
Vraag nr. 316
van 22 september 2000
van de heer CARL DECALUWE

Investeringsprogramma Aquafin  –  Wijzigingen

Onlangs keurde de Vlaamse regering het ontwerp
van investeringsprogramma (IP) voor de bovenge-
meentelijke zuivering voor de periode 2002-2 0 0 6
g o e d . Voor de jaren 2002-2004 wordt ongeveer 12
miljard frank geïnvesteerd in een driehonderdtal
projecten.

Een vergelijking tussen het investeringsprogramma
2 0 0 1-2002 en het huidige investeringsprogramma
toont aan dat een aantal projecten verdwenen zijn
uit de programma's, of werden doorgeschoven naar
een later tijdstip.

Het gaat om de volgende projecten : RWZI A a l b e-
k e-C e n t r u m , RWZI Beitem, collector We v e l g e m
(collector Leie -A r t o i s s t r a a t - G o u d e n b e r g s t r a a t ) ,
collector Wevelgem (collector Leie-Moraviestraat
- V l i e g p l e i n s t r a a t ) , collector Ledegem (Papestraat),
collector Ledegem (Rollegem-Kapelle  –  Sint-
E l o o i s-Winkel) (RW Z I : r i o o l w a t e r z u i v e r i n g s i n-
stallatie).

Graag had ik van de minister vernomen, voor elk
van deze projecten, wat de reden is voor de ver-
schuiving op het investeringsprogramma of voor de
schrapping.

Antwoord

Op 30 juni 2000 keurde de Vlaamse regering inder-
daad het ontwerpinvesteringsprogramma 2002-
2006 goed. Bij de goedkeuring van een investe-
ringsprogramma wordt telkens de programmatie
voor het eerste investeringsjaar, in dit geval 2002,
v a s t g e l e g d . De programmatie voor de investerin-
gen van de resterende periode (in dit geval 2003-
2006) is enkel richtinggevend en kan bij de opmaak
van latere investeringsprogramma's steeds worden
aangepast aan recente evoluties.

Het project 21.181 "Plaatselijke zuivering A a l b e k e -
Centrum" was in het vorige investeringsprogram-
ma geprogrammeerd voor 2002. Intussen is echter
gebleken dat op de beek die momenteel als moer-
riool wordt gebruikt, nog acht verspreide lozings-
punten aangesloten zijn. De stad Kortrijk werd al
enkele keren gewezen op de inspanningen die van-
uit het stadsbestuur dienden te worden geleverd.
Totnogtoe ontving het Vlaams Gewest hierop geen
enkele reactie. Onder voorbehoud dat de betrok-

ken lozingspunten en de overwelfde beek door het
stadsbestuur worden gesaneerd, is de "plaatselijke
zuivering Aalbeke-Centrum" doorgeschoven naar
de richtinggevende periode 2004-2006.

Ook het project 20.033 "plaatselijke zuivering Bei-
tem" werd doorgeschoven van 2002 naar de perio-
de 2004-2006. Opdat dit project zinvol zou zijn,
dient de stad Roeselare niet alleen oppervlaktewa-
ter af te koppelen, maar ook enkele geplande ge-
meentelijke projecten uit te breiden zodat het af-
valwater aansluitbaar wordt op deze zuivering. N a
bespreking met de stad Roeselare is gebleken dat
het stadsbestuur akkoord gaat met de sanering van
dit stelsel, maar dat deze sanering momenteel nog
geen concrete vorm aanneemt. Desondanks is er
bij het stadsbestuur op aangedrongen om zo spoe-
dig mogelijk een meerjarenplanning voor de sane-
ring van het rioolstelsel van Beitem aan het
Vlaams Gewest voor te leggen.

Bij de bespreking van het ontwerpinvesteringspro-
gramma werd de "collector Leie-Artoisstraat-Gou-
denbergstraat" (project 20.230) afhankelijk gesteld
van de beslissing inzake het technisch plan om en
rond de Perremeersbeek (project 97.545 "collector
Roeselarestraat") in We v e l g e m . Uit cameraonder-
zoek was immers gebleken dat de beekleiding van
de Perremeersbeek niet geschikt was als afvalwa-
t e r c o l l e c t o r. Bijgevolg werd het project "collector
Leie-Artoisstraat-Goudenbergstraat" doorgescho-
ven van 2002 naar 2003.

Intussen is er echter wel een beslissing genomen
inzake het project 97.545. De Perremeersbeek
krijgt een nieuw tracé, en de huidige ingebuisde
beek zal als afvalwaterleiding worden gebruikt. B i j-
gevolg heeft dit project naar de toekomst toe geen
invloed meer op de "collector Leie-Artoisstraat-
G o u d e n b e r g s t r a a t " . Bij de opmaak van het IP
2003-2007 zal dan ook worden beslist of deze col-
lector definitief op het IP 2003 zal worden vastge-
legd.

Wat het project 20.232 "collector Leie-Moravie-
straat-Vliegpleinstraat" betreft, eveneens in We v e l-
g e m , is uit veldwerk een nieuw en ingekort traject
naar voren gekomen waardoor een boring onder
de ring kan worden voorkomen. Mogelijk zal de
collector langs het industrieterrein (de V l a m i n g s-
traat) worden aangelegd. De gemeente We v e l g e m
dient hier dan wel eerst enkele lozingspunten te sa-
n e r e n . Onder voorbehoud hiervan werd het project
bijgevolg van 2002 doorgeschoven naar 2003.

Met betrekking tot de "collector Papestraat" (pro-
ject 20.130) is gebleken dat ter hoogte van de in-



dustrieweg en de Sint-Pietersstraat nog diverse
grachten zijn aangesloten op de gemeentelijke rio-
l e r i n g. Begin 2001 zal aan de gemeente een (ge-
meentelijk) project ter ondertekening worden
voorgesteld om het aangesloten oppervlaktewater
af te koppelen. Slechts als de gemeente bereid is
hieraan mee te werken, is het zinvol om de "collec-
tor Papestraat" ter uitvoering aan de NV A q u a f i n
op te dragen. Om de gemeente niet te zwaar te be-
l a s t e n , werd dit project van 2002 naar 2003 doorge-
schoven.

Ook de "collector Rollegem-Kapelle-Sint-Eloois-
winkel" (project 20.027) ten slotte is pas zinvol
mits afkoppeling van het op het rioolstelsel van
S i n t - E l o o i s - Winkel aangesloten oppervlaktewater.
Aangezien de gemeente haar medewerking nog
niet heeft toegezegd, werd ook dit project doorge-
schoven van 2002 naar 2003.


