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Waterbeheersing Dender  -  Stuwsluis Aalst

Het is de ambitie om tegen 2020 alle stuwen op de Dender te vernieuwen. In dat kader 
werden de grootschalige infrastructuurwerken voor vernieuwing van de stuwsluizen in 
Aalst en Geraardsbergen op het terrein opgestart. Wat betreft de stuwsluis in Aalst 
hebben de werken alle vergunningsprocedures volledig doorlopen en bevinden zich in de 
uitvoeringsfase. De werken worden volgens drie fasen uitgevoerd, waarbij de eerste twee 
reeds in uitvoering zijn. 

De uit te voeren werken in Aalst betreffen de verplaatsing van de bestaande stuw en 
sluis op de Dender. Een nieuw stuw- en sluiscomplex (met dienstgebouw) wordt 
ongeveer een kilometer stroomopwaarts van de huidige locatie gebouwd. De 
oeverconstructies tussen de huidige en de nieuwe locatie worden vernieuwd. De volledige 
afwerking zou voorzien zijn voor 2019.

1. Wat is momenteel de stand van zaken van de werken in uitvoering, zijnde de eerste 
twee fasen van de werken?

2. Welke werken zijn binnen fase drie nog aan te besteden?

3. De voorbereidende studies voor de derde fase van uitvoering zijn lopende. 

Wat is hierbij de stand van zaken?

4. Wat is de globale timing van de afronding van de werken als geheel?

5. Welke budgetten werden reeds toegekend aan de (deel)projecten in uitvoering of in 
aanbesteding? 

6. Wat is de laatste raming van de totale kostprijs van de vernieuwing van de stuwsluis 
in Aalst? 



BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

ANTWOORD
op vraag nr. 445 van 20 december 2016
van MATTHIAS DIEPENDAELE

1. Ik verwijs naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 219 van Marius Meremans 
van 28 oktober 2016.

2. Het voorwerp van de derde fase wordt gevormd door de vernieuwing van de 
oeverconstructies op de linkeroever van de Dender tussen de locatie van de huidige 
sluis en de locatie van de nieuwe sluis.

3. De uitvoering van de derde fase werd op 14 december 2016 gegund middels een 
openbare aanbesteding voor werken.

4. Met de huidige vooruitzichten wordt rekening gehouden met een doorlooptijd van 
vijf jaar. De werken in Aalst zijn in 2015 gestart.

5. Het totaal van de vastgelegde budgetten voor de eerste, tweede en derde fase 
bedraagt ca. 15 miljoen euro.

6. De totale kostprijs van de vernieuwing van de stuwsluis in Aalst wordt thans 
geraamd op 28 miljoen euro.


