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Op 15 juni 2017 werd in de Commissie voor Onderwijs een bespreking gewijd 

aan de eerste voortgangsrapportage in het kader van het Masterplan Scholen-

bouw. Ter voorbereiding hiervan had minister Hilde Crevits een eerste 

voortgangsrapport ter beschikking gesteld van de commissieleden (bijlage 1) en 

bij haar uiteenzetting maakte ze gebruik van een powerpointpresentatie (bijlage 

2). Beide documenten zijn terug te vinden op de dossierpagina van dit verslag op 

www.vlaamsparlement.be.  

I. Inleidende uiteenzetting door Hilde Crevits, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van 
Onderwijs 

1. Algemene situering 

Minister Hilde Crevits is tevreden dat ze, na enige vertraging, de eerste 

tussentijdse rapportage van het Masterplan Scholenbouw en het Vlaamse 

scholenbouwbeleid kan voorstellen. Net geen twee jaar terug, op 17 juli 2015, 

heeft de Vlaamse Regering de conceptnota over het Masterplan Scholenbouw 

goedgekeurd (Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 492/1). Dat was de eerste keer dat 

de Vlaamse Regering een geïntegreerd totaalplan heeft opgemaakt met een 

inhoudelijk onderbouwde beleidsvisie, nieuwe accenten en een concreet actieplan 

om het Vlaamse scholenbouwbeleid vorm te geven. Het Masterplan Scholenbouw 

heeft vijf strategische doelstellingen: het bestaande onderwijspatrimonium 

vernieuwen; de capaciteit uitbreiden; alternatieve financieringsbronnen vinden; 

de focus leggen op schoolgebouwen van de toekomst (multifunctionaliteit, 

medegebruik en duurzaamheid aanmoedigen); en ten slotte een langetermijn-

planning en een beheersmatige aanpak van het schoolgebouwenpark bevorderen 

bij de schoolbesturen. 

2. Het bestaande onderwijspatrimonium vernieuwen 

De eerste doelstelling is het vernieuwen van het onderwijspatrimonium. De 

minister is zich bewust van de aanhoudende vraag naar nog meer financiële 

middelen voor scholenbouw, maar de Vlaamse Regering zoekt naar manieren om 

zaken anders, beter en efficiënter aan te pakken en dus met de (over-

heids)middelen meer te realiseren. Iedereen, in het bijzonder het Agentschap 

voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) maar ook het Departement 

Onderwijs en Vorming én de onderwijskoepels, heeft de moed getoond om 

gebruikelijke manieren van werken in vraag te stellen en is bereid geweest om 

veranderingen door te voeren.  

2.1. Aanpakken van de achterstand 

De historische onderhoudsachterstand in schoolinfrastructuur is groot, hoewel er 

wel wat kanttekeningen te maken zijn bij de manier van registreren van de 

subsidiebehoeften. In tegenstelling tot projecten in Welzijn en Zorg, waar er een 

masterplan en langetermijnvisie nodig is, volstaat het in Onderwijs gewoon een 

eenvoudig dossier in te dienen. Dat leidt tot een lange lijst van subsidieaanvra-

gen, zeker van het vrij gesubsidieerd onderwijs. Het gemeenschapsonderwijs 

(GO!) heeft de omslag gemaakt naar integraalplannen per GO!-scholengroep met 

een theoretische raming van de infrastructurele behoeften op langere termijn.  

 

Momenteel is er een algemeen geraamde subsidiebehoefte voor alle onderwijs-

netten van ongeveer 5 miljard euro. De aanzienlijke investeringen in scholen-

bouw en de btw-verlaging van 21 percent naar 6 percent en de daarmee gepaard 

gaande aandacht voor investeringen in scholenbouw zorgen voor een groot 

enthousiasme bij scholen om bouwprojecten in te dienen. De synthesetabel op 

http://www.vlaamsparlement.be/link?id=8573
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pagina’s 5 en 6 van het voortgangsrapport geeft een algemeen overzicht van het 

totale investeringsvolume scholenbouw 2015-2017 – onderverdeeld per thema-

tisch type beleidsinvestering – dat in deze legislatuur, dus vanaf 2015, werd 

gerealiseerd.  

 

Het regulier subsidiebudget, dat toegekend wordt aan het gesubsidieerd 

onderwijs, bedraagt de voorbije drie jaar 1.009.088.000 euro. In 2017 staat het 

reguliere subsidiebudget inclusief de capaciteitsmiddelen op zijn allerhoogste peil 

ooit met 363,6 miljoen euro. De investerings- en productiewaarde van de 

effectief opgeleverde DBFM-scholen gedurende de voorbije drie jaar 

(2015/2016/2017) bedraagt 1,061 miljard euro. Ondertussen zijn er 133 DBFM-

scholen volledig opgeleverd, tegen de start van de schoolzomervakantie worden 

dat er 138. 

 

Daarnaast benadrukt de minister de enorme impact van de btw-verlaging op de 

scholenbouw. De onderwijsverstrekkers zelf besteden daar in eerste instantie 

weinig aandacht aan. Maar alleen al in het huidige DBFM-programma Scholen van 

Morgen gaat het om een extra investeringsvolume van 160 miljoen euro, goed 

voor 17 bijkomende DBFM-schoolbouwprojecten. Ook op de reguliere financiering 

van schoolbouwprojecten heeft de btw-verlaging een grote impact: de extra 

investeringsruimte in 2016 en 2017 dankzij de lagere btw in nieuwe schoolbouw-

dossiers, wordt voor beide jaren op circa 95 miljoen euro berekend, dat is het 

aandeel van de Vlaamse overheid en de schoolbesturen samen. Bovendien heeft 

de Vlaamse Regering vorig jaar beslist om de vastgelegde maar niet meer te 

betalen btw in oude reeds goedgekeurde schoolbouwdossiers opnieuw te 

herinvesteren. Zo werd tijdens de begrotingsaanpassing 2017 nog eens 

bijkomend 6,1 miljoen euro btw gerecupereerd. Elke euro die niet uitgegeven 

wordt door de lagere btw op scholenbouw wordt dus terug geïnvesteerd in 

scholenbouw. 

 

Daarnaast is er het nieuwe DBFM-programma, waarvoor de dossiers voor 31 mei 

2017 moesten ingediend zijn. De aanvragen daarvoor overtreffen het aanbod. 

Doordat de oproepperiode nog maar zeer recent werd afgesloten, zijn deze cijfers 

overigens nog niet mee opgenomen in de voorliggende overzichten. 

 

Huursubsidies zijn een goed voorbeeld van hoe een alternatieve financierings-

vorm van nieuwe schoolinfrastructuur extra investeringsvolume kan realiseren. 

Als de nieuwe huursubsidieprojecten worden gebouwd, stemt dit overeen met 

een investeringsvolume van circa 88 miljoen euro. Scholen maken gretig gebruik 

van de nieuwe mogelijkheden, de intrestvoeten zijn immers laag.  

 

Tot slot zijn er de voorbije drie jaren nog een reeks specifieke investeringsmidde-

len voor scholenbouw toegekend, ook door andere beleidsdomeinen: de 

bijkomende middelen ten belope van 54 miljoen euro uit het Vlaams Klimaat-

fonds waarvan 32 miljoen euro bestemd voor energie-efficiëntie- en duurzaam-

heidsingrepen in de gebouwen van het leerplichtonderwijs en 20 miljoen euro 

voor gelijkaardige investeringen in de gebouwen van het hoger onderwijs; de 

recent toegekende middelen om asbestverwijdering in scholen prioritair aan te 

pakken, 7,5 miljoen euro op de begroting van OVAM; de middelen die Sport 

Vlaanderen investeert samen met de onderwijskoepels (via AGION en GO!) om 

de sportinfrastructuur in scholen buiten de schooluren open te stellen voor het 

lokale sport- en verenigingsleven. Zo investeert Sport Vlaanderen 1,7 miljoen 

euro voor infrastructuuraanpassingen. Daarenboven wordt bij de begrotingscon-

trole 2017 aan het parlement gevraagd een leningsmogelijkheid tot 5 miljoen 

euro goed te keuren voor zonnepanelen op schoolgebouwen. Die middelen 

kunnen zowel door het GO! als door het gesubsidieerd onderwijs aangevraagd 

worden.  
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Samengevat zijn er in de periode 2015-2017 meer dan 2 miljard euro investerin-

gen uitgevoerd en 600 miljoen euro investeringen politiek goedgekeurd. In het 

voortgangsrapport worden de investeringsmiddelen en -beslissingen in 

scholenbouw ook uitgedrukt in begrotingskredieten.  

 

Ondertussen zijn er op het terrein al heel wat nieuwe en gerenoveerde 

schoolgebouwen, in Vlaanderen en Brussel. De minister maakt de evoluties 

duidelijk aan de hand van grafieken op pagina’s 9 en 10 van het voortgangsrap-

port met een overzicht van het totaal aantal aanbestedingen. De minister vindt 

de kritiek die vandaag in De Morgen geuit wordt op die voorstellingswijze van de 

geïnvesteerde middelen wat naast de kwestie, wat telt zijn immers de effectieve 

realisaties. Met een volgende grafiek maakt de minister eveneens de grote 

impact van de DBFM-inhaalbeweging Scholen van Morgen op het concrete 

bouwvolume duidelijk. In 2017 zal het bouwvolume allicht dalen.  

2.2. Bouwdossiers efficiënter behandelen 

In het rapport staan ook de maatregelen die werden genomen om bouwdossiers 

efficiënter behandelen. Het aantal uitzonderingssubsidieprocedures is terugge-

bracht van dertien naar acht en het toepassingsgebied is verstrengd. Zo wil de 

minister grotere standaarddossiers stimuleren. De onderwijskoepels Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen en OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten) zijn 

akkoord gegaan met deze vereenvoudigingen. Bovendien is de toeslag voor de 

algemene onkosten verhoogd van 7 naar 10 percent. Ook de uitbetaling van de 

subsidiedossiers werd sterk vereenvoudigd. Scholen kunnen extra ondersteuning 

met betrekking tot de naleving van de wetgeving op de overheidsopdrachten 

krijgen bij AGION, maar de regel dat alles eerst bij AGION moet passeren, is 

geschrapt. Op die manier is de planlast drastisch gedaald. Veel schoolbesturen 

zijn zelf professioneel genoeg, maar AGION is altijd bereid tot ondersteuning.  

 

De zogenaamde verkorte procedure volgens het oude systeem werd afgeschaft. 

Maar op de valreep zijn er toch nog een groot aantal uitzonderingsdossiers 

ingediend bij AGION. Die hebben een beperkt extra effect op de begroting van 

maximaal 40 miljoen euro. Voorheen kostten ze jaarlijks ongeveer 50 miljoen 

euro, nu zijn er voor een geraamd subsidiebedrag van 98,9 miljoen euro 

aanvragen ingediend. En dat heeft geen grote impact op de snellere realisaties, 

zoals sommigen vreesden.  

3. De onderwijscapaciteit uitbreiden 

De tweede strategische doelstelling is het uitbreiden van de onderwijscapaciteit. 

In het najaar van 2015 werd de capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur 

opgeleverd. In 2016 werden de beschikbare capaciteitsmiddelen op basis van 

objectieve data uit de capaciteitsmonitor voor het eerst voor een langere termijn, 

met name voor 2016, 2017 en 2018, toegekend. Dit was een expliciete vraag van 

deze commissie. De minister vervolgt met de belangrijkste kerncijfers en 

resultaten van de toegekende capaciteitsmiddelen. In de periode 2010-2018 

werd er in totaal 371,6 miljoen euro toegekend aan scholen in 20 capaciteitsge-

meenten en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (tabel pagina 15 van het 

voortgangsrapport). 44 percent van die middelen, meer dan 164 miljoen euro, 

ging naar Antwerpen. Ook de Vlaamse Rand en Gent waar de behoeften groot 

zijn, werden goed bedeeld. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kreeg iets meer 

dan 71 miljoen euro. Vorig jaar (2016) werd 150 miljoen euro vastgeklikt voor de 

periode 2016-2018: goed voor 13.146 extra plaatsen in de klas via 126 

goedgekeurde capaciteitsprojecten.  

 

De realisatiegraad van de capaciteitsprojecten geeft een stand van zaken tot eind 

december 2016, van de middelen toegekend in de periode 2010-2015. In het 
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voorjaar van 2016 werden de capaciteitsmiddelen voor het eerst voor een 

periode van 3 jaar toegekend, in plaats van de jaarlijkse eenmalige toekenning 

zoals die tot in 2015 gebeurde. De uitvoeringsgraad van de vanaf 2016-2018 

toegekende capaciteitsmiddelen wordt in het najaar 2017 voor het eerst 

gemonitord. Eind 2016 waren er 14.519 bijkomende plaatsen gerealiseerd, dat 

zijn 3261 plaatsen ofwel 13 percent meer dan eind 2015. De gemeenten 

Roeselare, Sint-Niklaas, Mechelen en Grimbergen hebben procentueel gezien de 

meeste vooruitgang geboekt. De minister preciseert dat capaciteitsmiddelen 

worden toegekend aan de gemeenten, die ze dan verdelen over de geselecteerde 

capaciteitsprojecten van de inrichtende machten. Zij kunnen die projecten 

selecteren die effectief tot realisatie en uitbreiding leiden. De concrete uitvoering 

ligt bij de scholen, de keuze van de projecten gebeurt gezamenlijk. De 

desbetreffende tabel staat nog niet in het voortgangsrapport, maar is wel reeds 

opgenomen in de powerpointpresentatie (slide 16). Tot vreugde van de minister 

zijn er ook in Antwerpen, waar de situatie tot vorig jaar wat geblokkeerd was, 

kosten noch moeite gespaard om tot nieuwe capaciteitsprojecten te komen.  

 

De eerstvolgende jaren (in de periode 2017-2020) zullen er nog 22.525 extra 

plaatsen worden gecreëerd waarvan 7245 in 2017, 9796 in 2018 en 2947 in 

2019. Het betreft hier theoretische simulaties op basis van de ingediende 

capaciteitsprojecten. Van de capaciteitsprojecten opgestart met capaciteitsmidde-

len vanaf het voorjaar 2016, waren er eind 2016 nog geen plaatsen gerealiseerd. 

Eind 2016 waren er al wel 9 capaciteitsprojecten waarvoor een bouwaanvraag 

werd ingediend en 48 waarvoor een ontwerper werd aangesteld. Alleen al op 

basis van de toegekende capaciteitsmiddelen 2016-2018 dienen nog 12.560 

extra plaatsen in het basisonderwijs binnen afzienbare tijd gerealiseerd te 

worden. De minister projecteert een tabel (slide 20) met de nog geschatte extra 

plaatsen per capaciteitsgemeente  

 

Vanaf dit najaar 2017 start het Departement Onderwijs en Vorming de 

inhoudelijke voorbereidingen voor een update van de capaciteitsmonitor 

schoolinfrastructuur in 2018. Op basis van de vernieuwde vraag- en aanboddata 

kunnen er nieuwe analyses gemaakt worden en een nieuwe reeks capaciteitsmid-

delen toegekend worden eind 2018/begin 2019, zeker ook ten voordele van de 

secundaire scholen. Tot slot blijft het Departement Onderwijs en Vorming de 

uitvoering en spoedige realisatie van de goedgekeurde capaciteitsprojecten op 

het vlak van timing én beloofde capaciteitsuitbreiding strikt opvolgen. Afspraak is 

dat er eind 2017 begin 2018 een nieuwe update van de realisatiegraad 

beschikbaar is. 

4. Alternatieve financieringsbronnen aanboren 

De volgende strategische doelstelling is het aanboren van alternatieve 

financieringsbronnen.  

4.1. Integrale uitvoering van de DBFM-operatie Scholen van Morgen 

Het huidige DBFM-programma wordt aanzienlijk versterkt. Initieel ging het om 

165 schoolbouwprojecten. Dankzij de btw-verlaging komen er nog eens 17 

DBFM-schoolbouwprojecten bij ten bedrage van 160 miljoen euro, goed voor 

circa 80.000 vierkante meter schoolbouwoppervlakte. Ondertussen zijn de 17 

voorcontracten voor deze nieuwe DBFM-scholen ondertekend door het 

schoolbestuur en de DBFM-vennootschap. Het gaat om scholen in Izegem, Mol, 

Ruisbroek, Sint-Truiden, Retie, Lille, Torhout, Brugge, Leuven, Genk, Gent, 

Moorslede, Bredene, Geluwe, Vilvoorde en Antwerpen. De selectie gebeurde op 

basis van de DBFM-wachtlijst, waarbij de projecten wel een voldoende omvang 

moesten hebben.  
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In totaal zijn er dus 182 DBFM-schoolbouwprojecten die vervolgens door de 

private partner onderhouden worden. De verlaging van de btw heeft voor meer 

middelen gezorgd, wat ook een impact heeft op de beschikbaarheidsvergoedin-

gen. In december 2016 werden er 3 tot 6 DBFM-projecten per week opgeleverd. 

Midden februari 2017 werden zo op 5 dagen tijd 10 nieuwe scholen geopend voor 

meer dan 5000 leerlingen. De afgevaardigd bouwheer, AG Real Estate COPiD, 

verwoordde het bouwjaar 2016, toen het bouwprogramma zijn hoogtepunt 

bereikte, in de volgende kerncijfers: 387.138 vierkante meter schoolbouwopper-

vlakte opgeleverd ten bate van 61.500 leerlingen, waaronder 26 STEM-scholen 

en 49 sportzalen. Op de werven waren er 2801 arbeiders actief.  

 

Op 1 juni 2017 was de uitvoeringsstatus van het bouwprogramma van Scholen 

van Morgen als volgt: 133 scholen volledig opgeleverd; 27 scholen in de 

bouwfase; 17 scholen van de inbreiding in de ontwerpfase. Op de eerste plaatsen 

van de top 10 grootste DBFM-scholen naar gebouwoppervlakte staan: Campus 

Beringen, CADIX Antwerpen, Katholieke Centrumscholen Sint-Truiden en VTI 

Brugge.  

 

AGION zal tegen eind 2018 een eerste uitgebreid officieel evaluatieverslag maken 

van het DBFM-programma Scholen van Morgen. Dan zal immers het grootste 

deel van het ontwerp- en bouwprogramma voltooid zijn. Op die evaluatie is 

overigens niet gewacht om nieuwe projecten in de markt te zetten, waarbij wel al 

rekening gehouden is met de eerste kritische reflexen. 

4.2. Nieuwe projectspecifieke DBFM-operaties 

Op 5 maart 2017 lanceerde de minister officieel de oproep aan de schoolbesturen 

om kandidaat-DBFM-projecten in te dienen. Woensdag 31 mei 2017 was de 

deadline voor de indiening van projecten. Tegen die datum werden er 52 

individuele projectdossiers ingediend, gebundeld over 21 clusters, goed voor 

305.022 vierkante meter aan gebouwoppervlakte, met een totale geraamde 

investeringskost van circa 637,6 miljoen euro. Het gaat uiteraard om ramingen. 

De dossiers worden vervolgens gescreend om te bekijken of ze haalbaar zijn en 

aan de voorwaarden voldoen. Dat zal mee door het DBFM-projectbureau 

gebeuren. De projecten zijn groot, het grootste is dat van de Sint-

Maartensscholen te Ieper, goed voor 20.800 vierkante meter. Daarna volgt het 

project van de Vlaamse Gemeenschapscommissie op de St. Michelsite in Brussel 

van meer 17.458 vierkante meter. De grootste DBFM-cluster – 35.088 vierkante 

meter – is die van de Broeders van Liefde. Ook het gemeentelijk onderwijs heeft 

een paar grote dossiers voor Antwerpen en Gent ingediend.  

4.3. Uitwerken van een reglementair kader voor huursubsidies 

De overheid heeft een campagne gevoerd om het systeem van de huursubsidies 

te promoten. In het najaar van 2016 vond een eerste oproep plaats naar alle 

scholen. Eind december 2016 waren er 40 aanvraagdossiers ontvangen. De raad 

van bestuur van AGION heeft finaal, in twee fases, in totaal 35 huurdossiers 

goedgekeurd op basis van de reglementair vastgelegde criteria. Vooral het vrij 

gesubsidieerd onderwijs heeft huurdossiers ingediend, namelijk 37, het officieel 

gesubsidieerd onderwijs slechts 2 dossiers. Er is ook één gemengd dossier van 

het ogo en het vgo samen. Het blijkt dat er vooral in de provincies Oost- en 

West-Vlaanderen relatief veel dossiers werden ingediend en goedgekeurd. In 

totaal hebben de dossiers betrekking op ongeveer 10.000 leerlingen, waarbij 

2000 bijkomende extra plaatsen worden gecreëerd. In 29 dossiers kiest men 

voor de maximale huurtijd van 18 jaar en in 25 dossiers moet het te huren 

gebouw nog gebouwd worden. Op kruissnelheid zal AGION jaarlijks 3 miljoen 

euro huursubsidies uitkeren, wat staat voor een investeringsvolume van 88 

miljoen euro aan effectieve investeringen in de bouw van nieuwe scholen in 
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Vlaanderen waarvoor dan bijna 60 miljoen euro subsidies gegeven worden. Tot 

slot vermeldt de minister dat in 2016 ook 209.804 euro werd toegekend aan 

scholen om units te huren in het kader van de asiel- en vluchtelingencrisis. In 

2017 gaat het om een bedrag van 162.437 euro. 

5. Focus op schoolgebouwen van de toekomst 

In het kader van het streven naar toekomstbestendige schoolgebouwen is er de 

wegwijzer over het slim delen van onderwijsinfrastructuur. Voorts wordt er 

gestreefd naar maximale toegang van scholen tot het glasvezelnetwerk en ligt de 

focus op duurzaamheid. Het overzicht van de klimaatmaatregelen is terug te 

vinden op de pagina’s 35-36 van het voortgangsrapport. De klimaatmiddelen 

werden toegekend over een periode van 4 jaar (2016-2019) en maken heel wat 

extra investeringen mogelijk om bestaande schoolgebouwen duurzamer en 

energie-efficiënter te maken. OVSG heeft ervoor gekozen om ook klimaatingre-

pen in gebouwen van het deeltijds kunstonderwijs te subsidiëren, wat de minister 

een goede zaak vindt. In 2017 gaat er ook nog eens 5,125 miljoen euro naar 

gelijkaardige energie-ingrepen in het bestaande gebouwenpark van het hoger 

onderwijs.  

 

Dankzij het zonneplan voor schoolgebouwen kan AGION leningen aan schoolbe-

sturen toekennen waarvan de terugbetaling mogelijk is via de energiewinst die 

de scholen boeken. Door bovendien een raamovereenkomst aan te bieden die 

door het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) in de markt wordt gezet, wordt een 

prijsreductie beoogd en wordt vermeden dat de scholen zelf een tijdrovende 

aanbestedingsprocedure dienen uit te schrijven voor de aankoop van zonnepane-

len. Het gaat om 3,8 miljoen euro via AGION en 1,2 miljoen euro bij het 

gemeenschapsonderwijs. De lening gebeurt tegen een intrest van 1 percent, voor 

een maximumbedrag van 135.000 euro exclusief btw en een duurtijd van 15 

jaar.  

 

De gezamenlijke oproep van de beleidsdomeinen Sport en Onderwijs voor het 

delen van schoolsportinfrastructuur was een groot succes: 159 scholen dienden 

een dossier in, waarvan er uiteindelijk 53 projectsubsidies kregen toegekend. 

Gelet op het succes van deze eerste oproep, onderzoekt minister Crevits samen 

met haar collega Muyters of een tweede oproep budgettair mogelijk is in 2018.  

 

De definitieve resultaten van de asbestinventarisstudie worden in de zomer van 

2017 verwacht. Tegen 2018 wil OVAM een volledig algemeen asbestafbouwplan 

aan de Vlaamse Regering voorleggen. Ondertussen werden er tussen de 

beleidsdomeinen Onderwijs en Leefmilieu al twee asbestovereenkomsten 

afgesloten. Eén overeenkomst regelt de samenwerking tussen OVAM en het GO!, 

en een andere die tussen OVAM en AGION. Beide overeenkomsten bevatten een 

gelijkaardig plan van aanpak. In eerste instantie voor 300 scholen, wat later 

eenvoudig uitgebreid kan worden naar alle scholen. Op dit ogenblik is er via de 

begrotingsaanpassing 2017 voor 7,5 miljoen euro vrijgemaakt door het 

beleidsdomein Omgeving  

6. Bevorderen van langetermijnplanning en beheersmatige aanpak 

De vijfde en laatste strategische doelstelling van het Masterplan Scholenbouw 

legt de klemtoon op het bevorderen van de langetermijnplanning en de 

beheersmatige aanpak in het scholenbouwbeleid. Doelstellingen zijn onder 

andere: het stimuleren van een langetermijnvisie over het beheer van het 

schoolgebouwenpatrimonium door onderwijsverstrekkers en de lokale expertise-

opbouw en expertisedeling. Daarover gebeuren er enkele onderzoeken. Vooreerst 

een haalbaarheidsstudie om voor specifieke (schoolbouw)projecten sociale 

economie of technische scholen in te schakelen, waarvan de resultaten tegen de 



10 1219 (2016-2017) – Nr. 1 

Vlaams Parlement 

zomer beschikbaar zijn. Er wordt ook gewerkt aan een vernieuwde website van 

AGION met ruime aandacht voor goede praktijkvoorbeelden. Ook loopt er een 

onderzoeksopdracht kostenefficiënt bouwen.  

 

Het GO! wenst tegen eind 2018 een aantal grote stappen gezet te hebben in een 

omvattend infrastructuurbeleidsplan. Zo zal er eind 2018 voor elke GO!-

scholengroep een integraal plan beschikbaar zijn. Het bestaande schoolpatrimo-

nium zal tot op basisniveau in kaart gebracht zijn, waarbij er per schoolgebouw 

een strategie wordt bepaald om een beheer op lange termijn mogelijk te maken. 

Het GO! zal ook werken aan net-brede landelijke beheersplannen, bijvoorbeeld 

voor monumenten en tijdelijke schoolunits. Een multidisciplinair team van het 

GO! startte eind 2013 met de opmaak van integraalplannen. Enkele scholen uit 

het gesubsidieerde onderwijs doen iets gelijkaardigs. 

7. Conclusie 

De minister sluit haar inleiding af met de vaststelling dat er in 306 Vlaamse en 

Brusselse gemeenten (slide 50) scholen worden gebouwd en verbouwd, met het 

oog op de verbetering, modernisering en uitbreiding van het bestaande 

schoolgebouwenpark. Dat is dus goed voor 93,57 percent van alle Vlaamse en 

Brusselse gemeenten samen. Het werk verloopt ook efficiënter omdat men veel 

geleerd heeft uit de voorbije periode.  

II. Bespreking 

1. Vragen en opmerkingen van de leden 

1.1. Tussenkomst van Jos De Meyer 

Jos De Meyer concludeert dat nooit voorheen zoveel in scholenbouw werd 

geïnvesteerd. Anderzijds zal de decennialange onderfinanciering nopen tot extra 

investeringen gedurende meerdere regeerperiodes. Het voorliggende voortgangs-

rapport biedt voor hem een perfect overzicht van de realisaties en maakt 

duidelijk dat het ambitieuze masterplan stapsgewijs aan een sterk tempo wordt 

uitgevoerd conform de strategische doelstellingen. Hij somt de realisaties van de 

vorige twee jaar op: de toename van het investeringsvolume, de rationalisatie 

van de subsidieprocedures en een vereenvoudiging van de dossierbehandeling 

door AGION, de toekenning van capaciteitsmiddelen op lange termijn, een 

reglementair kader voor nieuwe projectspecifieke DBFM-operaties met een eerste 

succesvolle oproep, de realisatie van het volledig nieuwe systeem van huursubsi-

dies en het werken aan schoolgebouwen van de toekomst, het bevorderen van 

langetermijnplanning en een beheersmatige aanpak.  

 

Hij informeert hoeveel dossiers er nu nog op de wachtlijst staan. Voorts vraagt 

hij of de gesprekken met de onderwijsverstrekkers over nieuwe beoordelingssys-

temen voor subsidieaanvragen via standaardprocedure al gestart zijn, en zo ja, 

hoever deze gesprekken reeds staan. Zijn bijkomend onderzoek of stimulansen 

voor meer kostenefficiënt bouwen nodig? Aan welke stimuli denkt de minister 

dan? De minister spreekt over 25.121 extra plaatsen, maar de optelsom van 

figuur 5 op bladzijde 18 van het voortgangsrapport levert slechts 20.704 plaatsen 

op. Waar komt dat verschil vandaan? Is het omdat in de ene telling 2010 wel 

meegerekend wordt? Of zijn de gerealiseerde plaatsen de ene keer wel en de 

andere keer niet meegerekend? Zonder provincialistisch te zijn, valt het de 

spreker op dat Limburg ontbreekt. Zijn er prognoses over de uitdagingen waar 

die provincie voor staat? Hij wil voorts weten of scholen en steden en gemeenten 

ervoor zorgen dat ze hun aantal plaatsen snel en correct kunnen inventariseren 

en doorgeven.  
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Ook wil hij de timing van de kleine DBFM-formule kennen. Wat zijn de 

consequenties voor de dossiers die niet weerhouden zijn? De huursubsidies 

kennen een verrassend groot succes. Wordt er deze regeerperiode een tweede 

oproep overwogen? Hij vraagt of tso en bso moeten wachten op de decretale 

verankering om middelen te krijgen voor hun technische uitrustingen. Wat met 

scholen die niet voldoen aan de voorwaarden van de conceptnota dienaangaan-

de? 

1.2. Tussenkomst van Koen Daniëls 

Koen Daniëls hecht minder belang aan begrotingstechnische discussies over de 

diverse soorten middelen die worden ingezet, dan aan de concrete realisaties op 

het veld. Het is duidelijk dat er aanzienlijke vorderingen zijn, maar het werk is 

niet af. De kwestie van de wachtlijsten is relevant. Nu worden de gebouwen van 

de jaren zestig aangepakt, maar die van de jaren zeventig en tachtig zijn 

evenmin helemaal in orde. Hoe ver staat het daarmee?  

 

De spreker wijst erop dat het Inschrijvingsdecreet in wezen het gevolg is van 

capaciteitsproblemen. Het is niet meer dan het rangschikken van ‘ongelukkigen’. 

Het eigenlijke probleem van te weinig plaatsen in een school kan enkel opgelost 

worden met capaciteitsmiddelen. De leerlingenpiek die het eerst werd vastgesteld 

in het basisonderwijs, zal zich kortelings ook manifesteren in het secundair 

onderwijs. Het overstapmoment van lager naar secundair onderwijs nadert, met 

alle problemen van dien. Hoe zal de minister daarop inspelen? Hij informeert 

voorts hoeveel scholen er de afgelopen tijd verdwenen zijn, dus het aantal 

schoolgebouwen of schoolgronden dat verkocht is. Hij heeft weet van steden 

waar ten gevolge van fusieoperaties schoolgebouwen verkocht worden, terwijl 

diezelfde steden op de lijst van de capaciteitsproblemen staan.  

 

Het rapport besteedt aandacht aan de terugverdientijd in energiewinst van 

passiefscholen. Hij informeert hoe rekening gehouden wordt met de duurdere 

technische uitrusting en de hogere onderhoudskost van de systemen zoals 

warmtepompen en zonnepanelen in passiefgebouwen.  

 

Hij maakt zich wat zorgen over de effectieve realisatiegraad zoals die naar voor 

komt uit de grafiek op pagina 17 van het voortgangsrapport. In de periode 2010-

2015 was een van de selectiecriteria de hoogdringendheid. Nochtans is maar 60 

percent van die dringende projecten gerealiseerd. Wat is de reden waarom er 

niet gebouwd is? Voorheen is gebleken dat er tussen de netten soms grote 

verschillen zijn in de kostprijs van het bouwen. Hoe is het daar nu mee gesteld?  

 

DBFM-light-projecten moesten aanvankelijk een bouwvolume van tussen 20 en 

40 miljoen euro hebben. Vier clusters hebben minder dan 20 miljoen euro 

gekost. Is dat ten koste gegaan van grotere clusters? Hij weet dat heel wat 

scholen kleinere projecten gewoon niet ingediend hebben omdat ze dachten geen 

kans te maken. Dat er toch kleinere projecten aanvaard zijn, is voor hen dus niet 

correct. De hoogspanningscabine is uit de verkorte procedures gehaald. Nochtans 

krijgen heel wat tso- en bso-scholen met dergelijke cabine van Elia de opdracht 

die binnen het jaar te vervangen door een nieuwe die aan heel wat normen moet 

voldoen. De school heeft doorgaans niet op die kost gerekend. Is er hier een 

alternatief voor de verkorte procedure? Wetenschap en techniek herwaarderen, 

vergt investeringen in de uitrustingen van tso en bso. Hij vraagt de minister daar 

voldoende aandacht aan te besteden.  

 

Het delen van schoolinfrastructuur is gezien de schaarse ruimte een goede zaak, 

maar er stellen zich in dat verband wel praktische kwesties, zoals wie de deur 

opendoet en welke verzekeringen nodig zijn. Multifunctionaliteit is, met andere 

woorden, onmiskenbaar nuttig, maar het is niet evident deze op een degelijke 
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manier georganiseerd te krijgen. Hij vraagt de minister na te gaan hoe ze daarbij 

kan helpen. In sommige gemeenten is er al een centraal ICT-reservatiesysteem 

voor die lokalen. Kan dat systeem algemeen verspreid worden? Centrumsteden 

als Sint-Niklaas scoren doorgaans hoog in dossiers en realisatiegraad. De enige 

uitzondering daarop is Leuven. Hoewel deze stad naar verluidt ook capaciteits-

problemen heeft, staat Vlaams-Brabant maar laag in de lijsten van de dossiers en 

realisatiegraad. Het is zaak duidelijk te maken dat de overheid middelen 

beschikbaar stelt maar dat er dan ook moet op ingespeeld worden. Voorts 

ontbreekt in deze volgens hem de verhouding tussen renovatie en extra 

capaciteit. Hij vraagt ook dit beter te monitoren.  

1.3. Tussenkomst van Caroline Gennez 

Caroline Gennez vindt het goed dat het rapport vooraf aan de parlementsleden 

bezorgd is. Ondanks de publicatie in De Morgen, is de eerste discussie ten gronde 

aan het parlement gegund. Investeren in scholenbouw is altijd positief, sp.a heeft 

daar constructief aan bijgedragen met zijn conceptnota over het investeringsbe-

leid in maatschappelijk vastgoed, dus ook in moderne multifunctionele scholen, 

waarvan de basisschoolcampussen spil van de buurt zijn en de secundaire 

campussen een blik op de wereld bieden. Ze zal de huidige stand van zaken 

afmeten aan de criteria die sp.a zelf in haar conceptnota naar voren schoof.  

 

Vooreerst pleitte haar partij voor een sectoroverschrijdend subsidiemechanisme 

om multifunctionele campussen (kinderopvang, sport, cultuur) te bevorderen. 

Sp.a vindt het nuttig om verschillende functies aan te bieden in een schoolse 

omgeving en verwacht nog meer efficiëntie en opportuniteitswinsten door 

bundeling van middelen maar ook door eenvormige criteria en subsidiemecha-

nismen. Vandaag maakt de complexe en soms tegengestelde regelgeving dat 

multifunctionele gebruik vaak nog onmogelijk.  

 

In haar conceptnota pleit sp.a ervoor dat de lokale overheid de regisseur zou 

worden voor het beheren en creëren van maatschappelijk vastgoed. In enkele 

steden, vaak met capaciteitsproblemen, zijn er taskforces opgericht om de 

behoeften in kaart te brengen en de inplanting van nieuwe infrastructuur zo goed 

mogelijk af te stemmen op de tekorten. Sp.a suggereert om van elke stad of 

gemeente te vragen om begeleider en organisator te zijn om de verschillende 

schoolbesturen op lokaal niveau te laten samenwerken. De capaciteitsmonitor 

geeft een zicht op de behoeften, hun omvang en urgentie. Een Vlaams kadaster 

voor maatschappelijk vastgoed, iets wat de minister ook beloofde, is er 

vooralsnog niet. Kortom, enkele kansen zijn gemist, hoewel het lid ook positieve 

evoluties ziet op diverse domeinen.  

 

Het herorganiseren van de wachtlijst, een andere suggestie van sp.a, doet de 

minister wel: in functie van de behoeften en het multifunctioneel gebruik, in 

plaats van louter chronologisch naargelang het aanvraagmoment. De minister wil 

ook 50 percent in plaats van de huidige 34 percent toekennen via de standaard-

procedure. De spreker pleit ervoor dat percentage nog wat op te trekken. 

Verkorte procedures zijn nodig maar zorgen niet voor een duurzame planmatige 

investeringsaanpak. Positief is ook dat het pleidooi van sp.a voor een btw-

verlaging gevolgd is. Ze informeert welke 17 extra DBFM-projecten ermee 

gerealiseerd worden.  

 

De planmatige aanpak en de meerjarenplanning genieten eveneens de 

instemming van sp.a, wat ook geldt voor het voorkooprecht van de overheid bij 

verkoop van een schoolgebouw. Hoe ver staat het daarmee? Positief is ook dat 

AGION de multifunctionele scholenbouw opvolgt (cf. pagina 33 van het 

voortgangsrapport). Over welke projecten gaat het en met welke criteria wordt 
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de multifunctionaliteit beoordeeld? Ook het GO! zou daar aandacht aan besteden. 

Welke criteria hanteert het gemeenschapsonderwijs daarvoor?  

 

Zoals sp.a al meermaals beargumenteerd heeft, is wat de minister aanvankelijk 

als nieuw beleid aanhaalde, namelijk de 50 miljoen euro, in de tabel op pagina 9 

nu ook geschrapt en als recurrent ingebracht. Ze dankt de minister voor de 

intellectuele eerlijkheid. In de meerjarenraming 2017-2022 staat dat voor het 

project Scholen van Morgen de ESR-correctie positief wordt vanaf 2019 omdat de 

positieve correctie, de kapitaalscomponent op de beschikbaarheidsvergoeding 

voor de opgeleverde scholen, vanaf dan groter wordt dan de ESR-aanrekenbare 

bouwkosten. Vanaf 2021 wordt de ESR-correctie opnieuw negatief omdat de 

bouwkosten dan opnieuw oplopen doordat de zogenaamde inbreiding van de 17 

nieuwe projecten, met 200 miljoen euro, de te corrigeren kapitaalscomponent zal 

overschrijden. Zij neemt aan dat de minister van de Vlaamse Regering gedaan 

heeft verkregen dat wat vandaag ESR-matig negatief aantikt, vanaf 2021, het 

kantelpunt, positief aantikt en dat de 200 miljoen euro niet terugvloeien naar de 

algemene middelen, maar effectief gebruikt worden voor de inbreiding. Zijn die 

200 miljoen euro recurrent?  

 

De scholen van buiten het GO! vinden het moeilijker en moeilijker hun eigen 

bijdrage voor infrastructuur te financieren omdat er van overheidswege bespaard 

wordt op de werkingsmiddelen en andere subsidiebronnen (kloosterordes 

bijvoorbeeld) kariger worden met hun geld voor gebouwen. In de regeerperiodes 

2004-2009 en 2009-2014 zijn er extra machtigingskredieten ingeschreven voor 

zowel de reguliere scholenbouw als de DBFM. Daarmee kon de wachtlijst een 

beetje kleiner worden, hoewel ze uiteraard veel te lang bleef. In deze regeerperi-

ode worden de extra kredieten voor de reguliere scholenbouw al een paar jaar 

afgebouwd om de DBFM te betalen. Ze is blij met de resultaten maar ziet in deze 

regeerperiode vooral communicerende vaten, verschuivingen van middelen, maar 

geen inhaaloperatie voor de wachtlijsten. Ze vraagt de minister dan ook een 

tandje bij te steken. Met alleen goede communicatie verdwijnen er geen 

wachtlijsten. Op sp.a kan ze alvast rekenen.  

1.4. Tussenkomst van Jo De Ro 

Jo De Ro herinnert eraan dat de vorige regeerperiode in chaos is geëindigd, 

waarbij de oppositie aantoonde dat er in de verdeling van de middelen geen 

structuur zat, noch een objectieve werkwijze. Hij feliciteert de minister dat ze 

daar met de meerderheid wijzigingen in heeft gebracht. Haar oprechte 

verontwaardiging over het ontbreken van een kadaster met de behoeften, 

leegstand enzovoort, was duidelijk. De minister komt dan ook van een ‘hard’ 

departement (Openbare Werken) waar dat tot de normale procedures behoort. 

De weg die de minister, het kabinet, de infrastructuurdiensten van het GO! en 

AGION hebben afgelegd, verdient volgens hem een pluim.  

 

Het lid preciseert verder dat de regeling van het recht op inschrijving dateert van 

een periode voor er capaciteitsproblemen waren. Dat is met name geregeld in het 

Gelijkeonderwijskansendecreet dat dateert van halfweg de regeerperiode 1999-

2004. Pas in het najaar van 2009 kwamen de capaciteitsproblemen voor het 

eerst uitgebreid aan bod in het parlement. Maar uiteraard is het vooral in regio’s 

met capaciteitsproblemen dat er nu vragen rijzen bij het inschrijvingsbeleid.  

 

De nota beschrijft hoe er werd omgegaan met de wachtlijsten. In het vrij 

gesubsidieerd onderwijs wordt slechts 35 percent van de middelen via de 

standaardprocedure verdeeld. Zelfs voor de reguliere scholenbouw, zijn er nog 

mechanismen die impact hebben op de wijze waarop een project vordert op die 

wachtlijst. Dus lang niet alleen de politiek verkozenen hebben er een impact op. 

De ambitie om tot 50 percent van de middelen te kunnen inzetten voor de 
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reguliere wachtlijsten is mooi, maar het parlement moet elke verantwoordelijke 

daarop aanspreken, en dus niet alleen de minister of AGION, maar ook de 

inrichtende machten en hun vertegenwoordigers.  

 

In tabel 2 op pagina 15 over capaciteit staan enkele gemeenten niet vermeld. 

Terecht maken sommigen opmerkingen over problemen daar. Bepaalde 

gemeenten hebben zelf cijfers verzameld in de vorige en deze regeerperiode en 

zijn daarmee proactief naar het kabinet gestapt, waardoor ze eerder op de lijst 

kwamen te staan en eerder middelen kregen toegekend. Mohamed Ridouani, 

schepen van Onderwijs van Leuven, maakt zich druk om de capaciteitsdruk in het 

secundair onderwijs aldaar. Hij wijt dat aan leerlingen van buiten de stad en 

dreigt ermee die als eerste te weigeren. Met dergelijke voorrangsregel dwingt hij 

alle scholieren zich te vestigen in Leuven daar er in kleinere steden en 

gemeenten geen secundaire scholen zijn. Volgens het voorliggende rapport doen 

het GO! en het vrij gesubsidieerd onderwijs in Leuven alle inspanningen om de 

capaciteit op te drijven, het officieel gesubsidieerd onderwijs, dus de stad 

Leuven, maakt daarentegen geen bijkomende plaatsen en heeft die zelfs niet 

aangevraagd op de taskforce. Zelf niets doen, op de regering schieten en een 

voorrangsregel ‘eigen leerlingen eerst’ willen invoeren, is voor het lid te kort door 

de bocht.  

 

De nieuwe capaciteitsmonitor zou volgens het voortgangsrapport voor het najaar 

2018 zijn, dus rond de periode van de gemeenteraadsverkiezingen. Hij vraagt de 

resultaten te vervroegen tot voor het zomerreces, kwestie van ze nog degelijk in 

het parlement te kunnen bespreken. Als dat niet mogelijk is, zou hij de zaak 

liever over de gemeenteraadsverkiezingen heen tillen. Dan kunnen de nieuwe 

besturen met dat element aan de slag. Voorts informeert hij of de minister weet 

heeft van schoolgebouwen die gedesaffecteerd worden, zeker in gebieden met 

capaciteitstekorten. Dat soort situaties moet immers aanleiding geven tot 

terugvorderingen bij de betrokken inrichtende machten. De ervaring leert dat de 

Studiedienst van de Vlaamse Regering het moeilijk heeft met bevolkingsprogno-

ses in bepaalde gebieden. De spreker hoopt dan ook dat hij de expertise van de 

betrokken gemeenten, in de Vlaamse Rand en het Brusselse Hoofdstedelijke 

Gewest, gebruikt. Niet alleen de nataliteit en de sterfte in de eigen gemeente, 

maar ook leerlingenstromen en verhuis- en migratiebewegingen spelen daar een 

grotere rol dan elders in Vlaanderen. 

 

Internationaal worden de grote inspanningen die Vlaanderen levert voor 

scholenbouw via DBFM geprezen. De impact op de lokale economie is altijd al een 

belangrijk motief geweest. De kritiek van de bouwsector is dat de grote schaal 

van DBFM en zelfs DBFM-light de kleine en middelgrote aannemers bijna bij 

voorbaat uitsluit. Het lid bezocht reeds heel wat werven en zag daar vooral 

arbeiders uit andere EU-landen. Heeft de minister cijfers over de reële 

economische impact in Vlaanderen? Ook kleinere gemeenten hebben problemen 

met de grote minimumschaal en de korte voorbereidingsperiode. Hij pleit dan ook 

voor langere termijnen als er een tweede fase komt voor de DBFM-light, alsook 

voor het herbekijken van de minimumvoorwaarden van 20.000 vierkante meter 

en de 20 miljoen euro minimuminbreng. Hij ziet in die zware voorwaarden mee 

een verklaring waarom er in Vlaams-Brabant weinig projecten ingediend zijn.  

 

Dat de inrichtende machten/koepels volgens de minister in hun communicatie te 

weinig aandacht besteedden aan de btw-verlaging, verbaast het lid. Het stond 

immers uitdrukkelijk in het memorandum van minstens twee van de vier grote 

inrichtende machten/koepels. Ook de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten 

(OVSG) heeft de gemeentebesturen er meermaals op gewezen.  

 

Inzake DBFM, meer bepaald op pagina 30 van het voortgangsrapport, verwijst de 

minister naar ODII. Hoe ver staat het eigenlijk met de historische aanpassingen 
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en correcties? Als ODII blijft gelden, hebben de inrichters baat bij geactualiseerde 

cijfers. Het provinciaal, gemeentelijk en stedelijk onderwijs hebben amper 

gebruikgemaakt van huursubsidies. Is hen gevraagd waarom? Zijn er mogelijks 

wettelijke belemmeringen die hen hiervan weerhouden? Huursubsidie wordt niet 

toegekend voor infrastructuur waar al gemeenschapsmiddelen naartoe zijn 

gegaan. Hoe zit het dan precies met de huursubsidies voor een voormalige kerk? 

Heel wat parochies stellen hun ontwijde kerk gewoon ter beschikking aan een 

nabij gelegen vrije school zonder vergoeding. Vaak hebben provincies en 

gemeenten ook bijgedragen in het onderhoud en de renovatie. In de kaart op 

pagina 32 staat er een materiële fout: Grimbergen is verkeerdelijk niet 

ingekleurd, maar een buurgemeente wel.  

 

In de slide met de tabel over de te bouwen capaciteit, ontbreken volgens de 

spreker enkele zuivere DBFM-capaciteitsprojecten. Naast asbest is ook lood in de 

waterleidingen een bedreiging voor de gezondheid. Hij vraagt om de inspannin-

gen om die leidingen te vervangen in een volgende rapportage op te nemen. 

Voorts suggereert hij de minister bij OVAM na te gaan of een subsidielijn voor 

dergelijke aanpassingen door inrichtende machten mogelijk is. Hij vraagt welke 

inspanningen al geleverd zijn voor het structureel overleg tussen schoolbesturen, 

schoolgemeenschappen en lokale besturen met het oog op lokale expertisedeling. 

Voorts suggereert hij na te gaan of gebouwen, gebouwd met een bepaald 

percentage overheidsmiddelen, niet verplicht opengesteld kunnen worden voor 

sport, cultuur enzovoort, door een ingreep in het reglementair kader van AGION 

of in de decreten. Enkele inrichtende machten zijn dat vergeten bij de DBFM-

onderhandelingen en moeten daar nu opnieuw over onderhandelen.  

1.5. Tussenkomst van Elisabeth Meuleman 

Voor Elisabeth Meuleman staat de verdienste van het masterplan buiten kijf. Het 

overzicht van de verwezenlijkingen en problemen juicht ze eveneens toe. Het 

voortgangsrapport is insgelijks moedig omdat eruit blijkt dat de belofte van de 

minister dat deze Vlaamse Regering 100 miljoen euro per jaar extra in 

scholenbouw zou investeren, nog niet uitgevoerd is. In dat opzicht geeft het 

rapport aan welke inspanningen er nog zullen moeten worden gedaan. Ze is 

voorts blij met de vereenvoudiging van de subsidieaanvragen. De minister kreeg 

ook hulp van enkele collega’s: voor de btw-verlaging, de subsidies van het 

Klimaatfonds en het Asbestfonds.  

 

Een bijkomende reguliere investering van 500 miljoen euro in scholenbouw is er 

dus absoluut niet. Volgens de tabellen stijgen de investeringskredieten voor de 

reguliere scholenbouw van 291,8 miljoen euro in 2015 naar 381 miljoen euro in 

2017. Dat is zeker nog geen 100 miljoen euro per jaar, maar oogt wel mooi. Bij 

nader inzicht is de stijging vooral het gevolg van de betoelaging voor de 

beschikbaarheidsvergoedingen die de scholen moeten betalen, in 2017 maar 

liefst 72 miljoen euro. Die moeten van het totaal afgetrokken worden. De 

minister kan dat niet op haar conto schrijven, het is een gevolg van een 

beslissing van een regering voor deze.  

 

Dat wordt trouwens bevestigd door wat het rapport schrijft over de wachtlijsten 

voor reguliere scholenbouw: die bedroegen en bedragen nog steeds 5 miljard 

euro. De spreker bestempelt dit als het kernprobleem: heel wat scholen dateren 

uit de jaren vijftig, zestig, zeventig en hebben investeringen nodig om te 

beantwoorden aan de normen voor scholen van vandaag. De stijging van het 

aantal dossiers wordt geweten aan het wijzigende subsidiesysteem, maar het 

blijven reële noden en investeringsbehoeften. Een jaarlijkse extra investering van 

100 miljoen euro voor de afbouw van die wachtlijsten is meer dan ooit 

noodzakelijk. Dirk Vanstappen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en 

Raymonda Verdyck van het GO! bevestigen in de krant van vandaag dat de 
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regering enkel de schaarste herverdeelt en er niet in slaagt de wachtlijsten weg 

te werken. 

 

Wat dan de capaciteitsuitbreiding betreft, stelt de spreekster vast dat het de 

ambitie was om in de periode 2010-2015 tot 24.000 bijkomende plaatsen te 

komen. Eind 2016 waren er daar al 14.500 van gecreëerd, dus nog 9500 te gaan. 

In de periode 2016-2020 kondigt de minister er nog 22.000 extra aan, min de 

genoemde 9500 zijn dat er 13.500 extra. Voor 2010-2020 zijn dat dus 37.000 

extra plaatsen: 14.500 is dus nog niet de helft op zes jaar. De resterende vier 

jaar zijn er dus nog 22.000 te gaan. Daarbij komt nog dat dat aantal niet 

berekend is op de reële behoeften, niet op de capaciteitsmonitor, maar op het 

budget dat de minister kon vrijmaken. De aantallen zijn volgens het lid dus een 

onderschatting van de reële noden op het terrein.  

 

Een derde element is de DBFM. De grote DBFM-operatie Scholen van Morgen 

heeft onderhand al vijftien jaar gevergd en kan dus bezwaarlijk een versnelde 

inhaalbeweging genoemd worden. Daarbij komt nog dat de beschikbaarheidsver-

goedingen heel wat middelen opslorpen, wat de extra ruimte voor nieuwe 

investeringen, ook in reguliere scholenbouw en wachtlijsten, opsoupeert. Het is 

ook een dure en complexe operatie geweest. Groen was er ook pleitbezorger van, 

en is blij met de realisaties, maar vraagt oog te hebben voor die kritische 

bemerkingen. Nu wil de minister starten met kleinere specifieke DBFM-operaties 

en heeft daar 300 miljoen euro voor beloofd. Dat er volgend op de oproep 

aanvragen voor meer dan 600 miljoen binnenkwamen, toont eens te meer aan 

dat scholen bereid zijn mee te gaan in pps-constructies. Op basis van welke 

criteria zal de minister de projecten selecteren? En wanneer zal dat gebeuren?  

 

Klimaatinvesteringen en subsidies voor asbestverwijdering zijn een goede zaak. 

Maar daar waar er niet minder dan 300 scholen asbestproblemen gemeld hebben, 

kunnen er met het budget van 7,5 miljoen euro hooguit 20 scholen geholpen 

worden. Hoe zal de minister ervoor zorgen dat ook de andere scholen asbestvrij 

worden gemaakt? Het lid is bereid de middelen van het Klimaatfonds mee te 

rekenen als extra renovatiemiddelen voor het wegwerken van de wachtlijsten, en 

dan vooral voor kleinere projecten die nu wat achteruitgeschoven worden. De 

middelen zijn echter niet structureel want eindigen in 2019. Zal het budget voor 

het doen van energiezuinige investeringen na die periode overgenomen worden 

door de reguliere onderwijsfinanciering?  

1.6. Tussenkomst van Ingeborg De Meulemeester 

Ingeborg De Meulemeester heeft in deze commissie – in het licht van het M-

decreet – eerder al vragen gesteld bij de fysieke toegankelijkheid van scholen 

voor leerlingen met een beperking. De scholenbouwmonitor toont aan dat dit een 

aandachtspunt blijft. Kan de minister een overzicht geven van de toegankelijk-

heid van nieuwe of gerenoveerde schoolgebouwen?  

 

AGION en Enter vzw hebben een inspiratiebundel Integrale Toegankelijkheid om 

bouwteams, ook die van scholen, te informeren over een planmatige aanpak. Op 

welke manieren worden de scholen verder nog geïnformeerd en gesensibiliseerd 

voor deze kwestie? Is de versnelde subsidieprocedure mogelijk voor scholen die 

enkel steun aanvragen voor toegankelijkheid?  

 

De onlinedatabank www.toevla.be biedt informatie over de toegankelijkheid van 

publieke gebouwen en andere voorzieningen. Is de opname van de gescreende 

scholen daarin ondertussen verbeterd? Werden deze goede voorbeelden in kaart 

gebracht? 
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1.7. Tussenkomst van Kathleen Krekels 

De goede spreiding van de scholenbouw over gemeenten in heel Vlaanderen, ook 

de kleinere als ‘s-Gravenwezel, verheugt Kathleen Krekels. Ze heeft het daarbij 

meer bepaald over de school voor buitengewoon onderwijs Campus Zonnebos, 

die ze samen met de adjunct-kabinetschef van de minister mocht openen. Twee 

andere projecten zijn nog in aanbouw in diezelfde gemeente. AGION steunt de 

scholen wel, maar die blijven toch nog veel werk hebben met bouwprojecten. Is 

dit bijkomende werk in kaart gebracht? Hoe kan het naar de toekomst toe nog 

efficiënter?  

2. Antwoorden van de minister 

Minister Hilde Crevits voelt dat zowel de meerderheid als de oppositie de 

gevolgde werkwijze apprecieert. De minister wijst er daarbij op dat ze ook van 

een soort tabula rasa is moeten vertrekken om toch enigszins een lijn te krijgen 

in dit complexe verhaal. Het enige waar ze echt een objectief zicht op kan 

krijgen, is de staat van het patrimonium van het GO! Voor de andere netten zijn 

het Departement Onderwijs en Vorming en AGION afhankelijk van de goodwill 

van de scholen om te laten weten hoeveel plaatsen ze hebben en wat de 

capaciteitsbehoeften zijn. Haar enige dwangmogelijkheid zou er desgevallend 

kunnen in bestaan om subsidies achter te houden bij ontstentenis van een 

masterplan met alle capaciteitsgegevens, iets wat ze voor alle duidelijkheid niet 

zal doen. De minister krijgt het echter danig op de heupen als scholen klagen dat 

ze geen capaciteitsmiddelen krijgen terwijl ze de capaciteitsmonitor niet invullen 

en niet aan de projecten deelnemen. Specifiek voor wat Leuven betreft, is er 

geen enkele vraag gekomen, noch voor wat DBFM-projecten betreft, noch voor 

wat huursubsidies betreft. Scholenbouw is een verhaal van klagen, waarmee de 

minister niet gezegd wil hebben dat er geen reële behoeften zijn. Ze is echter wel 

trots op wat verwezenlijkt is en stelt een voortschrijdende professionalisering 

vast. Het kan allemaal beter, er komt zo snel als mogelijk een nieuwe capaci-

teitsmonitor. Met de opmerking over de gemeenteverkiezingen zal, zo mogelijk, 

rekening gehouden worden, maar de minister heeft vooral de medewerking van 

alle scholen nodig om een objectief lokaal beeld te krijgen.  

 

Na de algemene context te hebben geschetst, komt de minister tot de kwestie 

van de budgetten. Over die budgetten is ze het totaal oneens met de zienswijze 

van de oppositie. Bij de beslissing, door een voorganger, tot het in de markt 

zetten van een DBFM zijn er onmiddellijk, in twee fases, middelen voor de 

afbetaling van de beschikbaarheidsvergoedingen gereserveerd. Zo lang die 

middelen nog niet gebruikt werden, mochten ze voor andere scholenbouwpro-

jecten gebruikt worden. Het klopt dus niet dat de minister daar extra middelen 

moet voor vrijmaken, die stonden al vele jaren gereserveerd. Die middelen 

zorgen wel voor een investeringsbedrag van anderhalf miljard euro dat nu op het 

terrein gerealiseerd wordt. Het extra geld dat de Vlaamse Regering uittrekt, 

wordt wel degelijk gebruikt voor de reguliere financiering. Het gaat om jaarlijks 

50 miljoen euro sinds het begin van de regeerperiode (in totaal dus 250 miljoen 

euro) en sinds 2016 nog eens 50 miljoen euro extra per jaar (in totaal dus 200 

miljoen euro), samen 450 miljoen euro. Het zou verder ook volkomen onterecht 

zijn om de middelen die gegenereerd worden door de btw-verlaging daar niet bij 

te tellen. Dat vergt een grote budgettaire inspanning van de Federale Regering 

die, ondanks de moeilijke budgettaire toestand en ondanks mogelijke voorbe-

houden van Europese kant, daartoe beslist heeft. In 2016 alleen al zorgt dat voor 

160 miljoen euro extra beleidsruimte. De Vlaamse Regering had net zo goed de 

inkomsten van de btw-verlaging in de algemene middelen kunnen stoppen, maar 

dat deed ze niet, ze herinvesteerde ze in scholenbouwprojecten en zal dat jaar na 

jaar blijven doen.  
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De minister wil niet gezegd hebben dat OVSG en de andere koepels de btw-

verlaging niet voldoende bekendmaken bij de scholen zelf, maar stelt gewoon 

vast dat in speeches bij de opening van nieuwe of vernieuwde scholen zelden of 

nooit wordt verwezen naar de positieve besparingen voortvloeiend uit de btw-

verlaging, terwijl er wel continu geklaagd wordt over het tekort aan werkings-

middelen. Voor de betrokken scholen scheelt dat nochtans ook een slok op de 

borrel.  

 

Daarbij komt nog dat de minister, dankzij haar medeministers en dankzij het 

goede inzicht van haar adjunct-kabinetschef, ook de oude btw heeft mogen 

recupereren: in 2016 gaat het over 10,6 miljoen euro, in 2017 over 16,7 miljoen 

euro en in 2018 opnieuw 10,6 miljoen euro enzovoort. Het is inbreiding, maar 

betekent wel extra investeringsvolume. Abstractie gemaakt van de extra 300 

miljoen euro voor DBFM komt de minister in 2017 al aan een extra investerings-

volume van 538 miljoen euro, wat op het einde van de regeerperiode (de 300 

miljoen euro al dan niet meegerekend) een totaal moet opleveren van iets meer 

of iets minder dan 1 miljard euro. Over 2014 heeft de minister eerlijk gezegd dat 

de extra opstap van 60 of 70 miljoen euro capaciteitsmiddelen van begin dat jaar 

een eenmalig gegeven was. Kortom, zeggen dat er niet extra geïnvesteerd wordt 

in scholenbouw is fout.  

 

Ze is het er echter wel mee eens dat het niet genoeg is, de wachtlijsten zijn nog 

te lang: ongeveer 2 miljard euro in het vrij onderwijs, 0,6 miljard euro in het 

officieel onderwijs, 2 miljard euro in het GO! En dat zijn nog maar enkel de 

ingediende aanvragen. De aanvragen stijgen, ook die van het vrij gesubsidieerd 

onderwijs, wat aantoont dat de communicatie wervend is en dat scholen willen 

investeren. Bij de volgende begrotingsbespreking zal de minister dan ook pleiten 

voor meer investeringsmiddelen voor scholenbouw.  

 

Er zal de komende jaren en zelfs decennia dus hoe dan ook nog extra geïnves-

teerd moeten worden in scholenbouw. De minister maakt zich ook sterk dat deze 

toekomstige investeringen op een meer en beter georganiseerde manier zullen 

moeten gebeuren. Nu verlopen hoop en al 30 percent van de reguliere 

subsidiedossiers via de gewone procedure, de rest zijn in wezen uitzonderings-

procedures. Daar is ondertussen overigens al wat in gesnoeid. Zo kan de 

vervanging van een hoogspanningscabine inderdaad niet meer via de uitzonde-

ringsprocedure, maar wel nog via de verkorte procedure. Het aantal uitzonderin-

gen is dus fel verminderd, maar een verkorte procedure blijft nog steeds 

mogelijk. Meer algemeen wordt er overigens gezocht naar een manier om een 

infrastructuurinjectie te kunnen geven voor technische scholen. Dit zal echter pas 

ten vroegste vanaf de begroting van volgend jaar mogelijk worden. Men zou 

hiervoor teruggrijpen naar een systeem dat gelijkenissen vertoont met iets dat 

onder voormalig minister Frank Vandenbroucke al kortstondig heeft bestaan. In 

afwachting daarvan is er voor technische scholen qua materieelpark overigens 

ook al een en ander mogelijk binnen het DBFM-verhaal, dat immers voorziet in 

investeringen in eerste technische uitrusting. Sommige technische scholen in 

kwestie hebben hierdoor hun materieelpark kunnen vernieuwen. 

 

Het ligt heel gevoelig om in te grijpen in de procedures voor de wachtlijsten. De 

huidige aanpak is eerst de uitzonderingsprocedures halveren en dan de criteria 

verstrengen. De raad van bestuur van AGION gaat daar, als intermediair orgaan, 

inderdaad over. De minister vindt het een goede zaak dat de onderwijskoepels en 

de netten inspraak hebben. Goed overleg is voor haar belangrijk en ze vindt dat 

de raad moedige stappen zet. Het enige is dat de discussie misschien eerder had 

kunnen beginnen. Extra investeren is dus zeker nodig, maar op een georgani-

seerde wijze. Het was niet goed dat er maar 30 percent van de middelen via de 

gewone en al de rest via uitzonderingsprocedures toegekend werd. Nu wordt dat 

50 percent. Voor sommigen niet genoeg, maar zoals gezegd, dit was al niet 
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evident voor de raad van bestuur van AGION. De minister dankt de raadsleden 

uitdrukkelijk voor hun medewerking. Doordat het de laatste ronde was voor de 

uitzonderingsprocedure hebben de scholen nog gauw 1100 nieuwe dossiers 

ingediend. In de krant worden die verantwoordelijk gesteld voor de hoge 

productie, maar dat staat er helemaal los van.  

 

Voor de toegankelijkheid overlegt Onderwijs met het agentschap Toegankelijk 

Vlaanderen. Voor dergelijke ingrepen blijft de verkorte procedure bestaan. Elke 

nieuwbouw moet vanzelfsprekend aan alle toegankelijkheidsvoorwaarden 

voldoen.  

 

Wat de capaciteitsmiddelen betreft, is 31 percent niet uitgevoerd, wat de minister 

betreurt. Er zijn inderdaad nog 9400 plaatsen uit te voeren voor de periode 

2010-2015, 12.560 voor de periode 2016-2018. Dat geeft 22.000 van de 37.000. 

Er zal nog hard gewerkt moeten worden om die allemaal klaar te krijgen, maar 

eigenlijk is het werk van de minister daarmee ook af. Ze heeft als hogere 

overheid de middelen voorzien, de lokale overlegorganen hebben de projecten 

toegewezen, en nu is het dus aan ‘het veld’ om te zorgen dat ze gerealiseerd 

geraken, hoewel het Departement Onderwijs en Vorming hen vanzelfsprekend 

met raad wil blijven bijstaan. Dat zijn dan nog de middelen tot 2018, er komt een 

nieuwe capaciteitsronde vanaf 2018. De minister hoopt op een ronde 2018-2019-

2020 met nieuwe middelen voor extra plaatsen en dan vooral in het secundair 

onderwijs, gebaseerd op een nieuwe capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur. De 

minister rekent daarvoor op de medewerking van de scholen om hun gegevens 

door te geven en projecten in te dienen. De minister plant een goede communi-

catie daarover. 

 

Dilbeek heeft inderdaad lang gewacht, maar komt nu toch voor in de cijfers. Het 

heeft ook een DBFM-dossier ingediend, zij het geen reusachtig groot dossier. In 

Leuven zijn de grootste tekorten in het secundair onderwijs, wat hopelijk zal 

blijken uit de aanbodcijfers. Noch in de DFBM, noch voor de huursubsidies zijn er 

echter aanvragen uit die stad. Dat het gemeentelijke onderwijs er niets doet, is 

eveneens een spijtige zaak. Er gaan in Limburg inderdaad geen extra capaci-

teitsmiddelen naar de Limburgse gemeenten. Voor West-Vlaanderen, met 

uitzondering van Roeselare, geldt dezelfde conclusie. Dat ze echter de 

allergrootste DBFM-projecten binnenhalen bewijst een goede samenwerking daar. 

Elk DBFM-project heeft het potentieel van capaciteitsuitbreiding. Bij veel DBFM-

projecten komt er effectief extra capaciteit maar dat is niet gemonitord in de 

eerste ronde. 

 

Daarbij komen nog de huursubsidieprojecten die in totaal ook 2000 extra 

plaatsen opleveren, die vooralsnog niet zijn opgenomen in de capaciteitscijfers. 

De selectie van de nieuwe DBFM-projecten is gepland in september 2017. De 

minister hoopt dat de selectie er is voor of minstens samen met de begrotings-

ronde, zodat er eventueel, zo nodig en mogelijk, bijkomende middelen kunnen 

worden vrijgemaakt. Voor de selectie zullen trouwens de decretale criteria 

toegepast worden. Te kleine clusters kunnen dus sowieso niet via DBFM. Het 

klopt dat kleine en middelgrote aannemers dergelijke projecten niet aankunnen, 

hoewel ze er wel aan meewerken in onderaanneming. Ze staat er echter op dat 

er nu en in de toekomst steeds voldoende middelen worden uitgetrokken voor 

kleinere bouwprojecten, niet alle scholen mogen afhankelijk zijn van pps. De 

balans tussen de beide systemen moet in globo in evenwicht zijn. Het overzicht 

van de 17 DBFM-projecten staat in de powerpointpresentatie, de minister heeft 

ze ook snel overlopen. Via DBFM zijn er op een viertal jaren tijd 138 splinter-

nieuwe scholen opgeleverd. De scholen zijn duidelijk gewonnen voor de nieuwe 

pps, dat bewijst het aantal aanvragen voor meer dan 600 miljoen euro.  
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Een nieuwe oproep voor de huursubsidies komt er eind 2017, begin 2018. De 

huursubsidies worden vooral aangevraagd door het vrij onderwijs. Gemeenten 

passen doorgaans andere formules toe, wat niet slecht is daar ze vaak veel extra 

investeren. Er wordt daar bijvoorbeeld ook aan promotiebouw gedaan. Er zijn 

duidelijke criteria voor welke gebouwen in aanmerking komen voor huursubsi-

dies. Als er voor een oude kerk dergelijke subsidies toegekend worden, is het dat 

aan de voorwaarden voldaan is. Ze zal nog even laten nagaan of er daar 

anomalieën zijn. De kerk waarover de spreker het had, is verhuurd door de stad 

Eeklo. De minister is alleszins helemaal gewonnen voor de herbestemming van 

ongebruikte kerken. In Sint-Niklaas is er eentje met eigen middelen op 

schitterende wijze verbouwd tot schoolruimte.  

 

Hoeveel scholen er verdwenen zijn, weet de minister niet. Ze heeft zelf wel weet 

van een groot DBFM-project waar er plannen zijn om ander patrimonium te 

verkopen. Of het hier om een capaciteitsgemeente gaat, weet ze niet zo meteen. 

Ze zal met de administratie bekijken hoe dat kan worden gemonitord. Of er 

capaciteit verdwijnt, kan misschien een onderdeel worden van de capaciteitsmo-

nitor. Over de passiefscholen zit het definitieve evaluatierapport er eind dit jaar 

aan te komen. Daarin wordt ook rekening gehouden met de onderhoudskost en 

niet louter met de terugverdientijd op energie. Het onderzoek over het 

kostenefficiënt bouwen loopt, ook daarin zal met alle componenten rekening 

gehouden worden.  

 

De Verenigde Verenigingen hebben een zeer interessante wegwijzer over het 

delen van schoolinfrastructuur met tal van goede voorbeelden. De minister zal 

die op iets grotere schaal trachten te verspreiden. Het klopt dat het multifunctio-

nele gebruik een bundeling van de middelen betekent, bijvoorbeeld het delen van 

sportinfrastructuur. Bij de nieuwe DBFM is multifunctionaliteit sowieso een 

selectiecriterium. Bij de oude was dat niet zo, waardoor sommige scholen een 

hogere beschikbaarheidsvergoeding moeten betalen als de infrastructuur nadien 

meer gebruikt wordt.  

 

De minister begreep de vraag over de ESR niet goed. De 160 miljoen euro is 

bestemd voor inbreiding en vormt dus een deel van de bestaande middelen. Het 

zijn geen extra recurrente middelen. Het investeringsvolume blijft 1,5 miljard 

euro, maar daarmee kan nu meer gerealiseerd worden. ESR-matig is dat voor de 

volle pot ingekanteld en dat blijft gewoon zo, alleen kan er dus effectief meer 

mee gedaan worden.  

 

De minister vindt dat er nog veel te weinig gecommuniceerd wordt over de 

verwezenlijkingen. Het zou haar een groot plezier doen als AGION jaarlijks een 

boek zou uitbrengen met foto’s van wat er gebouwd of verbouwd is. Daarbij 

dienen ook de nieuwe ontwikkelingen, zoals wegschuifbare wanden om grote 

lokalen voor co-teaching te maken, belicht worden.  

 

Het recurrent maken van de klimaatmiddelen vindt de minister een goede 

suggestie, maar die middelen komen uit het Vlaams Klimaatfonds. Het valt dus 

jaarlijks af te wachten hoeveel er beschikbaar gesteld wordt. Voor het verdelen 

van de nu toegekende middelen, is voor het vrij gesubsidieerd onderwijs de 

wachtlijst als uitgangspunt genomen.  

 

Ze kent het probleem met de prognoses van de Studiedienst Vlaamse Regering. 

Ze ziet daar echter ook een verpletterende verantwoordelijkheid van de lokale 

besturen. Waarom nemen ze niet allemaal moeite om, bij grote woonuitbrei-

dingsgebieden, de mogelijkheid na te gaan er een school te vestigen, bijvoor-

beeld met huursubsidies?  

 



1219 (2016-2017) – Nr. 1 21 

  Vlaams Parlement 

Langs alle zijden wordt er gepleit voor een actualisatie van ODII. De minister wil 

gerust die besprekingen voeren, maar ze beloven moeilijk te zijn. De minister is 

daarover een informatieronde gestart. 

 

De minister verwacht van de lokale taskforces wel wat lokale expertisedeling bij 

de verdeling van de capaciteitsmiddelen en het multifunctioneel gebruik. Ook de 

Vlaamse overheid werkt daaraan, zo wordt nu ook beoordeeld of een project snel 

realiseerbaar is, iets wat de lokale verantwoordelijkheidszin stimuleert.  

 

Asbestverwijdering is de taak van OVAM. Het siert Joke Schauvliege dat ze de 

extra middelen prioritair inzet voor het asbestvrij maken van scholen. De 7,5 

miljoen euro die daar nu zijn voor uitgetrokken, betreffen een eerste fase. 

Uiteraard zal OVAM nog meer geld moeten vrijmaken voor de asbestafbouw in 

heel Vlaanderen.  

 

Wat de planlast bij bouwdossiers betreft, voert de administratie geen controle 

meer uit op het naleven van de wetgeving op de overheidsopdrachten, maar 

vertrouwt de scholen daarin. AGION tracht de dossierbehandeling nog wat te 

vereenvoudigen en elektronisch (via e-loket) te laten verlopen.  

3. Slotreplieken 

Koen Daniëls laat opmerken dat er in deze eigenlijk sprake is van een soort 

‘vierluik’ en vraagt daarom nogmaals een duidelijk onderscheid te maken tussen 

enerzijds echte bijkomende capaciteit en anderzijds vervangbouw en renovatie 

die niet tot bijkomende capaciteit leiden. Die beide dienen daarenboven nog te 

worden afgezet tegen scholen die verdwijnen. In dichtbevolkte gebieden is het 

immers moeilijk vrije ruimte te vinden en dus scholen te bouwen. Het komt er 

dan ook op aan omzichtig om te springen met de verkoop van schoolgebouwen.  

 

Elisabeth Meuleman vindt het ongepast dat de minister licht gaat over de 

wachtlijsten van alles samen 4,6 miljard euro. In het rapport staat trouwens 5 

miljard euro, daar is op de een of andere manier dus al 400 miljoen euro van 

verdwenen. De btw-verlaging is inderdaad aanzienlijk, het is een soort federale 

bijdrage voor de Vlaamse scholenbouw. In dat opzicht kan er gewaagd worden 

van een meer dan noodzakelijke transfer. Ze wil de goede zaken en de 

inspanningen van de minister erkennen, maar extra inspanningen van de 

Vlaamse Regering zelf, die de minister bij het begin van de regeerperiode 

aankondigde, zeker voor de wachtlijsten, blijven broodnodig.  

 

De minister zegt de middelen te hebben vrijgemaakt opdat de doelstelling van 

37.000 extra plaatsen tegen 2020 zou kunnen worden gehaald. Hoewel er 

daarvan op vandaag nog 22.000 gerealiseerd worden, vindt ze dat het nu aan het 

onderwijsveld is om actie te ondernemen. De minister, met haar administratie, 

blijft volgens het lid echter zelf verantwoordelijk voor elke plaats. Ze moet ervoor 

zorgen dat elk kind terechtkan in een school. De nieuwe capaciteitsmonitor zal 

duidelijk maken waar de knelpunten nog zijn, allicht in het secundair onderwijs, 

en daarvoor zal extra geld nodig zijn. Het is in de vorige legislatuur al gebleken 

dat te laat ageren ervoor zorgt dat kinderen geen plaats hebben. Die fout mag 

geen tweede keer worden gemaakt. Elk heeft zijn rol te spelen en als de 

bevindingen van de oppositie en minister samengelegd worden, geeft dat allicht 

een correct beeld van de situatie.  

 

Jo De Ro herhaalt dat voor het lokale politieke debat een capaciteitsmonitor in 

het voorjaar 2018 ideaal zou zijn. Zelfs voor het onderwijs zou dat beter zijn, 

omdat politieke partijen dan in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 

duidelijk kunnen maken waar ze voor zullen gaan na de verkiezingen.  
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Bij de opening van schoolgebouwen – die dan de facto meestal al enkele weken 

in gebruik zijn – hoort hij vaak van leerkrachten hoeveel minder stresserend hun 

werk wordt in goede gebouwen: de akoestiek is beter, waardoor leerkrachten 

minder stemproblemen hebben; er is minder lawaai waardoor kinderen rustiger 

en geconcentreerder kunnen werken. Gebouwen hebben wel degelijk een grote 

impact op het welbevinden van leerlingen en leerkrachten. Hij suggereert, 

desgevallend via een OBPWO-onderzoek, in de komende jaren het ziekteverzuim 

in nieuwe gebouwen te vergelijken met dat in oude gebouwen en de resultaten 

aan te wenden bij het nemen van nieuwe beslissingen.  

 

Minister Hilde Crevits zal de suggestie van Koen Daniëls aangaande het 

monitoren van het vierluik eens van naderbij bekijken. Het klopt alleszins dat er 

een evenwicht moet worden nagestreefd. Maar zeker het in kaart brengen van 

verdwijnende capaciteit zal nader denkwerk vergen. 

 

Met betrekking tot de kleine DBFM preciseert de minister nogmaals dat er 

momenteel voor 636 miljoen euro aanvragen zijn. Daarvan zal nu eerst worden 

nagegaan welke aanvragen voldoen aan de selectiecriteria. Die oefening zou 

ergens in september rond moeten zijn. Bij de begrotingsopmaak 2018 kan dan 

worden nagegaan of er desgevallend extra middelen moeten en kunnen worden 

voorzien.  

 

Infrastructuur heeft inderdaad een grote impact op het welbevinden, maar het 

blijven de mensen die het grote verschil maken. De minister bezocht recent twee 

Britse dansscholen, de ene in hartje Londen in oude gebouwen, de andere 

splinternieuw aan de rand van de stad. De oude school was hartelijkst, de 

directeur kende elke leerling ... Dat betwist Jo De Ro niet, maar de omgeving 

speelt ook een grote rol, met invloed op allergie, ergonomie, stress en dergelijke 

meer. Hij vraagt enkel dat te onderzoeken.  

 

 

Kathleen HELSEN, 

voorzitter 

 

Jos DE MEYER 

Koen DANIËLS 

Elisabeth MEULEMAN, 

verslaggevers 
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Gebruikte afkortingen 

AGION  Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs 

bso  beroepssecundair onderwijs 

btw  belasting over de toegevoegde waarde 

DBFM  Design Build Finance Maintain 

ESR  Europees Systeem van Nationale en Regionale Rekeningen 

EU  Europese Unie 

GO!  onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (historische naam = 

Gemeenschapsonderwijs) 

ICT  informatie- en communicatietechnologie 

M-decreet decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften 

OBPWO  onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk 

onderzoek 

ODII  decreet betreffende het onderwijs II (genummerd Onderwijsdecreet) 

ogo  officieel gesubsidieerd onderwijs    

OVAM  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

OVSG  Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten 

pps  publiek-private samenwerking  

STEM  Science, Technology, Engineering and Mathematics 

tso  technisch secundair onderwijs  

VEB  Vlaams EnergieBedrijf 

vgo  vrij gesubsidieerd onderwijs 

VTI  Vrij Technisch Instituut 

vzw  vereniging zonder winstoogmerk 

 

 


