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Rondweg N42 Herzele - Stand van zaken (2)

De N42 is een gewestweg van Kwatrecht bij Wetteren tot Geraardsbergen en doorkruist
daarbij de Oost-Vlaamse gemeenten Oosterzele, Zottegem, Lierde en Herzele. De vele
kruispunten, erftoegangen en het trage verkeer op de weg belemmeren een vlotte
doorstroming en leggen een hypotheek op de verkeersveiligheid. De huidige inrichting
van de N42 is aldus onvoldoende afgestemd op de gewenste rol van de N42 als primaire
weg II type 3.

Specifiek in Wijnhuize op het grondgebied van Sint-Lievens-Esse (Herzele) kenmerkt de
N42 zich als bochtig en gevaarlijk. Er wordt dan ook in de ‘rechttrekking’ van het tracé
voorzien door de aanleg van een rondweg. Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2014
voorzag de minister in de nodige onteigeningen en vroeg hiervoor de hoogdringendheid
om het dossier van een doorstart te voorzien.

In november 2016 gaf de vrederechter groen licht voor de hoogdringendheid van de
benodigde onteigeningen. Begin 2017 bleek echter dat een aantal buurtwegen op het
grondgebied van Zottegem en Herzele - die uitkomen op de N42 - afgeschaft dienden te
worden vooraleer het dossier voortgezet kon worden. De gemeenteraad van Herzele
hechtte op 27 april goedkeuring aan het definitieve plan voor het nieuwe
rechttrekkingstracé van de N42 op Herzeels grondgebied en over de gedeeltelijke
afschaffing van acht buurtwegen die worden doorsneden door de nieuwe weg. De
gemeenteraad van Zottegem deed hetzelfde op 15 mei.

Op 24 november 2016 stelde ik over de rechttrekking van de N42 in Herzele nog een
schriftelijke vraag (nr. 317). Toen werd de start van de werken voorzien in 2018.
Daarom wil ik de minister graag volgende vragen stellen.

1. Welke impact heeft de benodigde afschaffing van de aangrenzende buurtwegen in
Herzele en Zottegem op de voortgang van het dossier? Werd eventueel vertraging
opgelopen?

2. M.b.t. de lopende onteigeningsprocedure.

a) Wat is de laatste stand van zaken?

b) Hoeveel innemingen werden reeds gerealiseerd en voor welk bedrag?

c) Hoeveel innemingen dienen nog te gebeuren en voor welk bedrag?



d) Wanneer zou de onteigeningsprocedure afgewerkt kunnen worden?

Wat is de laatste informatie wat betreft stand van zaken en timing voor de
vervolgprocedures: het archeologisch onderzoek, de aanvraag van de
stedenbouwkundige vergunning en de opmaak van het aanbestedingsbundel?

Wat is momenteel de meest recente schatting van de timing van de start van de
werken?
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1. De betoogde timing, nl. een start van de uitvoering in 2018, is nog steeds haalbaar.
2. M.b.t. de lopende onteigeningsprocedure :

a. 30/30 innames op grondgebied Zottegem en 100/124 innames op grondgebied
Herzele;

b. -c.
Aangezien nog niet alle aktes verleden zijn is er nog geen volledig zicht op de
kostprijs. Voor de nog te verrichten innames zijn de bedragen nog in
onderhandeling.

d. De afdeling Vastgoedtransacties beoogt om de onteigeningen tegen het einde van
de zomer af te werken.

- Archeologisch onderzoek: booronderzoek wordt opgestart in najaar 2017;
Sleuvenonderzoek voorjaar 2018.

- Stedenbouwkundige vergunningen: wordt voorzien in najaar 2017.

4. De aanvang der werken wordt in de loop van 2018 voorzien.



