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Site Carcoke Zeebrugge  -  Bodemsaneringswerken

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) kocht in 2002 de zwaar 
vervuilde site van Carcoke in Zeebrugge voor een symbolische euro. De zuivering en 
selectieve afbraak van de industriële installaties begon in 2004. De effectieve 
bodemsanering startte in 2007. Bij de start van de afbraak en de sanering werden de 
totale saneringskosten geraamd op 27,5 tot 36 miljoen euro.

Uit het antwoord op een schriftelijke vraag nr. 638 van dhr. Daems, ingediend op 1 april 
2015, blijkt dat de kostprijs van alle studies, van de sloop en de bodemsanering 
ongeveer 55 miljoen euro zal bedragen, gespreid over een periode van 20 jaar. 

1. Kan de minister een overzicht bezorgen van de verschillende fases van de 
afbraakwerken en saneringswerken tot op vandaag en de timing van de nog uit te 
voeren werken op de site Carcoke? Graag daarbij ook de gegevens over welke 
aannemers de werken uitvoerden en binnen welke tijdspanne?

2. Kan de minister per fase ook aangeven wat de effectieve kostprijs van de 
uitgevoerde werken was en wat de verwachte kostprijs is van de nog geplande 
werken? 
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De ontmanteling, cleaning en sloop werd aangevat in september 2004 en 1 jaar later 
afgerond. Deze werken werden uitgevoerd door de tijdelijke handelsvereniging Mourik - 
Aclagro. De kostprijs bedroeg 10,7 miljoen euro.
Tussen 2006 en 2008 werden verschillende werken uitgevoerd ter voorbereiding van de 
bodemsanering. Deze werken werden voornamelijk uitgevoerd door DEC en Envisan. Het 
gaat om de opruiming van vuurvaste steen, de ruiming van het slib van het Zijdelings 
Vaartje buiten de Carcoke-site, de ontgraving van een teerstort en de verwijdering van de 
cyanide- en asbesthoudende gronden. De totale kostprijs van deze voorbereidende werken 
bedroeg 4,5 miljoen euro. 
Vanaf 2007 werd de bodemsanering gestart. Deze sanering werd uitgevoerd in 
verschillende fases en vervat in verschillende aanbestedingen, die zijn uitgevoerd door een 
combinatie van verschillende aannemers in verschillende constellaties. De betrokken 
aannemers waren DEC, Envisan, Mourik en Aclagro. De bodemsaneringswerken werden 
eind 2015 afgrond. In totaal hebben de saneringswerken 55 miljoen euro gekost.
De sanering van de Carcoke-site heeft er voor gezorgd dat het terrein opnieuw in gebruik 
kan worden genomen. Volgende zaken zijn nog noodzakelijk:  
 Het grondwater moet gesaneerd worden. Een erkende bodemsaneringsdeskundige 

onderzoekt hoe dit kan worden aangepakt. Gelet op de schaalgrootte, de omvang van 
de verontreiniging en de complexiteit van de ondergrond is dit geen evidente oefening. 
Een eerste ruwe kostprijsraming varieert tussen 1 en 6 miljoen euro, afhankelijk van de 
saneringstechniek waarvoor zal gekozen worden.

 Naast de sanering van het grondwater moet ook de volledige waterbodem van het 
Zijdelings Vaartje buiten de Carcoke-site worden gesaneerd. Van het Carcoke-terrein 
tot de monding in de Noordzee worden ernstig verhoogde waarden vastgesteld. Voor 
deze sanering zijn nog geen concrete plannen. De kostprijs is nog niet begroot. 


