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Fly-over R6-N14  -  Schorsing bouwvergunning

Het kruispunt van de R6 met de N14 in Mechelen is een bekend zwart punt. In oktober 
2018 opent het nieuwe regionale ziekenhuis AZ Sint-Maarten. Om tot een betere en 
veiligere verkeerssituatie te komen, startten in september 2017 grote werkzaamheden 
om een fly-over te bouwen. De bedoeling was dat de werken zouden klaar zijn tegen de 
opening van het ziekenhuis.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft nu echter de bouwvergunning voor dit 
project geschorst. Dit na een klacht van een buurtbewoner die een procedure opstartte.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) volgt natuurlijk de beslissing van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen en moet de werf dus stilleggen. Er is meteen overleg opgestart 
met de partners betrokken bij het project om te kijken welke stappen moeten worden 
ondernomen om de werken zo snel mogelijk te hervatten. De potentiële gevolgen van de 
schorsing zijn natuurlijk enorm.

1. Wat was de precieze reden dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning 
heeft geschorst? Wat zijn de juridische opties om de werken zo snel mogelijk te 
hervatten?

2. Wat zijn op dit moment de voorgestelde oplossingen als resultaat van het overleg?

3. Is er nog een kans dat de fly-over gerealiseerd is tegen de opening van het 
ziekenhuis?

4. Is er zicht op de eventuele meerkosten voor de werken door deze ontwikkeling?

5. Worden, in de hopelijk zo kort mogelijke periode tot de heropstart van de werf, de 
omleidingen opgeheven, specifiek deze voor fietsers en lijnbussen?
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van SOFIE JOOSEN

1. De verzoekende partijen hebben bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen een 
vordering tot vernietiging van de bouwvergunning ingediend. Aanvullend hebben zij 
een schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend. De Raad heeft de 
vergunning geschorst omdat volgens haar voldoende is aangetoond dat de 
verderzetting van de werken een ernstige nadelige impact kan hebben op de woning 
en het leefklimaat van de verzoekende partijen. Zo zou er door trillingen 
scheurvorming kunnen ontstaan, en zou er materiële en visuele schade, alsook licht-, 
geluids- en privacyhinder kunnen ontstaan door bepaalde geplande werken. 
Ondertussen werd door de verzoekende partijen de verderzetting van de 
vernietigingsprocedure gevraagd. Ondertussen bekijkt het agentschap Wegen en 
Verkeer wel  andere mogelijke (juridische) oplossingen zodat de werken zo snel 
mogelijk kunnen herstarten.

2+4. Het overleg met alle betrokken partijen loopt momenteel nog. Zolang dit niet 
afgerond is, is het niet mogelijk om uitspraken te doen over timing en eventuele 
meerkost.  

3. Op dit moment worden er geen omleidingen herroepen. Deze omleidingen zijn niet 
enkel van kracht omwille van de werken aan de R6-N14, maar eveneens voor de 
andere werken in de onmiddellijke omgeving die verder worden uitgevoerd.


