Bijlage 1 

Overzicht van de projecten per zuiveringsgebied weergegeven, telkens met vermelding van 

de status van het project.

	Zuiveringsgebied Berlaar

	Projectnr
	Projectomschrijving
	Gemeente(n)
	Kostprijs
	Status

	20034
	Sanering Beerzel - Zuid (vanaf Koningstraat naar Esdoornstraat) of plaatselijke zuivering.
	Putte
	1.822.513,74
	Goedgekeurd Technisch Plan

	20035
	Beerzel (Putte) en Heikant (Berlaar) naar RWZI Berlaar of plaatselijke zuivering
	Putte/Berlaar
	5.701.081,42
	Publikatie

	21730
	Opvangen LP Meistraat-Ebroek
	Berlaar
	42.824,13
	Goedgekeurd Technisch Plan

	
	
	
	
	

	Zuiveringsgebied Boortmeerbeek

	Projectnr
	Projectomschrijving
	Gemeente(n)
	Kostprijs
	Status

	21427
	Verbindingsriolering Leo Kempenaersstraat
	Heist-Op-Den-Berg
	806.211,82
	Voorontwerp

	96178
	Collector Aansluiting Rijmenam
	Bonheiden
	2.333.774,90
	Goedgekeurd Technisch Plan

	
	
	
	
	

	Zuiveringsgebied Bornem

	Projectnr
	Projectomschrijving
	Gemeente(n)
	Kostprijs
	Status

	21982
	Aansluiting 2DWA ’t Hoogste
	Bornem
	438.017,17
	Begin van de werken

	98120
	PS + PL Aansluiting Puurs
	Bornem
	1.431.140,06
	Begin van de werken

	
	
	
	
	

	Zuiveringsgebied Bornem - Oude Schelde

	Projectnr
	Projectomschrijving
	Gemeente(n)
	Kostprijs
	Status

	22024
	KWZI Bornem-Oude Schelde
	Bornem
	144.060,00
	Goedgekeurd IP

	
	
	
	
	

	Zuiveringsgebied Duffel

	Projectnr
	Projectomschrijving
	Gemeente(n)
	Kostprijs
	Status

	21731
	Afkoppeling Spoorweglaan-Duffel
	Duffel
	442.739,46
	Ontwerpfase 2

	
	
	
	
	

	Zuiveringsgebied Heist-op-den-Berg

	Projectnr
	Projectomschrijving
	Gemeente(n)
	Kostprijs
	Status

	20537
	Pompstation & Verbindingsriolering Kleine Steenweg
	Heist-Op-Den-Berg
	678.615,07
	Begin van de werken

	21969
	Ontsluiten woonzone Werftsesteenweg en sanering lozingspunt Moerenloop
	Heist-Op-Den-Berg
	1.022.461,25
	Goedgekeurd IP

	
	
	
	
	

	Zuiveringsgebied Itegem

	Projectnr
	Projectomschrijving
	Gemeente(n)
	Kostprijs
	Status

	21726
	Renovatie RWZI Itegem
	Heist-Op-Den-Berg
	1.775.000,00
	Goedgekeurd IP

	
	
	
	
	

	Zuiveringsgebied Mechelen – Noord

	Projectnr
	Projectomschrijving
	Gemeente(n)
	Kostprijs
	Status

	20213
	Collector + PS + PL E19
	Mechelen
	6.604.635,51
	Ontwerpfase 2

	20214
	Collector + PS + PL Hombeek
	Mechelen
	961.591,57
	Ontwerpfase 2

	20216
	Verbindingsriolering Dijleberg - Spoorwegstraat - Hanswijk De Brecht (Muizen)
	Mechelen
	2.395.688,52
	Begin van de werken

	20217
	Verbindingsriolering Hever – Muizen
	Mechelen
	5.814.626,25
	Goedgekeurd Technisch Plan

	20218
	Verbindingsriolering Vennecourtlaan - Wupstraat - Baarbeekstraat (Muizen)
	Mechelen
	1.191.692,92
	Goedgekeurd Technisch Plan

	20219
	Aansluiting OLV-Waver – Mechelen
	Sint-Katelijne-Waver
	4.345.021,77
	Ontwerpfase 2

	20220
	Verbindingsriolering Stationsstraat
	Sint-Katelijne-Waver
	2.416.966,55
	Goedgekeurd Technisch Plan

	20612
	Verbindingsriolering Aansluiting Heffen
	Mechelen
	1.777.657,08
	Begin van de werken

	21029A
	Aanpassing riolering Generaal Dewittelaan - deel A
	Mechelen
	468.917,77
	Begin van de werken

	21660
	Optimalisatie overstorten Robbroekloop
	Mechelen
	123.946,76
	Voorontwerp

	
	
	
	
	

	Zuiveringsgebied Nijlen

	Projectnr
	Projectomschrijving
	Gemeente(n)
	Kostprijs
	Status

	20279
	Aansluiting Grobbendonkseweg
	Nijlen
	1.148.832,96
	Begin van de werken

	Projectnr
	Projectomschrijving
	Gemeente(n)
	Kostprijs
	Status

	
	
	
	
	

	Zuiveringsgebied Oxdonk

	Projectnr
	Projectomschrijving
	Gemeente(n)
	Kostprijs
	Status

	21070
	Collector Oxdonk
	Mechelen
	555.979,92
	Goedgekeurd IP

	21071
	KWZI Oxdonk
	Mechelen
	1.047.420,76
	Goedgekeurd IP

	
	
	
	
	

	Zuiveringsgebied Ruisbroek

	Projectnr
	Projectomschrijving
	Gemeente(n)
	Kostprijs
	Status

	20320
	Collector Ruisbroek
	Puurs
	4.282.856,99
	Aanbesteding

	20322
	Verbindingsriolering Dendermondesteenweg
	Willebroek
	866.103,39
	Goedgekeurd Technisch Plan

	20683
	Collector Tisselt
	Willebroek
	2.173.556,95
	Ontwerpfase 2

	22015
	Optimalisatie Vaartstraat
	Willebroek
	600.311,00
	Goedgekeurd IP

	99255
	Collector Kapelle-op-den-Bos
	Willebroek
	2.156.541,71
	Ontwerpfase 2

	
	
	
	
	

	Zuiveringsgebied Sint-Amands

	Projectnr
	Projectomschrijving
	Gemeente(n)
	Kostprijs
	Status

	21319
	Renovatie RWZI Sint-Amands
	Sint-Amands
	1.955.000,00
	Goedgekeurd IP

	
	
	
	
	

	Zuiveringsgebied Walem

	Projectnr
	Projectomschrijving
	Gemeente(n)
	Kostprijs
	Status

	21729A
	Persleiding Weverstraat
	Mechelen
	38.336,00
	Ontwerpfase 1

	21729B
	Aansluiting van Walem naar Mechelen-Noord
	Mechelen
	1.627.023,00
	Ontwerpfase 1


