hilde crevits
vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur
antwoord 

op vraag nr. 125 van 8  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van joke schauvliege
1. De plaatsing van de driekleurige lichtinstallatie was inderdaad gestart in 2007. Door de plaatsing van de nodige palen van de driekleurige lichtinstallatie op de midden-geleider van de N9 ter hoogte van de oversteek voor fietsers en voetgangers, is gebleken dat uitzonderlijke transporten van de firma Buyck onmogelijk kunnen passeren. Zij hebben een obstakelvrije breedte nodig van 9 meter. De vaste signalisatieborden stellen geen probleem, want deze kunnen door de firma Buyck worden neergelegd tijdens hun passage. Maar de palen van de driekleurige lichtinstallatie kunnen uiteraard niet worden neergelegd. Vandaar dat de werken werden stopgezet om de verkeersdeskundigen de nodige tijd te geven om te zoeken naar een gepaste oplossing voor dit probleem.

 

2. De oplossing bestaat erin dat de paal van de driekleurige lichtinstallatie t.h.v. de oversteekplaats voor fietsers en voetgangers niet zal worden geplaatst. Dit betekent dat de fietsers en voetgangers de N9 in één beweging zullen moeten dwarsen t.h.v. de oversteekplaats. In het vroegere ontwerp was voorzien dat er een rustpauze was ingelast tijdens de oversteekbeweging. Dit brengt met zich mee dat de groentijd om over te steken iets langer moet worden ingesteld. Daardoor moest ook het V-plan aangepast worden, waardoor de vertraging nog iets langer duurde.

 

3. Ondertussen zijn alle aanpassingen (zowel op het V-plan als op het terrein) al gebeurd en kan de driekleurige lichtinstallatie volledig worden geplaatst door de afdeling EMG. De uitzonderlijke transporten van de firma Buyck zullen ook in de toekomst kunnen blijven passeren. AWV heeft eind oktober de nodige werken uitgevoerd. EMG is opnieuw gestart met het plaatsen van de lichten op 7 november. Op 28 en 29 november zal de indienststelling gebeuren. De lichten zullen zeker werken tegen 30 november 2007.
