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Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit

en Energie

VOORZITTER : Mevrouw Wivina Demeester-
De Meyer

— De vraag om uitleg wordt gehouden om 14.13
uur.

Vraag om uitleg van de heer Christian Van Eyken
tot de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van
Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over de
Ring rond Brussel

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Van Eyken tot de heer Bossuyt,
Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken
en Energie, over de Ring rond Brussel.

De heer Van Eyken heeft het woord.

De heer Christian Van Eyken : Mevrouw de voor-
zitter, mijnheer de minister, dames en heren, mijn
vraag om uitleg gaat over de Brusselse Ring. Ik zie
dat er straks ook vragen geagendeerd staan over
de ring rond Antwerpen. Over deze plaatsen horen
we ’s morgens en ’s avonds in de auto vaak berich-
ten en voor wie in de file staat, klinken ze zeker
niet als muziek in de oren. De files zijn vaak erger-
lijk.

De Brusselse Ring is een van drukst bereden
wegen van het land. Vaak staan er files en er ge-
beuren jammer genoeg dikwijls ongevallen. Dat
leidt dan tot ontzettende chaos met tientallen kilo-
meters file. [k moet regelmatig gebruik maken van
de Ring om in de periferie te blijven en heb dan
ook een aantal knelpunten vastgesteld. Ik heb het
dan in het bijzonder over de flessenhalzen. In
Drogenbos is er een eerste flessenhals ter hoogte
van de afrit naar het Erasmusziekenhuis. De drie
rijstroken worden er op twee gebracht en dat
brengt bij druk verkeer problemen mee. Auto’s
remmen om te kunnen invoegen.

Dinsdag 13 januari 2004

Het grootste probleem situeert zich volgens mij
aan Groot-Bijgaarden met de aansluiting met de
E40. De Ring wordt ook daar herleid van drie rij-
stroken naar twee waarbij het linkerrijvak rechts
moet invoegen. Op het einde worden de twee rij-
stroken dan nog eens herleid tot één rijstrook. Aan
de rechterkant zijn dan wel twee rijstroken be-
schikbaar voor wie van de E40 komt. Het pro-
bleem is dat chauffeurs de situatie vaak verkeerd
inschatten en hard moeten remmen. De vraag rijst
ook wie voorrang moet verlenen bij het invoegen.
De pre-signalisatie is niet doeltreffend, vooral bij
regenweer. Op dezelfde plaats mogen vrachtwa-
gens ook niet inhalen waardoor een vrachtwagen
op de ring de twee rechterrijvakken moet kruisen
om uiterst rechts te kunnen gaan rijden. Bij file ge-
bruiken ook veel chauffeurs de afrit naar Asse als
sluipweg.

De derde flessenhals is het Vierarmenkruispunt
waar opnieuw drie rijstroken tot twee worden her-
leid. Ik vind het niet veilig om in te voegen op een
ring voor wie van links komt. Hetzelfde probleem
doet zich voor op het viaduct van Vilvoorde : het
verkeer op de vierde rijstrook moet naar de derde
komen en ook daar zijn er problemen met zicht-
baarheid en pre-signalisatie.

Mijnheer de minister, wat zijn volgens uw admini-
stratie de zwarte punten op de Ring ? Welke maat-
regelen zullen worden genomen om deze proble-
men te verhelpen ?

Wordt overwogen om het kruispunt van Groot-Bij-
gaarden anders aan te leggen ? Het kruispunt van
Groot-Bijgaarden geeft volgens mij voorrang aan
het verkeer dat van de E40 komt en richting Vil-
voorde gaat, ten nadele van het verkeer dat van de
E19 uit Halle komt.

Zijn er tellingen waaruit blijkt dat de stroom voer-
tuigen die van de kust komt, groter is dan de
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stroom voertuigen uit de richting van Halle ? Wat
zijn de resultaten van deze telling ?

De voorzitter : Minister Bossuyt heeft het woord.

Minister Gilbert Bossuyt : Mevrouw de voorzitter,
collega’s, iedereen in de commissie is er zich van
bewust dat de Ring rond Brussel een van de druk-
ste punten van ons land is. Het is ook voor ieder-
een duidelijk dat het, gelet op de bevoegdheidsver-
deling, niet gemakkelijk is om oplossingen te vin-
den. Elke oplossing moet passen binnen een con-
sensus.

Een zwarte zone bevindt zich rond Zaventem, tus-
sen het complex van de E40 en de A201. In op-
dracht van mijn voorganger werd voor deze zone
een streefbeeldstudie besteld, die ondertussen is af-
gerond. De verdere procedure moet nu worden op-
gestart. Dit is niet eenvoudig, want voor deze be-
langrijke werken moeten ook een milieueffecten-
rapport en een ruimtelijk uitvoeringsplan opge-
maakt worden. Dit kan niet op korte termijn afge-
werkt worden.

Voor de zone ter hoogte van Wemmel, tussen het
complex van de Al2 en de E40, is de studie bezig.
Op dit moment wordt het ruimtelijk uitvoerings-
plan uitgewerkt. De eerste fase van de werken kan
ten vroegste over een drietal jaar starten.

Het is niet de bedoeling om de verkeerswisselaar
van Groot-Bijgaarden anders aan te leggen. Ver-
mits de modernisering en de verbreding van het
aansluitende deel van de Ring nog moeten worden
gerealiseerd, wordt het verkeer op de binnenring
plaatselijk teruggebracht van vier op drie rijstro-
ken. Aangezien dit moet gebeuren door het wegne-
men van de snelste rijstrook — dus de linkse —, leidt
dit tijdens de spitsuren tot een remming van het
verkeer.

Uit tellingen van een vijftal jaar geleden bleek dat,
over een etmaal bekeken, de verkeersstromen die
van Halle en van de E40 komen quasi even groot
zijn. Na observatie van de filevorming werd er, in
samenspraak met de federale politie, voor geop-
teerd om de verkeersstroom van de E40 naar de
binnenring voorrang te geven op het verkeer van
de RO uit de richting van Dilbeek.

Dit zijn technische oplossingen. Mijnheer Van
Eyken, u geeft een hele uitleg, maar het is vanzelf-
sprekend niet de minister die zijn oordeel door-
duwt. Op basis van observaties en besprekingen

worden technische voorstellen gedaan. Uit de tel-
lingen van oktober 2003 blijkt dat de situatie nog
dezelfde is.

Ik wil besluiten met te vermelden dat de door de
heer Van Eyken geschetste problematiek op de RO,
in de omgeving van de bocht van Vorst, niet be-
hoort tot de bevoegdheid van het Vlaams Gewest,
maar tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.

Mijnheer Van Eyken, u maakt de vergelijking met
de ring rond Antwerpen. De problematiek van
Antwerpen is, door zijn omvang, niet eenvoudig.
Dit is identiek voor Brussel, met het bijkomende
probleem van de bevoegdheidsverdeling. Als we
zien hoeveel voorbereidend werk nu gebeurt voor
Antwerpen, is duidelijk hoe gecompliceerd de situ-
atie is voor Brussel.

Ik heb de voornaamste knelpunten aangeduid.
Daarvoor gebeuren de nodige studies, maar er zal
ook nog overleg nodig zijn. Elk werk zal enkel in
overleg met de andere gewesten, in de eerste plaats
met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kunnen
worden aangevat.

De voorzitter : Mijnheer Van Eyken heeft het
woord.

De heer Christian Van Eyken : Mevrouw de voor-
zitter, mijnheer de minister, ik ben verwonderd dat
de tellingen de diverse verkeersstromen als gelijk-
waardig beschouwen. We kunnen vaststellen dat
ter hoogte van Groot-Bijgaarden, voor het verkeer
vanuit Dilbeek, regelmatig grote files ontstaan.
(Opmerkingen van minister Gilbert Bossuyt)

Minister Gilbert Bossuyt : Vaststellingen brengen
ons nergens, we moeten werken met tellingen. Als
het over de densiteit van het verkeer gaat, wordt
met tellingen rekening gehouden.

De heer Christian Van Eyken : Mijnheer de minis-
ter, ik trek de tellingen niet in twijfel. Ik stel enkel
vast dat er regelmatig files zijn tot in Groot-Bij-
gaarden, voor het verkeer dat uit Dilbeek komt.
Van zodra de studies zijn afgerond, zal er overleg
worden gepleegd met het Brussels Hoofdstedelijk
Overleg over een aantal knelpunten.

Minister Gilbert Bossuyt : Er is ook de problema-
tiek van het Gewestelijk Expresnet en dergelijke.
Ik wil er slechts op wijzen dat het een vrij gecom-
pliceerde aangelegenheid is. Hier gaat het specifiek
over de Ring, maar u haalt een reeks van andere
stromen aan die te maken hebben met heel de pro-
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blematiek van de mobiliteit waarover heel veel
wordt vergaderd. We moeten nog naar een heel
concrete fase gaan en die is nog niet voor morgen,
maar hopelijk wel voor overmorgen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van mevrouw Riet Van Cleuven-
bergen tot de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minis-
ter van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie,
over de verkeersveiligheid op de N79 Maastricht-
Riemst-Tongeren

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van mevrouw Van Cleuvenbergen tot de heer Bos-
suyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare
Werken en Energie, over de verkeersveiligheid op
de N79 Maastricht-Riemst-Tongeren.

Mevrouw Van Cleuvenbergen heeft het woord.

Mevrouw Riet Van Cleuvenbergen : Mevrouw de
voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, mis-
schien hebben sommigen de uitzending van het
programma ‘Ombudsjan’ net voor de kerstvakantie
gezien. De uitzending ging over de verkeersonvei-
ligheid op deze weg. De aanleiding was een tra-
gisch ongeval waarbij de initiatiefnemer van een
actie zelf om het leven is gekomen.

Ik wil het probleem eerst veralgemenen. Er zijn in
Vlaanderen heel veel gewestwegen zoals die van
Maastricht-Tongeren als verbindingsweg tussen
twee drukke steden. Vroeger was het een baan met
drie rijstroken, die werd geherstructureerd om hem
veiliger te maken. Op sommige plaatsen kwamen
twee rijstroken en ook fietspaden.

Het is daarenboven nu nog steeds een drukke ver-
bindingsweg die hier en daar door open ruimten
loopt, dan weer door dorpskernen, en soms is er
een bebouwing van enkele huizen. Als we over
deze baan rijden, vallen ons enkele zaken op. Op
plaatsen waar er slechts twee rijstroken zijn, zijn
deze stroken soms erg breed, wat uitnodigt om snel
te rijden. Op sommige plaatsen ligt tussen de twee
rijstroken een middenvoorsorteerstrook, al dan
niet met lichtkegels en een verkeerseiland. Op an-
dere plaatsen zijn er drie rijstroken. Het is op zijn
minst een erg verwarrende situatie. De verwarring
wordt nog groter door de wisselende verkeerssnel-

heden tussen 50, 70 en 90 kilmeter per uur op een
niet zo grote afstand. Dit maakt dat de automobi-
listen hier extra aandacht aan moeten besteden.

Deze weg is ook gevaarlijk omwille van de op- en
afrit van de E313. Als er nog tellingen gebeuren,
zouden die volgens mij alle vorige tellingen over-
treffen omdat je al in de file moet staan op deze
op- en afrit. Het is hier immers erg druk geworden,
onder meer omwille van het nabijgelegen indus-
trieterrein waar vooral veel logistieke bedrijven
zijn gevestigd.

Ik wil het ook hebben over de voet- en fietspaden.
Aan de uitrit van de E313 in het centrum van
Riemst zijn die vrij goed in orde. Er zijn afgeschei-
den voetpaden en fietspaden die een stukje hoger
liggen en werden aangelegd in samenwerking met
de gemeente. Deze werken werden samen met rio-
leringswerken uitgevoerd.

Richting Tongeren is de situatie anders. Nu is het
fietspad 70 centimeter, dan weer 1 meter breed.
Soms is het afgescheiden van de rijbaan door een
stippellijn, dan weer door een stippellijn naast een
volle lijn. Ik vraag me af of er niet meer uniformi-
teit mogelijk is op alle fietspaden in het Vlaams
Gewest, rekening houdende met een aantal nieuwe
regels. Zo is door de Vlaamse regering advies gege-
ven aan de federale regering dat er voortaan met
fietskarren van 1 meter breed mag worden gere-
den, terwijl de fietspaden op sommige plaatsen nog
maar 70 centimeter breed zijn. Vervolgens is er ook
een nieuwe reglementering voor de voetgangers
waarbij er 1 meter afstand moet zijn tussen voer-
tuig en voetganger. Langs deze weg ontbreken op
veel plaatsen voetpaden. Volgens mij kunnen op de
meeste plaatsen de fietspaden perfect breder wor-
den gemaakt en de rijweg smaller. Dat heeft ge-
woon te maken met tekenen.

Bovendien is het door de continue verkeersstroom
een echte heksentoer om deze baan over te steken.
Op het stuk naar Tongeren zijn er verkeerslichten
geplaatst, wat de situatie comfortabeler maakt. Op
het stuk naar Riemst is dit nog niet gebeurd. Aan
de op- en afrit van de E313 zouden eventueel rode
lichten of een rotonde kunnen komen. U hebt me
eerder echter al geantwoord dat een en ander op
stapel staat, maar dat er maar iets aan zal worden
gedaan als alle carpoolparkings van Limburg tege-
lijk zullen worden aangepakt.

In het programma ‘Ombudsjan’ werden een aantal
aanpassingen aan deze weg door de buurtbewoners
bepleit. De aanwezige Limburgse administratie
heeft daar zeer aandachtig naar geluisterd. Het is
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een emotioneel geladen programma, waar het
moeilijk is om grondig te debatteren over bepaalde
thema’s. Daarom vind ik het belangrijk dat de ad-
ministratie goed heeft geluisterd.

Ik meen dat door de aandacht die deze ‘dodenweg’
krijgt — sinds gisteren kunnen we van een andere
dodenweg in Tongeren spreken — er een aantal
zaken kunnen gebeuren. Ik wil er wel op wijzen dat
het ongeval van gisteren niets te maken heeft met
de aanleg van de weg.

Mijnheer de minister, u hebt me destijds geant-
woord dat er een streefbeeldstudie bezig was die
op het einde van 2003 zou zijn afgerond voor het
stuk richting Tongeren. De Provinciale Commissie
voor Verkeersveiligheid werd allicht met deze pro-
blemen geconfronteerd. Bracht ze reeds advies uit
over eventueel te nemen maatregelen om de ver-
keersveiligheid in zijn geheel te verhogen en in het
bijzonder de situatie aan de E313 en de kruispun-
ten Millen en Herderen ? Werden de personen-
auto-eenheden per dag sinds 2000 opnieuw geme-
ten ? Uit die meting bleek dat er op twee jaar tijd
een stijging van het verkeer was met 11 percent.
Werden er sinds november 2003 — het ogenblik dat
de media veel aandacht besteedden aan deze weg —
nog oplossingen bestudeerd ? Zijn er maatregelen
gepland om iets aan de gevaarlijke situatie te
doen ?

De voorzitter : Minister Bossuyt heeft het woord.

Minister Gilbert Bossuyt : Mevrouw de voorzitter,
dames en heren, ik wil vooraf twee bemerkingen
maken. Ik zou het voorbeeld van de gewestweg
waar gisteren een ongeval gebeurde, niet nemen.
De oorzaak van het ongeval was daar het inhalen
in een bocht aan hoge snelheid. Ik denk niet dat we
daar veel aan kunnen doen. We zullen opnieuw een
affichecampagne starten met als slogan : ‘Mijn
wagen, mijn wapen’. We moeten de automobilisten
blijven vragen om zich aan de verkeersregels te
houden en niet steeds de verantwoordelijkheid er-
gens anders leggen. Als er snelheidsbeperkingen
staan, dan betekent dat daar rekening mee moet
worden gehouden.

Mevrouw Van Cleuvenbergen, de weg uit uw vraag
is een typisch Vlaams probleem van lintbebouwing.
Er staan op een plaats twee huizen samen, en dan
een beetje verder drie. Die hebben allemaal een
oprit die uitkomt op een erg drukke baan en het is
erg moeilijk om daar afdoende oplossingen voor te
vinden. Mijn administratie luistert goed naar de

mensen en probeert oplossingen uit te werken en
we voorzien daarvoor in budgetten. Er zijn nu ech-
ter eenmaal situaties waar erg moeilijk een oplos-
sing voor kan worden gevonden. Het is een inge-
wikkeld stuk weg.

Tot op heden werden een drietal items besproken bin-
nen de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid die
betrekking hadden op het bevorderen van de verkeers-
veiligheid op de N79, in het bijzonder het vak Tonge-
ren-Maastricht. Op 27 november 2002 werd de toegang
tot het ziekenhuis besproken. De commissie ging
unaniem akkoord met het voorstel voor het plaat-
sen van verkeersgeleiders, een linksafverbod en
een inperking van de parkings. De uitvoering is ge-
pland voor dit jaar. Op 11 mei 2001 werd beslist dat
op het kruispunt met de N618 of de weg naar Slui-
zen, lichten zouden worden geplaatst. Die zijn on-
dertussen in werking. Op 11 augustus 2000 ging de
commissie akkoord met het plaatsen van roodlicht-
camera’s op de N79 ter hoogte van het kruispunt
met de N745 in Riemst. Die zijn ondertussen ope-
rationeel en staan daar zeker op hun plaats.

Sinds 2000 werden nieuwe intensiteitsmetingen uit-
gevoerd. Die tonen een gestage afname van het
verkeer aan. In 1999 en 2000 was er nog een stij-
ging met respectievelijk 11 en 8 percent. In 2001
was er een daling met 7 percent, en in 2002 en 2003
was er opnieuw een daling met 1,5 percent per jaar.
De stijgende trend is dus omgebogen. De indruk is
misschien anders, maar dit zijn de cijfers.

Naar aanleiding van het dodelijk ongeval in no-
vember 2003 werden een aantal oplossingen bestu-
deerd voor het wegvak tussen Tongeren en Riemst.
We denken aan een verdere uitbreiding van de
snelheidsbeperking tot 70 kilometer per uur, vanaf
het einde van de agglomeratiezone in Tongeren tot
de grens met Maastricht. Elke gemeente moet dat
voor zijn grondgebied doen, tenzij het federale ver-
keersregelement wordt aangepast. We kunnen dus
alleen maar de gemeenten proberen te overtuigen
om op de gewestwegen een gelijke snelheid te han-
teren. Er is wetenschappelijk aangetoond dat bij
een snelheid van 70 kilometer per uur het aantal
ongevallen daalt.

Een andere mogelijkheid is het reduceren van het
aantal rijstroken van drie naar twee over de volle-
dige lengte. Er komt ook een verdere uitbouw van
het aantal verkeerseilanden ter hoogte van de be-
bouwde omgevingen. Tot slot wordt een definitief
streefbeeld voor de N79 uitgewerkt voor het ge-
deelte vanaf de nieuw geplande oostelijke indrin-
gingsweg tot en met de complexen van de E313.
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Op korte termijn zijn een aantal concrete maatre-
gelen gepland. Zo zal het ontwerp van besluit inza-
ke snelheidsbeperking worden aangepast en voor
goedkeuring aan de gemeenten worden voorge-
legd. Met de gemeente Riemst zal worden overlegd
hoe met markeringen en inwendig verlichte kegels
het aantal rijstroken van drie naar twee kan wor-
den teruggebracht. De administratie Wegen en Ver-
keer zal hiervoor een grondplan uittekenen. Op dit
plan zal ook in overleg worden bepaald waar ver-
keerseilanden noodzakelijk zijn. Ik heb de admini-
stratie ook opgedragen om de Provinciale Com-
missie voor Verkeersveiligheid te laten onderzoe-
ken of de plaatsing van verkeerslichten op de op-
en afrit van de E313 met de N79 aangewezen is.

De voorzitter : Mevrouw Van Cleuvenbergen heeft
het woord.

Mevrouw Riet Van Cleuvenbergen : Mijnheer de
minister, ik dank u voor uw uitgebreid antwoord.
Er zijn concrete oplossingen uitgewerkt die op
korte termijn zichtbare resultaten zullen geven.

Ik wil nog een bijkomende suggestie doen. De
fietspaden staan op de grond geschilderd. Kunt u
die breder laten maken waardoor de weg iets smal-
ler zou worden ? Een fietspad van 90 centimeter
zou voor de fietsers comfortabeler zijn dan een van
70 centimeter. Volgens mij gaat het gewoon om het
schuiven met lijnen. Ik ben geen technicus, maar ik
denk dat de verkeerscommissie dit concreet kan
uitwerken.

Minister Gilbert Bossuyt : Ik wil niet technisch
worden, maar we kunnen hier altijd over discussié-
ren. Vaak wordt ook de opmerking gemaakt dat lij-
nen soms een vals gevoel van veiligheid geven.

Waar moeten we voorrang aan geven : onszelf een
alibi bezorgen, of verder op een ernstige manier
oplossingen zoeken ? We moeten hopen dat oplos-
singen mogelijk zijn, want we kunnen niet alles op-
lossen.

Er wordt overleg gepleegd met de betrokken ge-
meenten. Met de ene gemeente gaat dat al gemak-
kelijker dan met de andere, maar als het technisch
overal op dezelfde manier mogelijk is, mag er voor
mij een identieke situatie komen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Ludwig Caluwé tot de
heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobili-
teit, Openbare Werken en Energie, en tot de heer
Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Finan-
cién en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Weten-
schappen en Technologische Innovatie, over de
voorbereidingen voor het structureel onderhoud
aan de Antwerpse Ring

Vraag om uitleg van mevrouw Marijke Dillen tot
de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mo-
biliteit, Openbare Werken en Energie, over de ge-
volgen van een defect riooldeksel op de Antwerpse
Ring

De voorzitter : Aan de orde zijn de samengevoegde
vragen om uitleg van de heer Caluwé tot de heer
Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare
Werken en Energie, en tot de heer Van Mechelen,
Vlaams minister van Financién en Begroting,
Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Techno-
logische Innovatie, over de voorbereidingen voor
het structureel onderhoud aan de Antwerpse Ring
en van mevrouw Dillen tot minister Bossuyt, over
de gevolgen van een defect riooldeksel op de Ant-
werpse Ring.

De heer Caluwé heeft het woord.

De heer Ludwig Caluwé : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, collega’s, samen met de ver-
kiezingen — die vandaag nog vijf maanden voor ons
liggen —, naderen ook de geplande werken aan de
Antwerpse ring. Deze werken zijn morgen nog vijf
maanden weg.

De werken aan de Antwerpse ring zullen een enor-
me impact hebben op de verkeersafwikkeling in
het Antwerpse. Wie hieraan nog zou twijfelen, kon
de voorbije week zien dat een riooldeksel aanlei-
ding kan geven tot files die uren duren. Het ging
dan enkel over het afsluiten van twee en later één
rijstrook. Dit is een bewijs van de impact die de
werken zullen hebben.

Het is de keuze van de minister om de werken in
een keer, in twee fases, af te werken. Er is niet ge-
kozen om de werken over vijf jaar, telkens in de
vakantieperiode, te spreiden.

Niemand betwist dat een structureel onderhoud
binnen de vijf jaar nodig is. De vraag is hoe de wer-
ken worden aangepakt en of alle voorbereidingen,
zoals het voorzien in een goede omleiding, zijn ge-
troffen. Indien was verder gewerkt aan het Master-
plan, dat in 1998 de afwerking van de Oosterweel-
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tunnel voorzag voor 2005, had de overheid deze
omleiding kunnen organiseren.

Als de werken toch worden doorgevoerd, dan
moet dit gebeuren op de best mogelijke manier,
met alle mogelijke inspanningen. Daarom vraag ik
naar de stand van zaken. Gezien het belang van
deze werken, zal ik dit ook binnen twee maanden
en vermoedelijk ook later nog vragen.

Mijnheer de minister, hoe staat het met de voorbe-
reiding van de werken ? Hoe staat het met de aan-
gekondigde aankoop van 10 trams en 130 gelede
bussen ? Wanneer worden deze voertuigen gele-
verd ? Komen deze trams bovenop de 30 die reeds
besteld waren, of gaat het om een versnelde leve-
ring ? Verloopt de reeds langer geplande inge-
bruikname van de nieuwe trams volgens het voor-
opgestelde schema ?

Er wordt beweerd dat de trams niet uitgerust zijn
met voorzieningen om tickets te verkopen. Dit be-
tekent dat de klant steeds een vervoerbewijs moet
hebben voor hij opstapt. Zullen alle haltes waar
deze trams stoppen, uitgerust zijn met biljetten-
automaten of loketten ?

Zijn het 130 extra gelede bussen, of komen ze in de
plaats van huidige voertuigen ? Zullen er nieuwe
lijnen gecreéerd worden ? Zal de intensiteit toene-
men, of komen de nieuwe bussen met een grotere
capaciteit gewoon in de plaats van de bestaande ?
Als het gaat om extra bussen, rijst de vraag of er
voldoende opgeleid personeel is om de bussen te
bemannen en de uitgebreide exploitatie te garan-
deren.

De keerlus voor trams aan Metropolis is afge-
werkt. Wanneer wordt deze lijn in gebruik geno-
men ? Welke tramlijn zal deze park-and-ride-halte
bedienen ?

Op de autosnelwegen zullen bijkomende rijstroken
gecreéerd worden voor het openbaar vervoer.
Waar en op welke manier zullen dergelijke rijstro-
ken ingevoerd worden ? Ik neem aan dat de pech-
strook hiervoor zal worden gebruikt. Wanneer zul-
len de werken hiervoor plaatsvinden ? Welke car-
poolparkings zullen worden aangelegd ?

Zullen taxi’s en bedrijfsbussen gebruik kunnen
maken van deze extra rijstrook voor het busver-
keer ? In het Antwerpse bieden veel bedrijven hun
personeel bedrijfsvervoer aan. Indien deze bussen
sneller kunnen rijden over de busstroken, zal dat in

deze periode massaal gebeuren, en kan een groot
deel van het probleem opgelost worden.

Als deze bussen van de busstrook gebruik kunnen
maken, moet ook de wegcode aangepast worden,
tenzij het gebruik van de busstroken voor alle car-
poolers mogelijk wordt. Hier valt iets voor te zeg-
gen. Volgens de wegcode kan worden bepaald dat
wagens met meer dan twee of drie inzittenden ge-
bruik mogen maken van voorbehouden busstro-
ken. Volgens de huidige wegcode zijn voor het bus-
verkeer bestemde rijstroken beperkt tot het ge-
meenschappelijk openbaar vervoer, en kan dit niet
worden uitgebreid tot bedrijfsvervoer en toeristi-
sche bussen.

Ik heb dezelfde vraag voor de stroken binnen de
stad, waar bussen en trams gebruik van maken.
Worden ook deze stroken opengesteld voor taxi’s
en bedrijfsvervoer ? Bedrijven halen ook in de stad
personeelsleden op.

Mijnheer de minister, wat is de stand van zaken
voor het optrekken van de tijdelijke bruggen op de
Singel ? Welke stappen werden ondernomen om
tijdig bouwvergunningen te bekomen ? Zijn de
vergunningen al afgeleverd ? Wanneer zullen de
werken beginnen ?

U stond altijd al nogal negatief tegenover het tol-
vrij maken van de Liefkenshoektunnel. We hebben
er steeds voor gepleit om de Liefkenshoektunnel
tolvrij te maken tijdens de werkzaamheden aan de
ring. Ook het ACV heeft er een aantal weken gele-
den nog actie voor gevoerd. Ik ben blij dat u uw
mening ondertussen al hebt genuanceerd. Het zou
goed zijn dat hierover een definitieve beslissing
valt. Wat is de stand van zaken in dit dossier ?

Toen we over deze zaak een vorige maal discus-
sieerden, werd er gesproken over de uitbreiding
van het aanbod vanwege de NMBS. Er worden wel
gesprekken over gevoerd, maar definitieve beslui-
ten zijn er nog niet. Enkele weken geleden was er
een incident bij een brug in Brussel waar een plot-
se brand ervoor zorgde dat de weg een tijd was af-
gesloten.

Minister Gilbert Bossuyt : Dit kwam omdat men
had toegelaten er een gebouw onder te plaatsen.
De regels niet naleven omwille van de gemakke-
lijkheid kan leiden tot grote gevolgen.

De heer Ludwig Caluwé : Die brand zorgde voor
plotse verkeersproblemen. Het was blijkbaar mo-
gelijk om de dag daarna extra treinstellen van de
NMBS in te zetten voor het traject dat hetzelfde
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gebied bedient. Met betrekking tot de werken aan
de ring in Antwerpen is er nog altijd geen definitief
uitsluitsel. Er is enkel sprake over bijkomende trei-
nen in de richting van de haven, tenzij u me een
ander antwoord kunt geven. Over extra treinen in
de richting van Berchem en Antwerpen-Centraal
heb ik nog steeds niets gehoord, ook niet van fede-
raal minister Vande Lanotte die ik daarover heb
ondervraagd.

Er is ook geen enkel initiatief voor het opvangen
van het verkeer dat door Antwerpen moet en ge-
bruik maakt van de ring. Ik ben ervan overtuigd
dat de mensen er massaal gebruik van zouden
maken indien het er zou zijn. Hoe ver staat het met
het opvoeren van de capaciteit van het treinver-
keer in deze periode ? Het is niet zo dat de oor-
zaak van het ontbreken van extra treinverkeer de
betwisting zou zijn over de betaling, namelijk of
het Vlaams Gewest dan wel de NMBS voor die be-
taling zou moeten zorgen. Ik weet niet hoe dit is
geregeld bij de brug in Brussel en ik wil me ook
niet mengen in deze discussie. Ik wil alleen dat er
extra treinen komen, want die zijn absoluut nood-
zakelijk. Mijnheer de minister, welke voorstellen
hebt u op dit vlak al gedaan aan de NMBS ?

Wat is de planning met betrekking tot de andere
werven in de ruime omgeving van Antwerpen ?
Aanvankelijk zouden een hele reeks van deze wer-
ken doorgaan. Ik hoor daar nu wat meer genuan-
ceerde klanken over. Er zijn de werken aan de
Leien, de Sint-Bernardsesteenweg, de Bredabaan
in Merksem, de tramwerken in Mortsel en de plan-
nen om de tramlijn door te trekken naar Wijne-
gem. Zullen deze werken plaatsvinden in dezelfde
periode als de werken aan de ring, of zijn die voor
een andere periode gepland ?

De voorzitter : Mevrouw Dillen heeft het woord.

Mevrouw Marijke Dillen : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, collega’s, mijn vraag gaat ook
over de verkeerschaos op de Antwerpse ring, maar
dan specifiek naar aanleiding van de gebeurtenis-
sen van vorige woensdag. Toen heeft een defect ri-
ooldeksel in het wegdek op de Antwerpse ring bij-
zonder veel verkeersellende veroorzaakt en het
economisch hart van Vlaanderen volledig lamge-
legd. Er waren files op de E19 tot in Loenhout, op
de E34 tot in Lille en op de E313 tot voorbij He-
rentals. Samen was dit goed voor meer dan 100 ki-
lometer file.

Mijnheer de minister, ik geef toe dat de herstel-
lingswerkzaamheden onmiddellijk werden aange-
vat. Er werd ook onmiddellijk aangekondigd dat
die tot minstens na het weekend zouden duren. In
een eerste reactie heeft de afdeling Wegen en Ver-
keer zelfs aangekondigd dat de negen riooldeksels
zullen worden vervangen waardoor de bewuste rij-
strook één tot twee weken zou worden afgesloten.
Gelukkig heeft het uiteindelijk niet zo’n vaart gelo-
pen.

Minister Gilbert Bossuyt : U zou de mensen moe-
ten bedanken die zich hard hebben ingespannen
om dit probleem zo vlug mogelijk op te lossen.

Mevrouw Marijke Dillen : Mijnheer de minister, ik
heb geen enkel negatief woord gezegd en de te-
neur van mijn betoog is positief. Ik zeg dat men on-
middellijk, een uur later, bezig was met de herstel-
lingswerken. Gelukkig hebben de werken zich
‘maar’ beperkt tot vrijdagavond en hebben ze geen
twee weken geduurd zoals uw administratie aan-
vankelijk had gesteld. Ik heb de verklaringen in de
pers van het hoofd van de administratie hier bij
me.

Het is voor velen onbegrijpelijk dat dergelijke toch
wel beperkte herstellingswerken toch nog drie
dagen moeten duren, zeker als we rekening hou-
den met de aanzienlijke economische en financiéle
gevolgen die de hinder met zich meebrengt.

De hoofdingenieur van de afdeling Wegen en Ver-
keer heeft in zijn verklaring gezegd dat hij begrijpt
dat de mensen zich afvragen waarom de werken zo
lang duurden. De uitleg is volgens hem eenvoudig :
het was niet de bedoeling dat er ooit over die dek-
sels zou worden gereden. Pas in het begin van de
jaren negentig, naar aanleiding van de uitbreidings-
werken van de Antwerpse ring tussen Borgerhout
en Berchem, is die strook in gebruik genomen.
Vanaf dat ogenblik werd de verkeersintensiteit op
relatief korte tijd bijzonder hoog. Tijdens de spits
zorgt dit dagelijks voor een echte verkeerschaos.

Dezelfde hoofdingenieur zegt er onmiddellijk bij
dat men een paar jaar geleden reeds voor het eerst
in de gaten kreeg dat de deksels ernstige slijtage
begonnen te vertonen, maar de plannen voor de
heraanleg van de ring waren toen al bekend. De
problematiek is dus niet nieuw en niet plots vorige
woensdag ontstaan.

Dit verhaal geeft duidelijk aan dat de Antwerpse
ring versleten is en aan vernieuwing toe is. Uit de
verklaringen van de administratie Wegen en Ver-
keer blijkt dat er tot op vandaag niet is gedacht aan
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een oplossing voor de plaats waar de problemen
zich vorige week hebben voorgedaan. De hoofdin-
genieur is zeer duidelijk en stelt dat het plaatsen
van betonplaten, zoals vorige week is gebeurd, een
tijdelijke maatregel is en, ik citeer : ‘als de renova-
tiewerken aan de ring beginnen, zal de administra-
tie bekijken wat een definitieve oplossing kan zijn.’
Hij verwijst bij wijze van voorbeeld naar de moge-
lijkheid om de riolering te verplaatsen naar de ber-
men. We staan op de drempel van de aanvang van
de werken, zoals daarnet uitvoerig is geschetst
door de heer Caluwé, maar op dit ogenblik weten
we nog niet hoe dit probleem zal worden aange-
pakt.

Mijnheer de minister, kunt u meer duidelijkheid
geven over de oorzaken ? Ik zal mijn vraag herfor-
muleren omdat ik op het ogenbik dat ik mijn vraag
indiende, mij baseerde op de verklaringen van uw
hoofdingenieur dat de werken één of twee weken
zouden duren. Dat is uiteindelijk niet gebeurd.
Waarom is de bevolking niet onmiddellijk op een
duidelijke wijze geinformeerd ?

Veel mensen die de ring dagelijks gebruiken en ge-
durende de herstellingstijd enorme vertragingen
hebben opgelopen, begrijpen niet waarom een re-
latief beperkte herstelling zo lang moest duren.
Waarom werd de bevolking niet op een duidelijke
wijze geinformeerd ? Mijnheer de minister, deze
gebeurtenis toont aan dat hoe beperkt de werken
op de Antwerpse ring ook zijn, er onmiddellijk een
enorme impact is op het verkeer die voor veel hin-
der zorgt. Hebt u opdracht gegeven om te onder-
zoeken welke bijkomende maatregelen er kunnen
worden genomen om de verkeersellende bij de ko-
mende heraanleg van de ring te beperken ?

De voorzitter : De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : Mijnheer de minister, ik
vind dat we de zaak wel wat positiever mogen be-
kijken. Het incident met het riooldeksel werd op
korte termijn opgelost. Het is sneller gegaan dan
aanvankelijk was gedacht. Er is eerst voorzichtig
gecommuniceerd en dat is goed. Dat er een snelle-
re oplossing is gekomen, toont aan dat de diensten
het nog niet zo slecht doen.

Het minder-hinderplan volg ik ook kritisch. Ik stel
echter vast dat we op schema zitten wat de nood-
bruggen betreft. Aan het station van Berchem han-
gen de borden uit. Het openbaar onderzoek loopt
dus en zal tegen 26 januari worden afgesloten.
Tegen 15 februari kunnen de werken dan starten.

Ik heb al veel vragen gesteld tijdens de begrotings-
bespreking, ook in de aard van die van de heer Ca-
luwé en u hebt daar ook op geantwoord. Ik wil ech-
ter nog een verduidelijking over de bouwvergun-
ning. Stel dat er toch nog bezwaar wordt ingediend,
zullen de werken dan toch voortgaan ? Dat is be-
langrijk, en ik meen me te herinneren dat u dat ook
hebt gezegd. Ik heb het tijdschema van de BAM
gezien. Dat is erg indrukwekkend, maar als iets
niet lukt, verschuift alles.

Ik vind het een goede beslissing om de investerin-
gen in De Lijn te versnellen. Ik heb het dan meer
bepaald over lijn 12. Dat heeft echter een andere
discussie op gang gebracht. Een aantal zelfstandi-
gen in de binnenstad stellen zich vragen bij een
snelle tramverbinding naar het Wijnegem Shop-
ping Center. Er is overleg gepleegd met de betrok-
ken gemeentebesturen, maar misschien is het een
slecht signaal om de tramverbinding enkel door te
trekken tot aan het Shopping Center. Moeten we
niet een grotere ambitie hebben en tot aan Schilde
gaan ? Het zou ook goed zijn om de oefening te
maken over de bereikbaarheid met het openbaar
vervoer van de winkelstraten in de binnenstad. Is
een verlenging van de tramlijn naar Ekeren bij-
voorbeeld niet belangrijker ? Het is een goed idee
om de investeringen van De Lijn te versnellen,
maar we moeten alles in ogenschouw nemen en er
moet goed over worden gecommuniceerd.

De voorzitter : De heer Huybrechts heeft het
woord.

De heer Pieter Huybrechts : Mevrouw de voorzit-
ter, mijnheer de minister, het probleem met de ri-
ooldeksels toont nog maar eens aan dat de herstel-
lingen aan de ring broodnodig zijn en geen enkel
uitstel meer dulden. Dat heeft ingenieur Debaere
nog niet zo lang geleden in deze commissie uitge-
legd. Onze fractie ondersteunt die visie. Ik heb het
volste vertrouwen in de ingenieurs en ze hebben er
alle belang bij dat deze werken zo vlug en zo goed
mogelijk worden uitgevoerd.

De voorzitter : De heer Cordeel heeft het woord.

De heer Marc Cordeel : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, de uitvoering van de werken
aan de riooldeksels kon niet sneller. Beton heeft
ook tijd nodig om te harden. Ik wil de ingenieurs
van Openbare Werken proficiat wensen.

De voorzitter : Minister Bossuyt heeft het woord.

Minister Gilbert Bossuyt : Mevrouw de voorzitter,
dames en heren, ik wil me aansluiten bij wat de
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heer Cordeel zegt. We zijn niet diegenen die het
beton maken. Laten we de mensen van de admini-
stratie danken dat ze zo intensief met de zaak zijn
bezig geweest. Ze zijn erin geslaagd om op korte
termijn het probleem op te lossen. Als er wordt ge-
zegd dat de werken lang hebben geduurd, dan
breekt mijn klomp. Er moet rekening worden ge-
houden met twee aspecten : de kwaliteit van de
werken en de technische omstandigheden. De ad-
ministratie verdient een pluim dat de werken zo
snel zijn afgewerkt, en dat geeft een hoopvol ge-
voel voor de toekomst.

We hebben het over het drukste knooppunt van
Vlaanderen, een economische hoofdader en we
zijn ons daar zeer goed van bewust. We zijn nauw
betrokken bij alles wat er gebeurt. Ik wil sommige
politici in Antwerpen vragen om op een deftige
manier informatie te verstrekken aan de bevolking.
We moeten absoluut vermijden dat er een potje
van wordt gemaakt. Er duiken af en toe geruchten
op, zoals over de tramtickets, maar dat zijn indian-
enverhalen. Alle betrokkenen zullen elk op hun ni-
veau een belangrijke poging doen om de gecompli-
ceerde werken uit te leggen op het moment waar-
op dat nodig is. Dat vereist dat we er ons van weer-
houden om willekeurig informatie op de mensen
los te laten. De communicatie zal volgens een be-
paalde orde gebeuren.

Ik veronderstel dat ik de grote lijnen niet meer
moet herhalen. In deze commissie is al heel wat tijd
besteed aan de voorbereiding van de werken. We
hebben ook allerlei zijdelingse maatregelen be-
sproken en die zijn qua kostprijs op zijn minst even
belangrijk als de werken zelf. De verschillende po-
litieke niveaus en administraties zijn zich erg be-
wust van de omvang van de werken en de uitdagin-
gen die ermee gepaard gaan.

Het blijft echter een belangrijke vaststelling dat die
werken absoluut noodzakelijk zijn. Ze moeten zo
snel mogelijk en in hun geheel worden uitgevoerd.
Op dat punt ben ik het niet eens met de heer Ca-
luwé die pleit voor opgesplitste werken om de zo-
veel maanden. Dat kan niet ! Niet alleen de riool-
deksels vormen een probleem, we moeten rekening
houden met eventuele andere problemen. De wer-
ken zijn uiterst dringend.

Ingaan op de stand van zaken van het totaalpakket
van de voorbereidende maatregelen, bijvoorbeeld
het in beperkte tot zeer grote mate aanpassen van
een honderdtal kruispunten, voor de werken aan
de ring is niet alleen onbegonnen werk, bovendien

zal binnen een tweetal weken de grootschalige
communicatiecampagne starten. De voorbereiding
wordt door de betrokken ministers opgevolgd. Er
zijn bijna wekelijks vergaderingen met alle belang-
hebbenden. Tussen de Vlaamse en de gemeentelij-
ke administraties en De Lijn wordt een zo groot
mogelijke samenwerking nagestreefd.

Voor dergelijke complexe werken moet een draai-
boek worden uitgewerkt en gerespecteerd. Om het
draaiboek van het communicatieplan te respecte-
ren, kan ik nu enkel beperkt ingaan op de concrete
vragen die u stelt. Van zodra het openbaar onder-
zoek is afgerond, zal de concrete inhoud van de
maatregelen in elk geval al binnen enkele weken
voor iedereen duidelijker zijn.

Voor de aankoop van 130 gelede bussen en 10
trams zijn de nodige bestellingen geplaatst. Tegen
begin juni zullen 70 gelede bussen beschikbaar zijn.
Vanaf dan worden de overige 60 gelede bussen ge-
leidelijk geleverd tot half augustus. Dan vatten de
werken aan. Hierbij wil ik vermelden dat de zo-
merperiode overbrugd kan worden met een over-
schot aan bussen dat normaal gezien beschikbaar is
tijdens de zomerperiode. Naast de 30 grotecapaci-
teitstrams, die al besteld zijn, is een bijkomende be-
stelling van 10 grotecapaciteitstrams geplaatst. Die
zullen versneld worden geleverd. Deze 10 trams
zijn een voorafneming op de 48 trams die in het
Masterplan Antwerpen zitten. Alle trams worden
uitgerust met de normale verkoopsapparatuur. Dit
wil zeggen dat reizigers hun biljet op de tram zul-
len kunnen kopen. Ik wil dat element benadruk-
ken.

Tot op heden zien de plannen er als volgt uit : 130
gelede bussen en 10 grotecapaciteitstrams worden
ingezet ter vervanging van, respectievelijk, 130
standaardbussen en 10 enkele Presidents’ Commit-
tee Car-voertuigen. De 10 vrijgekomen PCC's wor-
den dan gekoppeld aan andere PCC-voertuigen,
waardoor via deze gekoppelde PCC's een bijko-
mende capaciteitsverhoging mogelijk wordt. Het
nodige personeel, mijnheer Caluwé, zal hiervoor
aanwezig zijn — dat zou er nog maar aan te kort
zijn.

De heer Ludwig Caluwé : Ik wou dat duidelijk
weten. Het gaat dus om de vervanging van bestaan-
de bussen. De bussen worden groter, dat is heel po-
sitief.

Minister Gilbert Bossuyt : Er komen ook meer
bussen.
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De heer Ludwig Caluwé : Ik hoor u niet zeggen dat
er extra ritten gepland zijn.

Minister Gilbert Bossuyt : Het hele systeem wordt
grondig voorbereid. Alle details worden bekend
gemaakt op het moment waarop dat het nodig is.
We zullen er geen potje van maken, en we zullen
niet bij elk nieuw idee aan het plan sleutelen.

Om bijkomende doorstromingsmaatregelen te
voorzien op de Noorderlaan, zal de park-and-ride-
parking bediend worden door bussen. Deze hoog-
capaciteitsbussen zullen met een hoge frequentie
rijden. Dit betekent dat er meer ritten zullen zijn,
en dat elke rit een grotere capaciteit heeft. De
standaardbussen op deze as worden immers ver-
vangen door gelede bussen uit het pakket van 130
nieuwe gelede bussen.

Het inschakelen van de Groenendaallaan en het in
dienst nemen van de keerlus, is een onderdeel van
de toekomstige tramlijn op de Singel. Hierin is
voorzien in het Pegasus-plan voor Antwerpen.
Deze keerlus zal ook gebruikt worden bij de ver-
lenging van de tramlijn tot Ekeren. Dit is de twee-
de fase van het project voor de herinrichting van
de Leien. Dit betekent dat niet enkel een aantal tij-
delijke maatregelen worden genomen, maar dat
ook structurele maatregelen worden doorgevoerd.

Artikel 68 van de wegcode bepaalt voor verbods-
bord C5 - verboden toegang voor bestuurders van
motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van
motorfietsen met zijspan — dat, als het bord is aan-
gevuld met de vermelding ‘uitgezonderd 2+’ of ‘uit-
gezonderd 3+, de rijbaan of de rijstrook slechts
toegankelijk is voor voertuigen met ten minste
twee of drie inzittenden, evenals voor de voertui-
gen van de geregelde openbare diensten voor ge-
meenschappelijk vervoer. Het verbodsbord C5,
aangevuld met de vermelding ‘uitgezonderd 2+’ of
‘uitgezonderd 3+’, kan gebruikt worden voor de
aanduiding van bijzondere rijstroken voor het
openbaar vervoer.

De wegcode spreekt zowel over de voertuigen van
de geregelde openbare diensten voor gemeen-
schappelijk vervoer als over voertuigen in het alge-
meen. Volgens de wegcode kunnen ook vormen
van collectief privé-vervoer in aanmerking komen
voor het gebruik van deze specifieke rijstroken.
Aanpassingen van de wegcode zijn op dit punt dus
niet noodzakelijk.

De plannen voor bijzondere rijstroken voor het
openbaar vervoer handelen op dit ogenblik over
snelbussen op afzonderlijke rijstroken op de A12-

noord, de E19-noord, de E34, de E313 en misschien
de E19-zuid. Het is de bedoeling om van de pech-
strook een rijstrook te maken, om aldus ruimte te
creéren voor een busbaan. Als bij wegenwerken de
pechstrook als rijstrook wordt gebruikt, worden op
afgesproken afstanden ‘uitwijkhavens’ gemaakt
voor automobilisten met pech. Dit zal ook nu ge-
beuren. De werken worden uitgevoerd in het voor-
jaar van 2004.

Voor de bus- en trambanen in de stad moet een on-
derzoek uitwijzen op welke plaatsen een dergelijke
maatregel zinnig kan zijn. Op dit ogenblik wens ik
daar geen uitspraken over te doen.

Voor de tijdelijke bruggen op de Singel is de aan-
besteding gebeurd op 9 december. Het openbaar
onderzoek voor de bouwaanvraag loopt nog tot 21
januari. De bruggen worden gebouwd van zodra er
een bouwvergunning is. De start van de werken op
het terrein kan verwacht worden vanaf maart 2004,
want een aantal constructiewerken gebeuren voor-
af in de ateliers van de leverancier van de metalen
brugconstructies. Wie de laatste krachttoer met
bruggen gezien heeft, weet dat we op dat vlak tot
heel wat in staat zijn.

Over mogelijke tariefmaatregelen voor de Lief-
kenshoektunnel moet de Vlaamse regering nog een
beslissing nemen. Ik kan hieraan toevoegen dat het
niet alleen een politieke beslissing zal zijn, want
ook op technisch vlak zijn een aantal opmerkingen
gemaakt, die invloed kunnen hebben op het tijdstip
van de communicatie en op de hoogte van de tarie-
ven. Dat zal deel uitmaken van de communicatie-
strategie. De vrees leeft dat we nu zouden zeggen
dat alles gratis zou zijn. We zullen dit op een voor-
zichtige manier proberen aan te pakken. We probe-
ren tevens vooruitziend te zijn, want het is geweten
dat als we bepaalde informatie te vroeg geven, die
ook invloed kan hebben op verkeersstromen, wat
we niet wensen. Dat zou mee in de beslissing van
de regering worden opgenomen.

Inzake de mogelijke maatregelen in samenwerking
met de NMBS werd een reeks erg bruikbare voor-
stellen uitgewerkt tijdens intensieve besprekingen
tussen de Antwerpse vertegenwoordigers van het
Vlaams Gewest en de NMBS. Heel binnenkort zul-
len er met federaal minister Vande Lanotte en de
NMBS-top afspraken worden gemaakt over de fi-
nanciering van die maatregelen. Het lijkt mij wen-
selijk om hierover pas te communiceren nadat er
een formeel en sluitend akkoord met de NMBS is
bereikt, wat zeer binnenkort het geval zal zijn. De
voorstellen gaan in elk geval over een uitbreiding
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van het aanbod van de NMBS en over een betere
bediening van het havengebied.

Voor alle geplande werken in het Antwerpse en op
autosnelwegen ver buiten de Antwerpse agglome-
ratie, die zouden kunnen samenvallen met de wer-
ken aan de ring, wordt nagegaan of het mogelijk is
deze werken samen uit te voeren met die van de
ring, en zo ja, onder welke omstandigheden of met
welke fasering. Niemand moet zich beroepen op
eerdere verklaringen, want we hebben daar nog
geen verklaringen over afgelegd. We hebben alleen
gezegd dat bij alle werken die op het autowegennet
zullen gebeuren, rekening moet worden gehouden
met de werken aan de ring. Vandaar de technische
invalshoek. Er zal moeten worden afgewogen of er
mogelijkheden zijn om die werken op hetzelfde
ogenblik uit te voeren, dan wel of er aanleiding be-
staat om de werken te verschuiven. Dat zal puur
gebeuren op basis van de technische noodzaak.

Een aangepaste fasering of uitvoeringswijze kan
het inderdaad mogelijk maken optimaal te werken
met aanvaardbare verkeershinder. Het staat in elk
geval nu al vast dat de werken aan de Leien, aan de
N1 in Mortsel en aan de Sint-Bernardsesteenweg
te Hoboken niet zullen worden stilgelegd tijdens
de onderhoudswerken van de ring. De fasering en
de manier van werken is voor deze werken ge-
checkt, en ze kunnen plaats hebben met aanvaard-
bare hinder. Voor de Bredabaan is nog geen beslis-
sing genomen. Als daar niet gewerkt wordt tijdens
de werken op de ring, is het in elk geval de bedoe-
ling vooraf doorstromingsmaatregelen te nemen
voor het openbaar vervoer. Ook die problematiek
maakt het voorwerp uit van continue gedachtewis-
seling en bespreking met onze diensten. Ook de
ministers worden hier zeer frequent bij betrokken
om ervoor te zorgen dat er een goede samenwer-
king blijft bestaan en de maatregelen goed op el-
kaar kunnen worden afgestemd.

Ik kom tot de vragen over de defecte riooldeksels op de
Antwerpse ring. Dit is echter niet het eerste incident in
zijn soort. De vrees bestaat dat in de nabije toekomst
nog meer dergelijke incidenten zouden gebeuren. Dat
is de reden waarom we die werken zo vlug mogelijk
willen realiseren.

Enkele maanden geleden waren er analoge proble-
men met een riooldeksel in de andere rijrichting en
eind 2002 dreigde de toenmalige rijkswacht bepaal-
de rijstroken af te sluiten, omdat het wegdek daar
zwaar beschadigd was. Dit alles zou moeten aanto-
nen hoe dringend een grondige aanpak van de re-

novatie van de ring is. Ik zeg dit aan degenen die
hier nog aan zouden twijfelen of dit voortdurend in
twijfel trekken.

U weet ondertussen dat de werken voor een voor-
lopige oplossing van het defect alsook van een ne-
gental andere analoge constructies, uiteindelijk ge-
duurd hebben van woensdagmorgen tot vrijdag-
avond. Dankzij dag- en nachtwerk door de aanne-
mer kon sneller worden gewerkt dan aanvankelijk
gedacht. Hoewel de negen andere toezichtsschou-
wen op dit ogenblik geen acute defecten hebben,
werd er toch voor geopteerd ze te vervangen door
zogenaamde blinde constructies, zodat ze geen on-
middellijke problemen meer kunnen veroorzaken
in het wegdek.

Het rijweggedeelte waarin die constructies liggen,
zal vanaf juni 2004 immers gebruikt worden om
alle verkeer over te laten rijden. Er moet dan ook
over worden gewaakt dat tijdens de werkperiode
van de zomer 2004 dergelijke problemen niet meer
voorvallen. Het gaat om een voorlopige oplossing
in afwachting van de renovatiewerken waarbij ook
de riolering definitief zal worden aangepast. Het
incident is uitgebreid in het nieuws geweest via al-
lerlei mediakanalen, zodat heel zeker het grootste
gedeelte van de betrokken bevolking werd bereikt.

Dagelijks wordt bewezen dat het minste incident
op de ring leidt tot reusachtige files. Toch moet er
eens én tijdig een grondig onderhoud geschieden.
Om de verkeershinder aanvaardbaar te maken,
werd voor deze werken dan ook een zeer belang-
rijk minder-hinderprogramma opgezet. Dit pro-
gramma kwam reeds uitgebreid in de pers en dat
zal in de toekomst nog meer gebeuren. Ik zal de
grote lijnen ervan nog eens samenvatten.

Het plan behelst vooreerst de omvorming van de
Singel en de aansluitende wegen tot een stedelijke
ring met zes tijdelijke bruggen en de aanpassing
van talrijke kruispunten. Die zijn allemaal in kaart
gebracht en er is een timing op gezet. Verder is er
een rerouting van het langeafstandsverkeer voor-
zien naast meer openbaar vervoer en de aanleg van
park-and-ride-parkings voor tram- en busverkeer
enerzijds en treinverkeer anderzijds. Er komt een
coordinatie van alle wegenwerken met verkeers-
hinder en van alle evenementen met verkeershin-
der of met veel verkeersbewegingen. Bepaalde
wegen zullen worden aangepast zodat de capaciteit
tijdens de werken kan worden verhoogd, zoals bij-
voorbeeld de route naar de Liefkenshoektunnel.
Er wordt gedacht aan het promoten en vergemak-
kelijken van het fietsverkeer tijdens de werken en
er worden carpoolparkings aangelegd.
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Een uitgebreid gamma van communicatiemiddelen
zal worden ingezet voor dagelijkse en voorafgaan-
de communicatie, zowel voor mensen uit de regio
als voor mensen van verre herkomst of met verre
bestemmingen. Er zullen bereikbaarheidsmanagers
worden ingezet die met allerhande doelgroepen
zullen onderhandelen en spreken, zodat de noden
van iedere doelgroep gekend zullen zijn en iedere
doelgroep ook weet hoe ze kan reageren op de ge-
stelde problemen. Verder zal worden gezorgd voor
het promoten van de modal shift naar alternatieve
modi, bijvoorbeeld het scheepvaartverkeer of het
goederenvervoer per trein.

Ik ben ervan overtuigd dat deze maatregelen een
belangrijke bijdrage zullen leveren om de ver-
keershinder tot een aanvaardbaar niveau te herlei-
den.

Ik wil nogmaals hulde brengen aan de vele mensen
die zijn betrokken bij de voorbereidingen van dat
grote moment. De aanvang van de werken heeft
plaats in juni van dit jaar en ze zullen doorlopen
tot oktober van dit jaar en weer voortgezet worden
vanaf mei volgend jaar tot november volgend jaar.
Ik hoop dat ze dan zullen zijn voltooid en dat ze
kunnen plaatsvinden met de minst mogelijke hin-
der.

Ik denk niet dat eender welke overheid de proble-
men onderschat. Problemen kunnen altijd de kop
opsteken, maar ik wil u verzekeren dat inzake
voorbereidingen al het mogelijke wordt gedaan. Er
wordt zeer intens gewerkt om te trachten alle dien-
sten op elkaar af te stemmen, alle werken in kaart
te brengen, met een tijdschema.

Het is een moeilijk werk, maar ik ben ervan over-
tuigd dat Vlaanderen dit werk aankan. Het gaat
hier immers over een van onze belangrijkste
knooppunten en economische regio’s. We moeten
dit aankunnen. Ik geef u rendez-vous de twee vol-
gende jaren. Ik ben ervan overtuigd dat we een be-
hoorlijk resultaat zullen kunnen neerzetten.

De voorzitter : De heer Caluwé heeft het woord.

De heer Ludwig Caluwé : Mijnheer de minister, ik
dank u voor uw uitgebreide antwoord. Ik heb soms
de indruk dat u het ons wat kwalijk neemt dat we
hier vragen over stellen. U geeft echter zelf aan dat
deze werken erg belangrijk zijn. Een en ander kan
dus niet beperkt blijven tot de communicatie die
terzake wordt georganiseerd. Ook in dit parlement
moeten we de situatie nauwgezet volgen en moe-

ten we de vragen die de mensen ons stellen aan u
kunnen stellen. Zo kunt u met uw antwoord in-
dianenverhalen de wereld uit helpen.

Ik ben blij dat het verhaal over de trams niet blijkt
te kloppen. Mijj is het nog niet helemaal duidelijk
of de bussen die zullen worden geleverd extra bus-
sen zullen zijn, die zullen zorgen voor extra ritten.
Volgens u zullen ze bestaande bussen vervangen.

Minister Gilbert Bossuyt : Neen, ik heb zeer uit-
drukkelijk gezegd dat er ook qua capaciteit een
uitbreiding zal komen.

De heer Ludwig Caluwé : De capaciteit neemt toe
doordat de bussen langer zijn. Er zijn meer zit- en
staanplaatsen.

Minister Gilbert Bossuyt : Ik heb duidelijk gezegd
dat zowel de capaciteit als de frequentie zullen toe-
nemen. Dat kan ook niet anders. Een deel van ons
minder-hinderprogramma is immers net gericht op
het trachten te overtuigen van een deel van de
mensen om, waar het kan, het openbaar vervoer te
nemen.

De heer Ludwig Caluwé : Dan had ik graag nog
een precies antwoord op de vraag wie er gebruik
zal mogen maken van de busstroken langs de di-
verse autosnelwegen. U zegt dat de wegcode toe-
laat dat hier niet alleen door bussen gebruik van
wordt gemaakt. Daar is een bord voor. Het zou gel-
den voor voertuigen met minstens drie personen,
de bestuurders en twee passagiers. Is er een moge-
lijkheid dat deze stroken worden gereserveerd
voor bussen en carpoolverkeer ?

Kunnen wagens met drie personen die stroken ge-
bruiken ? Of wordt dit toch beperkt ? Dan is er wel
een probleem met de wegcode. Volgens de bestaan-
de wegcode wordt dit immers beperkt tot voertui-
gen van geregelde openbare diensten voor ge-
meenschappelijk vervoer en voertuigen bestemd
voor het ophalen van leerlingen. Daar vallen de be-
drijfsbussen niet onder. Als men het carpoolver-
keer niet en de bedrijfsbussen wel toelaat, dan is er
een probleem met de huidige wegcode. Dat is dui-
delijk.

Er moet worden nagegaan welke optie de beste is.
Misschien levert het betere resultaten op als dit
wordt beperkt tot de bedrijfsbussen, maar ik vind
wel dat minstens de bedrijfsbussen op die rijstro-
ken moeten kunnen. Dit mag niet worden beperkt
tot de bussen van De Lijn en het leerlingenvervoer,
want dan maakt men onvoldoende gebruik van die
extra capaciteit. Dit geeft ook geen stimulans aan
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werknemers om gebruik te maken van bedrijfsbus-
sen. Die bussen staan dan immers samen met de
personenwagens in de file. Dit moet zo snel moge-
lijk worden opgehelderd.

Het is tevens belangrijk dat de bedrijfsbussen ook
gebruik mogen maken van de voor bussen en
trams gereserveerde rijstroken in de stad. Dat is
een andere regeling.

Dan heb ik nog een opmerking over de tariefmaat-
regelen van de Liefkenshoektunnel. Ik kan er
enigszins begrip voor opbrengen dat de overheid
op die wijze geen verkeer wil aantrekken. Toch
denk ik niet dat er een dergelijk effect zou zijn in
Nederland, als de mensen denken dat ze daar gratis
langs mogen. Als de overheid nog een bijdrage
vraagt, al is die miniem, creéert ze altijd een fles-
senhals, een haltepunt. Dat heeft belangrijk effec-
ten op het verkeer. Ik pleit voor de mogelijkheid
om mensen langs de hokjes te laten rijden zonder
halt te houden, zoals dat momenteel gebeurt bij in-
cidenten. Ik vraag dus dat de calamiteitenregeling
van toepassing zou zijn gedurende de hele periode
van de werken aan de ring. Dat lijkt me de beste
oplossing.

Ik blijf op mijn honger inzake de NMBS. Ik vrees
dat een en ander beperkt zal blijven tot extra trei-
nen in de richting van de haven. Dat is belangrijk
en goed, maar er zouden geen extra treinen voor
het overige verkeer in het Antwerpse komen. Er
komt geen heropening van een aantal voorheen ge-
sloten stations tijdens de werken. Ik had gehoopt
dat u me iets anders zou meedelen, maar ik hoor
dit momenteel nog niet.

Minister Gilbert Bossuyt : Mijnheer Caluwé, ik be-
grijp uw vraag. Ik zal daar echter nu niet op ant-
woorden. Dit zal immers een geintegreerde totaal-
aanpak zijn. De diverse vormen van aanbod aan
gemeenschappelijk vervoer zullen op elkaar moe-
ten worden afgestemd. Het lijkt me dus voorbarig
daar op in te gaan. We zullen hierover communice-
ren op het ogenblik dat het plaatje af is.

Er is geen plaats voor veronderstellingen. Er komt
een uitgebreide regeling, die we bekend zullen
maken aan de bevolking. Dat zal een geintegreerde
aanpak zijn. We zijn volwassen mensen. Waar
spoorverbindingen noodzakelijk zijn, zullen we die
vragen. Ik maak me sterk dat we die ook zullen
krijgen. Dit zal een programma zijn, met een be-
paald kostenplaatje, maar dit zal slechts worden

meegedeeld op het moment dat we het totaalplan
rond hebben.

Dat geldt ook voor uw vragen over de situatie van
de bussen in de stad. Momenteel worden die zaken
op punt gesteld, en er wordt deels uitgetest waar er
eventueel problemen zijn van technische aard of
problemen met de wegcode. We willen immers een
zo volledig mogelijke oplossing brengen. Het zou
verwarring scheppen mochten we onmiddellijk op
elke vraag springen. Dan zullen we geen totaal-
beeld inzake communicatie hebben. Als we dat to-
taalbeeld brengen, zult u kunnen beoordelen of er
iets mis aan is.

De heer Ludwig Caluwé : Ik hoop dat er meer in
zit wat de NMBS betreft. Een aantal maanden ge-
leden heb ik concrete voorstellen gedaan aan fede-
raal minister Vande Lanotte, waarvan ik meende
dat ze, indien ze worden uitgevoerd, een belangrij-
ke bijdrage zouden leveren aan het verminderen
van de hinder. Het antwoord was op dat ogenblik
niet positief wat deze voorstellen betreft. Als we
dat toch bereiken, dan zal ik dubbel zo gelukkig
zijn.

Minister Gilbert Bossuyt : U zegt dat dit een aantal
maanden geleden is gebeurd. De gesprekken terza-
ke zijn nog geen jaar geleden gestart. Nu wordt in-
tensief en heel praktisch gekeken wat de mogelijk-
heden zijn. Ik maak me sterk dat we geen proble-
men zullen hebben met de NMBS in dit dossier. De
NMB ziet daar ook de kansen van in.

De heer Ludwig Caluwé : Ik betreur alleszins en ik
vind het onverstandig dat de Vlaamse overheid
enerzijds alle gemeenten in het Antwerpse — met
reden — vraagt om geen werken te laten uitvoeren,
maar anderzijds als gewest toch verder werkt aan
de Sint-Bernardsesteenweg en aan de werken in
Mortsel. Het zal moeilijk worden om het verkeer in
het Antwerpse in de hand te houden, en dit zal de
problemen alleen nog maar verergeren.

De voorzitter : Mevrouw Dillen heeft het woord.

Mevrouw Marijke Dillen : Mijnheer de minister, ik
dank u voor uw uitvoerig antwoord. Bij het begin
van het antwoord had ook ik het gevoel dat u niet
echt graag had dat hierover een vraag wordt ge-
steld.

U kunt het mij niet kwalijk nemen dat ik me bij het
indienen van de vraag baseerde op verklaringen
van uw hoofdingenieur. Eerst zei hij dat de proble-
men zouden zijn opgelost na het weekend, maar
nadien zei hij dat het een tot twee weken zou
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duren. De dag erna zei hij iets anders, maar dat kon
ik niet weten. Ik heb overigens mijn eerste verzoek
ingetrokken en de tekst aangepast. Ik heb daarin
ook gezegd dat ik blij was dat het ‘maar’ drie dagen
heeft geduurd. Ik weet ook dat de uitvoering van
werken enige tijd vergt.

U hebt in uw antwoord terecht benadrukt dat een
goede communicatie met de bevolking erg belang-
rijk is. Ik durf er bijgevolg op aandringen om in de
toekomst voorzichtig te zijn met verklaringen over
de duur van werken die de bevolking mateloos irri-
teren. Zoals het nu is gegaan, kan het niet : lees er
de commentaren van een aantal hoofdredacteurs
van kranten maar op na.

De voorzitter : Minister Bossuyt heeft het woord.

Minister Gilbert Bossuyt : Soms word ik kribbig als
sommige Antwerpenaren zeer negatief reageren op
wat toch een enorme uitdaging voor Vlaanderen is.
Ik hoop dat iedereen inziet dat dit noodzakelijk is.

Niemand twijfelt eraan dat dit allemaal erg moei-
lijk is, maar we mogen niet zeuren. De ingenieurs
hebben zich eerst voorzichtig uitgedrukt. Het gaat
over een baanvak waarvan ze weten dat het een
cruciale rol zal vervullen tijdens de werken. Ze
kunnen zich geen fouten veroorloven. Die baan is
in slechte staat. Vandaag of morgen kan zich een
wegverzakking voordoen. De verantwoordelijken
reageren dus voorzichtig en nemen de nodige tijd.

Uiteindelijk heeft de administratie meer gedaan
dan strikt genomen moest. Alle putten zijn gecon-
troleerd en gestabiliseerd. De veiligheid vereiste
dat. Controle en kritiek mag, maar dat is de reali-

teit, en we moeten dat ook aan de publieke opinie
durven meedelen. Onze ingenieurs weten dat wer-
ken leiden tot omgevingshinder, en veel meer dan
vroeger zijn ze daarover bekommerd. We proberen
die bekommernis ook bij andere overheden nog
meer ingang te doen vinden. Maar het werk moet
gebeuren, en de mensen moeten dat weten.

Mevrouw Marijke Dillen : Het was aanvaardbaar
dat de ingenieurs op woensdag zeiden dat de wer-
ken na het weekend zouden zijn afgelopen, maar
donderdag hadden ze het plots over een tot twee
weken. Vrijdag zeiden ze ten slotte dat het pro-
bleem was opgelost. U begrijpt toch dat de mensen
op donderdag afwijzend reageerden op de aankon-
diging dat de chaos nog een tot twee weken zou
duren ? Drie verschillende verklaringen op drie
verschillende dagen is van het goede te veel. Ik
vraag en hoop dat dit in de toekomst anders wordt
aangepakt.

Minister Gilbert Bossuyt : In de toekomst zullen
we nog meer aandacht besteden aan de communi-
catie. De impact ervan is immers groot. Ik ben al-
leszins blij dat men tegenwoordig verklaringen
durft te corrigeren. In het verleden was dat soms
wel anders.

Ik heb liever dat foute informatie wordt gecorri-
geerd dan dat men na een foutieve mededeling
zwijgt. Iedereen zou tenslotte blij moeten zijn dat
er hard werd gewerkt om het probleem snel op te
lossen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

— Het incident wordt gesloten om 15.51 uur.




