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Management samenvatting 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning werd op 25 april 2014 door de Vlaamse Regering 
bekrachtigd en afgekondigd en is samen met het Uitvoeringsbesluit van 27 november 2015 op 23 
februari 2017 in werking getreden. Het Decreet beoogde:  

 De verwezenlijking van projecten op een vlotte en snelle manier met minder administratieve 
lasten; 

 Eenvoudigere en transparantere procedures, met bijzondere aandacht voor de participatie 
van het publiek; 

 Een betere en rechtszekere besluitvorming om zo procedurewinsten te realiseren. 

Met het Decreet werden hiervoor een aantal belangrijke vernieuwingen doorgevoerd: 

 De integratie van de milieuvergunning (of melding) en de stedenbouwkundige vergunning (of 
melding) in één vergunning. Later werden hier ook de natuurvergunning voor het wijzigen 
van kleine landschapselementen, de natuurvergunning voor het wijzigen van vegetatie en de 
socio-economische vergunning aan toegevoegd. Door de integratie werd een globale en 
integrale beoordeling op vlak van milieu-, ruimtelijke en stedenbouwkundige aspecten 
mogelijk volgens een geïntegreerde vergunningsprocedure;  

 Overstap van een milieuvergunning die geldt voor 20 jaar naar een omgevingsvergunning 
voor onbepaalde duur die algemeen en gericht geëvalueerd wordt. Om de twintig jaar 
wordt bovendien een inspraakmoment voorzien voor het betrokken publiek en de 
adviesinstanties; 

 De integratie van de behandeling en beoordeling van een project-MER en een 
Omgevingsveiligheidsrapport werd in de vergunningverlening geïntroduceerd; 

 Een vereenvoudiging en het transparanter maken van vergunningsprocedures, met 
bijzondere aandacht voor participatie van het publiek en er werd ingezet op digitalisering om 
sneller en efficiënter te kunnen werken. 

De Omgevingsvergunning is een belangrijk instrument in het omgevingsbeleid en heeft een grote 

maatschappelijke impact.  

Het Departement Omgeving evalueerde, in navolging van artikel 395 van het Decreet, de globale 

werking van het Decreet. Dit evaluatieonderzoek had een drieledig doel: 

1. Een evaluatie van het doelbereik van de doelstellingen van het Decreet bij haar invoering en 
de bijhorende 5 krachtlijnen met integratie MER/OVR en een eerste doorkijk naar de effecten 
en impact;  

2. Een analyse van de sterke punten en verbeterpunten in de globale werking van het Decreet; 

3. Het formuleren van mogelijke aanbevelingen ter verbetering van de globale werking van het 
Decreet of om de vooropgestelde doelstellingen beter te kunnen bereiken.  

Evaluatieproces en methodiek 

Het doel van het evaluatieonderzoek was beleidsleren. De scope van de evaluatie omvat de ‘globale 
werking’ van het Decreet, met onder andere de unieke vergunning, het geïntegreerd werken en de 
geïntegreerde advisering (GOVC of POVC), de uitgetekende subsidiariteit of bevoegdheidsverdeling en 
de uitvoeringsbesluiten. Deze uitvoeringsbesluiten leggen namelijk belangrijke keuzes vast, zoals 
bijvoorbeeld de Vlaamse en Provinciale lijst, de bevoegdheid van de gewestelijke omgevingsambtenaar 
(GOA), enz. 

De centrale evaluatievragen hebben betrekking op het algemene doelbereik van het Decreet. 
Daarnaast werden ook de effecten en impact van het Decreet (en uitvoeringsbesluiten) onder de loep 
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genomen. Gezien de nog relatief korte periode waarin het Decreet in voege is (minder dan drie jaar) 
worden een beperkt aantal intermediaire of gedeeltelijke effecten in kaart gebracht. 

Voor de uitvoering van de evaluatiestudie werd een combinatie van verschillende 
onderzoeksmethoden gericht ingezet. Voor de antwoorden op de onderzoeksvragen wordt niet alleen 
gekeken naar feiten (kwantitatief luik, juridisch luik), maar vooral ook naar ervaringen (kwalitatief luik 
met een bevraging van betrokkenen en een caseonderzoek). 

Doorheen het traject werden de verschillende stakeholdergroepen via een online enquête, 
werksessies en casestudies uitgebreid bevraagd. De stakeholdersgroepen werden afgebakend tot die 
actoren die sinds het in werking treden van het Decreet actief in aanraking kwamen met de werking 
van het Decreet.  

Zie hoofdstukken 1 en 2 van het eindrapport voor een gedetailleerde bespreking van het doel en scope 
van het onderzoek, en de opzet van het evaluatieproces. 

Doelbereik van het Decreet  

We structureren de resultaten van de evaluatie van het doelbereik aan de hand van de drie centrale 
evaluatievragen inzake het doelbereik: 
 

 Verwezenlijking van projecten op een vlotte en snelle manier met minder administratieve 
lasten; 

 Eenvoudigere en transparantere procedures, met bijzondere aandacht voor de participatie 
van het publiek; 

 Een betere en rechtszekere besluitvorming om zo procedurewinsten te realiseren. 
 
Zie hoofdstuk 10 van het eindrapport voor een gedetailleerde bespreking van de conclusies mbt. het 
doelbereik van het Decreet. 
 

De verwezenlijking van projecten op een vlotte en snelle manier met minder 
administratieve lasten 

De integratie van ruimte en milieu in één vergunningsprocedure is één van de grootste vernieuwingen 
die een versnelling teweeg heeft gebracht. De integratie leidt immers tot één procedure voor de 
verschillende aspecten van een project. Er is dus één aanvraag, één V&O-onderzoek, één adviesronde, 
één openbaar onderzoek, één bevoegde overheid en beslissing. Eén procedure met één 
beslissingstermijn komt in de plaats van verschillende eventueel opeenvolgende procedures bij 
mogelijks verschillende overheden. Dit voordeel speelt uiteraard alleen voor geïntegreerde aanvragen 
(7,9% van alle ingediende aanvragen). 

De strakke en duidelijke termijnen zorgen voor een vlottere beslissing over de aangevraagde 
projecten. De beslissingstermijnen in het Decreet zijn vervaltermijnen. Dit in tegenstelling met het 
verleden toen bepaalde termijnen ‘Vervaltermijnen’ waren. Er zijn evenwel een aantal situaties waarin 
de beslissingstermijnen verlengd worden. Deze termijnverlengingen staan in functie van het oplossen 
van problemen of behoeften die tijdens de procedure opduiken. 

De meldingsprocedure is een relatief eenvoudige en snelle procedure voor kleine en eenvoudige 
projecten. De lokale besturen beschouwen de beslissingstermijn van 20 dagen voor de behandeling 
van meldingen van exploitatie (inrichting klasse 3) echter als te kort. Over het verschil in 
beslissingstermijnen voor stedenbouwkundige handelingen en exploitatie, respectievelijk 30 en 20 
dagen, wordt gesteld dat dit tot verwarring leidt. 

Door het flexibelere karakter van de procedure kan er oplossingsgericht gewerkt worden. 
Verschillende vernieuwingen hebben geleid tot een tijdswinst. Ze hebben niet per sé een versnellend 
effect voor de betrokken procedurefase gezien ze veelal gepaard gaan met een verlenging van de 
beslissingstermijn, maar versnellen wel het traject tot een uitvoerbare vergunning en realisatie. Uit het 
evaluatieonderzoek bleek dat vooral het vooroverleg, de administratieve lus en het wijzigingsverzoek 
de onderdelen zijn die bijdragen aan een snellere realisatie: 
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- Vooroverleg (informeel vooroverleg of via een projectvergadering) zorgt voor eenvoudigere 
vergunningstrajecten voor zowel aanvrager als VVO’n en AVI’s in de zin dat bepaalde 
aandachtspunten op voorhand worden uitgeklaard. Via het vooroverleg kan de VVO ook 
randvoorwaarden meegeven aan de aanvrager die deze onmiddellijk in het dossier kan 
integreren wat leidt tot een betere en meer volledige dossiersamenstelling, een snellere V&O 
en tot minder grote (of geen) bijsturingen of minder wijzigingen tijdens de procedure. Het 
versnellend effect is echter sterk afhankelijk van de mogelijkheid tot vooroverleg, alsook van 
de kwaliteit van het voorgelegde dossier en de kwaliteit van de adviezen van de VVO en 
geraadpleegde AVI’s.  

- De administratieve lus is een oplossingsgericht instrument om tijdsverlies ten gevolge van 
onregelmatigheden te vermijden. Door het herstel van een procedurele onregelmatigheid 
tijdens de procedure mogelijk te maken kunnen weigeringen in eerste of tweede 
administratieve aanleg of vernietigingen door de RvVb louter omwille van procedurefouten 
worden vermeden. Op die manier draagt de administratieve lus op de langere termijn bij aan 
het doelbereik ‘sneller’.  

- Het wijzigingsverzoek is een oplossingsgericht instrument dat leidt tot een verhoogde 
flexibiliteit binnen de procedures: de aanvraag kan nog gewijzigd worden na ontvankelijkheid 
van het dossier en kan zo tegemoetkomen aan opmerkingen, bezwaren of adviezen. Op die 
manier kan ook hier vermeden worden dat een vergunning moet worden geweigerd, 
aangevochten wordt of eventueel wordt vernietigd door de RvVb. Uit het evaluatieonderzoek 
blijken toch nog knelpunten aan het wijzigingsverzoek die een goede werking ervan negatief 
beïnvloedt. De mogelijkheid tot het aanbrengen van wijzigingen en aanvullen van het dossier 
op elk moment tijdens de procedure creëert spanning in de verwachtingen rond haalbare 
termijnen bij de betrokken partijen. Zie ook de beperkte mogelijkheden tot termijnverlenging 
voor de behandeling van een wijzigingsverzoek: niet wanneer er geen openbaar onderzoek 
vereist is, niet in de vereenvoudigde procedure en niet in eerste aanleg wanneer de termijn 
reeds verlengd is.  

 
Een aandachtspunt voor de verwezenlijking van projecten op een vlotte en snelle manier is het 
onderzoek naar de V&O. Het onderzoek naar de V&O wordt door de aanvragers gepercipieerd als de 
fase met de grootste verliezen in doorlooptijd en een moeilijke horde die vertragend werkt.  Deze 
perceptie dient op basis van de cijfers echter genuanceerd te worden: gemiddeld wordt een aanvraag 
na 25,5 dagen volledig en ontvankelijk verklaard. Het onderzoek naar de V&O is, nochtans bij goede 
toepassing, een probleemoplossend instrument. Bepaalde administratieve of inhoudelijke problemen 
kunnen snel gedetecteerd en verholpen worden. Dit leidt tot betere aanvraagdossiers die op hun beurt 
resulteren in een vlotter procedureverloop nadien. Vanuit die optiek draagt het onderzoek naar de 
V&O bij aan de beoogde versnelling van procedures. Het evaluatieonderzoek wijst aan dat de 
administratieve last m.b.t. de procedure van V&O, en in bijzonder voor geïntegreerde aanvragen, 
gestegen is voor zowel de aanvragers als VVO’n. Dit hangt samen met toenemende inhoudelijke 
complexiteit die verbonden is aan de integratie van verschillende aspecten. Het onderzoek wijst ook 
aan dat het onderzoek naar de V&O steeds meer, tegen het initiële opzet in, een vooraf beoordeling 
van de vergunning wordt.  

Het Decreet reduceerde het aantal vergunningsprocedures tot twee. De vereenvoudigde procedure 
draagt bij aan snelle en vlotte procedures. Echter, wanneer tijdens een vereenvoudigde procedure in 
eerste aanleg of in beroep vastgesteld wordt dat er toch een openbaar onderzoek moest plaatsvinden 
en de gewone procedure gevolgd moet worden, dan kan er niet omgeschakeld worden. De 
vergunningsaanvrager zal bijgevolg opnieuw een aanvraagdossier moeten indienen waarna het aan de 
bevoegde overheid in eerste administratieve aanleg toekomt om de correcte procedure te volgen en 
toepassing te maken van de correcte regelgeving. 

Milieuvergunningen die voor 20 jaar werden verleend kunnen via een specifieke procedure worden 
omgezet naar een vergunning van onbepaalde duur. Uit de praktijk blijkt dat de omzettingsprocedures 
vaak worden stopgezet en onduidelijk zijn. De beslissingstermijn bedraagt bovendien 8 maanden. Dit 
betekent dat een exploitant na de stopzetting van de omzettingsprocedure alsnog een gewone 
hervergunningsprocedure moet opstarten om een vergunning van onbepaalde duur te bekomen.  
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Het administratief beroep is een waardevolle procedurestap. Zowel aanvragers als overheden 
bevestigen het belang van het administratief beroep (beroep bij de deputatie of Vlaamse Regering). 
Globaal wordt slechts tegen 4% van de beslissingen een administratief beroep ingesteld en tegen 0,5% 
van de beslissingen een beroep bij de RvVb. Wel is er enige frustratie bij sommige bouwheren ten 
aanzien van de schorsende werking van het beroep. Dit schorsend karakter van het administratief 
beroep lijkt niet steeds in alle situaties nuttig. 

Eenvoudigere en transparantere procedures, met bijzondere aandacht voor de 
participatie van het publiek 

Het Decreet een positieve bijdrage heeft geleverd aan eenvoudigere en transparantere procedures. 
t.o.v. de situatie voor de invoering van het Decreet en dit vooral door de digitalisering via het 
Omgevingsloket:  

- Een aanvrager kan zijn dossier digitaal opvolgen en heeft direct zicht op opgeladen adviezen, 

projectverloop, doorlooptijden, etc; 

- Het betrokken publiek kan openbare onderzoeken en beslissingen online raadplegen; 

- De VVO’n en AVI’s hebben een beter projectoverzicht en kunnen onmiddellijk adviezen of 

genomen beslissingen opladen in het Loket. 

Er zijn wel nog een aantal (praktische) knelpunten bij het gebruik van het Omgevingsloket die de 
transparantie op vandaag nog verminderen en waar een oplossing voor moet worden gezocht. Enkele 
voorbeelden:  

- Voor de aanvrager is de inhoud van de bezwaarschriften niet beschikbaar. Dit weerhoudt de 
aanvrager om tijdens de procedure extra info te verschaffen of een wijzigingsverzoek in te 
dienen om tegemoet te komen aan de bezwaren; 

- Het publiek kan niet alle stukken van een dossier via het omgevingsloket inzien. Op grond van 
de regelgeving inzake persoonsgegevens of auteursrecht is het immers niet mogelijk alle 
gegevens (digitaal) te publiceren. 

De integratie van de vergunningen heeft de transparantie algemeen gezien verhoogd voor de 
aanvrager en het betrokken publiek. De geïntegreerde vergunning zorgt er immers voor dat een 
aanvrager slechts één dossier moet indienen en dat maar één keer de procedure moet doorlopen 
worden. Het openbaar onderzoek verloopt nu samen voor milieu en stedenbouwkundige aspecten. 
Voor omwonenden is dit duidelijker. Bezwaren dienen niet apart overgemaakt te worden. De integratie 
brengt ook met zich mee dat één overheid bevoegd is voor het volledige project. Dit zorgt over het 
algemeen voor meer duidelijkheid en eenvoud.  

Integratie leidt tot meer transparantie en minder procedures, maar voegt een inhoudelijke 
complexiteit toe. Dit kan onder meer opgevangen worden door de vereenvoudiging van de 
inhoudelijke bepalingen waar mogelijk, door meer in te zetten op de voorbereidende fase en door 
meer wisselwerking tussen de verschillende expertises. Zowel voor aanvragers, in het bijzonder de 
ondersteunende professionals als voor overheden is het belangrijk de ingeslagen weg naar meer 
geïntegreerd werken verder uit te bouwen. 

Architecten, milieuprofessionals, omgevingsadministraties geven aan dat het voor de initiatiefnemer 
in bepaalde gevallen complexer is dan voorheen. Zo melden alle stakeholders moeilijkheden met de 
interpretatie van het begrip onlosmakelijk verbonden en de implicaties ervan. Door de verplichting 
om onlosmakelijk samenhangende aspecten van een project samen aan te vragen, vraagt de 
voorbereidende fase volgens de aanvragers meer aandacht. De onlosmakelijk samenhangende 
aspecten moeten op hetzelfde ogenblik worden aangevraagd terwijl voor bepaalde dossiers alle 
technieken en details nog niet gekend zijn. Een te beperkte invulling van het milieuluik en/of 
onvolledige afstemming met het stedenbouwkundige luik wat hiermee gepaard kan gaan, kan leiden 
tot problemen of vertraging in de fase ‘V&O’ of in het verdere traject. Wanneer er in een later stadium 
meer duidelijkheid is over het milieuluik of wanneer het stedenbouwkundig luik verdere uitwerking 
krijgt, dan is de aanvraag of de vergunning hier niet mee in overeenstemming, noch op eenvoudige 
wijze in overeenstemming te brengen.  
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Problemen rond de scope van het MER/OVR werden ook aangehaald. De scope van het MER/OVR is 
de volledige inrichting zodat alle effecten cumulatief kunnen bekeken worden. Dit betekent dat het 
MER/OVR gebruikt wordt voor meerdere projecten. Vanuit het werkveld wordt aangegeven dat dit 
wetgevend onvoldoende duidelijk geregeld is, vooral voor heel grote, dynamische inrichtingen. 

Het onderzoek naar V&O speelt een belangrijke rol bij eenvoud en transparantie. Aanvragers krijgen 
via het Omgevingsloket informatie over de documenten die aangeleverd moeten worden. Het 
onderzoek naar de volledig- en ontvankelijkheid biedt aanvragers transparantie over de ontbrekende 
stukken en transparantie over wanneer het dossier in behandeling gaat. Nochtans is er ook hier ruimte 
voor verbetering: 

- Het omgevingsloket laat vandaag nog het indienen van onvolledige dossiers en indienen bij 
een onbevoegde overheid toe; 

- De inhoudelijke aspecten bij een V&O zijn niet altijd eenvoudig te beoordelen door aanvragers 
en overheden (vb. onlosmakelijke verbondenheid, afwijkingen, vrijstellingen, vergunnings- en 
meldingsplicht); 

- De inhoudelijke en formele vereisten van de aan te leveren dossierstukken zijn niet altijd 
eenvoudig te beoordelen door aanvragers en overheden.  

 
Het Decreet reduceerde het aantal vergunningsprocedures tot twee, de respondenten uit het 
evaluatieonderzoek geven aan dat de procedures hierdoor eenvoudiger en transparanter geworden 
zijn. Bepaalde procedures en instrumenten of aspecten worden ook als te omslachtig en onvoldoende 
duidelijk bevonden door zowel de aanvrager als VVO’n: 

- Er zijn nog onduidelijkheden over het toepassingsgebied van de vereenvoudigde/gewone 
procedure; 

- Ook over de meldingsprocedures zijn er een aantal onduidelijkheden over de 
beoordelingsgraad en het toepassingsgebied. Het is voor initiatiefnemers niet altijd duidelijk 
welke handelingen melding- of vergunningsplichtig, dan wel vrijgesteld zijn. Tenslotte leiden 
de verschillende termijnen bij meldingen (ruimte en milieu) tot verwarring; 

- De toename in het aantal wijzigingsverzoeken leidt tot onoverzichtelijke dossiers;  

- De omzettingsprocedure naar vergunning van onbepaalde duur is niet gebruiksvriendelijk en 
wordt daardoor in de praktijk weinig toegepast. 

 

Een betere en rechtszekere besluitvorming om zo procedurewinsten te realiseren 

De integratie van de stedenbouwkundige en milieuvergunning in de omgevingsvergunning heeft geleid 
tot het voorkomen van tegenstrijdige beslissingen. De integratie maakt dat het project integraal door 
één bevoegde overheid bekeken wordt binnen één procedure. Hierbij kunnen alle onderdelen 
(plannen, aanvraag en voorwaarden) beter op mekaar worden afgestemd en integratie van de 
aspecten in één beslissing leidt ook tot een meer integrale beoordeling en voorwaarden, een 
uitvoerbare vergunning en dus betere besluitvorming. De beslissing is allesomvattend en ook dit zorgt 
voor rechtszekerheid voor de aanvrager.  

Diverse andere oplossingsgerichte vernieuwingen van het Decreet zorgen voor minder kans op 
procedurefouten en leiden tot een vlotter procedureverloop:  

- Het informeel vooroverleg of de projectvergadering geeft een indicatie van vergunbaarheid 
en biedt daardoor een zekere mate van rechtszekerheid voor de aanvrager; 

- Het onderzoek naar V&O leidt, wanneer goed toegepast, tot betere aanvraagdossiers en een 
vlotter procedureverloop nadien; 

- Met de administratieve lus kunnen onregelmatigheden tijdens de procedure opgelost 
worden; 

- Het wijzigingsverzoek staat wijzigingen tijdens de procedure toe, dit zorgt ervoor dat er 
tijdens de procedure kan gewerkt worden aan een betere besluitvorming; 
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- De bevoegdheidsverdeling zorgt ervoor dat de overgrote meerderheid van projecten op het 
juiste niveau behandeld worden; 

- De OVC brengt de verschillende expertises samen rond de tafel, in het belang van een goede 
samenwerking en een probleemoplossende aanpak; 

- Het inwinnen van adviezen laat toe het dossier in zijn geheel en in al zijn aspecten te 
beoordelen door de inbreng van deze expertise vanuit verschillende invalshoeken; 

- Door het administratief beroep houden VVO’n in eerste aanleg steeds in het achterhoofd dat 
hun beslissing aangevochten kan worden, dit draagt bij aan een betere besluitvorming. Echter, 
in moeilijkere dossiers kan het ook voorkomen dat VVO’s minder investeren wanneer de kans 
op beroep groot is; 

- De vergunning van onbepaalde duur biedt meer garanties voor de exploitant. Het geeft de 
exploitant meer zekerheid om op de huidige locatie de activiteiten te kunnen blijven 
uitoefenen. De gevallen waarin een vergunning voor bepaalde duur verleend kan worden zijn 
echter beperkt en niet altijd afdoende om bepaalde problematieken op te vangen. 

Anderzijds bracht het onderzoek ook bepaalde elementen naar voor die leiden tot minder 
rechtszekerheid of slechtere besluitvorming: 

- De integratie van milieu en ruimte leidt tot inhoudelijke complexiteit met meer kans op 
procedurefouten of verdeelde adviezen (zie ook het begrip onlosmakelijk verbonden aspecten); 

- Bepaalde termijnen zijn volgens de VVO’n te kort om oplossingsgericht te werken aan een betere 
besluitvorming. Zo is er geen termijnverlening mogelijk bij ‘kleine’ wijzigingen wanneer er geen 
openbaar onderzoek vereist is in de vereenvoudigde procedure, en in eerste aanleg is geen 
verlenging mogelijk wanneer reeds een termijnverlenging werd toegestaan; 

- Oneigenlijk gebruik van de administratieve lus zorgt voor een minder juridisch robuuste 
vergunning wanneer de administratieve lus louter en alleen omwille van de eraan verbonden 
termijnverlenging wordt toegepast.  

Effecten en impact van het Decreet  

Hoewel er de voorbije jaren belangrijke stappen vooruit gezet werden is het drie jaar na het in werking 
treden van het Decreet nog te vroeg om alle beoogde effecten en impact op het terrein waar te kunnen 
nemen. Binnen de impactevaluatie werd voor twee thema’s op basis van de vandaag beschikbare 
kennis een eerste doorkijk gegeven:  

 Een beter economisch en investeringsklimaat  

 Een meer geïntegreerde benadering van omgevingsprojecten  

 
Zie hoofdstuk 9 van het eindrapport voor een gedetailleerde bespreking van de evaluatie van de 
effecten en impact van het Decreet. 
 

Een beter economisch en investeringsklimaat  

De evaluatie wijst aan dat het Decreet belangrijke verbeteringen bracht voor de initiatiefnemers, 
waaronder meer oplossingsgerichte procedures, een verhoogde transparantie en een betere 
besluitvorming. Toch schatten de bouwheren, exploitanten, studiebureaus en omgevingsprofessionals 
de impact van het Decreet op het investeringsklimaat als beperkt tot negatief in. De belangrijkste 
verklaringen voor deze negatieve evaluatie van de impact op het investeringsklimaat hebben 
voornamelijk betrekking op elementen buiten de werking van het Decreet, met name:  

- Algemene complexiteit van het Vlaamse Omgevingsbeleid; 

- Moeilijke afstemming van het Decreet met andere sectorale regelgeving;  
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- Minder persoonlijke contacten tussen de aanvragers en overheden als gevolg van de 

digitalisering; 

- Juridisering van de maatschappij, mondigere burgers en de makkelijke toegang tot beroep; 

- Capaciteitstekort bij de betrokken overheden. 

Een meer geïntegreerde benadering van omgevingsprojecten  

Op basis van het evaluatieonderzoek kan gesteld worden dat het Decreet leidde tot een meer 
geïntegreerde benadering van omgevingsprojecten bij de betrokken actoren. Doorheen het 
evaluatietraject kwamen echter nog verschillende knelpunten naar boven, voornamelijk buiten de 
werking van het Decreet, die de beoogde meer geïntegreerde benadering nog deels in de weg staan:  

- Een geïntegreerde benadering van projecten noodzaakt diensten en actoren die niet alleen 

intern, maar ook onderling goed samenwerken. Goed leren samenwerken vraagt echter tijd; 

- Een geïntegreerde benadering noodzaakt voldoende personeelscapaciteit met de juiste 

expertise en een aangepaste werkorganisatie binnen de betrokken overheden. Vandaag zijn 

beide elementen vaak nog belangrijk werkpunten.  

Aanbevelingen voor de optimalisatie  

Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat de vooropgestelde doelstellingen van het Decreet in belangrijke 
mate bereikt werden, maar dat verschillende elementen binnen de werking van het Decreet het 
volledige doelbereik in de weg staan. Er wordt dan ook niet teruggekomen op de oorspronkelijke 
uitgangspunten van het Decreet. De optimalisaties richten zich tot die elementen binnen de werking 
van het Decreet die het volledige doelbereik vandaag in de weg staan. 

Op basis van het evaluatieonderzoek werden volgende algemene aanbevelingen voor de optimalisatie 
van de werking van het Decreet geformuleerd (zie hoofdstuk 11 voor een overzicht van de meer 
concrete optimalisatievoorstellen):  

Inzet op verdere versnelling van de projectrealisatie door oplossingsgericht optreden 
doorheen het hele traject van vooroverleg tot vergunning 

- Het is duidelijk dat een goed voortraject een belangrijke rol heeft. Er is nood aan het 

herdenken en versterken van de formele en informele overlegmodaliteiten vroeg in het traject 

met het oog op vlotte procedures. Hierbij kan gedacht worden aan een opwaardering en 

ruimere toepassing van de projectvergadering (als stok achter de deur) of aan (een 

hervorming van) het stedenbouwkundige attest. De nood aan flexibele overlegmodaliteiten 

mag hierbij niet uit het oog verloren worden. 

- Het onderzoek naar volledig- en ontvankelijkheid wordt regelmatig als een struikelblok voor 

een snelle realisatie aangehaald. Er kan verwacht worden dat een verduidelijking en 

vereenvoudiging van het aanvraagformulier en de normenboeken, verdere digitale 

ondersteuning van het onvolledigheidsonderzoek, maar vooral ook de sensibilisering van de 

overheden en de responsabilisering van de aanvragers samen met een versterkt vooroverleg 

hier soelaas kunnen bieden. Ook een reductie of vereenvoudiging van de inhoudelijk te 

beoordelen elementen tijdens het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek kan een 

versnellend effect hebben. 

- De mogelijkheden tot een oplossingsgerichte aanpak worden als zeer positief ervaren voor 

een sneller traject naar de projectrealisatie. De mogelijkheden tot oplossingsgericht werken 

kunnen evenwel nog versterkt worden, in het bijzonder wanneer ze door de aanvrager zijn 

geïnitieerd. Voorgesteld wordt om zowel in eerste aanleg als in beroep en ongeacht de 

procedure (met of zonder openbaar onderzoek) te voorzien in een termijnverlenging voor elk 

verzoek tot wijziging van de aanvraag of op verzoek van de aanvrager. De verlenging van de 

termijn in geval van een administratieve lus of wanneer een beslissing van de gemeenteraad 
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vereist is, blijft behouden. Termijnverlenging betekent niet dat de bijkomende termijnen ook 

uitgeput moeten worden. Het is in ieders belang correct om te gaan met de flexibiliteit die 

hier gecreëerd wordt. Om dit beter te ondersteunen moeten de redenen die tot de weigering 

van een wijzigingsverzoek aanleiding kunnen geven verduidelijkt worden. 

- Er kan gedacht worden aan een procedure die (beperkte) wijzigingen toelaat aan een 

definitieve omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor de uitvoering 

van deze vergunning, zonder dat de initieel verleende vergunning hierbij terug volledig ter 

discussie staat. 

Inzet op eenvoudige procedures en heldere regelgeving  

- Vereenvoudigen van de vergunningsprocedures tot één procedure waarbij afhankelijk van de 
aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt, maar waarbij niet langer sprake is 
van gewone of vereenvoudigde procedure. Dit biedt een oplossing voor de bestaande 
onmogelijkheid om van procedure te wijzigen in eenzelfde aanleg, dan wel in beroep.  

- Vereenvoudigen en stroomlijnen van de meldingsprocedure om de onduidelijkheden over 
onder meer de beoordelingsgraad en het toepassingsgebied weg te werken.  

- Verheldering van het toepassingsgebied van de vrijstelling, melding en vergunning waarbij 
binnen samenhangende projecten slechts één enkele figuur van toepassing is. 

- Verheldering van het onderscheid tussen de administratieve lus en het wijzigingsverzoek en 
hun toepassingsgebied.  

- Verduidelijking van de gevallen waarin een overheid een wijzigingsverzoek kan weigeren en 
wanneer er na een wijziging nood is aan een (nieuw) openbaar onderzoek. 

- Herziening van de adviesrol van de (Vlaamse) administraties, uitgaande van de vastgestelde 
subsidiariteit inzake beslissingen met de daaraan verbonden eigen verantwoordelijkheid van 
het bevoegd bestuur. 

- De toewijzing van projecten aan het juiste bevoegdheidsniveau aanpassen waar nodig op 
basis van de praktijkervaringen.  

- Aanvraagformulieren en normenboeken verder vereenvoudigen waar mogelijk, waarbij het 
Omgevingsloket het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek maximaal ondersteunt.  

- Wegwerken waar nodig van punctuele onduidelijkheden of gebrek aan afstemming in het 
Decreet en haar uitvoeringsbesluiten, onderling of met aanverwante regelgeving. 

- Ook inhoudelijke bepalingen uit het VCRO en DABM (en de andere in de 
Omgevingsvergunning geïntegreerde materies) en hun uitvoeringsbesluiten kunnen een grote 
impact hebben. Ook hier moet gestreefd worden naar vereenvoudiging.  

Inzet op verdere verhoging van de transparantie met digitalisering als belangrijke tool 

- Werken met SPOC’s waar mogelijk voor de opvolging van vergunningsaanvragen vanaf het 

informeel vooroverleg tot de beslissing tussen alle betrokkenen. 

- Verder uitbouwen van het Omgevingsloket en gebruiksvriendelijker maken voor alle 

betrokkenen. Onder meer door de indiening van onvolledige of niet correcte dossiers 

maximaal te verhinderen. 

- Inzetten op een maximale ontsluiting van dossiers voor burgers en overheden. 

- Vervolledigen, linken met de beschikbare databronnen en beter digitaal ontsluiten van de 

informatie die nodig is voor de voorbereiding van een aanvraag en de vergunningverlening. 

- Bijsturen van de bekendmaking van aanvragen (openbaar onderzoek) en 
vergunningsbeslissingen aan het betrokken publiek.  

Inzet op betere kennisdeling en samenwerking voor een betere besluitvorming 
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- Meer en betere ontsluiting van kennis en informatie in het algemeen en richtlijnen voor meer 
uniforme toepassing van de regelgeving voor de betrokken overheden en instanties. 

- Versterken van geïntegreerde benadering bij aanvragers en overheden door een betere 
interne samenwerking en onderling. 
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Inleiding 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning werd op 25 april 2014 door de Vlaamse Regering 
bekrachtigd en afgekondigd en is samen met het Uitvoeringsbesluit van 27 november 2015 op 23 
februari 2017 in werking getreden. Het Decreet beoogde:  

 De verwezenlijking van projecten op een vlotte en snelle manier met minder administratieve 
lasten; 

 Eenvoudigere en transparantere procedures, met bijzondere aandacht voor de participatie 
van het publiek; 

 Een betere en rechtszekere besluitvorming om zo procedurewinsten te realiseren. 

Met het Decreet werden hiervoor een aantal belangrijke vernieuwingen doorgevoerd: 

 De integratie van de milieuvergunning (of melding) en de stedenbouwkundige vergunning (of 
melding) in één vergunning. Later werden hier ook de natuurvergunning voor het wijzigen 
van kleine landschapselementen en de natuurvergunning voor het wijzigen van vegetatie en 
de socio-economische vergunning aan toegevoegd. Door de integratie werd een globale en 
integrale beoordeling op vlak van milieu-, ruimtelijke en stedenbouwkundige aspecten 
mogelijk volgens een geïntegreerde vergunningsprocedure;  

 De overstap van een milieuvergunning die geldt voor 20 jaar naar een omgevingsvergunning 
voor onbepaalde duur die algemeen en gericht geëvalueerd wordt. Om de twintig jaar 
wordt bovendien een inspraakmoment voorzien voor het betrokken publiek en de 
adviesinstanties; 

 De integratie van de behandeling en beoordeling van een project-MER en een 
Omgevingsveiligheidsrapport in de vergunningverlening; 

 Een vereenvoudiging en het transparanter maken van vergunningsprocedures, met 
bijzondere aandacht voor participatie van het publiek en inzet op digitalisering om sneller en 
efficiënter te kunnen werken. 

De Omgevingsvergunning is een belangrijk instrument in het omgevingsbeleid en heeft een grote 

maatschappelijke impact.  

IDEA Consult, Atelier Romain en Adhemar.law werden aangesteld door het Departement Omgeving 

om, in uitvoering van artikel 395 van het Decreet, de globale werking van het Decreet te evalueren. 

Deze opdracht heeft een drieledig doel: 

1. Een evaluatie van het doelbereik van de doelstellingen van het Decreet bij haar invoering en 
de bijhorende 5 krachtlijnen met integratie MER/OVR en een eerste doorkijk naar de effecten 
en impact.  

2. Een analyse van de sterke punten en verbeterpunten in de globale werking van het Decreet. 

3. Formulering van mogelijke aanbevelingen ter verbetering van de globale werking van het 
Decreet of om de vooropgestelde doelstellingen beter te kunnen bereiken.  
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Voorliggend evaluatierapport brengt de resultaten van deze evaluatiestudie samen. Het rapport is 

opgebouwd uit 4 delen en 12 hoofdstukken: 

 Het deel ‘Doel en procesverloop’ beschrijft in 2 hoofdstukken het doel en de scope van het 
evaluatieonderzoek, alsook het gevoerde evaluatieproces en toegepaste evaluatiemethodes; 

 Het deel ‘Evaluatie’ beschrijft in 8 hoofstukken de resultaten van de evaluatie; 

 Het deel ‘Optimalisatie’ bespreekt de aanbevelingen van het evaluatieteam voor de 
optimalisatie van het Decreet; 

 Het deel ‘Conclusies’ presenteert de belangrijkste bevindingen van het evaluatie- en 
optimalisatieonderzoek.  

Het rapport omvat aanvullend 10 bijlagen: 

 Bijlage 1 - Interventielogica van het Decreet 

 Bijlage 2 - Overzichtslijst onderzoeksvragen  

 Bijlage 3 – Plan van aanpak evaluatieproces 

 Bijlage 4 - Overzicht van de deelnemers aan de werksessies 

 Bijlage 5 - Draaiboek van de werksessies evaluatie 

 Bijlage 6 – Draaiboek van de werksessies optimalisatie 

 Bijlage 7 - Juridische analyse m.b.t. de evaluatie van het Decreet (2) 

 Bijlage 8 - Fiches van het casestudy onderzoek 

 Bijlage 9 – Juridische analyse m.b.t. de optimalisatievoorstellen van het Decreet  

 Bijlage 10 – Aanvullende resultaten online enquête 

 Bijlage 11 – Inventarisatie van de optimalisatievoorstellen 

 Bijlage 12 – Aanvullingen m.b.t. de werking van het Omgevingsloket 
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Doel en procesverloop 
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Leeswijzer  

In het eerste deel ‘Doel en procesverloop’ van het evaluatieonderzoek bespreken we achtereenvolgens 
in twee hoofdstukken: 

 Doel en scope van het onderzoek, met de bespreking van het doel van het 
evaluatieonderzoek en de evaluatiethema’s binnen en buiten de scope van het onderzoek; 

 Evaluatieproces en -methodiek, met de bespreking van het evaluatieproces, de 
interventielogica, de centrale onderzoeksvragen, de stakeholders en de 
onderzoeksmethoden. 
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1 Doel en scope van het onderzoek 

In dit hoofdstuk leggen we de scope van het onderzoek vast. We bespreken hiervoor achtereenvolgens:  

 Doel van het evaluatieonderzoek 

 Evaluatiethema’s binnen de scope 

 Evaluatiethema’s buiten de scope 

1.1. Doel van het onderzoek  

Het doel van het evaluatieonderzoek was beleidsleren met een drievoudig opzet:  

1. Een evaluatie van het doelbereik van de doelstellingen van het Decreet bij de invoering en de 
bijhorende 5 krachtlijnen met integratie MER/OVR en een eerste doorkijk naar de effecten en 
impact; 

2. Een analyse van de sterke punten en verbeterpunten in de globale werking van het Decreet; 

3. Formulering van mogelijke aanbevelingen ter verbetering van de globale werking van het 
Decreet of om de vooropgestelde doelstellingen beter te kunnen bereiken.  

1.2. Evaluatiethema’s binnen de scope  

Bij aanvang van het evaluatieonderzoek werd de scope van het onderzoek scherp gesteld. De scope 
van de evaluatie omvat de ‘globale werking’ van het Decreet, met onder andere de unieke vergunning, 
het geïntegreerd werken en de geïntegreerde advisering (GOVC of POVC), de uitgetekende 
subsidiariteit of bevoegdheidsverdeling en de flankerende maatregelen.   

De beleidsnota Omgeving 2019-2024 verduidelijkt dat ook de uitvoeringsbesluiten mee in 
beschouwing dienen te worden genomen. Deze uitvoeringsbesluiten leggen namelijk belangrijke 
keuzes vast, zoals bijvoorbeeld de Vlaamse en Provinciale lijst, de bevoegdheid van de gewestelijke 
omgevingsambtenaar (GOA), enz. Doorheen de evaluatie worden de uitvoeringsbesluiten waar nodig 
mee opgenomen.  

De scope van de evaluatie van de ‘globale werking’ van het Decreet omvat de evaluatie van zeven 
evaluatiethema’s, waarvan de eerste vijf evaluatiethema’s overeenstemmen met de Krachtlijnen van 
het Decreet zoals opgenomen in de memorie van toelichting:  

1. Evaluatie van het doelbereik van de ‘Geïntegreerde vergunningverlening’ (Krachtlijn 1) 

2. Evaluatie van het doelbereik van de ‘Omgevingsvergunning van onbepaalde duur’ (Krachtlijn 
2) 

3. Evaluatie van het doelbereik van het ‘Overleg en administratieve lus’ (Krachtlijn 3) 

4. Evaluatie van het doelbereik van de ‘Kwalitatieve vergunningverlening’ (Krachtlijn 4) 

5. Evaluatie van het doelbereik van de ‘Administratieve vereenvoudiging’ (Krachtlijn 5) 

6. Evaluatie van het doelbereik van de integratie van de milieueffect- en 
omgevingsveiligheidsrapportageprocedure in de omgevingsvergunningsprocedure 

7. Evaluatie van de effecten en impact van het Decreet (en uitvoeringsbesluiten). Gezien de nog 
relatief korte periode waarin het Decreet in voege is (minder dan drie jaar) worden een 
beperkt aantal intermediaire of gedeeltelijke effecten in kaart gebracht. 

Naast de evaluatie verkennen en formuleren we ook pistes ter verbetering van de globale werking van 
het Decreet die toelaten de vooropgestelde doelstellingen beter te bereiken. 
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1.3. Evaluatiethema’s buiten de scope  

Latere integratie van bijkomende vergunningstrajecten  

Buiten de scope van het onderzoek valt de evaluatie van de latere integratie van: 

 De vergunning voor kleinhandelsactiviteiten;  

 De vergunning voor vegetatiewijzigingen.  

 

Flankerende maatregelen 

Om de betrokken actoren voor te bereiden op de transitie naar de omgevingsvergunning voorzag de 
Vlaamse overheid een aantal flankerende maatregelen (leidraad, vormingsdagen, permanente 
vorming, …). De evaluatie van deze flankerende maatregelen valt buiten de scope van het 
evaluatieonderzoek.  

 

Omgevingsbeleid 

Ook volgende topics vallen buiten de scope van de evaluatiestudie: 

 Het Omgevingsbeleid in Vlaanderen (BRV & Bouwshift en doorvertaling in de lokale 
ruimtelijke beleidsplannen); 

 De inhoudelijke bepalingen over de ruimtelijke ordening zoals opgenomen in de VCRO en in 
zijn uitvoeringsbesluiten (Planning, Vergunningenbeleid, Afwijkingen, …); 

 De inhoudelijke milieubepalingen zoals opgenomen in titel IV en V van het DABM en in 
VLAREM II en III; 

 De werking van de bestaande grondgebonden en realisatiegerichte instrumenten, onder meer 
deze instrumenten die werden geoptimaliseerd door het Instrumentendecreet (Instrumenten 
voor inrichting, verwerving, grondmobiliteit, financieel compenseren, beheer, 
onderhandelen); 

 De kwaliteit van de vergunde omgevingsprojecten en de bijdrage van deze projecten aan de 
omgevingskwaliteit in Vlaanderen (de voorafgaandelijke besluitvorming valt daarentegen wel 
binnen de scope van de opdracht); 

 Het technische digitaliseringsproces dat gekoppeld is aan de omgevingsvergunningen en de 
werking van het digitale Omgevingsloket. De werking van het Omgevingsloket kan wel in beeld 
komen bij het evalueren van de doelstellingen en de mate waarin het Omgevingsloket (al dan 
niet) bijdraagt tot de vooropgestelde doelstellingen (administratieve vereenvoudiging, 
rechtszekerheid of efficiënte en effectieve inspraak). 
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2. Evaluatieproces en -methodiek 

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op het procesverloop en de toegepaste evaluatiemethodologie. We 
bespreken hiervoor achtereenvolgens: 

 Een gefaseerd evaluatieproces; 

 Samenwerking met opdrachtgever en rol stuurgroep;  

 Opmaak van de interventielogica; 

 Onderzoeksvragen; 

 Bevraagde stakeholders; 

 Combinatie van verschillende onderzoeksmethoden. 

2.1. Een gefaseerd evaluatieproces 

Voor de uitvoering van de evaluatiestudie stelden we een plan van aanpak met 4 duidelijk afgebakende 
fases voor: opstart, evaluatie, aanbevelingen en optimalisatie en rapportage. 

2.1.1. Fase 1: Opstart 

Doel Scherpstelling van de scope en reikwijdte van de evaluatiestudie en opmaak van de 
interventielogica. 

 

Aanpak  Stap 1: Startoverleg 

Stap 2: Documentanalyse 

Stap 3: Interviews met strategisch verantwoordelijken 

Stap 4: Interne werksessie onderzoeksteam 

2.1.2. Fase 2: Evaluatie 

Doel Scherpstelling van de evaluatiemethodiek i.f.v. de scope van het onderzoek en 
methodologische afstemming van vier onderstaande modules van het evaluatieluik. 

Uitvoering van de 4 modules van het evaluatieonderzoek en integratie van de 
onderzoeksresultaten.   

 

Aanpak  Module 1: Kwantitatieve analyse op basis van de data uit het Omgevingsloket 

  Module 2: Stakeholderbevraging met online survey en werksessies 

  Module 3: Casestudy onderzoek  

  Module 4: Juridische analyse 

   

2.1.3. Fase 3: Aanbevelingen en optimalisaties 

Doel Uitwerking van de aanbevelingen en optimalisaties voor een verbeterde werking van 
het Decreet. 

 

Aanpak Stap 1: Analyse van de resultaten van een benchmarkanalyse (uitgevoerd door een 
ander studiebureau)  
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Stap 2: Werksessies met stakeholders  

Stap 3: Interne werksessie onderzoeksteam 

2.1.4. Fase 4: Rapportage 

Doel  Integratie van de onderzoeksresultaten tot een helder leesbaar eindrapport. 

 
Aanpak  Opmaak ontwerp en eindrapport 

 

2.2. Samenwerking met opdrachtgever en rol 
stuurgroep 

Het evaluatieonderzoek verliep in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. De voortgang van het 
onderzoek werd op regelmatige basis besproken met het Dagelijks bestuur waarin verschillende 
medewerkers van het Departement Omgeving zetelden. 

Tijdens het onderzoekstraject vonden ook 3 stuurgroep vergaderingen plaats:  

 Stuurgroep 1: Bespreking scope evaluatie en evaluatieproces 

 Stuurgroep 2: Bespreking resultaten evaluatie 

 Stuurgroep 3: Bespreking optimalisatiepistes en ontwerp eindrapport. 

De stuurgroep was samengesteld uit vertegenwoordigers van: 

  Departement Omgeving 

 Kabinet van Vlaams Minister van Omgeving 

 GOVC 

 VVP 

 VVSG 

 SERV 

 MINA 

 SARO 

 SALV  

Tijdens de stuurgroepen werd de voortgang van het onderzoek en de tussentijdse 
onderzoeksresultaten gepresenteerd en afgetoetst. De vertegenwoordigers van de adviesraden 
spraken tijdens de stuurgroepen vanuit eigen naam en niet in naam van de adviesraad die ze 
vertegenwoordigen. De adviesraden werden niet formeel betrokken doorheen het evaluatietraject. 

2.3. Opmaak van de interventielogica 

We volgen voor de evaluatie van het Decreet een evaluatiekader op basis van de interventielogica van 
het Decreet die de globale structuur aanreikte en de basis vormde voor het formuleren van 
evaluatievragen.  Onderstaande figuur geeft het globale evaluatiekader weer, met aanduiding van de 
verschillende evaluatiecriteria (coherentie, proceskwaliteit, efficiëntie en effectiviteit) die van belang 
zijn bij de evaluatie van een programma of beleid.  

In een interventielogica worden de logica en/of de causale verbanden tussen verwachte effecten 
gevisualiseerd. Hierbij wordt gewerkt van input naar acties of activiteiten, en tot output, effecten en 
impact van het project, programma of actieplan. Een interventielogica structureert ook hoe deze 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
26 

 

verwachte effecten zich verhouden tot de hiërarchie van doelstellingen (strategische doelstellingen die 
de missie weergeven, operationele doelstellingen en projectgebonden doelstellingen). In het 
algemeen wordt bij de analyse van de interventielogica ook rekening gehouden met de context waarin 
het project, programma of actieplan gelanceerd is, de problemen en uitdagingen die het wil aanpakken 
en de aard van inputs en activiteiten. 

Bij aanvang van het onderzoekstraject hebben we de interventielogica van het Decreet verder ontleed 
en geplaatst binnen dit evaluatieschema. De opmaak van de interventielogica was geen doel op zich, 
maar vormde het evaluatiekader voor het volledige onderzoekstraject. We streefden hierbij naar een 
heldere beschrijving van de interventielogica op hoofdlijnen.  

De opmaak van de interventielogica steunde op:  

 Documentanalyse: o.a. het Decreet, memorie van toelichting, uitvoeringsbesluiten, 
voorbereidend onderzoek, parlementair debat, …. 

 Interviews met strategisch verantwoordelijken 

 Bespreking met het dagelijks bestuur  

De uitgewerkte interventielogica werd opgenomen in bijlage bij dit rapport. 

 

Figuur 1: Evaluatiekader op basis van de interventielogica  
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2.4. Evaluatievragen 

De centrale evaluatievragen hebben betrekking op het algemene doelbereik van het Decreet, heeft het 
Decreet bijgedragen tot: 

- De verwezenlijking van projecten op een vlotte en snelle manier met minder administratieve 
lasten? 

- Eenvoudigere en transparantere procedures, met bijzondere aandacht voor de participatie van 
het publiek? 

- Een betere en rechtszekere besluitvorming om zo procedurewinsten te realiseren?  

Deze evaluatievragen vormden de rode draad doorheen het evaluatieonderzoek en waren de basis om 
de verschillende onderzoekmethoden gericht in te zetten. De centrale evaluatievragen werden 
vervolgens verfijnd en gestructureerd volgens de zeven evaluatiethema’s, waarvan vijf 
evaluatiethema’s overeenstemmen met de krachtlijnen van het Decreet zoals opgenomen in de 
Memorie van Toelichting.  

2.4.1. Geïntegreerde vergunningverlening (krachtlijn 1) 

- Evaluatie van de toepassing van de geïntegreerde vergunningverlening: 

- Kwantitatieve toepassing? 

- Sterke punten? Verbeterpunten?  

- Evaluatie van het doelbereik van de geïntegreerde vergunningverlening: 

- Doelbereik sneller en efficiënter? 

- Doelbereik eenvoudiger en transparanter? 

- Doelbereik betere besluitvorming en meer rechtszekerheid?  

2.4.2. Omgevingsvergunning van onbepaalde duur (krachtlijn 2) 

- Evaluatie van de toepassing van de omgevingsvergunning van onbepaalde duur: 

- Kwantitatieve toepassing? 

- Sterke punten? Verbeterpunten?  

- Evaluatie van het doelbereik van de omgevingsvergunning van onbepaalde duur: 

- Doelbereik sneller en efficiënter? 

- Doelbereik eenvoudiger en transparanter? 

- Doelbereik betere besluitvorming en meer rechtszekerheid?  

2.4.3. Overleg en administratieve lus (krachtlijn 3) 

- Evaluatie van de toepassing van de in het Decreet voorziene figuren voor overleg en 
oplossingsgericht werken: 

- Kwantitatieve toepassing? 

- Sterke punten? Verbeterpunten?  

- Evaluatie van het doelbereik van de in het Decreet voorziene figuren voor overleg en 
oplossingsgericht werken: 

- Doelbereik sneller en efficiënter? 
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- Doelbereik eenvoudiger en transparanter? 

- Doelbereik betere besluitvorming en meer rechtszekerheid?  

En dit m.b.t volgende figuren: 

- Informeel vooroverleg 

- Projectvergadering 

- Onderzoek naar V&O 

- Administratieve lus 

- Wijzigingsverzoek 

2.4.4. Kwalitatieve vergunningverlening en beroepen (krachtlijn 4) 

- Evaluatie van de toepassing van de in het Decreet voorziene figuren voor kwalitatieve 
vergunningverlening en beroepen: 

- Kwantitatieve toepassing? 

- Sterke punten? Verbeterpunten 

- Evaluatie van het doelbereik van de in het Decreet voorziene figuren voor kwalitatieve 
vergunningverlening en beroepen: 

- Doelbereik sneller en efficiënter?  

- Doelbereik eenvoudiger en transparanter? 

- Doelbereik betere besluitvorming en meer rechtszekerheid? 

En dit m.b.t volgende figuren: 

- OVC 

- Adviesverlening 

- Bevoegdheidsverdeling 

- Administratieve beroepen 

2.4.5. Administratieve vereenvoudiging (krachtlijn 5) 

- Evaluatie van de toepassing van de in het Decreet voorziene figuren voor administratieve 
vereenvoudiging? 

- Kwantitatieve toepassing?  

- Sterke punten? Verbeterpunten?  

- Evaluatie van het doelbereik van de in het Decreet voorziene figuren voor administratieve 
vereenvoudiging? 

- Doelbereik sneller en efficiënter? 

- Doelbereik eenvoudiger en transparanter?  

- Doelbereik betere besluitvorming en meer rechtszekerheid?  

En dit m.b.t volgende figuren: 

- Gewone en vereenvoudigde vergunningsprocedure 

- Meldingen 
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2.4.6. Integratie van MER/OVR 

- Evaluatie van de toepassing van de integratie van MER/OVR in de vergunningsprocedure? 

- Kwantitatieve toepassing?  

- Sterke punten? Verbeterpunten?  

- Evaluatie van het doelbereik van de integratie van MER/OVR in de vergunningsprocedure? 

- Doelbereik sneller en efficiënter? 

- Doelbereik eenvoudiger en transparanter? 

- Doelbereik betere besluitvorming en meer rechtszekerheid? 

2.4.7. Effecten en impact van het Decreet 

Op basis van de interventielogica kwam naar voor dat het Decreet een dubbele impact beoogde:  

- Een beter economisch en investeringsklimaat  

- Een meer geïntegreerde benadering van omgevingsprojecten  

Voor de evaluatie van de beoogde impact werden volgende evaluatievragen geformuleerd:  

- Op welke manier heeft het Decreet het investeringsklimaat al dan niet verbeterd in 
Vlaanderen?  

- Welke economische voordelen biedt de omgevingsvergunning van onbepaalde duur voor de 
exploitant?  

- Heeft het Decreet (en uitvoeringsbesluiten) de optimale condities gecreëerd voor de 
geïntegreerde benadering?  

- Heeft het Decreet een meer geïntegreerde benadering van omgevingsprojecten 
gestimuleerd?  

2.5. Bevraagde stakeholders 

In dit luik geven we een overzicht van de bevraagde stakeholders door het evaluatietraject. We maken 
hierbij het onderscheid tussen volgende 5 stakeholdersgroepen: 

 Omgevingsadministraties 

 Besturen 

 AVI’s en leden OVC’s  

 Omgevingsprofessionals en studiebureaus 

 Exploitanten en bouwheren  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende stakeholdersgroepen, hoe de zoektocht 
naar respondenten verliep en via welke onderzoeksmethoden zij bevraagd werden. Enkele 
aanvullingen bij deze tabel: 

 De beleidsmedewerkers van de diverse koepelverenigingen namen we voor de online 
enquête mee in de groep van de Omgevingsprofessionals. Voor de werksessies hebben we 
deze beleidsmedewerkers uitgenodigd op de werksessies die gericht waren op de 
stakeholdersgroepen die ze vertegenwoordigen. 

 De online enquête werd verspreid naar alle vertegenwoordigers van bij Besluit bepaalde AVI’s 
en leden van OVC’s. Voor de werksessies werd in samenspraak met de opdrachtgever een 
selectie van meest relevante respondenten gemaakt.  
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Tabel 1: Overzicht van de verschillende stakeholdersgroepen 

Stakeholdersgroep Subgroep Via?  Methode 

bevraging?   

Omgevingsadministraties Gewestelijke 

omgevingsambtenaren  

Departement 
Omgeving  

Online 

enquête, 

werksessies 

en interviews 

(in kader van 

het casestudy 

onderzoek) 

 

Provinciale 

omgevingsambtenaren  

Departement 
Omgeving en VVP 

Gemeentelijke 

omgevingsambtenaren  

Departement 
Omgeving en VVSG 

Besturen  Leden CBS Departement 
Omgeving en VVSG 

Online 

enquête  

Leden deputaties Departement 
Omgeving en VVP 

Online 

enquête en 

werksessies  

Leden kabinet Vlaams 

Minister van Omgeving 

Nvt.  Online 

enquête en 

interview 

Gewestelijke 

omgevingsambtenaren 

Departement 
Omgeving 

Online 

enquête, 

werksessies 

en interviews 

(in kader van 

het casestudy 

onderzoek) 

AVI’s en OVC’s Leden van de GOVC Departement 

Omgeving  

Departement 

Omgeving  

Departement 

Omgeving  

Online 

enquête en 

werksessies 

 

Leden van de POVC 

Alle AVI’s aangeduid door 

het OVB 

Omgevingsprofessionals Architecten Netwerk 

Architecten 

Vlaanderen en Orde 

van Architecten  

Online 

enquête en 

werksessies 

 

Milieuprofessionals die 

vergunningsaanvragen 

voorbereiden en opvolgen 

Beroepsvereniging 

Vlaamse 

milieuprofessionals 

(VMx)  

Omgevingsadvocaten Vlaamse Vereniging 

voor 

Omgevingsrecht 

(VVOR)  

Landmeters Vlaamse Vereniging 

van Landmeters-

Experten (VVLE) 
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Beleidsmedewerkers 

‘Omgeving’ van diverse 

koepelverenigingen 

VVSG, VVP, VOKA, 

Boerenbond, VCB, 

…. 

Exploitanten en 

bouwheren 

 

Ondernemers algemeen  VOKA  Online 

enquête en 

werksessies 

 

UNIZO  

Bouwsector  VCB  

BVS  

Mobiliteit  MOW 

Lantis 

De 

Werkvennootschap 

Energie Ode 

Waterzuivering Aquafin 

Landbouw Boerenbond 

Chemische industrie Essenscia 

Technologische industrie  Agoria 

2.6. Combinatie van onderzoekmethoden  

Om de evaluatievragen te beantwoorden werd een combinatie van verschillende 
onderzoeksmethoden ingezet. In deze multi-method aanpak werden zowel kwantitatieve als 
kwalitatieve technieken benut om de diverse evaluatievragen te beantwoorden, met name: 

 Kwantitatieve analyse 

 Online enquête 

 Werksessies 

 Casestudy analyses 

 Juridische analyse 

2.6.1. Kwantitatieve analyse 

Het Departement voorzag om zelf op basis van het Omgevingsloket een kwantitatieve analyse uit te 
voeren m.b.t. de werking van het Decreet (met o.a. een analyse van de doorlooptijd, toepassing van 
de stappen in procedures zoals administratieve lus en wijzigingsverzoeken, verhouding tussen 
beslissingen eerste aanleg en beroep, ...).  

Het onderzoeksteam heeft de aangeleverde data geanalyseerd, gestructureerd en geïnterpreteerd. We 
hebben de bevindingen van het kwantitatief luik in wisselwerking laten treden met de bevindingen van 
het kwalitatieve onderzoekluik. Initiële inzichten vanuit de kwantitatieve analyse werden getoetst aan 
de resultaten van de stakeholderbevraging en casestudies, en omgekeerd hebben deze waar nodig 
geleid tot nieuwe cijferanalyses. 
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2.6.2. Online enquête  

Respondentengroep en opzet online enquête 

 De online enquête richtte zich op die actoren, binnen de afgebakende stakeholdersgroepen, 
die sinds het in werking treden van het Decreet actief in aanraking kwamen met de werking 
van het Decreet:  

- Gemeentelijke omgevingsambtenaren en besturen 

- Provinciale omgevingsambtenaren en besturen 

- Gewestelijke omgevingsambtenaren 

- AVI’s en leden OVC’s 

- Omgevingsprofessionals en studiebureaus 

- Exploitanten en bouwheren 

 De focus van de online enquête lag op de ‘evaluatie’ van het doelbereik van de globale 
werking van het Decreet en mogelijke optimalisatiepistes.  

 We maakten één enkele vragenlijst op. De betrokken stakeholders nemen binnen de werking 
van het Decreet vaak verschillende rollen op. Zo kan een gemeente bijvoorbeeld optreden als 
bouwheer, vergunningsverlener, adviesverlener of derde-belanghebbende. De online 
enquêtevragen hadden prioritair betrekking op de belangrijkste rol die elke respondent 
binnen de werking van het Decreet opneemt.  

 Niet elke procedurestap werd even uitgebreid bevraagd. De online enquête bestond uit een 
algemeen luik over de globale werking van het Decreet en een verdiepend (facultatief) luik 
met meer detailvragen per processtap. We combineerden gesloten vragen voor de ‘snelle 
invuller’ met open velden voor respondenten die meer tijd konden/wensten te besteden. 

 We streefden met de respondentengroep geen representatieve steekproef na. Dit betekent 
dat meerdere omgevingsambtenaren uit eenzelfde gemeente of meerdere leden van 
eenzelfde AVI de online enquête konden invullen.  

 In totaal hebben 652 respondenten de online enquête ingevuld, waarvan 279 volledig tot de 
laatste vraag. De gewestelijke omgevingsambtenaren hebben ervoor gekozen 1 gezamenlijke 
online enquête in te vullen, alsook de 5 provinciale omgevingsadministraties die per provincie 
één enquête invulden. 

Verspreiding van de online enquête 

We hebben de online enquête met een doorkliklink via diverse kanalen verspreid: 

 Website en nieuwsbrieven van het Departement. 

 Website en nieuwsbrieven van de sectororganisaties en koepelverenigingen. 

 Via LinkedIn. 

 Directe mailing naar respondentengroepen waarvoor maillijsten beschikbaar waren (o.a. 
Omgevingsambtenaren). 

 Directe mailing naar omgevingsprofessionals (studiebureaus, omgevingsadvocaten, …). 

 De enquête stond online van 23 februari tot 2 april 2021. 
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Verwerking van de online enquête 

 De antwoorden op de open en gesloten vragen werden geanalyseerd en gestructureerd per 
thema en per stakeholdersgroep. 

 De kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van de online enquête dienen met de nodige 
omzichtigheid bekeken te worden, dit omwille: 

- De online enquête werd weliswaar breed ingevuld, maar de respondentengroep is 
niet noodzakelijk even representatief voor alle stakeholdersgroepen.  

- Sommige stakeholdersgroepen hebben hun antwoorden gebundeld, andere deden 
dit niet.  

- De kwantitatieve resultaten geven duidelijke indicaties over de perceptie van de 
verschillende stakeholdersgroepen m.b.t. de toepassing en het doelbereik van het 
Decreet. In de enquête en de werksessies werden de antwoorden door de 
verschillende stakeholdersgroepen geduid en genuanceerd.  

- De resultaten van de online enquête staan niet op zichzelf, maar moeten steeds in 
samenhang met de resultaten van de andere onderzoeksmethoden bekeken 
worden.  

2.6.3. Werksessies  

We organiseerden twee reeksen met stakeholders:  

 Eerste reeks werksessies met focus op ‘evaluatie’ 

 Tweede reeks werksessies met focus op ‘aanbevelingen en optimalisatie’ 

We voorzagen in elke reeks telkens 6 werksessies met een identiek opzet die per stakeholdersgroep 
georganiseerd werden, met een selectie van vertegenwoordigers van:  

 Gemeentelijke omgevingsadministraties en VVSG 

 Provinciale omgevingsadministraties (en één aanvullende werksessie met provinciale 
bestuurders) 

 Gewestelijke omgevingsadministraties  

 AVI’s en leden OVC’s  

 Omgevingsprofessionals en studiebureaus 

 Exploitanten en bouwheren  

2.6.4. Casestudy onderzoek  

Het doel van dit casestudy onderzoek was om een verdiepend onderzoek te voeren naar de werking 
van het Decreet op basis van 15 cases uit de praktijk.  

Selectie cases 

De bedoeling was tot een selectie van leerrijke cases (15) te komen. Om een voldoende grote variatie 
in leerrijke cases te garanderen, is een keuze gemaakt op basis van onderstaande criteria: 

 Thematisch: variatie qua aard/complexiteit;  

 Procedureel: variatie qua toepassing maken van nieuwe modaliteiten van het Decreet; 

 Bestuurskundig: variatie qua behandelende besturen en bestuursniveaus.  

Op basis van het vooronderzoek en overleg met strategische verantwoordelijken van het Departement 
Omgeving en het Kabinet van de Vlaams Minister van Omgeving en de stuurgroep werden een aantal 
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‘type’ dossiers geselecteerd die potentieel leerrijk zijn omdat zij qua complexiteit de meerwaarde van 
het Decreet kunnen aantonen of mogelijke knelpunten kunnen blootleggen. De typedossiers die 
werden geselecteerd, zijn in onderstaande tabel weergegeven: 

Tabel 2: De geselecteerde typedossiers voor het casestudy onderzoek 

Selectiecriteria – Thematisch  

 Windturbine 

 Verbrandingsoven 

 Landbouwstal  

 Industrie of bedrijfsgebouw  

 Project in signaalgebieden 

 Woonproject (meergezinswoning) 

 Verkaveling 

 Grootschalige energievoorziening bv. Nucleaire site 

 Universiteitscampus 

 Gebouw voor detailhandel 

 

In een volgende dimensie hadden we oog voor een variatie inzake procedurele aspecten. Gelet op het 

feit dat slechts 15 dossiers geselecteerd zijn, heeft het onderzoek zich beperkt tot 

vergunningsprocedures in eerste aanleg en beroep. Dit betekent dat meldingsprocedures, evaluaties, 

bijstellingen, ... buiten de scope van de te onderzoeken dossiers vielen. 

Het onderzoek heeft zich binnen deze dimensie gefocust op zowel een selectie van dossiers die gebruik 

maken van nieuwe procedurestappen van het Decreet als dossiers die gebruikmaken van de 

bouwstenen van het Decreet.  

De belangrijkste nieuwe procedurestappen (voor RO, milieu of beide) zijn in onderstaand schema 

weergegeven (rood): 

 

Figuur 2: Schema procedurestappen omgevingsvergunning 
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In onderstaande tabel zijn de belangrijkste nieuwe procedurestappen (voor RO, milieu of beide) van 

het Decreet en de bouwstenen van het Decreet nog eens samengevat:  

Tabel 2: Samenvatting van de nieuwe bouwstenen van het Decreet 

Bouwstenen van het Decreet 
 

 Projectvergadering.  

 Administratieve lus 

 Wijzigingsverzoek 

 Betrokkenheid van POVC/GOVC voor 
stedenbouwkundige handelingen 

 Geïntegreerde vergunningverlening 

 Integratie van de MER-screening en het 
Omgevingsveiligheidsrapport 

 (Omzetting naar) permanente 
omgevingsvergunning  

 Bevoegdheidsverdeling 

 

Bij de selectie van te onderzoeken dossiers richtte het onderzoek zich ook op een diversiteit op vlak 
van behandelende besturen en bestuursniveaus in eerste aanleg. Het vertrekpunt was om zowel 
dossiers in eerste aanleg op lokaal, provinciaal als Vlaams niveau te selecteren. 

Dit evaluatieonderzoek liep deels parallel met de audit ‘omgevingsvergunningen’ door Audit 
Vlaanderen1 die tezelfdertijd plaatsvond binnen een aantal lokale besturen. Bij de selectie van de 
dossiers is voor zover mogelijk aansluiting gezocht met de besturen die onder de loep werden genomen 
in dit audit onderzoek. Om ervoor te zorgen dat ook voldoende grote (stedelijke) besturen betrokken 
zijn in het caseonderzoek, is de selectie uit het onderzoek van Audit Vlaanderen nog verruimd voor het 
casestudyonderzoek met de steden Brugge, Gent en Aalst. Op provinciaal niveau is naast West-
Vlaanderen ook de provincie Antwerpen betrokken (groter economisch gewicht).  

Onderstaande tabel geeft aan binnen welke besturen dossiers zijn onderzocht die in eerste aanleg 
werden behandeld.  

Tabel 3: Overzicht bevraagde besturen 

Bestuur binnen scope Lokaal Provinciaal Gewest Scope Audit 
Vlaanderen 

Peer x   x 

Putte x   x 

Aalst x    

Brugge x    

Gent x    

Provincie West-Vlaanderen  x   

Provincie Antwerpen  x   

Vlaanderen   x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.auditvlaanderen.be/thema-audit-omgevingsvergunningen 
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Onderstaande kaart geeft de selectie van besturen ook nog eens grafisch weer. 

 

 

Figuur 3: Grafische weergave selectie besturen 

Voor de verschillende geselecteerde besturen (bestuurskundige dimensie) zijn cases geselecteerd die 
voldoen aan de procedurele dimensie en aan de thematische dimensie. Onderstaande tabellen 
confronteren voor de geselecteerde cases de drie dimensies met elkaar. 

Tabel 4: Overzicht bevoegde overheden met het type project 

 Bevoegde overheid Type project 

CBS Peer Verkaveling 

CBS Gent Bedrijfsgebouw 

Deputatie Antwerpen Landbouwstal 

Deputatie Antwerpen Industrie of bedrijfsgebouw 

Deputatie Antwerpen Energievoorziening 

Vlaamse Regering Industrie of bedrijfsgebouw 

Vlaamse Regering Windturbine 

Vlaamse Regering Verbrandingsoven 

CBS Putte Verkaveling 

Deputatie West-Vlaanderen Fietsinfrastructuur 

Deputatie West-Vlaanderen Industrie of bedrijfsgebouw 

Deputatie West-Vlaanderen Landbouw (mestverwerking) 

CBS Brugge Meergezinswoning (signaalgebied) 

CBS Brugge Bedrijfsgebouw 

CBS Aalst Grootschalig woonproject 
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Tabel 5: Confrontatie geselecteerde besturen en drie onderzoeksdimensies 
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2018130570 Lokaal bestuur Verkaveling 
 

X 
  

X 
  

2019152868 Lokaal bestuur Industrie of 
bedrijfsgebouw 

 
X 

  
X 

  

2019119123 Provincie  Landbouwstal X X X 
 

X 
  

2019130769 Provincie Industrie of 
bedrijfsgebouw 

X X X 
 

X 
  

2019148487 Provincie Energievoorziening X X X 
 

X X 
 

2020094035 Vlaanderen Industrie of 
bedrijfsgebouw 

    
X 

  

2019100814 Vlaanderen Windturbine X 
 

X 
 

X 
  

2019109055 Vlaanderen Verbrandingsoven 
  

X 
 

X X 
 

2018010078 Lokaal bestuur Verkaveling X X 
  

X 
  

2019086939 Provincie Universiteitscampus 
  

X 
 

X 
  

2018077141 Provincie Industrie of 
bedrijfsgebouw  

 
X X 

    

2018119925 Provincie Landbouwstal  
 

X X 
 

X 
  

2018059844 Lokaal bestuur Meergezinswoning 
(signaalgebied) 

 
X 

  
X 

  

2018126912 Lokaal bestuur Gebouw voor 
detailhandel 

 
X 

  
X 

 
X 

2020141753 Lokaal bestuur Grootschalig 
woonproject 

    
X 

 
X 

 

Interviews met omgevingsambtenaren 

Na een kort voorbereidend desktop onderzoek werd op basis van de output uit het Omgevingsloket 

voor elk van de 15 geselecteerde cases via Microsoft Teams een semigestructureerd interview 

gehouden met de gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk omgevingsambtenaar die betrokken was bij 

de opvolging van de geselecteerde dossiers. Afzonderlijk werden ook de aanvragers (lees: 

begeleidende architecten/studiebureaus) bevraagd over dezelfde dossiers. Deze interviews zijn 

afgenomen aan de hand van een topiclijst die gekoppeld is aan de verschillende processtappen van het 

Decreet en gekoppeld aan de hierboven opgestelde evaluatievragen. 
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Figuur 4: Schema processtappen 

Tijdens de interviews zijn evaluatievragen aan bod gekomen voor zover relevant voor de specifieke 

case (zoals hierboven aangeven):  

 Welke elementen uit het proces voorzien in het Decreet hebben geleid tot een 
betere/snellere besluitvorming? Waarom/waarom niet?  

 Waar zitten verschillen met vroegere procedure (koppeling van gelijkaardig dossier van voor 
2017)? Waarom beter? Waarom niet beter? 

 … 

2.6.5. Juridische analyse 

De juridische analyse omvatte:  

- Een grondige analyse van de rechtspraak van de RvVb en de Raad van State 
(cassatierechtspraak) m.b.t. omgevingsvergunningen. Op basis van deze grondige analyse 
werd een oplijsting van juridische pijnpunten gemaakt: welke grote problemen komen er via 
de rechtspraak aan bod? 

- Een grondige analyse van de rechtsleer, parlementaire vragen en (eventueel) interne nota’s 
van de Vlaamse overheid m.b.t. de omgevingsvergunning, basis waarvan een lijst van 
juridische pijnpunten werd vastgesteld: welk zijn de grootste kritieken vanuit de juridische 
wereld, het politiek beleid en de Vlaamse overheid zelf? 

- Verzamelen van de juridische pijnpunten welke via de andere analyses naar boven komen (bv. 
Juridische kritieken vanuit het lokaal beleid). 

 

 

 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie  
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Leeswijzer  

In het deel ‘Evaluatie’ bespreken we de resultaten van het evaluatieonderzoek. De resultaten zijn 
gestructureerd in zeven hoofdstukken die elk een specifiek evaluatiethema behandelen, met name: 

 Evaluatie ‘Geïntegreerde vergunningverlening’ 
 Evaluatie ‘Omgevingsvergunning van onbepaalde duur’ 
 Evaluatie ‘Overleg en administratieve lus’ 
 Evaluatie ‘Kwalitatieve vergunningverlening’ 
 Evaluatie ‘Administratieve vereenvoudiging’ 
 Evaluatie ‘Integratie MER en OVR’ 
 Evaluatie ‘Effecten en impact’ 

 

In het achtste en laatste hoofdstuk van het deel ‘Evaluatie’ worden de belangrijkste evaluatieresultaten 
gebundeld volgens hun bijdrage aan volgende doelstellingen: 

 De verwezenlijking van projecten op een vlotte en snelle manier met minder 
administratieve lasten; 

 Eenvoudigere en transparantere procedures, met bijzondere aandacht voor de participatie 
van het publiek; 

 Een betere en rechtszekere besluitvorming om zo procedurewinsten te realiseren. 
 

De gepresenteerde resultaten van het evaluatieonderzoek steunen op verschillende 
onderzoeksmethoden (online enquête, werksessies, casestudy onderzoek en juridische analyse). In elk 
hoofdstuk en deelhoofdstuk worden ter inleiding steeds de onderzoeksvragen uit het deel ‘Doel en 
procesverloop’ hernomen. Alle figuren steunen op data die vergaard werden in de online enquête of 
uit het Omgevingsloket. 
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3. Evaluatie ‘Geïntegreerde 
vergunningverlening’ 

Een belangrijke vernieuwing van het Decreet was de integratie van de stedenbouwkundige vergunning 
en de milieuvergunning. In dit hoofdstuk bespreken we achtereenvolgens de toepassing en het 
doelbereik van de geïntegreerde vergunningverlening.   

Toepassing geïntegreerde vergunningverlening 

In de periode vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020 zijn er 272.850 aanvragen ingediend 
in het Omgevingsloket, waarvan 55.120 aanvragen (20%) stopgezet zijn en 8.482 aanvragen nog in 
behandeling waren op 1 januari 2021. Het aantal ingediende aanvragen neemt jaarlijks toe: in 2018 
werden er 81.384 aanvragen ingediend, in 2019 werden er 93.167 aanvragen ingediend en in 2020 
werden 98.299 aanvragen ingediend.  

Voor de periode voor 2018, voor het in werking treden van het Decreet, leert het Ruimterapport 
Vlaanderen 2018 dat er sinds 2010 gemiddeld 69.700 stedenbouwkundige aanvragen per jaar zijn 
behandeld.2 M.b.t. het aantal milieuvergunningen zijn voor de periode voor 2018 onvoldoende cijfers 
beschikbaar.  

Gemiddeld wordt na ca. 90 dagen vanaf indiening een beslissing genomen in eerste aanleg, de 
doorlooptijd verschilt naargelang de overheid die bevoegd is en de mate van complexiteit van de 
aanvraag. Gemeenten beslissen gemiddeld na 82 dagen. Dit houdt ook verband met het feit dat 
gemeenten ook meer aanvragen hebben via de vereenvoudigde procedure (zonder openbaar 
onderzoek). De Provincies en het Vlaams gewest beslissen gemiddeld na ca. 130 dagen.3 

Op basis van het Omgevingsloket blijkt dat 92,4% va n de aanvragen in totaal (193.439) werd vergund, 
7,6% van de aanvragen (15.809) werd geweigerd. Deze verhouding is gelijkaardig aan die voor de 
stedenbouwkundige aanvragen, voor het in werking treden van het Decreet, en blijft jaarlijks 
constant.4 Stilzwijgende weigeringen, dit zijn de aanvragen waarover de overheid niet tijdig een 
beslissing heeft genomen en die van rechtswege geweigerd zijn, komen met 0,15% van de aanvragen 
slechts zelden voor.5 

 

Figuur 5: Doorlooptijd omgevingsvergunningsdossiers per VVO in eerste aanleg (Omgevingsloket) 

 

 
2 Zie Ruimterapport, https://omgeving.vlaanderen.be/het-ruimterapport 
3 Uit de cijfers blijkt weinig impact van het Nooddecreet (2020) op de globale gemiddelde doorlooptijd omdat het over een 
fractie van de dossiers gaat. 
4 Zie Ruimterapport, https://omgeving.vlaanderen.be/het-ruimterapport  
5 Uit de juridische analyse blijkt dat men pleit voor een kritische reflectie van de systematiek van de stilzwijgende weigering in 
het Omgevingsvergunningsdecreet. Het hanteren van stilzwijgende beslissingen in vergunningsprocedures zou aanleiding 
geven tot precaire en rechtsonzekere situaties voor vergunningsaanvragers. Het wordt aanzien als niet-klantvriendelijke en 
leidend tot troebele en onwenselijke situaties (zie bijlage 7 – 22 april 2021  onder 1.1.2.);  
 

https://omgeving.vlaanderen.be/het-ruimterapport
https://omgeving.vlaanderen.be/het-ruimterapport
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Figuur 6: Aantal omgevingsvergunningsdossiers met de laatst gekende beslissing periode (2018 – 
2020) (Omgevingsloket)6 

Het afzonderlijk aanvragen van bv. eerst de vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en later 
de vergunning voor de hiermee onlosmakelijk verbonden ingedeelde inrichtingen of activiteiten voor 
hetzelfde project is niet meer mogelijk met de omgevingsvergunning. Beide elementen moeten nu 
samen aangevraagd worden. Deze aanvragen worden verder geïntegreerde aanvragen genoemd.  

Voor bv. windturbines is het samen aanvragen van beide componenten logisch. Wanneer de aanvraag 
betrekking heeft op het houden van dieren, dan maakt het (ver)bouwen van stallen ook verplicht deel 
uit van de aanvraag. Stedenbouwkundige handelingen die niet onlosmakelijk verbonden zijn met IIOA’s 
of waarvoor het nog niet duidelijk is welke ingedeelde inrichtingen of activiteiten hiermee 
samenhangen, kunnen afzonderlijk aangevraagd worden. Voor bijvoorbeeld het bouwen van een 
woning volstaat in de meeste gevallen een aanvraag voor de stedenbouwkundige handelingen. Er zijn 
immers slechts zelden meldingsplichtige of vergunningsplichtige inrichtingen of activiteiten nodig voor 
een woning. Wil men na enkele jaren een (milieu)vergunningsplichtige airco installeren, dan kan de 
vergunning hiervoor afzonderlijk aangevraagd worden. 

Uit de data van het Omgevingsloket blijkt dat de meeste aanvragen louter stedenbouwkundige 
handelingen betreffen (225.266 aanvragen of 82,6%). Het merendeel daarvan (187.336) is voor de 
bouw van een woning, bijgebouwen of appartementen. De geïntegreerde aanvragen (21.573 
aanvragen of 7,9%) komen minder frequent voor. Dit zijn hoofdzakelijk projecten voor 
infrastructuurwerken, industriële activiteiten, nutsvoorzieningen of landbouwactiviteiten.  

Onderstaande figuur geeft het aantal geïntegreerde aanvragen weer t.o.v. alle ingediende aanvragen. 
Telkens blijft het aantal geïntegreerde aanvragen lager dan 10%. Bij de niet-geïntegreerde aanvragen 
bestaat 90% uit louter stedenbouwkundige handelingen. Bij de provincies en het Vlaams Gewest blijkt 
het aantal geïntegreerde aanvragen veel hoger dan bij de gemeenten. Bv. bij de provincies bedroeg 
het aantal geïntegreerde aanvragen tussen 2018 en 2020 zo’n 47%, zie figuur 8. 

 

 
6 De laatst gekende beslissing is de beslissing in eerste aanleg, tenzij er een beslissing is in laatste aanleg. In dat geval is het de beslissing in 
laatste aanleg. 
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Figuur 7: Aandeel geïntegreerde aanvragen per jaar (Omgevingsloket) 

 

Figuur 8: Aandeel geïntegreerde aanvragen per VVO (Omgevingsloket) 

Doelbereik geïntegreerde vergunningverlening 

M.b.t. het doelbereik van de geïntegreerde vergunningverlening bespreken we in wat volgt de 
antwoorden op volgende onderzoeksvragen: 

1. Heeft de integratie het proces dat men moet doorlopen tot realisatie versneld voor het uitvoeren 
van stedenbouwkundige handelingen én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of 
activiteit?  

2. Indien het Decreet het proces heeft versneld, hoe groot is deze tijdwinst en wat verklaart de 
tijdswinst?  

3. Indien het Decreet het proces niet heeft versneld, wat zijn de knelpunten die verklaren waarom 
er geen tijdswinst werd gerealiseerd?  

4. Heeft het Decreet met de geïntegreerde aanpak, geleid tot meer of beter uitvoerbare 
beslissingen (vergunningen)? Kan er met andere woorden sneller overgegaan worden tot 
realisatie. Zo niet, wat zijn de knelpunten?  

5. Heeft de geïntegreerde vergunningverlening geleid tot betere besluitvormingsprocessen?  

6. Biedt de geïntegreerde omgevingsvergunning meer rechtszekerheid dan voor de invoering van 
het Decreet?  
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Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat de integratie van stedenbouw en milieu in één procedure door 
zowel bouwheren als exploitanten, studiebureaus en omgevingsprofessionals, AVI’s en VVO’n wordt 
beschouwd als één van de belangrijkste vernieuwingen. De integratie leidt ertoe dat er voor een 
project met verschillende aspecten slechts één procedure (met één adviesronde, één bevoegde 
overheid, één openbaar onderzoek en één beslissing) en één beslissingstermijn is. De integratie moet 
tegenstrijdigheden in beslissingen tussen verschillende overheden voorkomen en zorgt voor tijdswinst, 
een integrale beoordeling en een effectief beter uitvoerbare vergunning. De integratie leidt er ook toe 
dat de vroegere koppelingsregeling overbodig wordt. De koppelingsregeling hield in dat een 
vergunning voor één aspect geschorst werd zolang de vergunning voor het andere aspect niet definitief 
verleend werd. De definitieve weigering van één vergunning, bracht het van rechtswege verval mee 
van de eventuele vergunning die voor het andere aspect werd verleend waardoor beide procedures 
moesten hernomen worden.  

Naast de integratie hebben ook andere vernieuwingen geleid tot tijdswinst. Ze hebben niet per sé een 
versnellend effect op een specifieke procedurefase, maar ze versnellen wel het volledige traject om 
tot een uitvoerbare vergunning te komen en tot realisatie over te gaan: 

- Het vooroverleg (informeel of formeel) om in een vroege fase vergunningsaanvragen voor te 
bereiden met het oog op een vlotte V&O-verklaring en verdere behandeling (zie hoofdstuk 5 
voor de meer gedetailleerde bespreking); 

- Door het flexibelere karakter van de procedure (wijzigingsverzoek en administratieve lus) kan 
er oplossingsgericht gewerkt worden rond elementen die tijdens de procedure opduiken. 
Hierdoor moeten er minder dossiers worden afgewezen en opnieuw worden aangevraagd of 
in beroep behandeld. Het wijzigingsverzoek en de administratieve lus verlengen in bepaalde 
gevallen de beslissingstermijn van de betrokken procedurefase, maar ze verkorten het totale 
tijdsbestek dat nodig is om een uitvoerbare vergunning te krijgen (zie hoofdstuk 5 voor de 
meer gedetailleerde bespreking); 

- De strakke en duidelijke termijnen zorgen voor een snellere beslissing over de aangevraagde 
projecten. De VVO/omgevingsadministratie die een gemengde aanvraag ontvangt, beschikt 
in de fase van V&O-onderzoek over één termijn. Ook voor de dossiers die via de 
vereenvoudigde procedure verlopen, is een tijdswinst geboekt door de invoer van de kortere 
termijnen. Het Decreet (art 46) voorziet hiervoor namelijk een termijn van 60 dagen, terwijl 
voor de inwerkingtreding van het Decreet een termijn van 75 dagen werd voorzien voor 
stedenbouwkundige vergunningen zonder openbaar onderzoek; 

- De digitalisering van de procedure. 

In onderstaande figuur, op basis van de resultaten van de online enquête, wordt het doelbereik inzake 
de beoogde versnelling voor verschillende onderdelen bevestigd door de verschillende respondenten.  

Vooral het vooroverleg (informeel en formeel), de administratieve lus en het wijzigingsverzoek worden 
aangeduid als onderdelen die bijdragen aan een snellere realisatie. Uit het casestudy onderzoek blijkt 
dat omgevingsambtenaren van het Vlaams Gewest, provincies en gemeenten aangeven dat het 
Decreet vooral een tijdswinst boekt voor de behandeling van de (zeer) complexe dossiers.  
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Figuur 9: Perceptie onderdelen die bijdragen aan snellere realisatie (Online enquête)7 

Toch blijkt uit het evaluatieonderzoek dat vooral aanvragers bepaalde knelpunten ervaren die tot een 
vertraging van het proces kunnen leiden.  

Zo wordt de fase van het onderzoek naar V&O aanzien als de fase met de grootste tijdsverliezen in 
doorlooptijd. In de gesprekken haalden de aanvragers aan dat de termijnen te vaak volledig worden 
benut door de behandelende overheid of dat dossiers onvolledig worden verklaard omwille van het 
ontbreken van niet-essentiële stukken. Dit topic wordt meer uitgebreid behandeld in hoofdstuk 5.  

Alle stakeholders melden moeilijkheden met de interpretatie van het begrip ‘onlosmakelijk verbonden’ 
en de implicaties ervan. Door de verplichting om onlosmakelijk verbonden aspecten van een project 
samen aan te vragen vraagt de voorbereidende fase volgens de aanvragers meer tijd. Beide 
deelaspecten moeten op hetzelfde ogenblik worden aangevraagd terwijl voor bepaalde dossiers alle 
technieken en details nog niet gekend zijn. Dit uit zich in bepaalde gevallen in extra voorbereidend 
studiewerk voor de aanvragers. Bovendien kan een te beperkte invulling van het milieuluik en/of 
onvolledige afstemming met het stedenbouwkundige luik (wat hiermee gepaard kan gaan) leiden tot 
problemen of vertraging in de fase ‘V&O’ of het verdere traject. Wanneer er in een later stadium meer 
duidelijkheid is over het milieuluik of wanneer het stedenbouwkundig luik verdere uitwerking krijgt, is 
de aanvraag of de vergunning hier niet mee in overeenstemming, noch op eenvoudige wijze in 
overeenstemming te brengen. Ook is het niet meer mogelijk de beslissing over het milieuluik af te 
wachten vooraleer te investeren in gedetailleerde plannen en documenten voor het bouwkundig luik. 

De in het Decreet voorziene decretale termijnen worden door bepaalde aanvragers eerder als lang 
beschouwd, in het bijzonder de bij toepassing van de in het Decreet voorziene termijnverlengingen 
(bv. in kader van het onderzoek naar de V&O of toepassing van een administratieve lus ondanks hun 
positief ervaren oplossingsgericht karakter die een volledige heropstart van het dossier kan vermijden) 
en bij eventuele beroepsprocedures. De bevoegde overheden en AVI’s geven van hun kant aan dat in 
bepaalde gevallen termijnverlengingen nodig zijn om dossiers correct en oplossingsgericht te kunnen 
behandelen. De VVO’n wijzen er ook op gehouden te zijn zeer uitvoerig te motiveren en uitgebreide 
mogelijkheden tot inspraak te bieden. Dit is niet altijd te verzoenen met de vraag naar snellere 
beslissingen. 

In de online enquête werd gepeild naar de snellere realisatie van projecten bestaande uit 
stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een IIOA en geïntegreerde projecten (figuur 10). Uit 
de resultaten blijkt dat overheden en AVI’s positiever staan dan bouwheren, exploitanten en 
studiebureaus t.o.v. een snellere realisatie dan voor de invoering van de geïntegreerde 
vergunningsprocedure. In de online enquête beoordeelden de aanvragers de werking van het Decreet 
eerder als vertragend, maar in de werksessies werd deze beoordeling genuanceerd. De in het Decreet 

 
7 Het aantal unieke kliks is het aantal keren dat de respondenten op een bepaald onderdeel hebben geklikt 
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voorziene vergunningsprocessen en termijnen werken op zichzelf niet vertragend. De totale ‘time to 
permit’ wordt echter verlengd door de steeds groter wordende tijdsinvesteringen voor het in 
vooroverleg, de moeilijke en tijdrovende horde voor de verklaring van de V&O-verklaring van de 
aanvraag, en de aanslepende procedures bij de RvVb.   

M.b.t. de procedures bij de RvVb blijkt dat in het werkjaar 2018-2019 de Raad in 468 van de 722 
ontvankelijke dossiers (65%) de bestreden beslissing heeft vernietigd. Deze vernietigingsgraad heeft 
de voorbije (zeven) werkjaren steeds rond de 60 % geschommeld, met uitzondering van het werkjaar 
2016-2017 (52 %). De gemiddelde doorlooptijd van een standaarddossier, tussen de indiening van een 
beroep en de einduitspraak bedroeg tijdens het net afgeronde werkjaar 2019-2020 15 maanden, net 
zoals in het werkjaar 2018-2019. In het werkjaar 2018-2019 werd in 468 dossiers een beslissing van 
een deputatie vernietigd, terwijl 64 andere dossiers betrekking hadden op een door de gewestelijke 
entiteit genomen beslissing. In slechts 20 gevallen werd een beslissing van het CBS vernietigd.8  

 

Figuur 10: Perceptie doelbereik snellere realisatie van projecten (Online enquête) 

Andere aspecten die, naast tijdswinst, bijdragen aan het gedeeltelijke doelbereik van het Decreet: 

- Het Decreet laat niet meer toe dat bij geïntegreerde aanvragen het ‘stedenbouwkundig 
aspect’ wordt vergund en het onlosmakelijk verbonden milieuaspect wordt geweigerd of 
omgekeerd. In het vroegere stelsel was dit wel mogelijk. Beide aspecten werden ook geregeld 
op een verschillend bevoegdheidsniveau behandeld. Het is een stap vooruit dat dit vandaag 
niet meer kan. In die zin voorkomt het Decreet tegenstrijdige beslissingen.  

De integratie van de verschillende vergunningen in één aanvraag en één vergunning maakt de 
vergunningverlening meer gestroomlijnd. Het project wordt één en ondeelbaar vergund met 
alle aspecten. Het zorgt voor de VVO’n en AVI’s voor een vollediger totaalbeeld met een 
betere en meer integrale beoordeling van de mogelijke effecten en impact. De praktijk toont 
aan dat er in het vorige stelsel onderlinge tegenstrijdigheden voorkwamen in de 
stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning van projecten. 

- De integratie leidt tot inhoudelijke complexiteit. Omgevingsadministraties en AVI’s geven aan 
dat een aanvraag (i.e. de dossiersamenstelling) en de beoordeling ervan complexer zijn 
geworden. Er moet nu immers met een groot aantal normen en voorwaarden gelijktijdig 
rekening gehouden worden en dit vraagt extra expertise op diverse domeinen. Ook de 
toepassing van het begrip “onlosmakelijk verbonden aspecten” blijkt niet altijd evident te zijn. 
Dit verhoogt het risico op fouten die mogelijks tot de vernietiging van de beslissing door de 
RvVb kunnen leiden. De Vlaamse overheid, provincies, steden en grote gemeenten stellen 
(mits advisering) voldoende kennis in huis te hebben om alle aspecten af te dekken. Bij 

 
8 https://www.dbrc.be/sites/default/files/atoms/files/DBRC-jaarverslag-2019-2020.pdf 

https://www.dbrc.be/sites/default/files/atoms/files/DBRC-jaarverslag-2019-2020.pdf
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kleinere gemeenten is dit niet altijd het geval. Vooral bij grote projecten leidt de integratie tot 
een grote complexiteit bij de opmaak van de aanvraag en de beoordeling. Er wordt vanuit 
omgevingsadministraties en AVI’s gepleit om blijvend in te zetten op meer diepgaande kennis- 
en ervaringsdeling.  De OVC blijkt een belangrijk instrument om te komen tot gedragen en 
robuuste vergunningen bij complexe dossiers. De OVC voorziet het inwinnen van adviezen van 
AVI’s waarbij de OVC als taak heeft tot één eenduidig standpunt te komen over het project t. 
Dit laat toe de dossiers in hun geheel en in al hun aspecten te beoordelen. Een betere 
samenwerking tussen de betrokken overheden en instanties in alle fases van de procedure is 
van groot belang. 

Onderstaande figuur geeft, op basis van de resultaten van de online enquête, de perceptie van 
verschillende stakeholdersgroepen (linkerkolom) m.b.t. het doelbereik betere besluitvorming en meer 
rechtszekerheid weer. 

 

Figuur 11: Perceptie doelbereik betere besluitvorming en verhoogde rechtszekerheid (Online 
enquête) 

Een knelpunt dat zowel in de online enquête als in het casestudy onderzoek naar voor kwam, is dat 
milieu en ruimtelijke ordening nog te vaak gescheiden werelden blijven. Bij alle stakeholders moet de 
interne afstemming tussen de personen die betrokken zijn bij de verschillende aspecten van een 
vergunningsaanvraag nog verder geoptimaliseerd worden. Bv. verschillende adviezen/voorwaarden 
worden nog te vaak onder elkaar gevoegd in de beslissing, zonder dat de onderlinge tegenstrijdigheden 
weggewerkt worden. De geïntegreerde adviesverlening komt in bepaalde gevallen neer op een 
'materiële' integratie van de adviezen, zonder een eigenlijke inhoudelijke integratie. 

In de online enquête werd ook gevraagd naar problemen m.b.t. de uitvoering van een definitief 
verleende vergunning waarvoor het Decreet geen oplossing biedt of de voorziene oplossing 
tekortschiet. De voornaamste bevindingen hierover zijn: 

- Vanuit gemeenten wordt aangegeven dat bouwheren of exploitanten zelden of nooit de 
datum van aanplakking van een beslissing invullen in het Omgevingsloket of de aanplakkingen 
op A2-affiches niet uitvoeren. Daardoor wordt de vergunning niet als definitief beschouwd. 
De gemeente moet dit zelf nagaan.  

- Vanuit bouwheren en exploitanten wordt aangegeven dat wanneer er nog wijzigingen 
gebeuren tijdens de bouwfase, en de oorspronkelijke vergunning ontoereikend is, dit in 
veelvoorkomende gevallen een nieuwe vergunningsaanvraag inhoudt (al dan niet via de 
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vereenvoudigde procedure), waarbij de initiële vergunning mogelijks volledig ter discussie 
komt wat niet wenselijk is.9 

- Vanuit gemeenten en provincies wordt aangehaald dat vergunningen vaak worden verleend 
mits een hele reeks bijzondere voorwaarden.10 Deze voorwaarden (bv. uit het advies 
brandweer, … etc.) leiden soms tot problemen bij de praktische realisatie van het project na 
de vergunning. 

  

 
9 De artikelen 4.2.7 , 4.2.8  en 4.2.9 van de VCRO beschrijven de regelgeving m.bt. het afwijken van de vergunde handelingen 
tijdens het bouwproces  

10 De decretale grondslag voor voorwaarden wordt gegeven door de artikelen 71 t.e.m. 74 van het Decreet. 
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4. Evaluatie ‘Omgevingsvergunning van 
onbepaalde duur’ 

Een belangrijke vernieuwing van het Decreet is de invoering van de omgevingsvergunning van 
onbepaalde duur voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA), zoals die reeds 
bestond voor de stedenbouwkundige vergunning. Er werd overgestapt van een (hernieuwbare) 
milieuvergunning van 20 jaar naar een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur waarvan de 
milieuvoorwaarden tussentijds algemeen en gericht geëvalueerd en eventueel bijgesteld kunnen 
worden. Het Decreet voorziet daarnaast om de 20 jaar een inspraakmoment voor het betrokken 
publiek en de AVI’s over het voorwerp en de duur van de omgevingsvergunning. Het Decreet bevat 
een limitatieve lijst van gevallen waarin voor exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit en 
voor stedenbouwkundige handelingen een vergunning van bepaalde duur verleend kan worden. 

Ook bestaat, op basis van het Decreet, de mogelijkheid om tijdens de exploitatie de in de 
omgevingsvergunning opgelegde (milieu)voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Dit kan zowel 
ambtshalve, dan wel op gemotiveerd verzoek.   

Milieuvergunningen die werden verleend voor 20 jaar kunnen onder bepaalde voorwaarden via een 
specifieke procedure omgezet worden naar omgevingsvergunningen van onbepaalde duur. 
Vergunningen die niet in aanmerking komen voor de specifieke omzettingsprocedure kunnen bij de 
hernieuwing van hun vergunning volgens de reguliere procedure een vergunning van onbepaalde duur 
krijgen. 

In dit hoofdstuk bespreken we achtereenvolgens de toepassing en het doelbereik van de 
omgevingsvergunning van onbepaalde duur.  

Toepassing omgevingsvergunning van onbepaalde duur 

M.b.t. de toepassing van de omgevingsvergunning van onbepaalde duur bespreken we in wat volgt de 
antwoorden op volgende onderzoeksvragen: 

Volstaan de bestaande mogelijkheden om een omgevingsvergunning van bepaalde duur te verlenen 
voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit en voor het uitvoeren van 
stedenbouwkundige handelingen (artikel 68 van het OVD)?  

1. Hoe vaak worden de evaluaties ingezet om te garanderen dat bij een omgevingsvergunning van 
onbepaalde duur voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit de 
vergunningsvoorwaarden worden aangepast in functie van een veranderende 
omgevingstoestand of stand van techniek?  

2. Hoe vaak wordt een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden ingediend?  

3. Hoe vaak resulteren verzoeken tot bijstelling van de milieuvoorwaarden tot een aanpassing van 
de voorwaarden?  

4. Hoe vaak wordt de procedure tot omzetting van een milieuvergunning van bepaalde duur naar 
een omgevingsvergunning van onbepaalde duur toegepast?  

5. Welke bepalingen over de duur van de vergunning, evaluatie van de milieuvoorwaarden, 
omzetting naar een vergunning van onbepaalde duur, bijstelling milieuvoorwaarden, 
geactualiseerde vergunningssituaties leiden tot interpretatieproblemen of knelpunten?  

De bouwheren, exploitanten en studiebureaus geven aan dat het principe van de 
omgevingsvergunning van onbepaalde duur een waarborg is voor continuïteit en rechtszekerheid. Het 
is daarom voor hen niet wenselijk de limitatieve lijst verder uit te breiden. 

- Omgevingsambtenaren van zowel het Vlaams Gewest, de provincies, de gemeenten als AVI’s 
geven aan dat de limitatieve lijst met uitzonderingen op het principe van onbepaalde duur 
onvoldoende mogelijkheden en flexibiliteit biedt. In het bijzonder wanneer er zich bepaalde 
problematieken voordoen zoals de stikstofproblematiek of de droogteproblematiek die een 
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drastisch beleidsmatig ingrijpen vereisen. Als andere voorbeelden kunnen de bestaande niet-
ammoniakemissiearme stallen aangehaald worden die conform de ministeriële instructie (van 
2 mei 2021) slechts tot 2030 hervergund kunnen worden, of bepaalde handelingen en 
inrichtingen of activiteiten die per definitie een tijdelijk karakter hebben (onder andere 
werven, stortplaatsen) of nog innovatieve technieken waarvan de impact onvoldoende 
ingeschat kan worden, maar waarvoor niet altijd een proefvergunning mogelijk is. Ook lijkt 
het volgens de betrokken overheden noodzakelijk om een maximale vergunningstermijn voor 
bepaalde grondwaterwinningen te bepalen voor een uniforme en doelmatige beheersing van 
de droogteproblematiek. Het Decreet geeft de Vlaamse Regering hiertoe de bevoegdheid. 

- De overheden geven ook aan dat het evaluatiesysteem zoals voorzien in het DABM en 
VLAREM II vandaag nog niet volledig operationeel is. De milieuvoorwaarden van GPBV-
installaties worden al geëvalueerd (algemene evaluaties). De gerichte evaluatie van de 
overige omgevingsvergunningen daarentegen moet nog geoperationaliseerd worden.  

Uit het Omgevingsloket blijkt dat het aantal verzoeken tot bijstelling van de milieuvoorwaarden11 zeer 
laag is: het aantal verzoeken van de exploitanten of vergunninghouder varieerde in de periode 2018-
2020 van 178 tot 214 per jaar, het aantal verzoeken van andere partijen varieerde in dezelfde periode 
van 22 tot 99. Er moet wel rekening gehouden worden met enkele technische problemen met het loket 
in de beginperiode waardoor een aantal verzoeken buiten het Loket zijn gelopen en dus niet 
opgenomen in deze cijfers. De bijstelling gebeurt meestal naar aanleiding van een opvolging van een 
milieuvoorwaarde.  

Ook de procedure tot omzetting van een milieuvergunning van bepaalde duur naar een 
omgevingsvergunning van onbepaalde duur wordt weinig frequent toegepast (slechts 162 aanvragen 
in totaal). Op basis van de cijfers uit het Omgevingsloket blijkt het aantal vragen tot omzetting van de 
milieuvergunning de voorbije jaren toenam van 39 in 2018 tot 68 in 2020.  Dit is slechts een fractie van 
het aantal reguliere hervergunningsaanvragen. De omzettingsprocedure blijkt in de praktijk niet zo 
eenvoudig toepasbaar en procedureel te omslachtig. Ze leidt vaak tot een intrekking van het 
omzettingsdossier en het opstarten van de reguliere hernieuwingsprocedure. Hierdoor gaat kostbare 
tijd verloren voor aanvragers en overheden. Dit blijkt ook uit de cijfers van het Omgevingsloket: van de 
162 ingediende omzettingsdossiers wordt 57% stopgezet (ingetrokken of onvolledig of 
onontvankelijk).12 In dezelfde periode werden 4.408 hernieuwingsaanvragen ingediend waarvoor een 
(of meerdere) milieurubrieken een hernieuwing werd gevraagd, hiervan werd 28% stopgezet 
(ingetrokken of onvolledig of onontvankelijk). 

Er zijn geen cijfers beschikbaar over het aantal beslissingen dat afwijkt van de standaardtermijn van 
onbepaalde duur. 

 

 

 
11 Mogelijkheid om ook de bijstelling van RO-voorwaarden te vragen werd maar recentelijk ingevoerd, door het besluit van de Vlaamse Regering 
van 11 september 2020. Gelet de zeer beperkte termijn waarbinnen deze mogelijkheid toegepast kon worden, is het voorbarig om hier 
conclusies uit te trekken. 
12 Het hoge aandeel ingetrokken, onvolledig of onontvankelijk verklaarde dossiers noodzaakt verder onderzoek. Mogelijk heeft 
dit te maken met de beperkingen van het Omgevingsloket (die intussen opgelost zijn) cfr. aanvullingen naar aanleiding van het 
V&O-onderzoek en nieuwe projectversies die in de beginperiode onmogelijk waren? 
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Figuur 12: Aantal vragen tot omzetting van de milieuvergunning per jaar (Omgevingsloket) 

Doelbereik omgevingsvergunning van onbepaalde duur 

M.b.t. de toepassing van de omgevingsvergunning van onbepaalde duur bespreken we in wat volgt de 
antwoorden op volgende onderzoeksvragen: 

1. Leidt de omgevingsvergunning van onbepaalde duur tot eenvoudigere procedures voor 
exploitanten en overheden in vergelijking met de 20-jarige hernieuwingsprocedures van de 
milieuvergunning? 

2. Is de omzettingsprocedure en de mogelijkheid tot evaluatie van het voorwerp en de duur een 
vereenvoudiging?  

3. Leidt de geactualiseerde vergunningssituatie tot meer transparantie voor exploitanten, burgers, 
overheden?  

4. Biedt de omgevingsvergunning van onbepaalde duur voor de exploitatie van een ingedeelde 
inrichting of activiteit een grotere rechtszekerheid voor exploitanten?  

5. Biedt de omgevingsvergunning van onbepaalde duur voor de exploitatie van een ingedeelde 
inrichting of activiteit met de mogelijkheid tot gerichte en algemene evaluaties en de 
mogelijkheid tot bijstelling van de milieuvoorwaarden voldoende garanties voor de bescherming 
van de mens en het leefmilieu?  

De omgevingsvergunning van onbepaalde duur draagt gedeeltelijk bij aan het doelbereik van het 
Decreet. 

Vergunningen van onbepaalde duur 

Door de omgevingsvergunning van onbepaalde duur te voorzien, verdween de procedure van 
hervergunning (behoudens in de uitzonderlijke gevallen waarin een vergunning van bepaalde duur 
wordt verleend). De exploitant moet geen hernieuwingsaanvragen meer indienen wat zowel 
kostenbesparend is alsook meer rechtszekerheid en garanties biedt. Bij de beslissing tot investeren is 
een lange duurtijd van een vergunning belangrijk, bijvoorbeeld voor het aangaan van een krediet. Het 
geeft bovendien ook meer zekerheid om op de huidige locatie de activiteiten te blijven uitoefenen. In 
de plaats kwam een evaluatiesysteem op initiatief van de overheid. Vanuit dit opzicht resulteerde de 
omgevingsvergunning van onbepaalde duur in een verminderde administratieve last voor de 
exploitant. Uit het evaluatieonderzoek blijkt echter wel dat exploitanten vrezen dat de voorziene 
algemene en gerichte evaluatie m.b.t. de milieuvoorwaarden de rechtszekerheid opnieuw zullen 
verlagen en de voordelen van onbepaalde duur teniet zullen doen. Opgemerkt moet worden dat de 
algemene en gerichte evaluaties alleen kunnen resulteren in een bijstelling van de milieuvoorwaarden. 

Aanvullend kwam uit het evaluatieonderzoek naar voor:  
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- Over de vooropgestelde evaluatie van het voorwerp en de duur van een 
omgevingsvergunning voor exploitatie van een IIOA zijn vandaag nog geen gegevens gekend 
omdat de eerste geldigheidsperiode van 20 jaar van een omgevingsvergunning van 
onbepaalde duur pas verstreken zal zijn binnen 15 à 16 jaar. De omgevingsvergunning van 
onbepaalde duur is immers nog maar 4 jaar in werking voor provincies en het Vlaams Gewest 
en 3 jaar voor de gemeenten. 

- De impact van de werklast die het systeem van evaluaties voor de VVO’n of AVI’s meebrengt, 
is op dit moment nog niet gekend, en kan nog niet onderzocht worden. Door de 
omgevingsvergunning van onbepaalde duur te voorzien, verdwijnt de procedure van 
hervergunning geleidelijk aan en de hieraan verbonden werklast voor de betrokken 
overheden. Anderzijds blijkt uit de praktijk dat een exploitant van een ingedeelde inrichting 
of activiteit in de praktijk wel regelmatig zijn inrichting of activiteit verandert, waardoor 
opnieuw de nodige vergunningen zullen moeten worden aangevraagd.13 De huidige werkwijze 
voor de GPBV-evaluaties genereert volgens de VVO’n reeds een grote werklast. Er moeten 
bijvoorbeeld tijdens de procedure (in de periode waarin er evaluaties uitgevoerd worden) 
vaak bijkomende gegevens opgevraagd worden aan de exploitant omdat er geen correct 
oordeel gevormd kan worden op basis van de beperkte set van gegevens die aangereikt 
werden. De gepercipieerde verwachte verhoging van de werklast voor de betrokken 
overheden kwam ook duidelijk naar voor in de kwantitatieve online enquêteresultaten (zie 
bijlage 10). 

- De evaluaties verlopen niet via het Omgevingsloket. Dit draagt niet bij aan eenvoudigere en 
transparantere toepassing van de evaluaties. 

- De procedures tot aanpassing van een vergunningsvoorwaarde naar aanleiding van een 
evaluatie zijn vrij omslachtig en lang. In eerste instantie moet een evaluatieprocedure 
doorlopen worden. Voor zover er besloten wordt dat een bijstelling van de voorwaarden 
vereist is, moet vervolgens de bijstellingsprocedure doorlopen worden. Bovendien kunnen 
tijdens de bijstellingsprocedure geen extra milieuvoorwaarden toegevoegd worden aan het 
voorstel tot bijstelling van de voorwaarden dat bij de aanvang van de bijstellingsprocedure 
voorlag. Daarnaast is het vandaag moeilijk in te schatten hoe invulling zal gegeven worden 
aan het artikel 88, vierde lid, van het Decreet dat de exploitant verplicht aan VVO’n en AVI’s 
die erom vragen de gegevens en inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de 
beoordeling van het verzoek of ambtshalve initiatief tot bijstelling. 

De omzettingsprocedure  

Een succesvolle omzettingsprocedure betekent minder administratieve last voor exploitanten omdat 
de gegevens die ze moeten verstrekken bij de mededeling van de vraag tot omzetting naar een 
vergunning van onbepaalde duur beperkter zijn dan bij een reguliere vergunningsaanvraag. Zoals in 
het bovenstaande luik ‘Toepassing’ werd aangegeven, wordt in de praktijk vastgesteld dat de 
omzettingsprocedure niet frequent wordt toegepast. Waar ze toegepast wordt, leidt ze niet altijd tot 
een aktename. In dat geval moet er alsnog een hernieuwingsaanvraag opgestart worden en verdwijnt 
het voormeld voordeel voor de exploitant. Bevoegde overheden vinden de procedure te omslachtig en 
niet gebruiksvriendelijk. Ook in de online enquête werd het element ‘de omzettingsprocedure’ door 
overheden negatief beoordeeld. 

Onderstaande figuur geeft, op basis van de resultaten van de online enquête, de perceptie van 
verschillende stakeholdersgroepen m.b.t. het doelbereik van administratieve vereenvoudiging door 
omgevingsadministraties en AVI’s weer. 

 
13 A. MAES, “De omgevingsvergunning in de praktijk anno 2020. Een blik op de eerste ervaringen (en knelpunten), T. Gem. 2020, 250-252) 
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Figuur 13: Perceptie doelbereik administratieve vereenvoudiging door omgevingsadministraties en 
AVI’s (Online enquête) 

De geactualiseerde vergunningssituatie 

Het Decreet verplicht de VVO om, wanneer een verandering van een IIOA wordt vergund, een 
geactualiseerde vergunningssituatie op te nemen in de laatste vergunning. Dit in tegenstelling tot de 
situatie voor de invoering van het Decreet waarbij de stand van zaken van de vergunningssituatie in 
verschillende vergunningen moest nagegaan worden. De geactualiseerde vergunningssituatie creëert 
meer duidelijkheid voor alle partijen: AVI’s, exploitanten, VVO’n, derden etc. Daardoor is de 
transparantie voor alle betrokkenen verhoogd. Het uitwerken van de eerste geactualiseerde 
vergunningssituatie van een bestaande exploitatie waarbij alle nog geldende vergunningen uit het 
verleden geïntegreerd moeten worden, vergt een uitgebreid onderzoek bij de eerste 
omgevingsvergunning die wordt verleend voor een bestaande exploitatie. Er bestaat vandaag wel nog 
enige onduidelijkheid over het statuut van de geactualiseerde vergunningssituatie in geval er bij het 
actualiseren een vergissing werd begaan en een eerder verleende vergunning wordt miskend. Uit de 
juridische analyse blijkt dat bij een geactualiseerde vergunningssituatie de oorspronkelijke vergunning 
uit het rechtsverkeer verdwijnt. Afhankelijk van de situatie in concreto kan getracht worden één en 
ander recht te zetten via een erratum of bijstelling (zie bijlage 7 – 2 juli 2021 onder 3.1.). 

Bescherming van de mens en het leefmilieu 

Het Decreet en het DABM voorzien o.a. in volgende garanties:  

- De algemene evaluaties van GPBV-installaties met hieraan gekoppeld de mogelijkheid tot 
bijstelling van de milieuvoorwaarden;  

- De gerichte evaluaties met hieraan gekoppeld de mogelijkheid tot bijstelling van de 
milieuvoorwaarden; 

- De mogelijkheid tot bijstelling van het voorwerp en de duur na iedere geldigheidsperiode van 
20 jaar; 

- De mogelijkheid tot bijstelling van de milieuvoorwaarden op ambtshalve initiatief van de 
bevoegde overheid, op verzoek van het betrokken publiek, de leidend ambtenaar, de 
betrokken AVI’s en de toezichthouder; 

Het is vandaag te vroeg om de impact van de omgevingsvergunning van onbepaalde duur op het 
leefmilieu te evalueren. De omgevingsvergunning is nog maar drie à vier jaar van toepassing. Het 
evaluatiesysteem, een belangrijke flankerende maatregel om de bescherming van de mens en het 
leefmilieu te waarborgen, is nog niet volledig geoperationaliseerd. Tijdens deze eerste jaren van de 
omgevingsvergunning werden alleen de Europees verplichte algemene evaluaties van GPBV-
installaties georganiseerd. De gerichte evaluaties moeten nog gestart worden. Vóór de 
inwerkingtreding van het Decreet garandeerde een vergunning voor bepaalde duur een herevaluatie 
van de exploitatie na het verlopen van de vergunningstermijn. Volgens de betrokken overheden was 
dat het moment waarop exploitanten de eigen exploitatie zelf kritisch tegen het licht hielden en 
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waarbij problemen die in de loop van de jaren waren ontstaan, gedetecteerd en geremedieerd konden 
worden. In het evaluatieonderzoek kwam de vrees van de gewestelijke, provinciale en gemeentelijke 
ambtenaren duidelijk naar voor dat de omgevingsvergunning van onbepaalde duur minder garanties 
voor bescherming van mens en leefmilieu zal bieden (zie bijlage 10). 

Een aantal betrokken overheden vrezen dat exploitanten er door de term 'onbepaalde duur' van uit 
zullen gaan dat ze wettelijk volledig in orde zijn voor de volledige exploitatietermijn. Een 'vergunning 
van onbepaalde duur' zou hen aldus het gevoel kunnen geven dat regelmatig aftoetsen aan het 
wettelijk kader overbodig lijkt, ten nadele van de bescherming van mens en leefmilieu. De 
omgevingsvergunning van onbepaalde duur vergroot bovendien de 'afstand' tussen exploitant en VVO. 
Gezien de vergunning toch blijft gelden, wordt verwacht dat de exploitant minder nood zal ervaren om 
af en toe bij de diensten te informeren of bepaalde aanpassingen en veranderingen moeten 
aangevraagd worden. Exploitanten ontkennen deze stelling en zijn van mening dat wanneer een 
exploitant een inbreuk pleegt op de bescherming van mens en leefmilieu, de handhavende overheid 
deze inbreuk zal vaststellen.  

Er is vandaag nog geen ervaring met het voorziene inspraakmoment na 20 jaar om het doelbereik ervan 
in te schatten. Uit het casestudy onderzoek blijkt dat VVO’n proberen om de bezorgdheid voor mens 
en leefmilieu gedeeltelijk te ondervangen door in probleemdossiers, waarbij een voorgeschiedenis van 
problemen is, strenger te zijn in de beoordeling van aanvragen voor een omgevingsvergunning van 
onbepaalde duur.  
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5. Evaluatie ‘Overleg en administratieve 
lus’ 

In dit hoofdstuk bespreken we de toepassing en het doelbereik van volgende vijf elementen binnen de 

werking van het Decreet: 

- Informeel vooroverleg 

- Projectvergadering 

- Onderzoek naar V&O  

- Administratieve lus 

- Wijzigingsverzoek 

5.1. Informeel vooroverleg  

Het Besluit verwijst naar de mogelijkheid voor initiatiefnemers om een informeel vooroverleg te vragen 

aan de VVO en de betrokken (advies)instanties over hun initiatieven. Dit vooroverleg heeft dezelfde 

finaliteit als de projectvergadering: namelijk de voorbereiding van een vergunningsaanvraag, maar het 

verloopt informeel en zonder expliciete verplichtingen voor overheden en initiatiefnemers.  

Dit informeel vooroverleg is niet nieuw en werd voor de inwerkingtreding van het Decreet ook al 
toegepast. 

Toepassing informeel vooroverleg 

M.b.t. de toepassing van het informeel vooroverleg bespreken we in wat volgt de antwoorden op 
volgende onderzoeksvragen: 

1. Hoe vaak wordt informeel vooroverleg georganiseerd?  

2. Is de mogelijkheid tot informeel vooroverleg voldoende gekend bij de initiatiefnemers?  

3. Hoe vaak wordt het project nog fundamenteel bijgestuurd na informeel vooroverleg?  

4. Hoe vaak gaat een bevoegde overheid niet in op het verzoek van de initiatiefnemer tot informeel 
vooroverleg en wat is de reden? 

5. Wat zijn de voordelen van het informeel vooroverleg? Wat zijn de nadelen van het informeel 
vooroverleg?   

Er is geen cijfermateriaal beschikbaar over het aantal informele vooroverlegmomenten met bevoegde 
overheden en AVI’s voor vergunningsaanvragen. Het evaluatieonderzoek toont aan dat aanvragers 
frequent een informeel vooroverleg vragen. De mogelijkheid blijkt dan ook voldoende bekend. Zo schat 
de gewestelijke omgevingsadministratie zelf in dat in bijna de helft van de op Vlaams niveau ingediende 
dossiers een informeel vooroverleg wordt georganiseerd. Het vooroverleg leidt bijna altijd tot een 
bijsturing of een aanvulling van het dossier. De graad van bijsturing verschilt van dossier tot dossier. 
De omgevingsadministraties en AVI’s geven aan dat niet voor elk dossier ingegaan wordt op de vraag 
van de aanvrager voor informeel vooroverleg. In de praktijk wordt vooral voor grote en complexe 
dossiers een vooroverleg georganiseerd.  

De bouwheren en studiebureaus betreuren dat er niet altijd wordt ingegaan op hun vraag voor 
informeel vooroverleg. Er zijn verschillende verklaringen voor het niet ingaan op een vraag tot 
informeel vooroverleg:  

- Informeel vooroverleg vraagt tijd en is omwille van de beperkte personeelscapaciteit binnen de 
omgevingsadministraties niet mogelijk voor alle dossiers. De VVO’n geven aan dat er per dossier 
de afweging wordt gemaakt of informeel vooroverleg zinvol is. Met het informele vooroverleg 
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schuift ook voor de overheid een belangrijk deel van werklast naar het voortraject. Ze geven ook 
aan dat door een toenemende complexiteit van de regelgeving het aantal vragen voor informeel 
vooroverleg exponentieel stijgt. Vooroverleg staat daardoor soms meer in het teken van het 
aftoetsen van alle regels (vaak formeel) dan in functie van het samen streven naar kwaliteitsvolle 
projecten. 

- Bij dossiers met een milieukundig aspect waarbij de aanvrager niet wordt ondersteund door een 
milieuexpert, stellen bevoegde overheden vast dat al te vaak door de aanvragers gebruikt gemaakt 
wordt van de expertise van betrokken overheden om de milieurubrieken van het dossier te 
verifiëren. 

- In bepaalde gevallen is een specifiek AVI beter geplaatst dan de VVO om in vooroverleg te gaan 
met de aanvrager. In dat geval raadt de bevoegde overheid aan om rechtstreeks in vooroverleg te 
treden met de specifieke AVI, zoals het Departement Landbouw en Visserij (bv. dossier met 
landbouwimpact), met de brandweer (bv. dossier meergezinswoningen), Agentschap Natuur en 
Bos (bv. dossier met ontbossing), ... 

Het evaluatieonderzoek toont enerzijds aan dat het informeel vooroverleg, bij goede toepassing van 
de figuur, als een belangrijke meerwaarde voor een vergunningstraject wordt ervaren. Anderzijds 
kwamen er ook een aantal pijnpunten m.b.t. het informeel vooroverleg aan het licht:  

- De lokale omgevingsadministraties geven aan dat aanvragers hoge verwachtingen hebben m.b.t. 
de standpunten die op zo’n vooroverleg door de overheden en mogelijk AVI’s worden ingenomen. 
Er kan evenwel hoogstens een indicatie van de vergunbaarheid gegeven worden en informatie 
over de aan te leveren stukken. In bepaalde gevallen worden op basis van onvolledige informatie 
tijdens een informeel vooroverleg standpunten ingenomen die in een latere fase tegengesproken 
worden. Bouwheren, exploitanten en studiebureaus klagen net aan dat informele afspraken niet 
altijd worden nagekomen. 

- Bepaalde omgevingsadministraties betreuren dat er geen wettelijk kader is voor het informeel 
vooroverleg, bv. welke procedures gevolgd moeten worden en welke stukken voorgelegd moeten 
worden. Andere overheden loven daarentegen het informele karakter, dit in tegenstelling tot de 
projectvergadering. 

- Het rechtstreeks en afzonderlijk vooroverleg met de AVI’s, wat in bepaalde gevallen wenselijk is, 
houdt het gevaar in om een onvolledig beeld te krijgen en dat bepaalde aspecten over het hoofd 
worden gezien. 

- Bouwheren, exploitanten en studiebureaus geven aan dat aan sommige grotere, complexere 
dossiers jaren van vooroverleg voorafgaan voor de zoektocht naar een compromis. Wanneer het 
dossier dan uiteindelijk wordt ingediend, kan de wetgeving veranderd zijn en moet het project 
toch als onvergunbaar beschouwd worden. 

- Bouwheren, exploitanten en studiebureaus geven aan dat het vertrouwelijke karakter van het 
informeel vooroverleg soms geschonden wordt. Dit kan tot gevolg hebben dat info over het 
project in een vroeg stadium uitlekt en er vanuit de omgeving van het project oppositie komt ten 
overstaan van het project, nog voor dat er een aanvraag in het Omgevingsloket werd ingediend.  

- De bouwheren, exploitanten en studiebureaus klagen aan dat het informeel vooroverleg in de 
praktijk vaak leidt tot extra voorwaarden en lasten van de betrokken overheden die strikt juridisch 
genomen niet moeten, maar een gevolg zijn de ‘onderhandelingsstedenbouw’ die soms wordt 
toegepast bij vooroverleg. Bij grijze zones in de regelgeving plooien administraties zich in hun 
vooradviezen terug op veilige posities, terwijl de regelgeving enige marge toelaat. 
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Doelbereik informeel vooroverleg 

M.b.t. het doelbereik van het informeel vooroverleg bespreken we in wat volgt de antwoorden op 
volgende onderzoeksvragen: 

1. Verhoogt het informeel vooroverleg de eenvoud voor de aanvrager?  

2. Verhoogt het informeel vooroverleg de transparantie van de procedures?  

3. Verhoogt het informeel vooroverleg de snelheid van de vergunningverlening, en de aanvang van 
de realisatie nadien? Draagt het informeel vooroverleg bij tot een snellere realisatie? 

4. Leidt het informeel vooroverleg tot betere besluitvorming? 

5. Leidt het informeel vooroverleg tot meer rechtszekerheid? 

 

Onderstaande figuur geeft, op basis van de resultaten van de online enquête, de perceptie van 
verschillende stakeholdersgroepen (linker kolom) m.b.t. het doelbereik van het informeel vooroverleg 
weer. De verschillende stakeholders beoordelen het doelbereik van het informeel vooroverleg 
overwegend positief.  

 

Figuur 14: Perceptie doelbereik informeel vooroverleg (Online enquête) 

In wat volgt analyseren we de elementen die bijdragen aan het doelbereik, of het doelbereik net in de 
weg staan, meer in detail:  

- Informeel vooroverleg zorgt voor vlottere vergunningstrajecten met minder problemen voor 
zowel aanvrager als VVO’n en AVI’s. Via het vooroverleg kan de VVO of kunnen de AVI’s ook 
randvoorwaarden meegeven aan de aanvrager die ze onmiddellijk in het dossier kan integreren. 
De randvoorwaarden hebben vaak ook een impact op de vergunbaarheid van het dossier, 
waardoor tijdens de procedure minder grote (of geen) bijsturingen meer moeten gebeuren 
(behoudens onverwachte elementen uit bepaalde adviezen of het openbare onderzoek) en de 
VVO deze randvoorwaarden niet meer als ‘voorwaarde’ hoeft op te nemen in de beslissing. 
Gemeenten geven aan dat vaak lokale verordeningen die een invloed hebben op de 
dossiersamenstelling (bv. bomenplan van de stad Brugge), maar minder gekend zijn bij de 
aanvragers via het vooroverleg gecommuniceerd kunnen worden. Het integreren van 
randvoorwaarden van de AVI’s en de VVO in de aanvraag leidt tot een betere en meer volledige 
dossiersamenstelling, en zoals eerder gesteld tot minder grote (of geen) bijsturingen meer tijdens 
de procedure. 

- Het informeel vooroverleg biedt een belangrijk tegengewicht voor de toenemende afstand tussen 
aanvrager en overheid als gevolg van de digitalisering. Het verhoogt de transparantie voor 
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aanvrager en vergunningverlener door het open karakter waarbij zij beter inzicht krijgen in de 
verschillende standpunten en visies. Het vooroverleg biedt mogelijkheden om af te stemmen over 
de verwachte info in de aanvraag, de graad van detaillering, verdere procedureverloop, mogelijke 
voorwaarden, etc. De standpunten over een project van enerzijds de initiatiefnemer en anderzijds 
de VVO worden sneller duidelijk. In een informele setting wordt samen tussen de betrokken 
partijen pro-actief naar een breed gedragen oplossing gezocht.  

- Hoewel het informeel vooroverleg niet elk knelpunt kan ondervangen, blijkt uit het casestudy 
onderzoek en de werksessies dat het kan leiden tot een snellere V&O en minder wijzigingen van 
het dossier tijdens de procedure naar mate het vooroverleg grondiger gebeurt. Goed vooroverleg 
beperkt de problemen die zich tijdens de procedure voordoen. Dit leidt uiteindelijk tot een 
tijdswinst (kortere time-to-permit). Het versnellend effect is sterk afhankelijk van het al dan niet 
plaatsvinden van het informeel vooroverleg, alsook van de kwaliteit van het voorgelegde dossier 
en de kwaliteit van de informele adviezen van de VVO en geraadpleegde AVI’s. 

- Het informeel vooroverleg wordt beschouwd als een flexibeler instrument dan de 
projectvergadering. Het informeel vooroverleg kan qua frequentie en betrokken personen en 
instanties beter afgestemd worden op de noden van het initiatief dan een eenmalige 
projectvergadering met alle instanties. Het informeel karakter waarbij de betrokken actoren vrijuit 
kunnen spreken zonder juridische gevolgen wordt als een pluspunt op zich aanzien.  

- De mate waarin het informeel vooroverleg bijdraagt aan de verhoging van de rechtszekerheid is 
afhankelijk van de kwaliteit van het voorgelegde dossier en de kwaliteit van de informele adviezen 
van de VVO en geraadpleegde AVI’s. Het vooroverleg geeft een indicatie van vergunbaarheid en 
biedt daardoor een zekere mate van rechtszekerheid. Maar de uitkomst van een informeel 
vooroverleg is geen voorafname op een vergunningsbeslissing. Door het informele karakter van 
het vooroverleg kunnen er tijdens het informeel vooroverleg onmogelijk formele toezeggingen 
worden gedaan. In de praktijk wordt ook slechts een beperkt aantal AVI’s om vooradvies gevraagd. 
Het verdere procedureverloop blijft afhankelijk van het ingediende dossiers, de adviezen en 
reacties tijdens het openbaar onderzoek.  

5.2. Projectvergadering 

De mogelijkheid om een projectvergadering te organiseren ligt vervat in artikel 8 van het Decreet. Het 

laat de initiatiefnemer toe, ter voorbereiding van een vergunningsaanvraag en als een realistische 

projectstudie voorhanden is, een verzoek te richten tot de VVO om een projectvergadering te 

organiseren. Het doel van de projectvergadering is het procedureel afstemmen tussen de betrokken 

overheden en eventuele projectbijsturingen gezamenlijk te bespreken. De overheid kan op een 

dergelijke vergadering ook derden-belanghebbenden uitnodigen14. De projectvergadering kan zowel 

plaatsvinden ter voorbereiding van de aanvraag in het algemeen op vraag van de aanvrager als in 

functie van de handelingen van algemeen belang met een beperkte ruimtelijke impact.  

Toepassing projectvergadering 

M.b.t. de toepassing van de projectvergadering bespreken we in wat volgt de antwoorden op volgende 
onderzoeksvragen: 

Hoe vaak wordt een projectvergadering georganiseerd? 

1. Is de mogelijkheid tot projectvergadering voldoende gekend bij de initiatiefnemers? 

2. Hoe vaak wordt het project nog fundamenteel bijgestuurd na de projectvergadering? 

3. Wat is de meerwaarde van de projectvergadering voor de betrokkenen (aanvrager, 
adviesinstanties, CBS)? 

 
14 Uit de juridische analyse blijkt dat het (nog meer) betrekken van derden-belanghebbenden in het kader van het informele vooroverleg en de 
formele projectvergadering wordt aangehaald als werkpunt (zie bijlage 7 – 22 april 2021 onder 1.1.2.). 
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4. Hoe vaak gaat een bevoegde overheid en/of een adviesinstantie niet in op het verzoek van de 
initiatiefnemer tot projectvergadering (indien niet verplicht) en waarom niet?  

5. Wat zijn de voor- en nadelen van de projectvergadering?  

De VVO’n geven aan dat slechts zelden gebruik gemaakt wordt van de figuur ‘projectvergadering’, en 

dat dit hoofdzakelijk is in het kader van de figuur ‘projectvergadering’ voor afwijkingen in functie van 

handelingen voor algemeen belang (artikel 4.4.7 VCRO). De besturen vinden dat de figuur 

projectvergadering ter voorbereiding van een vergunningsaanvraag geen meerwaarde biedt t.o.v. het 

informeel vooroverleg. Indien mogelijk passen ze dan ook liever het informele vooroverleg toe. Ook de 

bouwheren, exploitanten en studiebureaus bevestigen dat de figuur projectvergadering relatief weinig 

gebruikt wordt. In de werksessies blijkt wel dat de initiatiefnemers voldoende op de hoogte zijn van de 

figuur. Er wordt aangehaald dat de figuur te complex is door verschillende procedurele stappen en 

geldende termijnen. Daarnaast geven AVI’s en VVO’n aan dat er veel onduidelijkheid is omtrent het 

verschil tussen de 2 soorten projectvergaderingen. 

De projectvergadering brengt de aanvrager, VVO en AVI’s samen rond de tafel. Dit wordt als grootste 
troef beschouwd. Een vergunning wordt vaak pas aangevraagd als iedereen op dezelfde lijn zit, dit 
voorkomt onverwachte wendingen. De projectvergadering biedt de mogelijkheid het project tijdig, 
voor indiening van het dossier, bij te sturen. Ook het persoonlijk contact wordt aanzien als een 
meerwaarde. Alle betrokkenen krijgen voor de start van de procedure een indicatie van de 
haalbaarheid van het project en de AVI’s/VVO’n kunnen opmerkingen en verbeterpunten voorstellen. 
Hoewel de projectvergadering in theorie door de aanvrager wordt gezien als een nuttig instrument, 
blijken er in de praktijk nog verschillende zwakke punten: 

- VVO’n geven aan dat de verplichte termijnen in verband met de projectvergadering voor een 
hogere werkdruk zorgt dan het informele vooroverleg, zonder dat hierbij meer voordelen aan 
verbonden zijn. Zo moeten de VVO’n bv. verplicht een verslag opmaken binnen de 30 dagen; 

- VVO’n geven aan dat het verzoek tot organiseren van een projectvergadering niet via het 
Omgevingsloket verloopt waardoor het loket geen ondersteuning biedt bij het contacteren van 
de voor het overleg uit te nodigen instanties. Ook de correspondentie verloopt hierdoor niet 
vlekkeloos. Er is evenmin een digitale connectie met het effectieve aanvraagdossier; 

- Net zoals bij het informeel vooroverleg zullen de VVO’n en AVI’s uitspraken doen over het dossier 
op basis van onvolledige informatie. Tijdens de projectvergadering is er geen kennis van de 
resultaten van het openbare onderzoek. Bovendien geven provincies en het Vlaams Gewest aan 
dat meeste dossiers met projectvergadering betrekking hebben op dossiers die ook op de OVC 
behandeld zullen worden, en waar later ook de externe deskundigen bij betrokken zullen worden. 
Die deskundigen kunnen tijdens de OVC nog expertise inbrengen die niet werd meegenomen in 
de projectvergadering. Met de kennis die de VVO’n/AVI’s op het moment van de 
projectvergadering hebben, kan er nog niet met zekerheid vooruitgelopen worden op de verdere 
besluitvorming. 

- Vanuit de bouwheren wordt aangegeven dat de VVO’n en AVI’s niet altijd ingaan op het verzoek 
tot projectvergadering of indien er wel op werd ingegaan, niet iedereen altijd aanwezig is op de 
projectvergadering. AVI’s geven aan dat zij tijdig uitgenodigd moeten worden, last minute 
uitnodigingen zijn immers moeilijk in te plannen. In realiteit haken AVI’s vaak af, waardoor de 
effectiviteit van de projectvergadering vermindert.  

Doelbereik projectvergadering 

M.b.t. het doelbereik van de projectvergadering bespreken we in wat volgt de antwoorden op 
volgende onderzoeksvragen: 

Draagt de projectvergadering bij tot eenvoud en transparantie van de procedures?  

1. Draagt de projectvergadering bij tot een snellere realisatie en meer efficiënte procedures? 

2. Leidt de projectvergadering tot betere besluitvorming en meer rechtszekerheid? 

De projectvergadering draagt gedeeltelijk bij aan het doelbereik van het Decreet: 
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- Op de projectvergadering kan de aanvrager de intenties van een project uitgebreid toelichten. 
Door vooraf alles door te nemen is er minder kans op misvattingen bij de eigenlijke 
vergunningsaanvraag. Dit leidt tot eenvoudigere procedures; 

- De projectvergadering brengt de aanvrager, VVO en AVI’s samen rond de tafel waardoor er in een 
latere fase minder problemen opduiken en het dossier sneller de procedure kan doorlopen. 
Zwakke punten in het dossier kunnen op een informele manier al geduid worden; 

- De projectvergadering wordt door VVO’n gezien als een extra stap die veel tijd vergt in het 
voortraject; 

- De standpunten geformuleerd tijdens een projectvergadering zijn niet bindend waardoor er geen 
rechtszekerheid is voor de aanvrager. De projectvergadering creëert nochtans een verwachting 
van rechtszekerheid bij de aanvrager. Hoewel een formeel verslag wordt opgemaakt, blijkt in de 
praktijk dat er soms nog op eerder ingenomen standpunten teruggekeerd wordt op basis van 
nieuwe elementen die aan bod komen. Anderzijds zijn de besproken zaken ook niet geheel 
vrijblijvend, wat toch enige rechtszekerheid biedt voor de aanvrager. 

5.3. Volledigheids- en ontvankelijkheidsonderzoek 

Zowel in de gewone als in de vereenvoudigde vergunningsprocedure vangt het traject in eerste 

administratieve aanleg aan met een onderzoek naar V&O van de vergunningsaanvraag. Ook in laatste 

administratieve aanleg zal het ingestelde beroep worden onderzocht op zijn V&O. 

 

Als de vergunningsaanvraag onvolledig is, kan de VVO, de betrokken omgevingsambtenaar of de door 

hem gemachtigde de vergunningsaanvrager vragen om de ontbrekende gegevens of documenten aan 

de aanvraag toe te voegen en de termijn bepalen waarbinnen dit moet gebeuren. Onvolledige 

beroepschriften kunnen binnen een termijn van 14 dagen met bepaalde gegevens of documenten 

worden aangevuld. 

Toepassing volledigheids- en ontvankelijkheidsonderzoek  

M.b.t. de toepassing van het onderzoek naar V&O bespreken we in wat volgt de antwoorden op 
volgende onderzoeksvragen: 

1. Wat is het aantal dossiers dat volledig en ontvankelijk wordt verklaard doordat geen beslissing 
genomen wordt (stilzwijgend) op gemeentelijk, provinciaal en gewestelijk vlak?  

2. Wat is het aandeel van dossiers dat onvolledig of/en onontvankelijk wordt verklaard op 
gemeentelijk, provinciaal en gewestelijk vlak? Binnen welke tijdsspanne valt deze beslissing? 
Wat zijn de redenen van onontvankelijkheid of onvolledigheid? 

3. Wat zijn de meest voorkomende wijzigingen en aanvullingen die doorgevoerd moeten worden 
tijdens de volledigheids- en ontvankelijkheidsfase? Wat zijn de redenen van wijzigingen of 
aanvullingen?  

4. Wat is de gemiddelde termijn die aanvragers krijgen om een aanvraag te vervolledigen? 

5. Wat is het aandeel van dossiers dat wordt stopgezet door de aanvrager/exploitant tijdens de 
volledigheids- en ontvankelijkheidsfase? 

6. Hoeveel beroepen worden er onontvankelijk verklaard omdat er geen gelijktijdige verzending is 
gebeurd van het beroepschrift (art 56 OVD, 3e lid)?  

7. Wat zijn de sterke punten van het volledigheids- en ontvankelijkheidsonderzoek?  

8. Wat zijn de zwakke punten van het volledigheids- en ontvankelijkheidsonderzoek? Welke 
bepalingen over het volledigheids- en ontvankelijkheidsonderzoek leiden tot 
interpretatieproblemen of knelpunten?  
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In de periode 2018 – 2020 werden 33.217 (12%) aanvragen onvolledig of onontvankelijk verklaard. Het 
aandeel dossiers dat onvolledig en/of onontvankelijk wordt verklaard in eerste aanleg, ligt procentueel 
hoger bij de provincies en de Vlaamse Overheid dan bij de gemeenten (zie onderstaande figuur 15). Er 
is wel een daling merkbaar bij provincies en de Vlaamse Overheid sinds 2018. Uit het casestudy 
onderzoek blijkt dat lokale overheden proberen een onvolledigheid en/of onontvankelijkheid te 
vermijden door, in geval van onduidelijkheden of gebreken, bijkomende informatie te vragen of dat er 
gevraagd wordt aan de aanvrager om het dossier in te trekken (wegens niet vergunbaar).  

 

Figuur 15: Procentueel aantal aanvragen onvolledig of onontvankelijk (Omgevingsloket) 

 

Figuur 16: Gewogen doorlooptijd tot V&O in aantal dagen (Omgevingsloket) 
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Gemiddeld gezien voor alle aanvragen wordt een aanvraag na 25,5 dagen na indiening volledig en 
ontvankelijk verklaard. Indien geen extra informatie of wijzigingen nodig zijn wordt een dossier 
gemiddeld gezien na 21 dagen volledig en ontvankelijk verklaard. Wanneer wel aanvullingen of 
wijzigingen nodig zijn worden de dossiers gemiddeld gezien na 39 dagen volledig of ontvankelijk 
verklaard.  

In het casestudy onderzoek wordt vanuit de bevraagde overheden aangegeven vanuit de bevraagde 
overheden dat onvolledigheidsverklaringen zo veel mogelijk worden vermeden door binnen een 
bepaalde termijn bijkomende informatie op te vragen bij de aanvraag. Wanneer die termijn te kort 
blijkt, dan zal de VVO de aanvrager in veel gevallen een bijkomende termijn geven. De aanvrager moet 
de termijn die hij krijgt om zijn dossier te vervolledigen, echter niet volledig uitputten. Zodra de 
ontbrekende documenten worden aangeleverd, begint een nieuwe termijn van dertig dagen te lopen 
om te beslissen over de V&O. Uit cijfers uit het Omgevingsloket blijkt dat voor 59.500 dossiers (22%) 
een vraag naar extra informatie voor de V&O-verklaring werd gesteld. De aanvrager kan ook op eigen 
initiatiefzelf zijn aanvraag wijzigen, dit is een minderheid van de dossiers. Globaal werd voor 62.729 
(23%) dossiers het dossiers nog vervolledigd na indienen (op vraag van de overheid of op initiatief van 
de aanvrager). 

 

Figuur 17: Aandeel dossiers met vragen voor extra informatie in kader van de verklaring van V&O 
(Omgevingsloket) 

Het evaluatieonderzoek wijst op een aantal sterke punten m.b.t. het onderzoek naar V&O. Het grootste 
voordeel is dat een goed samengesteld dossier een bepalende succesfactor is voor een goed 
procedureverloop en een correcte vergunningverlening. Toch worden vanuit de stakeholders 
verschillende knelpunten aangehaald: 

- Volgens de bouwheren, exploitanten en studiebureaus is er een te stringente toepassing van het 
normenboek. De focus in het onderzoek naar V&O zou hierdoor te sterk op de vormelijke aspecten 
van de aanvraag liggen (bv. juiste kleur van een lijn op een plan of de juiste titel van een element 
op een tekening) en te weinig op de inhoud en complexiteit van de aanvraag. Daarnaast wordt 
geklaagd dat er te veel ruimte is voor interpretaties en geen uniforme toepassing door de 
verschillende overheden.  Dit gaat onder meer over welke documenten toegevoegd moeten 
worden (bv. formulier vegetatiewijziging) en aanvullende informatie die, al dan niet wettelijk 
vereist, gevraagd wordt. Een vaak voorkomend voorbeeld uit de online enquête is het 
keuringsattest van een stookolietank dat bijkomend wordt opgevraagd; 
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De VVO’n bevestigen de interpretatiegevoeligheid van bepaalde onderdelen van de regelgeving 
die de beoordeling van de V&O bemoeilijkt. Het feit dat zij soms inhoudelijk meer vragen dan 
wettelijk vereist is, is om nadien een vlotter procedureverloop te garanderen. Er wordt ook door 
hen betreurd dat bepaalde informatie niet langer wettelijk vereist is.  

Een te stringente toepassing van het normenboek blijkt niet uit het casestudy onderzoek. VVO’n 
maken bewust geen onderscheid tussen detailopmerkingen en fundamentele opmerkingen bij de 
controle over volledigheid omdat gevreesd wordt dat in dat geval de detailopmerkingen geen 
opvolging zullen krijgen. Tenslotte is de addendabibliotheek in het Omgevingsloket volgens 
bepaalde overheden te generiek en wekt het bij de aanvragers te veel de indruk allesomvattend 
te zijn. Dit leidt tot onbegrip wanneer nog bijkomende stukken worden gevraagd. Het overzicht 
met toe te voegen stukken is zeer summier en laat zelden een voldoende omvattende beoordeling 
toe. Dit helpt aanvragers niet vooruit, leidt tot discussie en bij het ontbreken van stukken vaak ook 
tot negatieve besluitvorming.  

- Volgens VVO’n wordt sinds de invoering van de omgevingsvergunning vastgesteld dat de kwaliteit 
van de ingediende dossiers achteruitgaat. Enkele knelpunten: 

o Er zijn bijzonder weinig dossiers volledig. Vaak ontbreken stukken die betrekking 
hebben op bepaalde ‘sectorale regelgeving’ bv. sloopopvolgingsplan, 
archeologienota, mobiliteitsstudie, project-MER, boscompensatieformulier of 
stukken die specifiek zijn voor een bepaalde gemeente vanwege de doorwerking van 
een gemeentelijke verordening. 

o Bij gemengde dossiers wordt het milieuluik niet altijd correct ingevuld. De 
aangevraagde milieurubrieken kloppen niet of het stedenbouwkundige luik is niet 
goed afgestemd met het milieuluik. 

o Er is onvoldoende kwalitatieve motivering door de aanvrager of motivering van een 
afwijkingsvraag wanneer bv. een RUP of BPA van toepassing is.   

Door een achteruitgang van de kwaliteit van de aanvraag worden meer inspanningen en tijd van 
de overheid gevraagd. Volgens de VVO is door de integratie van de stedenbouwkundige 
vergunning en de milieuvergunning het onderzoek naar V&O voor gemengde projecten complexer 
en tijdsintensiever geworden. De omgevingsambtenaar moet steeds meer verschillende sectorale 
elementen bekijken binnen het onderzoek naar V&O. De VVO’n geven dan ook aan dat voor 
complexe en gemengde dossiers de voorziene termijn van 30 dagen niet zelden te krap is. Het 
onderzoek naar V&O is volgens hen geëvolueerd van een administratieve controle naar een eerste 
inhoudelijk onderzoek (onlosmakelijke verbonden aspecten, afwijkingen, …). Dit vraagt meer tijd 
en kennis van de omgevingsambtenaar, zeker bij complexe dossiers. 

- Volgens de studiebureaus wordt een aanvraag of beroep te vaak onvolledig- of onontvankelijk 
verklaard op de uiterste vervaldatum, zelfs voor relatief eenvoudige aanvragen. Volgens hen komt 
dit meer en meer voor in bv. verlofperiodes bij de VVO’n. Aanvragen worden dan ook omwille van 
een kleinigheid onvolledig verklaard om tijd te winnen. In realiteit komt dit voor in 10% van de 
dossiers.15 

- De mogelijkheid voorzien in het Decreet voor de VVO om voor de uiterste vervaldatum 
ontbrekende stukken of gegevens bij de aanvrager op te vragen, wordt volgens de bouwheren en 
exploitanten te weinig toegepast. Uit de cijfers van het Omgevingsloket blijkt dat voor 22% van de 
aanvragen de overheid tijdens het onderzoek naar V&O extra informatie opvraagt, gemiddeld 12% 
van de aanvragen wordt onvolledig of onontvankelijk verklaard. 

- De mogelijkheid tot aanvullingen en wijzigingen door de aanvrager botst soms op praktische 
problemen bij overheden. Wanneer een VVO extra stukken opvraagt, dan wordt de termijn van 
30 dagen gestuit, om opnieuw te beginnen bij ontvangst van de gevraagde informatie. Wanneer 
de aanvrager echter op eigen initiatief nog stukken overmaakt na indiening van het origineel 
dossier, dan blijft de termijn van 30 dagen doorlopen. Aanvragers dienen steeds vaker een 
onvolledig dossier in vanuit de wetenschap dat ze nadien zelf nog aanvullingen kunnen doen, 
zonder te wachten op de vraag van de overheid om bijkomende informatie toe te voegen. Dit leidt 

 
15 29; B. LEYSEN, “Drie jaar omgevingsvergunningsdecreet: tranen van blijdschap of tranen van verdriet”, T.O.O. 2020, 392. 
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in de praktijk tot praktische problemen voor de VVO’n om de bijkomende of nieuwe informatie op 
te volgen. 

- Bouwheren, exploitanten en studiebureaus merken op dat niet alle vereiste documenten bij 
indiening van de aanvraag al kunnen aangeleverd worden of reeds correct ingevuld kunnen 
worden. Bv. het addendum hemelwater is onmogelijk correct in te vullen in kader van een 
omgevingsvergunning voor een nieuwe verkaveling waarbij de effectieve oppervlakte van 
bebouwing op dat moment nog niet gekend is. Een ander vaak aangehaald voorbeeld bij 
bouwheren is een bronbemaling wanneer deze wordt aangevraagd in de omgevingsvergunning. 
Bouwheren worden hierbij geconfronteerd met een volgens hen te groot detailniveau in de 
aanvraag met bv. een volledig bemalingsconcept met aanduiding van de boorputten op een 
bemalingsplan of het type debietmeter. 

- AVI’s klagen aan dat aanvragen soms onterecht volledig en ontvankelijk worden verklaard, 
ondanks ontbrekende stukken of met plannen die niet conform het normenboek zijn. Voor AVI’s 
bemoeilijken onvolledige dossiers de adviesrol: AVI’s moeten meer tijd investeren in de 
beoordeling, dienen soms aannames te doen en met opties te werken in het advies of leggen 
strengere voorschriften op omdat het dossier onduidelijk is. Wanneer er te weinig informatie is 
om een advies op te maken, dan leidt dit tot een ‘ongunstig’ advies waardoor de bouwheer 
volledig opnieuw dient te starten. Dit alles kan vermeden worden door bij aanvang het dossier niet 
ontvankelijk te verklaren als het normenboek of het aanvraagformulier niet gevolgd is. 

Doelbereik volledigheids- en ontvankelijkheidsonderzoek 

M.b.t. het doelbereik van het volledigheids- en ontvankelijkheidsonderzoek bespreken we in wat volgt 
de antwoorden op volgende onderzoeksvragen: 

1. Draagt het onderzoek naar de volledigheid en ontvankelijkheid bij aan eenvoudigere en 
transparante procedures? 

2. Draagt het onderzoek naar de volledigheid en ontvankelijkheid bij aan snellere procedures? 

3. Draagt het onderzoek naar de volledigheid en ontvankelijkheid bij aan meer rechtszekerheid en 
betere besluitvorming? 

 

Onderstaande figuur geeft, op basis van de resultaten van de online enquête, de perceptie van de 
verschillende stakeholdersgroepen m.b.t. het doelbereik van het onderzoek naar V&O. In wat volgt 
analyseren we de elementen die bijdragen aan het doelbereik, of het doelbereik in de weg staan, meer 
in detail.  

 

Figuur 18: Perceptie doelbereik onderzoek V&O per stakeholder (Online enquête) 
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Op basis van het evaluatieonderzoek kunnen we stellen dat de vooropgestelde doelstellingen 
gedeeltelijk bereikt worden: 

- Het onderzoek naar V&O draagt deels bij aan transparante procedures. Aanvragers krijgen via het 
Omgevingsloket informatie over de documenten die aangeleverd moeten worden (cfr formulieren 
en addenda). De procedurestap biedt aanvragers ook transparantie over de ontbrekende stukken 
en transparantie over wanneer het dossier in behandeling gaat. 

- Door het onderzoek naar V&O krijgt de VVO via een eerste inhoudelijke screening al een goed 
beeld van de aanvraag. Dit leidt tot een meer efficiënte behandeling van de dossiers. Er gaat voor 
de overheid ook geen tijd verloren aan de behandeling van dossiers die later 
onvolledig/ontvankelijk blijken. 

- Het Decreet biedt de mogelijkheid aan aanvragers om zelf ontbrekende informatie aan te vullen 
en aan de VVO’n om die ontbrekende informatie op te vragen. Het onderzoek naar de V&O is een 
vorm van probleemoplossend werken en draagt bij aan betere aanvraagdossiers en dus een 
vlotter procedureverloop. Het evaluatieonderzoek wijst uit dat de administratieve last/werklast 
m.b.t. de V&O-procedure, en in bijzonder voor geïntegreerde aanvragen, gestegen is voor zowel 
de aanvragers (dossiersamenstelling) als VVO’n (dossieropvolging). Echter omdat administratieve 
en inhoudelijke problemen in deze fase gedetecteerd en verholpen worden, leidt het V&O-
onderzoek tot een vlotter procedureverloop nadien. Vanuit die optiek draagt het V&O-onderzoek 
deels bij aan de beoogde versnelling van procedures. De kans op procedurefouten verkleint, wat 
op zijn beurt resulteert in betere besluitvorming en grotere rechtszekerheid. 

5.4. Administratieve lus 

Eén van de vernieuwingen in het Decreet is de administratieve lus. Dit is de mogelijkheid voor de VVO 
om tijdens de procedure onregelmatigheden recht te zetten. Als de overheid, in eerste aanleg of in 
beroep, vaststelt dat een onregelmatigheid is begaan die kan leiden tot een vernietiging van de 
beslissing, kan ze de onregelmatigheid herstellen en in voorkomend geval een nieuw openbaar 
onderzoek organiseren, en/ of het advies van de OVC alsnog een tweede keer inwinnen. 

Toepassing administratieve lus  

M.b.t. de toepassing van de administratieve lus bespreken we in wat volgt de antwoorden op volgende 
onderzoeksvragen:  

1. Hoe vaak wordt een administratieve lus toegepast op gemeentelijk, provinciaal en 
gewestelijk vlak? 

2. Voor welke meest voorkomende onregelmatigheden wordt de administratieve lus 
toegepast? 

3. Zijn de voorwaarden voor het toepassen van de administratieve lus voldoende helder?  

4. Wat zijn de voor- en nadelen van de administratieve lus? 

5. Welke bepalingen over de administratieve lus leiden tot interpretatieproblemen of 
knelpunten? Wat zijn mogelijke verbeterpistes?  

 

Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat de VVO’n relatief weinig gebruik maken van het instrument 
‘administratieve lus’ en de analyse o.b.v. het Omgevingsloket bevestigt dit aanvoelen. In 2020 werd in 
1 tot 3% van de ingediende aanvragen gebruik gemaakt van de lus. Ook ligt het gebruik van de 
administratieve lus hoger bij gemengde projecten. Uit het casestudy onderzoek blijkt dat de bevraagde 
overheden aangaven bij de start van het Decreet meer gebruik te maken van de lus om fouten nog 
recht te zetten, maar dit aanvoelen wordt niet volledig bevestigd door de cijfers uit het 
Omgevingsloket.  
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Figuur 19: Aanvragen met administratieve lus t.o.v. alle ingediende aanvragen per jaar 
(Omgevingsloket) 

Voor de inwerkingtreding van het Decreet had een dossier waar tijdens de procedure een 
procedurefout aan het licht kwam, ertoe geleid dat het dossier de facto moest worden ingetrokken of 
geweigerd en opnieuw worden ingediend. Dit bracht zowel voor de aanvrager als voor de VVO een 
aanzienlijk tijdsverlies en administratieve last met zich mee. Dankzij het Decreet kan dit binnen de 
lopende procedure worden opgelost. Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat verschillende overheden en 
aanvragers positief staan tegenover het instrument “administratieve lus”. Het is een nuttig instrument 
om onnodig tijdsverlies omwille van procedurefouten te vermijden. Zo moet de aanvraag niet opnieuw 
ingediend worden. De lus voorziet ook voldoende tijd voor het herstellen van de onregelmatigheid. De 
beslissingstermijn wordt standaard met 60 dagen verlengd (behalve in de vereenvoudigde procedure, 
eerste aanleg16). Op die manier wordt een weigering/vernietiging vermeden.  

De administratieve lus wordt als een positief instrument ervaren door zowel overheden als aanvragers, 
toch duiken er vaak knelpunten op: 

- De regelgever beoogde om via de administratieve lus de indiening van een volledig nieuwe 
aanvraag te vermijden. Bij procedurefouten was dit inderdaad het geval. Echter moet worden 
opgemerkt dat het rechtzetten van procedurefouten slechts in een kleine minderheid van de 
dossiers voorkomt. De administratieve lus wordt soms oneigenlijk gebruikt om een 
termijnverlenging te bekomen die nodig is om bepaalde problemen op te lossen. Enkele 
voorbeelden die werden aangehaald in de online enquête en werksessies: 

o De lus wordt regelmatig gebruikt voor het uitvoeren van wijzigingen: er wordt 
tegemoet gekomen aan opmerkingen van AVI’s en bezwaarindieners of een VVO wil 
nog kleine gewenste veranderingen doorvoeren tijdens de procedure. In die gevallen 
is er geen nieuw openbaar onderzoek over de wijziging vereist en is er bijgevolg geen 
termijnverlenging; 

o De administratieve lus wordt op aansturen van bepaalde OVC’s ingezet om de 
aanvrager tijdens de hiermee gepaard gaande termijnverlenging toe te laten in 
overleg te gaan met de AVI’s die een negatief advies gaven. Het dossier kan 
eventueel tijdens de termijnverlenging worden aangepast waarna het gewijzigde 
dossier tijdens een nieuwe OVC-zitting wordt besproken.  

Toch wordt het oneigenlijk gebruik niet per se als knelpunt ervaren, omdat dit aanzien kan worden 
als een win-win voor zowel de VVO als exploitant/bouwheer. Zo kan een volledige heropstart van 
het dossier vermeden worden. Uit het casestudy onderzoek blijkt dat de voorwaarden voor het 

 
16 De administratieve lus is niet mogelijk in een vereenvoudigde procedure, aangezien toepassing van de administrateieve lus van rechtswege 
verlenging van de termijn met zich meebrengt,  
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gebruik van de administratieve lus wel degelijk als duidelijk wordt ervaren. Besturen die 
oneigenlijk gebruik maken van de administratieve lus beseffen dit vaak zelf. 

- De administratieve lus blijkt in bepaalde gevallen problematisch in verhouding tot andere 
decreten (Natuurdecreet, Decreet gemeentewegen, Bosdecreet, etc.). Bv. wanneer ANB 
aanpassingen vraagt voor de boscompensatie, dan regelt het Bosdecreet een verlenging van de 
adviestermijn voor het ANB. Deze verlenging is niet afgestemd met de termijnen van het Decreet. 
ANB maakt geen procedurele fout door toepassing te maken van deze verlenging van de 
adviestermijn. De administratieve lus lijkt hier niet toepasbaar, maar de verlenging van de 
adviestermijn zonder (beslissings-)termijnverlenging is problematisch (OVC en/of deputatie 
beschikken niet tijdig over het advies van ANB over de boscompensatie). Het gebrek aan 
afstemming tussen de verschillende regelgeving maakt hier dat niet probleemoplossend kan 
gewerkt worden.  

- Het is voor de sommige provinciale omgevingsadministraties niet duidelijk of bezwaren uit een 
eerste openbaar onderzoek in eerste aanleg dat moet worden overgedaan omwille van fouten, 
ook mee in beoordeling moeten/mogen worden genomen. Bv. als het openbaar onderzoek 
opnieuw wordt georganiseerd omdat de aanplakking niet correct werd uitgevoerd, maar er 
werden wel enkele bezwaren ingediend.  

- Daarnaast stellen de provinciale besturen ook vast dat er tijdens de procedure kostbare tijd 
verloren gaat omdat de provinciale omgevingsambtenaar (POA) geen bevoegdheden heeft om de 
administratieve lus toe te passen. 

- De vooropgestelde termijnen bij toepassing van een administratieve lus zijn kort, maar in de 
praktijk haalbaar als alle betrokken instanties zich aan de wettelijke termijnen houden. Vanuit de 
gemeenten wordt wel opgemerkt dat de adviestermijn van 30 dagen te kort is. Het openbaar 
onderzoek kan nooit afgerond zijn op het moment dat ze advies moeten uitbrengen. Het CBS 
neemt slechts wekelijks beslissingen die enkele dagen vooraf worden geagendeerd.  

- De beslissingstermijnen worden alleen verlengd wanneer toepassing gemaakt wordt van de 
administratieve lus in de gewone vergunningsprocedure. Voor de vereenvoudigde 
vergunningsprocedure in eerste aanleg is niet voorzien in een verlenging van termijnen.  Nochtans 
wordt aangegeven dat het in het voordeel kan zijn van de vergunningsaanvrager dat ook in de 
vereenvoudigde procedure “ge-lust” kan worden om bepaalde procedurefouten recht te zetten, 
hetgeen nu niet altijd mogelijk is gelet op de beperkte doorlooptijden. Hier schuilt vandaag nog 
een leemte.  

- Wanneer tijdens de behandeling van een aanvraag in een vereenvoudigde procedure blijkt dat de 
gewone procedure moet gevolgd worden, is bepaald dat de procedure moet worden stopgezet. 
De RvVb oordeelt dat administratieve lus hier niet kan worden gebruikt (zie juridische analyse in 
bijlage 7 – 22 april 2021 onder 1.1.5.). 

- Hoewel volgens de memorie van toelichting de zogenaamde administratieve lus zou kunnen 
worden toegepast om “het gebrek aan project-MER-screeningsnota bij de 
vergunningsaanvraag” te kunnen verhelpen in zowel eerste aanleg als in beroep, blijkt uit 
rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat dit niet kan worden ingepast in de 
overige bepalingen van het Decreet, het DABM en het project-MER-besluit. Deze wijzen immers 
uitdrukkelijk de overheid in eerste administratieve aanleg aan om uitspraak te doen over de 
project-MER-screeningsnota “op het ogenblik van en als onderdeel van de beslissing over de V&O 
van de vergunningsaanvraag”. 17Volgens rechtspraak van de RvVb geldt dit ook voor een MER-
screening of een passende beoordeling. Dit is een aanzienlijke beperking van het 
toepassingsgebied van de administratieve lus. 

 
17 Zie juridische analyse in bijlage 7– 22 april 2021  onder 1.1.5. Administratieve lus. 
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Figuur 20: De perceptie van de oplossingsgerichtheid van de administratieve lus per 
omgevingsadministratie (Online enquête) 

Doelbereik administratieve lus  

M.b.t. het doelbereik van de administratieve lus bespreken we in wat volgt de antwoorden op volgende 
onderzoeksvragen: 

1. Draagt de administratieve lus bij tot snellere en efficiëntere procedures?  

2. Draagt de administratieve lus bij tot eenvoudigere en transparante procedures? 

3. Draagt de administratieve lus bij tot meer rechtszekerheid en beter besluitvorming? 

 

De administratieve lus draagt gedeeltelijk bij aan het doelbereik van het Decreet: 

- De administratieve lus biedt de mogelijkheid en (in de gewone procedure) de tijd om tijdens de 
procedure een onregelmatigheid te herstellen. Op die manier kan een weigering in eerste of 
tweede administratieve aanleg alsook de vernietiging van de beslissing door de RvVb vermeden 
worden. Kortom, de administratieve lus draagt op de langere termijn bij aan het doelbereik 
‘sneller‘ en is een efficiënte manier om met een onregelmatigheid om te gaan. 

- Het oplossen van mogelijke onregelmatigheden tijdens de procedure zorgt voor een meer 
robuuste vergunning, wat leidt tot meer rechtszekerheid en betere besluitvorming. Voor de 
invoering van het Decreet had de VVO de keuze te weigeren of voorbij te gaan aan de 
onregelmatigheid (met alle gevolgen van dien).  

- Er blijkt verwarring te zijn bij de aanvrager over het onderscheid tussen wijzigingsverzoek en 
administratieve lus. De beide termen met bijhorende procedures en termijnen worden heel vaak 
door elkaar gebruikt. Dit draagt niet bij aan een verhoogde transparantie. 

- Het oneigenlijk gebruik van de administratieve lus is juridisch risicovol, want het is immers in strijd 
met de geldende wetgeving. Dit draagt niet bij aan een verhoogde rechtszekerheid. De RvVb kijkt 
ook bijzonder strikt toe op het gebruik van de administratieve lus. 

5.5. Wijzigingsverzoek 

De mogelijkheid tot wijziging van de vergunningsaanvraag tijdens de procedure (de zogenaamde 
wijzigingslus) moet worden onderscheiden van de administratieve lus.   

Zowel in eerste administratieve aanleg als in laatste administratieve aanleg kan de VVO wijzigingen van 
de aanvraag toestaan.  Een wijziging is echter enkel mogelijk als de wijzigingen geen afbreuk doen aan 
de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening. 

Als de VVO in de gewone vergunningsprocedure toestaat dat er wijzigingen worden aangebracht, dan 
zal een (tweede) openbaar onderzoek over de gewijzigde vergunningsaanvraag georganiseerd moeten 
worden indien: 
1. de wijzigingen niet tegemoetkomen aan de adviezen of aan de standpunten, opmerkingen en 

bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek zijn ingediend; 
2. de wijzigingen kennelijk een schending van de rechten van derden met zich meebrengen. 
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Bij de vereenvoudigde vergunningsprocedure kan de VVO toestaan dat er wijzigingen aan de 
vergunningsaanvraag worden aangebracht voor zover de wijzigingen geen afbreuk doen aan de 
bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening én de wijzigingen niet tot 
gevolg hebben dat een openbaar onderzoek over de gewijzigde aanvraag moet worden georganiseerd.  
 

Toepassing wijzigingsverzoek  

M.b.t. de toepassing van het wijzigingsverzoek bespreken we in wat volgt de antwoorden op volgende 
onderzoeksvragen: 

1. Hoe vaak wordt een wijzigingsverzoek toegepast in eerste aanleg op gemeentelijk, 
provinciaal en gewestelijk niveau?  

2. Hoe vaak wordt een wijzigingsverzoek toegepast in beroep?  

3. Waarvoor wordt een wijzigingsverzoek het meest toegepast?  

4. Welke zijn de meest voorkomende gevallen waarbij een wijzigingsverzoek verkeerd of 
oneigenlijk wordt toegepast?  

5. Zijn de voorwaarden voor het toepassen van een wijzigingsverzoek voldoende helder?  

6. Wat zijn de voor- en nadelen van een wijzigingsverzoek?  

7. Welke bepalingen over het wijzigingsverzoek leiden tot interpretatieproblemen of 
knelpunten? Wat zijn mogelijke verbeterpistes?  

De verschillende omgevingsadministraties geven in het evaluatieonderzoek aan dat het 
wijzigingsverzoek veelvuldig gebruikt wordt. De cijfers uit het Omgevingsloket bevestigen dit 
aanvoelen. Bij de provincies en het Vlaams Gewest ligt het gebruik van het wijzigingsverzoek 
procentueel fors hoger dan bij de gemeenten. Er is echter een sterke toename van het gebruik van dit 
instrument sinds 2018 op elk bestuursniveau. Een wijzigingsverzoek komt het meest voor bij 
stedenbouwkundige handelingen (63%). Ook in de beroepsprocedure worden wijzigingsverzoeken 
toegepast (1316). In de meeste gevallen gaat het opnieuw om wijzigingen in het kader van 
stedenbouwkundige handelingen. De gemiddelde doorlooptijd voor aanvragen vanaf indienen tot 
beslissing (EA) waarbij gebruikt wordt gemaakt van het wijzigingsverzoek is 110 dagen. Zonder dit 
wijzigingsverzoek is deze gemiddelde doorlooptijd 90 dagen.  

 

Figuur 21: Aanvragen met wijzigingsverzoek t.o.v. alle ingediende aanvragen per jaar 
(Omgevingsloket) 
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Figuur 22: Gemiddelde Doorlooptijd van aanvraag vanaf indienen tot beslissen in EA voor aanvragen 
met wijziging of extra info (Omgevingsloket) 

 

Figuur 23: Gemiddelde Doorlooptijd van aanvraag vanaf indienen tot beslissen in EA voor aanvragen 
zonder wijziging of extra info 

Het wijzigingsverzoek is een oplossingsgericht instrument dat leidt tot een verhoogde flexibiliteit 
binnen de procedures: de aanvraag kan nog gewijzigd worden na indiening van het dossier. Zo kan men 
tegemoetkomen aan opmerkingen, bezwaren van het openbaar onderzoek of negatieve adviezen en 
kan worden vermeden dat de aanvraag moet worden ingetrokken of geweigerd. 

Uit het evaluatieonderzoek blijken toch nog knelpunten aan het wijzigingsverzoek die een goede 
werking ervan negatief beïnvloeden: 

- AVI’s en VVO’n merken op dat herhaalde en zeer laat gevraagde wijzigingsverzoeken een extra 
belasting vormen voor de betrokken overheden. In principe kan een wijzigingsverzoek worden 
ingediend tot op de uiterste datum van de procedure. Er is ook geen afbakening naar inhoud of 
omvang van het wijzigingsverzoek. Het wijzigingsverzoek wordt door overheden aanzien als een 
goed maar zeer onvoorspelbaar instrument. Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat overheden zelf 
al vragen aan de aanvrager om niet op het einde wijzigingsverzoeken in te dienen. Ook in de 
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beroepsprocedure blijken late wijzigingsverzoeken zeer problematisch. De VVO is niet verplicht 
elk wijzigingsverzoek te aanvaarden, maar er ontbreken duidelijke regels of richtlijnen hierover. 

- Ook zijn de voorwaarden in het Decreet die moeten worden getoetst om na te gaan of er een 
openbaar onderzoek over de wijzigingsaanvraag moet worden georganiseerd, niet altijd 
eenvoudig toe te passen. Ook hier zijn verduidelijkingen of richtlijnen wenselijk. 

- Er blijken verschillende knelpunten te zijn m.b.t. de termijnverlenging bij toepassing van het 
wijzigingsverzoek: 

o Als een openbaar onderzoek georganiseerd wordt in het kader van het 
wijzigingsverzoek, wordt de termijn in de gewone procedure van rechtswege 
verlengd met 60 dagen. In deze termijn dient het wijzigingsverzoek opnieuw 
onderworpen te worden aan een openbaar onderzoek dat gedurende 30 dagen 
loopt, en worden opnieuw alle adviezen ingewonnen, etc. De 
omgevingsadministraties geven aan dat deze timing te kort is. Gezien het einde van 
het openbaar onderzoek en de adviestermijn niet op elkaar afgestemd zijn, is het niet 
duidelijk hoe rekening gehouden kan worden met alle resultaten van het openbaar 
onderzoek. Ook de adviestermijnen na een wijzigingsverzoek worden als te kort 
ervaren en dit zowel voor de AVI’s als voor het adviserend schepencollege. Als bij een 
wijzigingsverzoek opnieuw adviezen moeten worden ingewonnen, wordt de 
adviestermijn van zestig/vijftig dagen herleid tot dertig dagen. Deze adviestermijn is 
voor lokale besturen vaak zeer krap (minimale termijn voor agendering op het CBS, 
eventueel bijkomend (intern) advies, …). 

o De verwachtingen van aanvragers en VVO’n rond het wijzigingsverzoek conflicteren 
met deze van de aanvrager, die de verwachting heeft dat zijn dossier kan worden 
gewijzigd, maar ziet dat het wijzigingsverzoek niet wordt aanvaard wegens 
onhaalbaar binnen de timing.  

o Voor het doorvoeren van kleinere wijzigingen die geen tweede openbaar onderzoek 
vereisen, is er geen termijnverlenging voorzien. Wanneer het dossier wordt 
aangepast om tegemoet te komen aan opmerkingen of het ongunstig advies van de 
brandweer, watertoetsadviseur of een andere AVI is het vaak nodig om de 
aanpassingen door hen nog te laten bekijken, maar de wetgeving laat dit niet toe qua 
timing. Ook gezien dergelijke kleine wijzigingen veel vaker voorkomen, stelt zich een 
probleem. 

o De beslissingstermijnen worden alleen verlengd in de gewone 
vergunningsprocedure. Voor de vereenvoudigde vergunningsprocedure in eerste 
aanleg is niet voorzien in een verlenging van termijnen.  Nochtans wordt aangegeven 
dat het in het voordeel kan zijn van de vergunningsaanvrager dat ook in de 
vereenvoudigde procedure wijzigingen aan de aanvraag doorgevoerd kunnen 
worden hetgeen nu niet altijd mogelijk is gelet op de beperkte doorlooptijden. Hier 
schuilt vandaag nog een leemte. 

o De mogelijkheid tot het aanbrengen van wijzigingen en aanvullen van het dossier op 
elk moment tijdens de procedure creëert een nonchalante houding van de 
aanvrager. Deze heeft de indruk te kunnen starten met een beperkter, weinig 
samenhangend of weinig kwaliteitsvol dossier. Dit verhoogt opnieuw de werklast bij 
AVI’s en de omgevingsadministraties. 

Tenslotte moet ook worden verwezen naar een verschil in opbouw van de respectievelijke artikelen in 
het Decreet omtrent het wijzigingsverzoek in eerste dan wel in laatste administratieve aanleg. Artikel 
30 stelt dat “op verzoek van de vergunningsaanvrager” wijzigingen kunnen worden aangebracht, 
terwijl deze zinsnede niet voorkomt in artikel 64 van het Decreet. Artikel 4.3.1, §1, van de VCRO laat 
toe dat het vergunningverlenende bestuursorgaan een beperkte aanpassing van de ter beoordeling 
voorgelegde plannen als voorwaarde oplegt. Hierbij wordt aangegeven dat een aanpassing van de 
plannen slechts mogelijk is overeenkomstig artikel 30 van het Decreet. De verhouding tussen artikel 30 
van het Decreet en dit artikel 4.3.1, §1, van de VCRO is niet helde en dient verduidelijking. 
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Figuur 24: De perceptie van de oplossingsgerichtheid van het wijzigingsverzoek per 
omgevingsadministratie (Online enquête) 

Doelbereik wijzigingsverzoek  

M.b.t. het doelbereik van het wijzigingsverzoek bespreken we in wat volgt de antwoorden op volgende 
onderzoeksvragen: 

1. Draagt het wijzigingsverzoek bij tot snellere en efficiëntere procedures? 

2. Draagt het wijzigingsverzoek bij tot eenvoudigere en transparante procedures? 

3. Draagt het wijzigingsverzoek bij tot meer rechtszekerheid en beter besluitvorming? 

Het wijzigingsverzoek draagt gedeeltelijk bij aan het doelbereik van het Decreet: 

- Het wijzigingsverzoek zorgt ervoor dat wijzigingen binnen het dossier kunnen worden 
doorgevoerd zonder dat het dossier moet worden ingetrokken of de vergunning moet worden 
geweigerd. Dit verhoogt de efficiëntie en zorgt op lange termijn voor een snellere 
vergunningverlening. Het toestaan van wijzigingen tijdens de procedure zorgt ervoor dat er kan 
gewerkt worden aan een betere besluitvorming.  

- Omgevingsadministraties geven aan dat wijzigingsverzoeken in bepaalde gevallen kunnen leiden 
tot onoverzichtelijke dossiers. Bv. ze kunnen niet achterhalen wat de meest recente plannen zijn 
(dit is hoofdzakelijk een digitaal aspect) of de onderlinge afstemming van de verschillende stukken 
in het dossier loopt fout bij wijzigingen tijdens de procedure. Hierdoor leidt het wijzigingsverzoek 
tot meer complexiteit en minder eenvoudige procedures, zie bijlage 7 – 22 april 2021 onder 1.1.6 
(12). 

- Een wijzigingsverzoek zonder openbaar onderzoek kan bij de RvVb problemen opleveren. Uit de 
rechtspraak blijkt dat de RvVb stelt dat ook voor de kleinere wijzigingen een openbaar onderzoek 
moet plaatsvinden. De vraag of al dan niet een nieuw openbaar onderzoek had moeten 
plaatsvinden werkt verlammend en brengt in hoofde van de aanvrager weinig rechtszekerheid. 
Uit de juridische analyse blijken meerdere onduidelijkheden te heersen over het 
toepassingsgebied van het wijzigingsverzoek, zie juridische analyse in bijlage 7 – 22 april 2021 
onder 1.1.6.).  

- Uit de juridische analyse blijkt tevens dat veel juristen het recht benaderen vanuit een 
“probleemzoekende” ingesteldheid i.p.v. vanuit een “oplossingsgerichte” ingesteldheid en zich 
steunen op een strikte en letterlijke lezing van het Decreet om te zeggen waarom een bijsturing 
gedurende de procedure niet kan. Ze verliezen daarbij de oplossingsgerichte filosofie van het 
Omgevingsvergunningsdecreet uit het oog.18 

- Derden hebben het lastig met het wijzigingsverzoek en begrijpen vaak niet dat men een aanvraag 
tijdens de beroepsprocedure nog kan aanpassen. Indien er een tweede openbaar onderzoek wordt 

 
18 P.-J. DEFOORT, “De oplossingsgerichte vergunningsprocedure van het Omgevingsvergunningsdecreet: over de mogelijkheden 
tot het wijzigen van een vergunningsaanvraag”, T.R.O.S. 2020, 191; 198-199. In voormelde rechtsleer werd volgende arresten 
van de Raad voor Vergunningsbetwistingen besproken: RvVb/A/1920/0674 van 17 maart 2020, stad Aalst en 
RvVb/A/1920/1078 van 4 augustus 2020, Lambrechts.   
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georganiseerd, dan moet duidelijk naar derden worden gecommuniceerd dat dit een tweede 
openbaar onderzoek is. 

- De wijzigingsverzoeken worden in bepaalde gevallen geweigerd omwille van gebrek aan 
behandelingstijd. Volgens de actuele wetgeving is er in deze context maar één verlenging van de 
beslissingstermijn mogelijk. Bovendien kan dit alleen in de gewone procedure en voor wijzigingen 
die een nieuw openbaar onderzoek vereisen. Wanneer reeds een verlenging werd toegestaan 
wegens de toepassing van een administratieve lus of een beslissing van de gemeenteraad wat 
betreft gemeentewegen, is er zelfs voor een wijzigingsverzoek dat een openbaar onderzoek 
vereist, geen termijnverlenging. Dit brengt met zich mee dat wijzigingsverzoeken die het dossier 
kunnen deblokkeren, moeten worden geweigerd. Er is wel nog de mogelijkheid tot 
termijnverlenging op vraag van de aanvrager, maar die mogelijkheid bestaat alleen in de 
beroepsfase. 
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6. Evaluatie ‘Kwalitatieve 
vergunningverlening’ 

In dit hoofdstuk bespreken we de toepassing en het doelbereik van volgende vier elementen binnen 
de werking van het Decreet: 

- Omgevingsvergunningscommissies  

- (Externe) adviesverlening 

- Bevoegdheidsverdeling 

- Administratieve beroepen 

6.1. Omgevingsvergunningscommissies 

De OVC is een overkoepelend adviesorgaan dat voor bepaalde vergunningsaanvragen of beroepen een 
geïntegreerd advies verleent aan de bevoegde overheid. Het advies van de OVC moet gevraagd worden 
bij de meer complex geachte aanvragen en beroepen (aanvragen met een project-MER of waar een 
ontheffing van de rapportageverplichting is verkregen, aanvragen met een mobiliteitsstudie, 
aanvragen voor de exploitatie van een IIOA van de eerste klasse of als minstens 5 adviezen moeten 
worden ingewonnen, beroepen tegen de beslissingen die werden genomen na advies van een OVC en 
beroepen tegen beslissingen van de gemeente over een exploitatie van de tweede klasse).  

De OVC is samengesteld uit een voorzitter, een secretaris, de betrokken AVI’s, de betrokken gemeente 
en deskundigen. Er is een POVC per provincie en een GOVC op het Vlaamse niveau. 

 

Toepassing Omgevingsvergunningscommissies 

M.b.t. de toepassing van de OVC’s bespreken we in wat volgt de antwoorden op volgende 
onderzoeksvragen: 

1. Worden de juiste projecten aan het advies van de POVC/GOVC onderworpen? Welke 
ontbreken? Welke zijn overbodig?  

2. Is de wijze van samenstelling van de POVC/GOVC transparant, duidelijk en adequaat? 
Nemen de leden hun rol op (zijn ze aanwezig, standaardadvies).  

3. Is de wijze van advisering van de POVC/GOVC transparant en voldoende geïntegreerd? 
Spreken ze met één stem?  

4. Wat zijn de sterke én zwakke punten van de POVC/GOVC?  

5. Welke bepalingen over de omgevingsvergunningscommissies (samenstelling, advisering, ...) 
leiden tot interpretatieproblemen of knelpunten? Welke zijn mogelijke verbeterpistes?  

Uit het Omgevingsloket blijkt dat voor alle aanvragen waarbij de OVC advies verleende, de POVC 
instond voor 63% van de dossiers en de GOVC voor 37% van de dossiers. Onderstaande figuur geeft de 
verdeling van de betrokkenheid van de POVC en GOVC meer gedetailleerd weer naar VVO in eerste 
aanleg. 

 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
75 

 

 

Figuur 25: Aandeel aanvragen waarbij GOVC/POVC advies geeft (Omgevingsloket) 

Het evaluatieonderzoek wijst aan dat het belang en de meerwaarde van de OVC’s unaniem erkend 
wordt. Het sterkste punt van de OVC’s is het bekomen van een geïntegreerd en eenduidig advies door 
het samenbrengen van verschillende AVI’s en deskundigen. De gemengde aanvraagdossiers zijn vaak 
zeer complexe aanvragen met zeer uiteenlopende aspecten die op elkaar moeten worden afgestemd 
en dit vraagt expertise op diverse domeinen. De OVC is de plek waar alle adviezen en expertises samen 
op tafel worden gelegd en besproken worden om zo tot een geïntegreerd advies te komen. De OVC 
zorgt voor een kruisbestuiving van ideeën en kennis waarbij ook de input van de deskundigen zeer 
belangrijk wordt geacht. De OVC tracht probleemoplossend te werken en voor een afstemming te 
zorgen tussen tegenstrijdige adviezen binnen de procedure. Er wordt gezocht naar een consensus. Een 
OVC biedt ook een kans om de aanvrager of beroepsindiener te horen en onduidelijkheden uit te 
klaren. Zowel het Vlaams Gewest als de provincies geven aan dat er slechts in een minderheid van de 
gevallen moet worden gestemd over het te nemen adviesstandpunt. Indien consensus niet 
mogelijk/wenselijk is, dan wordt het minderheidsstandpunt ook duidelijk aangegeven. Ook dit helpt 
de bevoegde overheid om een goede beslissing te nemen. 

Niettemin de vele sterke punten van de OVC blijkt uit het evaluatieonderzoek dat de werking van de 
OVC’s ook verschillende knelpunten/verbeterpunten heeft: 

- Het Vlaams Gewest en de provincies merken op dat bepaalde AVI’s structureel of voor bepaalde 
dossiers niet meer deelnemen aan de OVC en/of nalaten te adviseren. Dit probleem stelt zich 
vooral in de POVC en zet de methodiek van inbreng van expertise en werking van de commissie 
op de helling. Het is immers cruciaal voor de goede werking van de commissie dat de 
belanghebbende instanties aanwezig zijn om de adviezen tegen elkaar te kunnen afwegen en tot 
een gezamenlijke oplossing te komen. Beroepsindieners roepen hierdoor soms het argument in 
dat een ontbrekend advies een gunstig advies is. Voor de dossiers die door de GOVC worden 
behandeld, wordt doorgaans wel advies verleend. Vanuit bepaalde AVI’s wordt aangegeven dat 
de aanwezigheid op de commissies niet altijd mogelijk is door beperkte personeelscapaciteit en 
wijzigende agenda’s. 

- In het casestudy onderzoek geven lokale besturen aan dat het voor hen niet steeds loont om bij 
de POVC aanwezig te zijn. Het is tijdsintensief, het is voor hen op voorhand niet altijd duidelijk 
wanneer het dossier wordt behandeld en bovendien heeft de lokale overheid geen stemrecht. Dit 
verklaart waarom bepaalde lokale overheden zich soms beperken tot een schriftelijk advies. De 
aanwezigheid van gemeenten op de POVC is ook sterk afhankelijk van de beschikbare 
personeelscapaciteit binnen de gemeente en de mate waarin het dossier door de gemeente als 
belangrijk wordt beschouwd. De aanwezigheid van de gemeente wordt nochtans zeer 
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gewaardeerd door de commissies aangezien zij de plaatselijke context, het lokaal beleid en 
eventuele voorgeschiedenis het beste kennen.  

- De GOVC blijkt zeer nuttig bij grote en complexe dossiers. Een van de criteria is “als minstens 5 
adviezen moeten worden ingewonnen”. Door de lat op 5 adviezen te leggen, komen te veel 
dossiers op de GOVC waarvoor de commissie maar een beperkte meerwaarde heeft (bv. 
Aquafinprojecten, heraanleg kruispunten/wegen, GPBV-evaluaties, ...). De kwantitatieve maatstaf 
van 5 adviezen blijkt in de praktijk te generiek om de grote en complexe dossiers te vatten. Ook 
door leden van de POVC werd dit probleem aangehaald. 

- Bouwheren en exploitanten geven aan dat adviezen vaak te laat doorgegeven worden, zeker als 
ze opmerkingen bevatten die wijzigingen aan het project noodzaken. Hierdoor kan de bouwheer 
zich onvoldoende voorbereiden op de vergadering en kunnen problemen optreden i.k.v. het 
hoorrecht. De uitnodigingen voor de commissies worden te laat verzonden, met onvoldoende tijd 
om tegenstrijdige adviezen te verwerken en oplossingen te zoeken.  

- Een meerderheid van de OVC-dossiers gaat gepaard met een hoorzitting. De aard van de 
hoorzitting hangt af van het type dossier en de euvels die zich voordoen. Voor stedenbouwkundige 
dossiers kunnen er presentaties plaatsvinden, bij milieudossiers vindt er vaker een bevraging 
plaats en wordt de stand van zaken van diverse bedrijfsaspecten afgetoetst. Bouwheren en 
exploitanten geven aan dat de tijd die voorzien is om een project voor te stellen en uit te leggen 
veel te beperkt is voor complexe projecten (bv. Windturbineprojecten). 

- De OVC wordt volgens de betrokken overheden door aanvragers al te vaak gezien als een moment 
waarop ze hiaten in het dossier nog kunnen aanvullen. Dit is echter niet de rol van de OVC. Het 
dossier moet ervoor in orde zijn zodat de commissie ten volle de rol kan opnemen in het afwegen 
van de verschillende adviezen en tot een consensus komt.  

- Er is een voorkeur vanuit de AVI’s en bouwheren/exploitanten/studiebureaus om de fysieke 
aanwezigheid op de commissies opnieuw te laten primeren op de online vergaderingen. De 
kwaliteit van het overleg tussen de verschillende belanghebbenden zou hierdoor verbeteren. 

Doelbereik omgevingsvergunningscommissies 

M.b.t. het doelbereik van de OVC’s bespreken we in wat volgt de antwoorden op volgende 
onderzoeksvragen: 

1. Draagt de POVC/GOVC bij aan betere besluitvorming en meer rechtszekerheid?  

2. Draagt de POVC/GOVC bij aan een meer geïntegreerde besluitvorming?  

De OVC draagt gedeeltelijk bij aan het doelbereik van de doelstellingen van het Decreet: 

- Uit de praktijk blijkt dat de OVC voor bepaalde complexe dossiers een echte meerwaarde is 
voor een betere besluitvorming, mits de relevante partijen ook effectief aanwezig zijn. Het 
overlegmodel laat toe om tot een goed advies te komen. De OVC brengt de verschillende 
expertises samen rond de tafel, in het belang van een goede samenwerking en een 
probleemoplossende aanpak. Daardoor vormt de OVC een belangrijk instrument voor een 
oplossingsgerichte werking die leidt tot een gedragen en robuuste vergunning; 

- De OVC’s vormen een moment van inspraak voor de aanvrager/exploitant/beroepsindiener. Uit 
het casestudy onderzoek blijkt dat de aanvrager bijna altijd (fysiek of schriftelijk) aanwezig is en 
veelvuldig gebruik maakt van zijn recht om gehoord te worden.  

- Binnen bepaalde POVC/ GOVC-zittingen worden ook actiegroepen uit de buurt gehoord. Hoewel 
dit een gunstmaatregel is, draagt het bij aan de draagvlakcreatie voor projecten. Een 
kanttekening hierbij is dat slechts een bepaald segment van de buurtbewoners zo wordt 
gehoord; 

- Het Decreet streeft naar een geïntegreerde vergunning waarin alle aspecten als een geheel 
worden beoordeeld en op elkaar worden afgestemd. De OVC’s spelen hierin een belangrijke rol 
en maken de integratie eenvoudiger. In de praktijk probeert de OVC ook orde te scheppen in de 
aanpak van wijzigingsverzoeken/administratieve lus.  Dit voorkomt tegenstrijdige uitspraken en 
heeft positieve gevolgen op de totale time-to-permit. 
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6.2. (Externe) Adviesverlening 

De adviesverlening laat toe gespecialiseerde instanties te bevragen en te betrekken in de diverse 
procedures. Het verlenen van vergunningen en/of het opleggen van voorwaarden vereist in bepaalde 
gevallen een doorgedreven technische en procedurele kennis. Het Besluit stelt de verplichte inhoud 
van een advies vast. De gemotiveerde beoordeling van de toets aan de materie die aan de AVI’s zijn, 
vormt een essentieel onderdeel van de vergunningsprocedure en kan door de bevoegde overheid 
worden gebruikt om haar beslissing te motiveren. 

Toepassing (externe) adviesverlening 

M.b.t. de toepassing van de (externe) adviesverlening bespreken we in wat volgt de antwoorden op 
volgende onderzoeksvragen: 

1. Hoe verloopt de adviesverlening door de verschillende instanties?  

2. Laat de geïntegreerde beoordeling nog voldoende ruimte voor de beoordeling door de 
bevoegde overheid? (Primaat van de politiek)  

3. In hoeverre wijken beslissingen van de bevoegde overheid af van de verleende externe 
adviezen?  

4. In hoeverre wijken beslissingen van de bevoegde overheid af van de verleende externe 
adviezen?  

5. Welke bepalingen over de adviesverlening (instanties, gevallen waarin advies gevraagd 
moet worden, inhoud advies, ...) leiden tot interpretatieproblemen of knelpunten? Wat zij 
mogelijke verbeterpistes?  

Onderstaande figuur geeft, op basis van de resultaten van de online enquête, de perceptie m.b.t. de 
adviesverlening door de verschillende omgevingsadministraties en AVI’s weer.  

 

Figuur 26: De perceptie m.b.t. de adviesverlening door de omgevingsadministraties en AVI’s (Online 
enquête) 

Het inwinnen van (tal van) adviezen laat toe het dossier in zijn geheel en in al zijn aspecten te 
beoordelen. Het inschakelen van adviesinstanties in het Decreet werd specifiek ingegeven vanuit 
verschillende streefdoelen: het tegengaan van juridische rechtsonzekerheid, het garanderen van de 
beoogde tijdswinst en het nastreven van een kwalitatieve vergunningverlening (zie de juridische 
analyse in bijlage 9: onderzoeksvraag 1 onder 1.1.). Het vragen van een advies gaat vandaag 
automatisch. Via het Omgevingsloket kunnen een hele reeks AVI’s met één druk op de knop om advies 
worden gevraagd. Bij de gemeenten wordt bij 39% van de ingediende aanvragen advies gevraagd, bij 
de provincies 69% en bij de Vlaamse Overheid 64%. De cijfers uit het Omgevingsloket geven hier zowel 
de wettelijke als vrijwillig aangevraagde adviezen. Uit de cijfers blijkt dat er vooral advies gevraagd 
wordt bij de gemengde projecten. 
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Figuur 27: Aandeel aanvragen waarbij advies werd gevraagd t.o.v. het totaal aantal ingediende 
aanvragen (Omgevingsloket) 

De bevraagde respondenten gaven in de werksessies en de online enquête (zie o.a. figuur 26) aan dat 
in de meeste dossiers de juiste instanties om advies gevraagd wordt.  De aflijning in het Besluit is 
algemeen gezien duidelijk en eenduidig aftoetsbaar. Toch is het voor sommige dossiers nog onduidelijk 
aan welke instanties advies moet worden gevraagd. Vooral bij advies i.v.m. de watertoets blijkt dit het 
geval en zijn de criteria om advies te vragen niet voldoende duidelijk voor de VVO’n en OVC’s. 
Gemeenten en provincies merken op dat er voor bepaalde dossiers geen advies meer gevraagd kan 
worden bij de gespecialiseerde instanties, of de adviezen niet langer verplicht zijn waardoor ze 
uitblijven. Advisering betekent in de praktijk vaak een belangrijke ondersteuning van een lokale of 
provinciale overheid en is nuttig voor een correcte vergunningverlening door o.a. toetsing aan de 
sectorregelgeving.  
 
Een pijnpunt is dat de hulpverleningszones geen volwaardige AVI zijn, waardoor geen verplicht advies 
moet worden voorzien, wat in bepaalde gevallen wel noodzakelijk is voor een integrale beoordeling en 
uitvoerbare vergunning. Het gaat voornamelijk over projecten waarvoor 
brandverzorgingsmaatregelen, brandpreventiemaatregelen en/of een brandpreventieverslag 
aangewezen zijn. De provincies geven aan dat zij steeds minder en minder uitgebreide adviezen 
ontvangen van het departement Omgeving. De evaluatie wijst ook aan dat bepaalde AVI’s in sommige 
dossiers soms over het hoofd worden gezien, maar dit gebeurt slechts in een kleine minderheid van de 
gevallen. 
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Figuur 28: Aantal projecten met advies naar aantal AVI’s die advies hebben uitgebracht 
(Omgevingsloket) 

Uit de cijfers van het Omgevingsloket blijkt dat in 66% van de projecten met advies door 1 tot 2 AVI’s 
advies werd uitgebracht. Uit het Omgevingsloket blijkt tevens dat er 328.328 adviezen werden 
gevraagd, en 269.366 werden uitgebracht. Globaal volgde dus op 82% van de adviesvragen ook een 
gunstig of ongunstig advies, en dit advies werd na gemiddeld 36 dagen gegeven. Er is wel een 
onderscheid vast te stellen naar de instanties die wettelijk om advies moeten worden gevraagd en 
deze die vrijwillig worden gevraagd. Bij een kwart van de adviezen die wettelijk gevraagd moeten 
worden, wordt geen advies gegeven.  

 

Figuur 29: Procentuele verhouding van de adviezen (Omgevingsloket) 

Bouwheren en exploitanten, studiebureaus en de VVO’n wijzen erop dat het aantal dossiers waarin 
AVI’s niet meer (of laattijdig) adviseren of niet meer adviseren over bepaalde aanvragen, toeneemt. 
Uit de analyse van rechtspraak en rechtsleer blijkt dat adviesinstanties het moeilijk hebben om tijdig 
advies uit te brengen. Uit het Omgevingsloket blijkt ook een lichte daling in de adviesverlening bij de 
wettelijke adviesvragen: in 2018 verleende 79% advies, in 2019 verleende 77% en in 2020 was dit 72%. 
Het Decreet bepaalt wanneer er advies moet worden gevraagd. Wanneer de AVI’s geen advies geven, 
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dan wordt het advies geacht gunstig te zijn. Het ontbreken van een advies verhindert de VVO’n niet 
om de vergunning zelf te motiveren en af te leveren. Er stelt zich echter wel een probleem wanneer 
de VVO’n zelf onvoldoende expertise in huis hebben om het project te beoordelen.  

De kwaliteit van de adviezen blijkt zeer afhankelijk per AVI. Er wordt aangegeven dat verschillende 
AVI’s zeer correct en duidelijk advies verlenen. Goede adviezen vormen dan ook een grote meerwaarde 
voor een goede besluitvorming. Advisering door gespecialiseerde instanties stelt de overheid in staat 
om met kennis van zaken een zorgvuldig gemotiveerde en weloverwogen beslissing te nemen. 
Gemeenten, provincies en het Vlaams Gewest merken op dat sommige instanties zich echter beperken 
tot standaardadviezen die vaak onvoldoende gedetailleerd zijn of waarbij dikwijls de aanvraag 
onvoldoende in detail bekeken is. In het casestudy onderzoek geven bepaalde bevraagde overheden 
aan dat in nog geen 20% van de gevallen een substantieel inhoudelijk advies werd verkregen. Deze 
verkorte adviezen omvatten enkel nog een conclusie zonder enige motivering en zonder dat 
aangegeven wordt wat er is afgetoetst. Dergelijke adviezen maken het de VVO moeilijker om een goed 
gemotiveerde vergunningsbeslissing af te leveren. AVI’s geven aan dat de hoge werkdruk ertoe leidt 
dat vaak standaardadviezen worden uitgewerkt. Vanuit de bouwheren, exploitanten en studiebureaus 
blijkt tevens de perceptie dat sommige adviezen gevormd lijken op basis van een subjectief 
referentiekader en daardoor uiteenlopend zijn afhankelijk van de regio. 

De omgevingsambtenaar dient de verschillende adviezen tegen elkaar af te wegen en tot één 
geïntegreerd advies samen te smelten. De rol van de omgevingsambtenaar wordt steeds complexer en 
is cruciaal in het omgevingsbeleid. Tegelijk stellen gemeenten vast die de onafhankelijke rol van de 
omgevingsambtenaar als expert wordt uitgehold. De omgevingsambtenaar hoeft niet statutair 
benoemd te zijn, er is geen minimale opleidingsvereiste en het advies hoeft niet langer verplicht te 
worden opgenomen in de beslissing zelf. Om de onafhankelijke rol van de omgevingsambtenaar te 
beschermen lijkt het aangewezen om minstens te bepalen dat zijn advies moet worden opgenomen in 
de vergunningsbeslissing. 

 

Doelbereik (externe) adviesverlening 

M.b.t. het doelbereik van de (externe) adviesverlening bespreken we in wat volgt de antwoorden op 
volgende onderzoeksvragen: 

1. Draag de adviesverlening bij aan eenvoudige en transparantie procedures? 

2. Draagt de adviesverlening bij aan snellere en meer efficiënte procedures? 

3. Draagt de adviesverlening bij aan betere besluitvorming en meer rechtszekerheid?  

De adviesverlening draagt gedeeltelijk bij aan het doelbereik van het Decreet:  

- Door de geïntegreerde vergunningsprocedure zijn de aanvraag (i.e. de dossiersamenstelling) en 
de beoordeling ervan complexer geworden. De complexiteit schuilt onder meer in de 
beoordeling van wat onlosmakelijk verbonden is. Er moet ook met een groot aantal normen en 
voorwaarden tegelijkertijd rekening gehouden worden en dit vraagt bijzonder veel expertise op 
diverse domeinen. Het inwinnen van adviezen laat toe het dossier in zijn geheel en in al zijn 
aspecten te beoordelen. De inbreng van deze expertise vanuit verschillende invalshoeken zorgt 
voor een kwalitatieve besluitvorming. 

- Het evaluatieonderzoek toont aan dat niet alle AVI’s hun rol correct opnemen. Dit werd 
aangehaald in het casestudy onderzoek, de online enquête en de werksessies. AVI’s zelf geven 
aan dat door capaciteitsproblemen bepaalde dossiers voorrang krijgen op andere. Daarnaast 
wordt ook het feit dat adviezen niet langer bindend zijn en dus de impact van het advies 
beperkter wordt, aangehaald als reden waarom bepaalde instanties hun rol als AVI in steeds 
beperktere mate opnemen. Dit vormt een bedreiging voor de kwaliteit van de besluitvorming.  

- De directe zichtbaarheid van adviezen in het loket draagt bij aan de verhoogde transparantie 
voor de aanvragers. De inhoud van bepaalde adviezen blijkt soms echter onduidelijk te zijn voor 
de aanvrager en noodzaken enige duiding, wat vaak ontbreekt door de digitale manier van 
werken. 
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6.3. Bevoegdheidsverdeling 

Het Decreet bepaalt wie bevoegd is voor het behandelen van en beslissen over een 
vergunningsaanvraag. Dit is hoofdzakelijk afhankelijk van het voorwerp van de aanvraag. De Vlaamse 
Regering is bevoegd voor de aanvragen die omwille van hun strategisch belang of impact op het 
grondgebied Vlaanderen op een lijst met Vlaamse projecten worden vermeld en voor de aanvragen 
die zich in meerdere provincies bevinden. De deputaties zijn bevoegd voor de aanvragen die omwille 
van hun bovenlokale belang of belangrijke impact op de omgeving op de lijst met de provinciale 
projecten worden vermeld, voor de aanvragen die zich in meerdere gemeenten bevinden of voor de 
aanvragen die een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste klasse betreffen. Het CBS is bevoegd 
voor de andere omgevingsvergunningsaanvragen. 

Toepassing bevoegdheidsverdeling 

M.b.t. de toepassing van de bevoegdheidsverdeling bespreken we in wat volgt de antwoorden op 
volgende onderzoeksvragen: 

1. Hoeveel dossiers werden per niveau (gewest, provincie, lokale besturen) behandeld?  

2. Zijn de bevoegdheidsbepalingen duidelijk voor aanvragers en de betrokken instanties?  

3. Hoe loopt het doorsturen van de aanvragen naar de bevoegde overheden? Na hoeveel 
dagen wordt de aanvraag doorgestuurd naar de bevoegde overheden?  

4. Is de bevoegdheidsverdeling (beslissende overheid en het voorwerp van de aanvraag 
waarover ze beslist) logisch?  

5. Beschikken de behandelende administraties over voldoende inhoudelijke expertise voor de 
dossiers die aan hen werden toegewezen?  

6. Welke bepalingen over de bevoegdheid (Decreet, besluit en lijsten) leiden tot 
interpretatieproblemen of knelpunten? Welke zijn mogelijk verbeterpistes?  

 

Onderstaande figuur geeft, op basis van de resultaten van het Omgevingsloket, het aantal 
vergunningsaanvragen per bestuursniveau weer. Het aantal aanvragen waarvoor de gemeenten 
bevoegd zijn, nam de voorbije jaren sterk toe: van 76 538 in 2018 tot 93 970 in 2020 of een toename 
van 23%. Het jaar 2018 was echter wel een startjaar met globaal ook minder vergunningsaanvragen 
voor de drie bestuursniveaus. In 2020 was bij 95% van de aanvragen een gemeente de bevoegde 
overheid, bij 4% een provincie en bij 1% het Vlaams Gewest. Voor de stedenbouwkundige aanvragen 
was de gemeente sinds 1999 ook al bevoegd voor 97% van de aanvragen.19 

 

 
19 Op basis van vergunningenregister.  
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Figuur 30: Aantal vergunningsaanvragen per bestuursniveau per jaar (Omgevingsloket) 

Het Decreet heeft over het algemeen geleid tot een duidelijke bevoegdheidsafbakening. Het principe 
van de Vlaamse en de provinciale lijsten werkt volgens de VVO’n overwegend goed en zorgt ervoor dat 
het duidelijk is welke dossiers door welke overheid behandeld moeten worden. De lijsten houden 
rekening met het juiste niveau in functie van de complexiteit, het geografische karakter van de impact 
en het strategisch belang van de dossiers. De mogelijkheid om een aanvraag waarvoor men niet 
bevoegd is door te sturen, wordt ook als positief ervaren. Dit biedt de aanvrager de zekerheid dat hij 
zijn aanvraag maar één keer moet indienen en dat het dossier op de juiste plek terechtkomt zonder 
bijkomende administratieve last. Er zijn natuurlijk wel voorbeelden te vinden van dossiers waar het is 
fout gelopen of waar interpretatieproblemen optraden, maar uit de gesprekken in het casestudy 
onderzoek en de werksessies blijken deze dossiers een minderheid. Enkele voorbeelden van 
interpretatieproblemen zijn: 

- Nucleaire installaties, afhankelijk van het feit of splijtstoffen aanwezig zijn in de infrastructuur, 
worden op Vlaams niveau of op provinciaal niveau worden behandeld. Dit wordt als een 
verwarrend criterium beschouwd; 

- De gewestelijke omgevingsadministratie geeft aan dat er veel discussie is rond aanvragen voor 
waterlopen. Vooral de definitie van wat als natte of droge infrastructuur beschouwd wordt, leidt 
tot discussie; 

Voor aanvragers en het betrokken publiek is de bevoegdheidsverdeling niet altijd duidelijk. Dit wordt 
aangegeven door zowel bouwheren en exploitanten. Gemeenten en provincies krijgen regelmatig 
vragen m.b.t. de bevoegdheidsverdeling. Dit leidt in de praktijk echter niet tot grote problemen. Voor 
projecten van particulieren is immers bijna altijd de gemeente bevoegd. Particulieren gaan zich in 
eerste instantie hoe dan ook richten tot de gemeente. De aanvragers bij de provincie zijn eerder 
professionals en zij blijken wel vertrouwd met de regelgeving en de bevoegdheidsverdeling. Mocht de 
aanvraag toch verkeerd zijn ingediend, dan is op eenvoudige wijze een doorverwijzing naar de 
bevoegde overheid voorzien.  
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Het publiek wordt betrokken via het publieke loket waar ze dossiers waarover een openbaar onderzoek 
loopt en beslissingen kunnen inkijken. Zij kunnen ook via het loket bij de juiste bevoegde overheid 
beroep indienen. 

 

Figuur 31: Aandeel aanvragen doorverwezen naar juiste overheid (Omgevingsloket) 

Uit de cijfers van het Omgevingsloket blijkt het aandeel aanvragen dat wordt doorverwezen naar de 
juiste overheid relatief laag is. Uit het casestudy onderzoek blijkt dat de dossiers die verkeerd worden 
ingediend onder meer gemengde dossiers zijn waarbij het milieuluik vroeger door de provincie werd 
beoordeeld, maar het stedenbouwkundige luik door de gemeente. Dit type van fouten is eerder gelinkt 
aan de bevoegdheidsverdeling zoals deze van toepassing was voor de inwerkingtreding van het 
Decreet, en niet aan een onduidelijke samenstelling van de lijsten. De lijsten houden vooral rekening 
met de complexiteit van de dossiers en de impact op het milieu. Uit het evaluatieonderzoek blijkt dan 
ook dat de lijsten als logisch worden ervaren. Dat blijft ook het geval voor de indelingslijst en het 
onderscheid tussen klasse 1- en klasse 2-inrichtingen. 

Er is één VVO bevoegd voor het volledige project en dit schept duidelijkheid voor overheden, 
aanvragers en het betrokken publiek. De beoordeling van klasse 1-inrichtingen vereist de nodige 
expertise. Vastgesteld wordt dat gemeenten deze expertise minder in huis hebben dan de provincies, 
zeker voor wat betreft de IIOA. Het ontbreken van expertise wordt in grotere gemeenten en steden 
opgevangen door het aanwerven van nieuwe mensen of door beroep te doen op expertise in andere 
diensten. Kleinere gemeenten hebben deze expertise voor bepaalde zaken vaak minder of niet 
waardoor soms beroep moet worden gedaan op (externe) juristen, experten of studiebureaus, ofwel 
worden vergunningen verleend zonder grondige kennis van zaken. 

Uit het evaluatieonderzoek kwamen wel enkele type dossiers naar voor die vandaag volgens 
verschillende stakeholders op een te hoog niveau behandeld worden: 

- Telecominstallaties hebben nooit een Vlaams bereik en kunnen dus beter op een lager niveau dan 
het Vlaams niveau worden behandeld; 

- Aquafinprojecten; 
- Aanvragen rond ziekenhuizen worden omwille van de oppervlaktenorm veelal op Vlaams niveau 

behandeld terwijl het soms om aanvragen gaat met erg beperkte impact.     

Anderzijds kwamen uit het evaluatieonderzoek ook enkele type dossiers naar voor die volgens 
verschillende stakeholders op een te laag niveau behandeld worden: 

- Winturbine-projecten zijn strategisch omwille van hun belang in de energiebevoorrading en het 
behalen van Europese doelstellingen. 
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- Bepaalde gemeenten geven aan dat meldingen voor projecten op het grondgebied van meerdere 
gemeenten beter door de provincie worden behandeld. De behandeling op een hoger 
schaalniveau beperkt de discussies tussen naburige gemeenten en het vermijdt een verschillende 
beoordeling en verschillende voorwaarden; 

- Lokale overheden geven aan dat het voor de burgers soms moeilijk te begrijpen valt hoe het kan 
dat een gemeente haar eigen dossiers kan behandelen. Dit stoot op onbegrip bij bepaalde 
burgers/actiegroepen; 

- Door de Vlaamse lijst wordt de Vlaamse Overheid bevoegd voor projecten van strategisch belang. 
In combinatie met de definitie van project heeft tot gevolg dat latere veranderingen aan dergelijke 
projecten, zelfs wanneer het “kleinigheden” betreffen, ook op het Vlaamse niveau behandeld 
worden. Voor louter meldingsplichtige aspecten die verband houden met een Vlaams of 
provinciaal project, werd recentelijk een correctie doorgevoerd en is de bevoegde overheid steeds 
het CBS. Vraag is of ook latere vergunningsplichtige veranderingen naar een lager 
beslissingsniveau gebracht kunnen worden. Eerder was een dergelijke regeling opgenomen, maar 
die werd al snel verlaten omwille van de hieraan verbonden interpretatieproblemen. 

Doelbereik bevoegdheidsverdeling 

M.b.t. het doelbereik van de bevoegdheidsverdeling bespreken we in wat volgt de antwoorden op 
volgende onderzoeksvragen: 

1. Is de bevoegdheidsverdeling voldoende helder en begrijpelijk voor overheden, aanvragers 
en het betrokken publiek?  

2. Leidt de bevoegdheidsverdeling tot betere besluitvorming en meer rechtszekerheid?  

 
De bevoegdheidsverdeling draagt bij aan het doelbereik van het Decreet:  

- De bevoegdheidsverdeling gaat uit van het principe dat één overheid bevoegd is voor het 
volledige project. Dit zorgt over het algemeen voor meer transparantie voor de aanvrager. De 
interpretatieproblemen beperken in een gering aantal gevallen de transparantie voor de burger 
en aanvrager; 

- De huidige verdeling draagt bij aan de klantgerichtheid en efficiëntie van de 
vergunningverlening omdat het de afstand tussen de vergunningverlener en de aanvrager kort 
houdt. Lokale overheden zijn (in tegenstelling tot de provinciale en gewestelijke overheden) 
vaak beter geïnformeerd omtrent de plaatselijke voorgeschiedenis en lokale gevoeligheden; 

- De complexere projecten worden op provinciaal en Vlaams niveau beoordeeld. Deze 
bestuursniveaus beschikken over ruimere en diepgaandere expertise dan gemeenten, in het 
bijzonder in vergelijking met kleine gemeenten; 

- Het feit dat er één overheid bevoegd is in combinatie met de geïntegreerde aanvraag maakt dat 
het project integraal kan bekeken worden binnen één procedure wat een snellere realisatie én 
kwaliteitsvolle beslissing ten goede komt. Alle onderdelen (plannen, aanvraag en voorwaarden) 
kunnen beter op mekaar worden afgestemd, wat zorgt voor rechtszekerheid en uitvoerbaarheid 
van de vergunning. 

6.4. Administratieve beroepen 

Het administratief beroep laat toe dat een andere overheid zich een tweede maal buigt over een 
aanvraag als de aanvrager, het betrokken publiek of een overheid niet akkoord is met de beslissing in 
eerste aanleg. Het administratief beroep wordt gekenmerkt door de devolutieve werking, waarbij de 
aanvraag in zijn geheel opnieuw wordt beoordeeld op opportuniteit en legaliteit. Het Decreet regelt 
o.a. de wijze waarop een beroep wordt ingediend en de inhoud van een beroepschrift. De deputaties 
zijn bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het CBS, de Vlaamse Overheid voor beroepen tegen 
beslissingen van de deputatie. Tegen beslissingen van de Vlaamse Overheid in eerste aanleg kan geen 
administratief beroep ingediend worden. 
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Toepassing administratieve beroepen 

M.b.t. de toepassing van de administratieve beroepen bespreken we in wat volgt de antwoorden op 
volgende onderzoeksvragen: 

1. Hoe vaak wordt in beroep gegaan (bij deputatie/Vlaamse Regering) en door wie?  

2. Zijn bepaalde aanvragen beroepsgevoeliger? Zo ja, welke en is er een link met de 
bevoegdheidsverdeling?  

3. Hoe vaak wordt de hoorzitting in beroep toegepast? Wat zijn de voor- en nadelen van een 
hoorzitting?  

4. Hoe vaak worden beslissingen in beroep behouden? Hoe vaak gewijzigd? (in relatie tot de 
beroepsindiener)  

5. Welke bepalingen over het administratief beroep leiden tot interpretatieproblemen of 
knelpunten? Welke zijn mogelijk verbeterpistes?  

Uit het Omgevingsloket blijkt dat voor de aanvragen ingediend in de periode 2018-2020 er tegen 8.215 
beslissingen in eerste aanleg een ontvankelijk beroep werd ingesteld. In totaal wordt tegen 4% van de 
beslissingen in eerste aanleg – vergunningen én weigeringen – beroep ingesteld. De meerderheid van 
deze administratieve beroepen wordt beoordeeld door de provincie (95%). Uit het Omgevingsloket 
blijkt dat er in 2018 1.845 beslissingen zijn waartegen een (of meerdere) beroepsschriften ingediend 
en ontvankelijk zijn. In 2019 waren dit er 3.012 en in 2020 3.24920. Er is een duidelijke toename tussen 
2018 en 2020, In de periode 2010-2016 waren dit er jaarlijks gemiddeld 2.850 voor 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen volgens de gemeentelijke vergunningsregisters. In het 
stelsel van de omgevingsvergunning worden er meer beroepen ingediend bij de provincies dan in het 
oude stelsel (stedenbouwkundige beroepen, VCRO). De trend zet zich volgens de provincies voorlopig 
ook voort in 2021.21 .De periode is momenteel echter te kort om dit nu reeds te kunnen evalueren. 

Door de digitalisering wordt er vooral digitaal beroep ingediend, hoewel het aantal analoge beroepen 
nog steeds hoog blijft. Enkele cijfers uit het Omgevingsloket: 

- In totaal wordt tegen 4% van de beslissingen in eerste aanleg – vergunningen én weigeringen – 
beroep ingesteld, in het bijzonder tegen de weigeringen:  

o Tegen 4.392 vergunningen (2,3% van alle vergunningen) werd beroep ingesteld: 
2.323 vergunningen (52,9%) in eerste aanleg werden bevestigd in beroep en 1.095 
vergunningen (24,9%) in eerste aanleg leiden na beroep tot een weigering.22  

o Tegen 3.823 weigeringen (23% van alle weigeringen) werd beroep ingesteld: 1.903 
weigeringen (49,8%) in eerste aanleg werden bevestigd in beroep en 1.320 
weigeringen (34,5%) in eerste aanleg leiden tot een vergunning.23  

- Gemiddeld wordt na verklaring V&O van het laatste beroepsschrift na 96,5 dagen een beslissing 
genomen over het project waartegen in beroep wordt gegaan. 

- Over 6.628 beroepsdossiers werd een beslissing genomen: 3.687 (55,6%) van de beroepsdossiers 
werd vergund en 2.941 (44,4%) werd geweigerd.  

- Bij 64% van de beroepsdossiers werd de beslissing in eerste aanleg bevestigd. Deze cijfers geven 
geen beeld van de eventuele voorwaarden die in de beslissing werden opgenomen.  

 

  

 

 

 

 
20 De overige beslissingen waartegen beroep is ingesteld, zijn genomen in de eerste maanden van 2021 (loket geconsulteerd begin maart). 
21Inschatting op basis van cijfers aangeleverd door de provincies. 
22 De overige 974 dossiers met vergunningen waartegen beroep werd ingesteld werden ingetrokken, onontvankelijk verklaard of zijn momenteel 
nog in behandeling. 
23 De overige 60 dossiers met weigeringen waartegen beroep werd ingesteld zijn ingetrokken, onontvankelijk of nog in behandeling 
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Het devolutief karakter van het administratief beroep wordt door de meeste stakeholders aanzien als 
een pluspunt, hoewel vooral vanuit de kant van de bouwheren en exploitanten er ook kritische 
stemmen zijn. Door het devolutief karakter wordt het ganse dossier immers nogmaals onderzocht, ook 
wanneer het beroep zich tot een deel van het project beperkt. De bouwheren en exploitanten 
betreuren ook dat de VVO in beroep de aanvraag in haar totaliteit moet onderzoeken ook wanneer het 
beroep slecht een beperkt deel betreft. De AVI’s geven aan dat er in de administratieve 
beroepsprocedures regelmatig nog zaken rechtgezet worden. Via de beroepsargumenten krijgt de VVO 
in beroep een bredere kijk op het dossier. Uit de internationale benchmarkstudie blijkt dat bij 8 van de 
9 regio’s/landen een administratief ingesteld kan worden (bij stedenbouwkundige handelingen) waar 
de opportuniteit van de beslissing beoordeeld wordt. Ook derden kunnen in acht van de negen 
bestudeerde landen en regio’s bij de bevoegde beroepsinstantie een beroep indienen tegen de 
vergunningsbeslissing. Enkel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat er voor derden geen 
administratief beroep open bij de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.24 

Het administratief beroep biedt ook heel wat voordelen tegenover het juridictioneel beroep bij de 
RvVb. De door de RvVb gehanteerde behandelingstermijnen zijn veel langer en de RvVb zal in 
voorkomend geval de beslissing van de administratieve overheid vernietigen waarna de procedure 
hernomen moet worden of in geval van gebonden bevoegdheid in de plaats treden van de bevoegde 
overheid en zelf beslissen25. De RvVb spreekt zich enkel uit over legaliteit en niet over opportuniteit. 
De drempel voor burgers om naar een administratief rechtscollege te stappen ligt ook hoger en de 
mogelijkheden voor de RvVb om te komen tot pragmatische oplossingen zijn beperkter. Tijdens het 
casestudy onderzoek gaven lokale overheden en provincies aan dat aanvragers van een 
omgevingsvergunning het soms als voordeel zien om niet op Vlaams niveau te worden behandeld. Een 
beroep tegen een beslissing van de Vlaamse Overheid wordt meteen behandeld door de RvVb gezien 
er geen administratief beroep mogelijk is.  

Uit het evaluatieonderzoek blijken ondanks de algemene tevredenheid tot nog enkele knelpunten: 

- De analoge beroepen zorgen voor een bijkomende werklast en verwarring met het digitale beroep: 

o Het systeem van bekendmaking van vergunningsbeslissingen leidt tot verwarring en 

procedureslagen m.b.t. de tijdigheid van ingestelde beroepen. 

Vergunningsbeslissingen worden soms én analoog én digitaal ter kennis gebracht, 

waardoor de vraag wordt gesteld met welke datum er rekening moet gehouden 

worden voor het berekenen van de beroepstermijnen; 

o De mogelijkheid om zowel digitaal als analoog een beroepschrift in te dienen 
verhoogt de administratieve werklast voor de bevoegde overheid. Dit omwille van 
de nood tot digitalisering van de analoge beroepschriften én de werking van het 
Omgevingsloket waarbinnen de opvolging van beroepen nog onvoldoende 
afgestemd is op de mogelijkheid van zowel digitale als analoge beroepsschriften; 

o De bewijzen van gelijktijdige verzending en het betalingsbewijs van de dossiertaks 
worden heel vaak niet bij het beroepschrift gevoegd bij analoge beroepen. 

o Uit de analyse van de rechtspraak en rechtsleer blijkt dat artikel 56 van het Decreet 
ondubbelzinnig de onontvankelijkheidssanctie koppelt aan het “gelijktijdig en per 
beveiligde zending een afschrift van het beroep” bezorgen, maar dat de RvVb in het 
geval van het ontbreken van een gelijktijdige notificatie niet onmiddellijk zal 
besluiten tot onontvankelijkheid, maar de gevallen zal toetsen aan het normdoel van 
de bepaling (informatiedoelstelling en proceseconomische doelstelling). Is het 

 
24 De hornois, K., Naudts, W. en Wuyts, F. (2021). Internationale benchmark omgevingsvergunningsprocedure op vlak van 
doorlooptijden en oplossingstechnieken. Vlaamse overheid, Departement Omgeving. 
25 '1. Het artikel 37 DBRC-decreet luidt onder meer als volgt: “… § 1. Na gehele of gedeeltelijke vernietiging kan een Vlaams 
bestuursrechtscollege als vermeld in artikel 2, 1°, a) en b), de verwerende partij bevelen om met inachtneming van de 
overwegingen die opgenomen zijn in zijn uitspraak een nieuwe beslissing te nemen of een andere handeling te stellen. Het kan 
daarbij de volgende voorwaarden opleggen: (…) § 2. Het Vlaams bestuursrechtscollege als vermeld in artikel 2, 1°, b), kan, als 
de nieuw te nemen beslissing, bevolen conform paragraaf 1, eerste lid, het gevolg is van een gebonden bevoegdheid van de 
verwerende partij, het arrest in de plaats stellen van die beslissing. …” 
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normdoel bereikt, dan stelt de RvVb dat een onontvankelijkheidssanctie niet passend 
is. Er zal dus steeds geval per geval nagegaan worden of de sanctie van 
onontvankelijkheid al dan niet evenredig is. Zulke geval per geval – benadering 
brengt inherent enige onzekerheid/onduidelijkheid met zich mee (ondanks de 
duidelijke tekst van het Decreet).26 

- Vanuit de bouwheren en exploitanten wordt aangegeven dat de drempel voor beroep te laag is. 
Ook niet-betrokkenen dienen volgens hen nog te vaak zonder gegronde reden beroep in waardoor 
projecten soms belangrijke vertragingen oplopen. Opgemerkt moet worden dat uit de rechtspraak 
van de RvVb blijkt dat niet elk in een administratief beroepschrift aangehaald belang aanvaard kan 
worden. 

- Vanuit de provincies wordt aangegeven dat tegenover de investeringen in de digitale 
beroepsprocedure een toenemende administratieve werklast ontstaat voor de provinciale 
omgevingsambtenaar. Dit komt omdat de omgevingsregelgeving een aantal bijkomende, 
procedurele stappen voorziet ten opzichte van het stedenbouwkundig vergunningstelstel. 
Bijvoorbeeld de verplichting om alle adviezen opnieuw te vragen. De provinciale administratie 
moet voor de toepassing van instrumenten zoals de administratieve lus en het wijzigingsverzoek 
ook telkens een deputatiebeslissing voorbereiden, agenderen, afwachten en integreren. In het 
bijzonder de komst van het wijzigingsverzoek (tijdens de beroepsprocedure) heeft gezorgd voor 
een aanzienlijke werklaststijging. Dit kan opgevangen worden door de gemeentelijke en de 
provinciale omgevingsambtenaar net als de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid te 
geven om over de toepassing van een administratieve lus en wijzigingsverzoek te beslissen 

- Er is onduidelijkheid over de termijn om een beslissing te nemen over de V&O van een 
beroepschrift na een verzoek tot vervollediging. Er wordt ook in vraag gesteld of de termijn tot 
vervollediging van 14 dagen de termijn van 30 dagen om een beslissing te nemen over de V&O 
mag overschrijden. 

- Vanuit de bouwheren en exploitanten wordt ook aangegeven dat het schorsend karakter van de 
volledige vergunning bij administratief beroep, ook wanneer beroep aangetekend wordt tegen 
een afgebakend onderdeel van een vergunning of wanneer beroep aangetekend wordt tegen een 
bepaalde opgelegde voorwaarde, als negatief punt ervaren wordt. Ook uit de analyse van de 
rechtspraak en rechtsleer blijkt dat kritiek wordt geuit op het gegeven dat een jurisdictioneel 
beroep voor de Raad geen automatische schorsende werking heeft (artikel 14 DBRC-decreet)23, 
terwijl een administratief beroep wél de uitvoering van de bestreden beslissing schorst (artikel 55 
Omgevingsvergunningsdecreet) en dat dit strijdig zou zijn met het gelijkheidsbeginsel. In de 
werksessie met de provinciale omgevingsambtenaren werd het negatief punt i.v.m. het schorsend 
karakter beaamd. Het lijkt volgens hen wel moeilijk om dit anders te gaan bepalen waardoor de 
huidige regeling toch de voorkeur krijgt. In de juridische analyse (bijlage 9) werd de hypothese 
uitgewerkt van het idee dat de schorsende werking verlaten zou worden. 

Doelbereik administratieve beroepen 

M.b.t. het doelbereik van de administratieve beroepen bespreken we in wat volgt de antwoorden op 
volgende onderzoeksvragen: 

1. Wat is de impact van beroep op het eindoordeel van de beslissing?  

2. Wat is de impact van beroep op de totale time-to-permit?  

3. Zijn de mogelijkheden en modaliteiten om in beroep te gaan voldoende duidelijk voor het 
betrokken publiek?  

 
 

 

 
26 E. VANHAUTER, “Gelijktijdige zending aan het college vergeten? Forget it!”, STORM 2020, 6-8. In voormelde rechtsleer werd 
volgend arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen besproken: RvVb/A/2021/0076 van 24 september 2020,Vereecke. 
Zie in dat opzicht ook RvVb/A/2021/0562 van 28 januari 2021, Verstraete en RvVb/A/2021/0563 van 28 januari 2021, Eeckhout 
e.a.  
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De administratieve beroepen dragen gedeeltelijk bij aan het doelbereik van het Decreet: 

- Bouwheren geven aan dat de termijnen in administratief beroep te lang zijn en dit een grote 
invloed heeft op de totale time-to-permit. Toch heeft het Decreet een positieve bijdrage geleverd 
aan de snelheid van de procedure. De duidelijke procedurebepalingen en de digitalisering 
(onmiddellijke inzage in de adviezen, digitaal verwerken, …) zorgen voor meer transparantie. 
Instrumenten zoals de administratieve lus, het wijzigingsverzoek en gemotiveerd verzoek tot 
termijnverlenging bieden de mogelijkheid om ook in de beroepsfase oplossingsgericht te werken. 
Ze maken het onder andere mogelijk om ook in graad van beroep tegemoet te komen aan 
beroepsargumenten, bezwaren of adviezen. 

- Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat de mogelijkheden en modaliteiten om in beroep te gaan 
voldoende duidelijk zijn voor het betrokken publiek. De digitalisering en de gele affiches spelen 
hierin een significante rol. De beroepsmogelijkheden en modaliteiten moeten worden vermeld in 
de tekst die ter bekendmaking van een vergunningsbeslissing in eerste en tweede aanleg moet 
worden gebruikt. Ze staan vermeld op de affiche die aangeplakt wordt op de locatie, in de 
berichten over beslissingen op de websites, etc. De vormvereisten van de beroepschriften blijken 
wel niet voor iedereen voldoende duidelijk.  

- Het feit dat VVO’n steeds in hun achterhoofd moeten houden dat hun beslissing aangevochten 
kan worden, draagt bij aan een betere besluitvorming. 

- Vanuit de bouwheren en exploitanten wordt aangegeven dat er types aanvragen zijn waartegen 
meer in beroep wordt gegaan: bv. windturbines (47%), rust- en verzorgingstehuizen en serviceflats 
(21-29%), meergezinswoningen (18%), nieuwe infrastructuurprojecten, terreinaanleg, verharding 
openbaar domein (8– 11%). Om als betrokken publiek bij de deputatie beroep te kunnen instellen, 
wordt vereist dat de beroepsindieners blijk geven van hinderlijke of nadelige gevolgen die ze, als 
gevolg van de bestreden beslissing, ondervinden of vrezen te ondervinden. Het volstaat dat ze 
voldoende aannemelijk maken dat ze door de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 
(negatieve) gevolgen zullen ondervinden. Volgens de provincie Antwerpen voldoen de meeste 
ingediende beroepschriften aan deze vereiste. In verhouding tot het aantal beroepschriften krijgt 
de ‘Dienst Omgevingsberoepen’ van de provincie Antwerpen relatief weinig vragen over deze 
‘inhoudelijke’ vereiste. De meeste vragen gaan over ‘hoe’ een beroep kan/moet worden ingesteld 
(al dan niet via het Omgevingsloket). 
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7. Evaluatie ‘Administratieve 
vereenvoudiging’ 

In dit luik bespreken we de toepassing en het doelbereik van volgende vier elementen binnen de 
werking van het Decreet: 

- Aantal vergunningsprocedures 

- Meldingsprocedure 

- Vereenvoudiging voor aanvragers en het betrokken publiek 

- Vereenvoudiging voor betrokken overheden 

7.1. Aantal vergunningsprocedures 

Het Decreet reduceerde het aantal vergunningsprocedures tot twee: de ‘gewone’ procedure en de 
‘vereenvoudigde’ procedure. Het belangrijkste verschil tussen beide is de beslissingstermijn (105/120 
dagen of 60 dagen na verklaring V&O), die grotendeels komt doordat het in de gewone procedure 
verplicht is een openbaar onderzoek te organiseren. 

Toepassing vereenvoudigde en gewone procedure  

M.b.t. de toepassing van de vereenvoudigde en gewone procedure bespreken we in wat volgt de 
antwoorden op volgende onderzoeksvragen: 

1. Bestaan er discrepanties tussen het voorwerp van de aanvraag en de toepassing van de 
vereenvoudigde en gewone procedure? 

2. Is de afbakening van het toepassingsgebied van de ‘vereenvoudigde procedure’ duidelijk?  

3. Wat zijn de voordelen van het onderscheid tussen de ‘gewone vergunningsprocedure’ en een 
‘vereenvoudigde vergunningsprocedure’?  

4. Wat zijn de nadelen van het onderscheid tussen de ‘gewone vergunningsprocedure’ en een 
‘vereenvoudigde vergunningsprocedure’? Welke bepalingen over het toepassingsgebied van de 
vereenvoudigde en de gewone procedure leiden tot interpretatieproblemen of knelpunten? 

 

Voor 68,29% van de aanvragen waarover een beslissing is genomen, werd de vereenvoudigde 
procedure toegepast. Voor dossiers waar gemeenten bevoegd zijn, is dit 70%. Voor de provincie werd 
voor slechts 33% van dossiers de vereenvoudigde procedure toegepast, bij het Vlaams gewest is dit 
36%. De doorlooptijd vanaf indienen tot een beslissing in eerste aanleg is voor de vereenvoudigde 
procedure gemiddeld 74 dagen, voor de gewone procedure 125 dagen. 

De aanvragers op provinciaal niveau zijn meestal professionelen (bedrijven, architecten, 
milieucoördinatoren, studiebureaus): voor hen is de keuze tussen de vereenvoudigde en de gewone 
procedure duidelijk. Voor aanvragers op gemeentelijk niveau ligt dit anders: daar zijn de aanvragers 

vaak particulieren. In de praktijk blijkt het onderscheid bij hen minder duidelijk.  

De VVO’n geven duidelijk aan dat sommige aanvragers erop staan om de gewone procedure toe te 
passen, omdat ze absoluut een openbaar onderzoek willen. Om goed nabuurschap op te bouwen is 
transparant werken met openbaar onderzoek voor de aanvrager van belang.  

Enkele knelpunten die werden aangehaald in de werksessies en de online enquête: 

- Er wordt aangegeven dat de beslissingstermijn van 60 dagen van de vereenvoudigde procedure te 
krap is om een beslissing te nemen. De beslissingstermijn van 60 dagen gaat soms ten koste van 
de kwaliteit van de beoordeling (plaatsbezoeken niet mogelijk, te weinig tijd voor onderzoek, etc.). 
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- Alleen bij de gewone procedure houdt het toepassen van de administratieve lus van rechtswege 
een verlenging van de beslissingstermijn met 60 dagen in. De toepassing van administratieve lus 
in een vereenvoudigde procedure is mogelijk, maar brengt geen termijnverlenging met zich mee. 

- Wanneer tijdens een vereenvoudigde procedure in eerste aanleg of in beroep vastgesteld wordt 
dat er toch een openbaar onderzoek moest plaatsvinden en de gewone procedure gevolgd moet 
worden, kan er niet omgeschakeld worden. De vergunningsaanvrager zal bijgevolg opnieuw een 
aanvraagdossier moeten indienen waarna het aan de bevoegde overheid in eerste administratieve 
aanleg toekomt om de correcte procedure te volgen en toepassing te maken van de correcte 
regelgeving. Dit wordt aanzien als een groot knelpunt door zowel aanvragers en VVO’n. 

- Sinds de codexwijziging zijn bijzondere plannen van aanleg en verkavelingen ouder dan 15 jaar 
geen weigeringsgrond meer voor een vergunning (VCRO art 4.4.9. en art. 4.3.1.). Dit betekent 
evenwel niet dat de stedenbouwkundige voorschriften zonder meer verdwijnen. Aanvragen die 
niet overeenstemmen met deze voorschriften vallen onder de gewone procedure. Voor deze 
aanvragen moet dan ook een openbaar onderzoek worden georganiseerd. Voor burgers is het vaak 
moeilijk te begrijpen dat een aanvraag voor een kleine stedenbouwkundige handeling (bv. carport) 
onder het toepassingsgebied van de gewone procedure valt, terwijl een aanvraag voor een meer 
omvangrijke stedenbouwkundige handelingen zonder openbaar onderzoek kan worden vergund 
indien de aanvraag in overeenstemming is met de voorschriften van een geldend 
bestemmingsplan. 

Doelbereik vereenvoudigde en gewone procedure 

M.b.t. het doelbereik van de vereenvoudigde en gewone procedure bespreken we in wat volgt de 
antwoorden op volgende onderzoeksvragen: 

1. Heeft de vereenvoudigde procedure het tijdsbestek tot aanvang van de realisatie aanzienlijk 
ingekort?  

2. Heeft de gewone procedure het tijdsbestek tot aanvang van de realisatie aanzienlijk ingekort 
voor die dossiers waar een openbaar onderzoek vereist was? 

3. Zijn de procedures eenvoudiger en transparanter geworden?  

 

Het verminderd aantal vergunningsprocedures draagt gedeeltelijk bij aan het doelbereik van het 
Decreet:  

- De kortere, maximale behandelingstermijn van 60 dagen in de vereenvoudigde procedure i.p.v. 
105 dagen levert een tijdswinst op voor de aanvrager in vergelijking met voor de invoering van 
het Decreet; 

- De verkorte procedure betekent echter niet standaard een versnelling. Zo wordt er aangegeven 
door bouwheren, exploitanten en studiebureaus dat doorlooptijden niet per se korter geworden 
zijn. Ze hebben de perceptie dat er in vele gevallen de termijnen worden uitgeput. Uit de gegevens 
van het Omgevingsloket blijkt dat gemiddeld 74 dagen na indiening over een aanvraag beslist 
wordt (waarbij geen openbaar onderzoek werd georganiseerd). De gemeenten beslissen 
gemiddeld na 73 dagen na indiening, provincies en het Vlaams gewest daarentegen gemiddeld 98 
en 96 dagen na indiening. 

- Aanvragers hebben sneller zicht op rechtszekerheid en er zijn minder administratieve 
verplichtingen; 

- Uit de analyse van de rechtsleer en rechtspraak blijkt dat het als een goede zaak wordt gezien dat 
het Decreet het aantal vergunningsprocedures reduceert tot twee. Dit komt de transparantie van 
de regelgeving ten goede. Ook de respondenten in de online enquête geven aan dat de procedures 
eenvoudiger en transparanter geworden zijn. Anderzijds is het zo dat in de vereenvoudigde 
vergunningsprocedures minder kansen worden benut om vroegtijdig mogelijke 
problemen/pijnpunten op te sporen en te voorkomen. Er is tevens nog onduidelijkheid over de 
criteria voor het onderscheid tussen gewone en vereenvoudigde procedure bij aanvragers.  
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Figuur 32: Doelbereik snellere realisatie door beperking van de vergunningsprocedures (Online 
enquête) 

7.2. Meldingsprocedure 

Bepaalde stedenbouwkundige handelingen of exploitaties van IIOA’s zijn niet onderworpen aan een 
vergunningsplicht, maar aan een meldingsplicht. Zij volgen de in het Decreet voorziene 
“meldingsprocedure”. De meldingsplicht bestond al voor de inwerkingtreding van het Decreet. De 
procedure is evenwel gewijzigd. 

Toepassing meldingsprocedure 

M.b.t. de toepassing van de meldingsprocedure bespreken we in wat volgt de antwoorden op volgende 
onderzoeksvragen: 

1. Treden er problemen op bij de afbakening van meldingsplichtige stedenbouwkundige 
handelingen/inrichtingen of activiteiten? Zo ja, welke?  

2. Zijn er verbeterpunten bij de afbakening van meldingsplichtige stedenbouwkundige 
handelingen/inrichtingen of activiteiten, en welke zijn dit dan? 

3. Op welke manier biedt de beoordeling van de melding al dan niet een meerwaarde? Is de 
beoordeling noodzakelijk?  

4. Is de opgelegde termijn van 20 of 30 dagen voldoende voor een beoordeling door de 
bevoegde overheid? 

5. Hoe vaak wordt (stilzwijgend) akte genomen? Wat is de meest voorkomende oorzaak? Hoe 
vaak bleek het gemelde eigenlijk vergunningsplichtig? 

6. Wat zijn de voor- nadelen van de meldingsplichtige handelingen/activiteiten?  

 

Sinds de inwerkingtreding van regeling over de omgevingsvergunning zijn er 49.076 meldingen 
ingediend in het Omgevingsloket. Gemiddeld wordt na ca. 24 dagen akte genomen over de melding 
(gemiddeld 20 dagen voor stedenbouwkundige aspecten en 27 dagen voor milieuaspecten). Uit cijfers 
van het Omgevingsloket blijkt dat bij de grote meerderheid van de meldingen akte wordt genomen 
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(63% of 31.076), 11% van de meldingen wordt ingetrokken (5.555) en 24% is niet-rechtsgeldig (11.730). 
Bij slechts een zeer klein aantal wordt stilzwijgend akte genomen (1% of 34527). 

 

 

 

Figuur 33: Verdeling van het aantal meldingen volgens projecttype (Omgevingsloket) 

De melding wordt vooral door de initiatiefnemer als een positief instrument bevonden. Het zorgt voor 
een kortere doorlooptermijn van het dossier ten opzichte van de vergunningsprocedures, het is 
goedkoper en bovendien sneller uitvoerbaar.  

Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat er toch belangrijke knelpunten zijn bij de toepassing van de 
meldingsprocedure:  

- De beslissingstermijn voor de behandeling van meldingen van milieudossiers is teruggebracht tot 
20 dagen. Lokale besturen beschouwen deze termijn als te kort. Voor de agendering op een CBS 
is de periode van 20 dagen niet haalbaar zeker omdat ook de bekendmaking nog binnen dezelfde 
20 dagen moet gebeuren. De effectieve behandelingstermijn bedraagt hierdoor soms maar een 
paar dagen. De mogelijkheid om de bevoegdheid van aktename aan de omgevingsambtenaar over 
te laten, wordt niet altijd als gewenst beschouwd zowel vanuit het CBS als vanuit de 
omgevingsambtenaren.  

- Voor verschillende activiteiten, in het bijzonder bronbemalingen, wordt vanuit de gemeenten de 
vraag gesteld of de melding wel het juiste instrument is. In het kader van de droogteproblematiek 
en daarmee samenhangend de Vlaamse Blue Deal is een goede beoordeling van bronbemalingen 
noodzakelijk, maar de tijd en expertise ontbreekt vaak. Bovendien hebben lokale overheden de 
perceptie hier geen voorwaarden aan te kunnen koppelen en er dus weinig grip op te hebben28. 
Er is ook geen onderscheid tussen kleine bronbemalingen en bronbemalingen met een grote 
invloed op de omgeving. Daarnaast is het bij meldingen niet mogelijk om bijkomende informatie 
te vragen door de zeer korte behandelingsperiode.  

- Vooral in het kader van meldingen voor stedenbouwkundige handelingen zijn er heel wat 
onduidelijkheden zowel voor de melder als voor de overheden. Uit de analyse van de rechtspraak 
en rechtsleer blijkt dat het niet altijd evident is om te bepalen of een stedenbouwkundige 
handeling vrijgesteld is van vergunningsplicht, meldingsplichtig dan wel vergunningsplichtig is (zie 
bijlage 7 – 22 april 2021 onder 1.1.4.). De impact van een foutieve melding op de initiatiefnemer, 
derden en de overheid hangt sterk af van de specifieke omstandigheden van de zaak (zie juridische 
analyse onder 1.2. in bijlage 7 –  2 juli 2021). Uit de gesprekken blijkt dat een grote hoeveelheid 
van de meldingen niet rechtsgeldig verklaard wordt (24% volgens het Omgevingsloket) en in 
bepaalde gevallen meermaals opnieuw wordt ingediend. Dit is bv. het geval wanneer 

 
27 De stilzwijgende aktename is vrij recent. Voor meldingen die ingediend worden vanaf 3 november 2020 gelden voortaan strikte termijnen. Bij 
het ontbreken van een formele akte name wordt de melding stilzwijgend aktegenomen. 
28 Deze perceptie klopt niet met artikel 113 van het Decreet, paragraaf 1 
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meldingsplichtige handelingen blijken af te wijken van geldende stedenbouwkundige 
voorschriften of wanneer zij gepaard gaan met ingrepen in de stabiliteit waardoor de werken toch 
vergunningsplichtig zijn. Bovendien blijken veel particulieren de melding te ingewikkeld te vinden 
en deze daarom onvolledig/foutief invullen. Het is voor een initiatiefnemer ook niet altijd duidelijk 
voor welke handelingen een melding mogelijk is.  

- Onder het Milieuvergunningendecreet kon de exploitatie onmiddellijk na de melding direct 
aangevat worden, werd de aktename niet als een administratieve rechtshandeling beschouwd en 
was er bijgevolg geen beroep mogelijk. Onder het Decreet moet 20 dagen gewacht worden op een 
eventueel stilzwijgende beslissing en is beroep mogelijk tegen deze beslissing bij de RvVb (zie 
juridische analyse in bijlage 7 – 22 april 2021 onder 1.1 4.). Voor sommige exploitaties wordt deze 
verzwaring van de procedure als belemmerend ervaren. Bovendien moet gewezen worden naar 
de beperkte beoordelingsruimte van de VVO. 

Doelbereik meldingsprocedure 

M.b.t. het doelbereik van de meldingsprocedure bespreken we in wat volgt de antwoorden op 
volgende onderzoeksvragen: 

1. Bereikt de meldingsplicht haar doel om sneller te kunnen overgaan tot realisatie? 

2. Dragen onderstaande, doorgevoerde wijzigingen aan de meldingsprocedure bij tot eenvoud 
en transparantie? (Stilzwijgende aktename, aangepaste termijnen, digitalisering, etc.) 

3. Lokale besturen hebben de mogelijkheid om bij verordening meldingsplichtige 
stedenbouwkundige handelingen terug vergunningsplichtig te maken. 

De meldingsprocedure draagt gedeeltelijk bij aan het doelbereik van het Decreet: 

- De meldingsprocedure is een relatief eenvoudige en snelle procedure voor kleine en eenvoudige 
projecten (met geringe impact) die weinig beoordeling vergen. Wanneer een beroep ingediend 
wordt tegen een beslissing over een melding, dient dit te worden ingesteld bij de RvVb. Een 
dergelijk beroep kan leiden tot een relatief lange procedure, hoewel het verband houdt met een 
melding van een relatief klein en eenvoudig project; 

- De verschillen in de termijnen voor stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een IIOA 
zorgen voor een verhoogde complexiteit en onduidelijkheid bij zowel overheden als 
initiatiefnemers; 

- Het is voor initiatiefnemers niet altijd duidelijk welke handelingen melding- of 
vergunningsplichtig zijn. Ook de wijze waarop de melding moet ingediend worden in het 
Omgevingsloket vergt in vele gevallen een professionele achtergrond. De kosten van een 
gespecialiseerd bureau zijn hoog voor meldingen dus bijgevolg komen kleine ondernemingen vaak 
bij de gemeente terecht, die hierdoor heel wat ondersteuning moet bieden. Bijna de helft van de 
meldingen klasse 3 moeten door de gemeente ingegeven worden in het Omgevingsloket waarbij 
ze de initiatiefnemer contacteren dat de melding niet volledig of correct is gebeurd. 
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7.3. Vereenvoudiging voor aanvragers en het 
betrokken publiek 

Het Decreet beoogt eenvoudigere procedures met minder administratieve lasten, alsook 
transparantere procedures met bijzondere aandacht voor de participatie van het publiek. 

Toepassing 

M.b.t. de vereenvoudiging voor aanvragers en het betrokken publiek bespreken we in wat volgt de 
antwoorden op volgende onderzoeksvragen: 

1. Is het duidelijk voor de aanvragers en het betrokken publiek welke procedure ze moeten 
opstarten zowel in eerste aanleg als in beroep?  

2. Is de dossierinformatie voldoende toegankelijk via het loket?  

3. Is de transparantie vergroot t.o.v. de situatie voor de invoering van het Decreet?  

4. Is het duidelijk voor de aanvragers en het betrokken publiek welke gegevens verstrekt 
moeten worden?  

5. Zijn de aanvraagmodellen in het loket voldoende gebruiksvriendelijk?  

6. Zijn de adviezen en beslissingen van betrokken instanties voldoende helder en begrijpelijk 
voor aanvragers en het betrokken publiek?  

7. Wanneer een vergunning definitief verleend is voor een project, zijn er dan nog problemen 
bij de uitvoering waarvoor het Decreet geen oplossing biedt of de voorziene oplossing 
tekortschiet 

Het Decreet heeft een positieve bijdrage geleverd aan de transparantie van de vergunningsprocedure 
t.o.v. de situatie voor de invoering van het Decreet. Dit blijkt zowel uit de werksessies, de juridische 
analyse als de online enquête. De transparantie is vooral verhoogd door de digitalisering. Een 
aanvrager kan zijn dossier digitaal opvolgen en heeft direct een zicht op o.a. opgeladen adviezen, 
projectverloop, opvolging van de aanvraag, genomen en te nemen acties, etc.  

Uit de online enquête blijkt dat de meerderheid van de bouwheren, exploitanten, studiebureaus, 
omgevingsprofessionals en gemeentelijke omgevingsadministraties van oordeel zijn dat er meer 
transparantie is sinds de invoering van het Decreet. De werking van het Omgevingsloket wordt hiervoor 
als voornaamste oorzaak aangehaald. Voor bepaalde aanvragers is het Omgevingsloket nog niet 
gebruiksvriendelijk genoeg en zijn er vaak praktische problemen waardoor dit een negatieve invloed 
heeft op de transparantie. 

De integratie van de vergunningen heeft ook de transparantie voor de aanvrager en het betrokken 
publiek verhoogd. Het openbaar onderzoek verloopt nu samen voor milieu en ruimtelijke ordening, 
voor omwonenden is dit duidelijker en bezwaren dienen niet apart overgemaakt te worden. De inzage 
van dossiers door het betrokken publiek wordt wel als knelpunt ervaren door verschillende 
stakeholders.  

De actualisatie van de vergunningstoestand wanneer de vergunning voor de verandering van een 
exploitatie wordt verleend, heeft het voordeel dat ook na verandering duidelijk blijft wat vergund is en 
welke bijzondere milieuvoorwaarden nageleefd moeten worden. (Zie ook juridische analyse 
onderzoeksvraag 3: ‘betreffende de verandering van de vergunningssituatie’ in bijlage 7 – 2 juli 2021) 

Via het Omgevingsloket of bij de gemeente wordt de raadpleegbare info als te beperkt beschouwd. 
Hierdoor ontstaat er onvoldoende duidelijkheid over het dossier.29 

 

 
29 Het Loket is echter niet bedoeld als vervanging van de inzage bij de gemeenten. 
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Figuur 34: Perceptie doelbereik verhoogde transparantie per stakeholder (Online enquête) 

Ondanks de algemene tevredenheid over een verhoogde transparantie door het Decreet, worden 
volgende verbeterpunten aangegeven: 

- De inhoud van bezwaarschriften wordt niet altijd ter beschikking gesteld van de aanvrager. 
Hierdoor wordt het voor een aanvrager moeilijk of onmogelijk om tijdens de procedure extra info 
te verschaffen of een wijzigingsverzoek in te dienen om tegemoet te komen aan de bezwaren; 

- Door de digitalisering en COVID-19 zijn er minder mogelijkheden voor overleg en om iemand fysiek 
aan het loket te spreken over de stand van zaken van dossiers; 

- De vergunningsaanvrager kan enkel in eerste administratieve aanleg binnen de gewone 
vergunningsprocedure vragen om gehoord te worden, en dit hoorrecht is bovendien ook nog eens 
gekoppeld is aan de tussenkomst van de POVC/GOVC (zie juridische analyse in bijlage 7– 22 april 
2021 onder 1.1.1.) 

In de online enquête werd specifiek gepeild naar de duidelijkheid voor de aanvragers en het betrokken 
publiek van de procedure, de te verstrekken gegevens, duidelijkheid van adviezen en beslissingen en 
de mogelijkheden en modaliteiten voor het indienen van bezwaren/beroepen. De resultaten worden 
in de tabel hieronder weergeven. 
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Figuur 35: Perceptie vereenvoudiging en transparantie voor de aanvrager (Online enquête) 

Uit de online enquête blijkt dat er weinig problemen ervaren worden over de duidelijkheid van de 
adviezen op procedureel vlak en/of beslissingen van de betrokken instanties, hoe en wanneer 
bezwaren/beroepen ingediend kunnen worden en welke gegevens verstrekt moeten worden bij de 
opstart van beroepsprocedures. Enkel bij de opstart van de procedures en de gegevensverstrekking 
blijken enkele knelpunten: 

- De bouwheren, exploitanten en studiebureaus geven vooral de grote hoeveelheid en complexiteit 
van de aan te leveren plannen in het Omgevingsloket aan als een knelpunt. Dossiers moeten 
opgesplitst worden en dit is enorm belastend voor ruimtelijke aanvragen met meerdere percelen 
of lijnvormige trajecten. Het gevolg is dat de aanvrager nog eens een aparte set plannen moet 
maken voor het Omgevingsloket omdat de plannen van bv. aanbestedingsdossiers hier niet 
bruikbaar voor zijn. Daardoor moeten telkens 2 dossiers opgemaakt worden;  

- Volgens de bouwheren, exploitanten en studiebureaus is er ook een te grote nadruk van VVO’n 
op het vormelijke aspect van de ingediende dossiers; 

- Het normenboek wordt geapprecieerd, maar bepaalde interpretaties van het normenboek staan 
ter discussie waardoor er in bepaalde gevallen een verklaring van onvolledigheid volgt. Ook bij 
omgevingsvergunningen voor infrastructuurwerken leidt het normenboek tot grote opsplitsingen 
van het project en het opmaken van vele plannen die nadien onbruikbaar blijken.30 

Doelbereik 

M.b.t. de vereenvoudiging voor aanvragers en het betrokken publiek bespreken we in wat volgt de 
antwoorden op volgende onderzoeksvragen: 

1. Houdt de geïntegreerde vergunningsprocedure voor de vergunningsaanvrager een 
substantiële reductie van de administratieve lasten?  

2. Heeft het Decreet geleid tot een administratieve vereenvoudiging voor het betrokken 
publiek?  

3. Op welke manier biedt het Omgevingsloket als platform de nodige ondersteuning voor 
gebruiksvriendelijke en transparantere procedures voor aanvragers en het betrokken 
publiek?  

4. Welke vragen in de formulieren en de addendabibliotheek leiden tot 
interpretatieproblemen of knelpunten? Welke zijn mogelijke verbeterpistes?  

 
30 Het normenboek infrastructuur werd recentelijk gewijzigd is, maar momenteel is er als overgangsmaatregel tijdelijk nog de mogelijkheid om 
het “oude” normenboek hanteren 
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Figuur 36: Perceptie doelbereik administratieve vereenvoudiging per stakeholder (Online enquête) 

In de online enquête en in de werksessies werd specifiek gepeild naar de perceptie rond 
administratieve vereenvoudiging voor de initiatiefnemer en het betrokken publiek. De digitalisering 
zorgt opnieuw voor een vereenvoudiging. Er kan direct ingespeeld worden op adviezen, bijkomende 
informatie kan gemakkelijk toegevoegd worden wanneer iets ontbreekt in het dossier, bezwaren 
kunnen digitaal ingediend worden, etc. 

Naast de digitalisering worden de administratieve lus en het wijzigingsverzoek in het kader van 
administratieve vereenvoudiging voor de aanvrager vernoemd. Ze voorkomen dat procedures moeten 
worden stopgezet. Ook de geïntegreerde vergunning zorgt ervoor dat slechts één dossier moet worden 
ingediend en ook maar één procedure moet doorlopen worden met (één openbaar onderzoek en) één 
beslissing. Dit heeft de samenstelling van het dossier wel moeilijker gemaakt: architecten en 
milieuprofessionals moeten nu meer samenwerken. In de online enquête geven vooral de 
bouwheren/exploitanten, studiebureaus/omgevingsprofessionals en gemeentelijke 
omgevingsadministraties aan dat het voor de initiatiefnemer in bepaalde gevallen complexer is dan 
voorheen. Deze negatieve perceptie wordt zowel bevestigd als genuanceerd in de werksessies. Vooral 
voor mensen die niet vertrouwd zijn met het Decreet is het vaak onduidelijker geworden. Ook het 
melden van een activiteit blijkt voor iemand die weinig kennis heeft van het Decreet niet gemakkelijk 
uit te voeren. Bepaalde stappen in het Omgevingsloket vragen veel tijd en dit wordt aanzien als een 
grote administratieve last (zie bijlage 12). De meer gestroomlijnde werkwijzen voor zeer diverse 
dossiers qua omvang en inhoud hebben gedeeltelijk ook voor meer administratie of onduidelijkheid 
gezorgd. Zo geven bouwheren en studiebureaus o.a. volgende zaken aan:  

- De formulieren zijn vaak te uniform en uitgebreid, en het normenboek voor plannen is te 
detaillistisch: er zijn te veel verschillende (of soms overbodige) plannen nodig (bv. zelfde 
detailniveau voor een klasse 3-inrichting als voor een klasse 1-inrichting). Er is nood aan meer 
duidelijkheid (vb. terreinprofielen vs. lengteprofielen) of vrijheid (vb. schaalgrootte); 

- Er is een versnippering van effectbeschrijvingen over bv. alle mogelijke milieudisciplines; 
- De addenda komen niet altijd overeen met wat in het loket staat of aangeleverd moet worden en 

wijzigingen lopen niet parallel; 
- Informatie moet op verschillende plaatsen aangeleverd worden, wat tot versnippering en dubbel 

werk leidt. 

Tot slot wordt er aangegeven dat het onderscheid tussen een gewone en een vereenvoudigde 
procedure op bepaalde punten bij de aanvraag nog steeds onduidelijk is, met mogelijke vertragingen 
en extra werk bij foute keuze als gevolg. Daarnaast wordt meermaals aangegeven dat het loket vooral 
geënt is op de woningbouw, en minder op industriële complexen. 
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AVI’s en leden van een OVC bevestigen dat het Omgevingsloket overzichtelijker mag. Dit zowel op vlak 
van structuur, naamgeving, overeenstemming documenten en addenda, alsook de duiding in de 
formulieren (wat mag of moet er verplicht ingevuld worden). Het loket is grotendeels opgezet vanuit 
het idee om data te verzamelen en datarapportering en minder vanuit gebruiksvriendelijkheid en 
leesbaarheid voor AVI’s en VVO’n. Voor aanvragers is alles in data invullen niet altijd werkbaar of 
mogelijk waardoor er hiaten of tegenstrijdigheden ontstaan. De addendabibliotheek is een complex en 
onoverzichtelijk gegeven zowel voor instanties als voor burgers wat de aanvragen en de behandeling 
ervan bemoeilijkt. Het normenboek is overzichtelijk, maar zeer lijvig en kan tot discussie leiden door 
de uitgebreide samenstelling. 

7.4. Vereenvoudiging voor betrokken overheden 
(besturen, adviesinstanties en commissies) 

Toepassing administratieve vereenvoudiging 

M.b.t. de toepassing van het Decreet in relatie tot de beoogde vereenvoudiging voor de betrokken 
overheden werd een antwoord op volgende onderzoeksvragen gezocht:  

1. Zijn de procedures eenvoudiger toe te passen voor overheden dan voorheen, en waaruit 
bestaat de eventuele vereenvoudiging, voor: 

a. Bekomen van een definitieve vergunning voor het uitvoeren van 
stedenbouwkundige handelingen? 

b. Bekomen van een definitieve vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde 
inrichting of activiteit? 

c. Bekomen van een definitieve vergunning voor het uitvoeren van 
stedenbouwkundige handelingen én de exploitatie van een ingedeelde inrichting 
of activiteit? 

d. Meldingen van stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde 
inrichting of activiteit?  

e. Bijstelling milieuvoorwaarden? 

f. Schorsing/opheffing van vergunning voor exploitatie van verandering van een 
ingedeelde inrichting of activiteit?  

g. Vergunningsaanvraag voor een verandering van een ingedeelde inrichting of 
activiteit?  

2. Welke nog niet besproken bepalingen van het Omgevinsgvergunningendecreet en -besluit 
en formulieren leiden tot interpretatieproblemen/knelpunten? Welke zijn mogelijke 
verbeterpistes?  

3. Is de werklast voor de betrokken overheden (gemeentelijk, provinciaal en gewestelijk) 
verminderd?  

4. Zijn de beslissingen m.b.t. de omgevingsvergunningen handhaafbaar (besluitvorming, 
opgelegde voorwaarden, …)? Zijn er voor- en nadelen merkbaar? 

In het evaluatieonderzoek stellen zowel de gemeentelijke, provinciale en gewestelijke 
omgevingsadministraties, alsook de leden van de OVC en AVI’s dat de werklast is toegenomen. 
Onderstaande figuur op basis van de online enquête geeft die perceptie van verhoogde werklast 
duidelijk weer.  
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Figuur 37: De perceptie van de werklast per stakeholder (Online enquête) 

In wat volgt bespreken we de verhoogde werklast per stakeholder:  

- De werklast voor gewestelijke omgevingsadministraties is toegenomen omdat de integratie van 
de 4 verschillende materies (stedenbouwkundige handelingen, IIOA, vegetatiewijzigingen, 
kleinhandelsvergunning) ertoe leidt dat de behandelende ambtenaren zich ook moeten toeleggen 
op materies waarin zij minder expertise hebben. Gezien de complexiteit enerzijds en de werkdruk 
anderzijds is dit geen evidentie. Er moet ook telkens nagegaan worden of alle onlosmakelijk 
verbonden aspecten opgenomen zijn in de aanvraag. Vooral het wijzigingsverzoek en de 
administratieve lus worden door de gewestelijke omgevingsadministratie aangegeven als een 
organisatorische uitdaging, ook gezien de beperkte tijd die hiervoor voorzien is. De voordelen van 
het digitaal werken worden wel alsmaar duidelijker, wat de werklast ten goede komt. 

- Bij de provinciale omgevingsadministratie zorgen vooral onderstaande topics voor een sterke 
bijkomende werklast: 

o De mogelijkheid om een aanvraag te wijzigen tijdens de procedure, ook tijdens de 
beroepsprocedure, brengt een verhoogde werklast met zich mee, op vlak van opvolging 
van het dossier en van inhoudelijke beoordeling. De mogelijkheden in de regelgeving zijn 
niet beperkt zodat dit in de praktijk kan leiden tot verschillende wijzigingsverzoeken per 
dossier, tot zelfs de dag voor de deputatiezitting en tot wijzigingen die enorm 
uitgebreid/ingrijpend zijn. 

o Dossiers in het Omgevingsloket zijn zeer fragmentarisch opgebouwd. Een dossier lezen 
vraagt zeer veel klikken en puzzelen om informatie samen te leggen die bij elkaar hoort.  

o Een aantal Vlaamse AVI’s adviseren niet meer over bepaalde aanvragen of nemen niet 
deel aan de POVC. Dit betekent dat er minder gesteund kan worden op de input van deze 
Vlaamse administraties voor het onderbouwen van de beslissingen. 

- Bij de gemeentelijke omgevingsadministratie blijkt uit het evaluatieonderzoek dat de werklast 
sinds de invoering van het Decreet vooral sterk verhoogd is door het wijzigingsverzoek en het 
(digitaal) indienen van aanvragen: 

o Het indienen en opvolgen van dossiers is voor burgers en aanvragers nog te onduidelijk. 
Vooral het digitaal indienen vormt in vele gevallen een probleem waardoor gemeenten 
extra ondersteuning moeten aanbieden. Vooral bij aanvragen van kleine werken 
waarvoor geen architect noodzakelijk is, is de werklast toegenomen. Dit wordt door de 
meerderheid van de gemeenten in de online enquête genoemd als een van de grootste 
oorzaken van de bijkomende werklast.  

o De gemengde dossiers betekenen een tijdswinst door het feit dat er maar één dossier 
moet behandeld worden i.p.v. twee. Anderzijds is de complexiteit daardoor wel 
toegenomen. Het afstemmen tussen verschillende diensten voor één 
omgevingsvergunning vraagt tijd, de dossiersamenstelling is er niet op vereenvoudigd en 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
100 

 

er is meer kennis vereist over andere domeinen. Vooral in kleinere gemeenten is dit 
problematisch. Tot slot wordt er ook aangehaald dat de naar elkaar verwijzende teksten 
zoals de huidige VCRO, het Decreet, Omgevingsvergunningsbesluit, Decreet integraal 
waterbeleid, etc. veelvuldig geraadpleegd moeten worden. 

o De verklaring van V&O wordt door het strikte normenboek als een zeer groot werk 
ervaren. Daarnaast blijken zeer veel dossiers ook onvolledig. 

o Het wijzigingsverzoek zorgt voor een grote bijkomende werklast voor de gemeente die 
een extra openbaar onderzoek moet organiseren en bijkomende adviesvragen krijgt. 

o Bepaalde behandelingstermijnen zijn te krap en niet werkbaar: meldingen milieu, 
vergunningen voor klasse 2, etc. De beslissingstermijn is zeer kort geworden wat zorgt 
voor een continue tijdsdruk. Gemeenten halen aan dat de ingekorte proceduretermijn 
voor meldingen IIOA van 30 naar 20 dagen gepaard kan gaan met moeilijkheden om te 
kunnen beslissen binnen die termijn en tegelijkertijd voldoende kwaliteitsvolle 
dienstverlening te voorzien. 

- Bij leden van OVC’s en AVI’s blijkt dat de werklast verhoogd is door de toename in complexiteit. 
De omgevingsadministraties vragen vaak bijkomende info, er zijn langere besprekingen nodig, er 
is weinig uniformiteit in de benaming van de dossiers in het Loket, etc. Ook de vele 
wijzigingsverzoeken en de daarbij horende werklast voor OVC zorgen steeds weer voor 
piekbelastingen in de werklast. Ook de heragendering van de dossiers na vernietiging door de RvVb 
zorgt voor extra werklast. 

 

Figuur 38: Perceptie handhaafbaarheid van beslissingen per stakeholder (Online enquête) 

Uit het evaluatieonderzoek blijken meerdere positieve en negatieve punten m.b.t. de handhaving, 
maar waarvan de oorzaak buiten de werking van het Decreet ligt:  

- Door de ‘waarschuwing’ en ‘aanmaning’ decretaal te verankeren, wordt een beter procedureel 
kader geboden om binnen te werken.31 

- De handhavingsbevoegdheid werd verschoven naar het lokale bestuur die hiervoor geen 
personeel en/of middelen heeft voorzien. In die zin wordt in tal van gemeenten daarom weinig 
gehandhaafd. Meestal gebeurt handhaving reactief, wanneer de overtreding gemeld wordt of de 
calamiteit of overtreding al gebeurd is. Het lokale bestuur heeft budgettair onvoldoende ruimte 
om hier extra middelen voor in te zetten.  

- Wederzijdse informatie-en ervaringsuitwisselingen over handhaving zijn op heden eigenlijk 
vooral een kwestie van toeval of informele contacten. Er is geen gecoördineerde aanpak. In 2021 
werd wel een informeel forum opgericht waar de focus uitsluitend ligt op het uitwisselen van 

 
31 Eerder een gevolg van het decreet Handhaving i.p.v. het Decreet. 
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informatie over de taken en opdrachten van de verschillende handhavingsactoren en waar 
onderlinge kennisdeling wordt gefaciliteerd om de stroomlijning van de handhaving te stimuleren. 

Doelbereik administratieve vereenvoudiging 

M.b.t. het beoogde doelbereik inzake administratieve vereenvoudiging voor de betrokken overheden 
werd een antwoord op volgende onderzoeksvraag gezocht:  

1. Heeft het Decreet geleid tot een administratieve vereenvoudiging voor de betrokken 
overheden?  

Quasi alle actoren geven overduidelijk aan dat de huidige processen niet tot een sterke administratieve 
vereenvoudiging bij de AVI’s en VVO’n hebben geleid. Zowel de structurele verschillen (en 
terugschroeving) in termijnen, als de verschillen in procedures, hebben in de praktijk extra stress bij 
de verwerking van dossiers gegenereerd. 

 

 

Figuur 39: Perceptie administratieve vereenvoudiging door de omgevingsadministraties en AVI’s 
(Online enquête)  
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8. Evaluatie ‘integratie van de MER en 
OVR’ 

Het Decreet beoogde een betere afstemming van de milieueffect- en 
omgevingsveiligheidsrapportageprocedures met de vergunningsprocedure door deze in zekere mate 
parallel te laten verlopen. Daarom wordt ook de behandeling en beoordeling van een project-MER en 
een OVR in de vergunningverlening geïntegreerd. Deze inhoudelijke integratie moet voor bepaalde 
projecten naast een vergroot draagvlak eveneens bijdragen tot een aanzienlijke tijdswinst. 

M.b.t. de toepassing en het doelbereik van de integratie van de MER en OVR werden de volgende 
vragen voorgelegd: 

Toepassing integratie MER en OVR 

1. Wat zijn de voor- en nadelen van de integratie van de MER-procedure in de 
aanvraagprocedure? Zijn er verbeterpunten?  

2. Wat zijn de voor- en nadelen van de integratie van de OVR-procedure in de 
aanvraagprocedure? Zijn er verbeterpunten?  

3. In hoeverre laat de beoordeling van het MER ruimte voor beoordeling door bevoegde 
overheid? (Primaat van de politiek)  

4. Worden m.e.r.-screeningsvragen voldoende en correct ingevuld? Zijn ze duidelijk voor de 
aanvrager?  

5. Worden de beslissingen over de m.e.r.-screeningsnota voldoende gemotiveerd?  

6. Hoe vaak blijkt uit het onderzoek van m.e.r.-screeningsnota dat er aanzienlijke effecten zijn 
(stopzetting procedure)?  

Doelbereik integratie MER en OVR 

1. Resulteert de integratie van de m.e.r.-procedure in een tijdswinst (totale time-to-permit) 
voor initiatiefnemers?  

2. Leidt de integratie van de OVR-procedure in de omgevingsvergunning tot tijdswinst voor de 
initiatiefnemers?  

3. Resulteert de integratie van de m.e.r.-procedure in meer efficiëntie en meer transparantie 
voor de initiatiefnemers?  

4. Leidt de integratie van de OVR-procedure in de omgevingsvergunning tot efficiëntie en 
transparantie voor de initiatiefnemers?  

5. Resulteert de integratie van de m.e.r.-procedure in betere besluitvorming en meer 
rechtszekerheid?  

6. Resulteert de integratie van de OVR-procedure in betere besluitvorming en meer 
rechtszekerheid?  

7. Heeft de keuze voor een voortraject een invloed op de latere beoordeling van het MER? 

 

De voormelde vragen kwamen eerder summier aan bod in de verschillende onderdelen van het 
evaluatieonderzoek. Ook gezien er een uitgebreid en specifiek onderzoek loopt over de modernisering 
van de milieueffectrapportage beperken we ons in dit hoofdstuk tot de belangrijkste bevindingen. Alle 
verzamelde informatie wordt aan het traject van de modernisering van de milieueffectrapportage 
toegevoegd. 
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Vanuit de VVO’n wordt aangegeven dat de m.e.r.-screeningsvragen niet altijd voldoende en correct 
worden ingevuld door de aanvrager. Er ontbreekt in vele gevallen een motivering waarom er geen 
aanzienlijke effecten zijn. De mogelijke impact van de aanvraag wordt onvoldoende uitgewerkt. De 
informatie in het aanvraagformulier is vaak te beperkt om een gemotiveerde beslissing te nemen voor 
de VVO. Vanuit bouwheren, exploitanten, studiebureaus en overheden wordt aangehaald dat het niet 
altijd eenvoudig is voor de aanvrager om de screeningsvragen in te vullen. De effecten zijn niet 
eenvoudig meetbaar, voor de aanvrager blijkt extra expertise met een uitgebreidere toelichting 
noodzakelijk. 

De beslissingen over de m.e.r.-screeningsnota zijn niet altijd voldoende gemotiveerd. Lokale 
overheden geven aan dat bij het gros van die aanvragen gewerkt wordt met standaardteksten en er 
minder aandacht wordt besteed aan de motivering. Een volledig inhoudelijke beoordeling is gezien de 
hoge werklast volgens verschillende overheden niet mogelijk. 

 

 

Figuur 40: Perceptie MER-screeningsvragen (Online enquête) 

Het voortraject speelt een grote rol bij de MER-procedure. Starten met een aanvraag met een goed 
samengesteld ontwerp-MER en OVR is essentieel voor zowel de aanvrager als VVO. Bij het volgen van 
een uitgebreid voortraject is er minder kans tot afkeuring van het MER tijdens de 
vergunningsprocedure omdat al voorafgaand afgestemd werd met relevante AVI’s en de betrokken 
VVO. Een afkeuring heeft vergaande gevolgen voor de aanvrager, namelijk het van rechtswege 
stopzetten van de procedure. Ook bij de OVR-procedure blijkt het voortraject essentieel (zoals reeds 
voor de werking van het Decreet). In de huidige procedure wordt het voortraject afgerond door een 
formeel voorlopige goedkeuring, of een informeel akkoord dat het rapport klaar is voor goedkeuring.  

Tijdens de vergunningsprocedure is er te weinig flexibiliteit om aanpassingen aan het ontwerp-MER 
mogelijk te maken.  
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9. Evaluatie van de effecten en impact 

In dit hoofdstuk bepreken we de effecten en impact van het Decreet en uitvoeringsbesluiten. Hoewel 
er de voorbije jaren belangrijke stappen vooruit gezet werden is het drie jaar na het in werking treden 
van het Decreet nog te vroeg om alle beoogde effecten en impact op het terrein waar te kunnen 
nemen.  

We onderscheiden binnen de impactevaluatie twee thema’s waarvoor we op basis van de vandaag 

beschikbare kennis een eerste doorkijk geven:  

 Een beter economisch en investeringsklimaat  

 Een meer geïntegreerde benadering van omgevingsprojecten  

9.1. Een beter economisch en investeringsklimaat 

De evaluatie wijst aan dat het Decreet belangrijke verbeteringen bracht voor de initiatiefnemers, 
waaronder meer oplossingsgerichte procedures, een verhoogde transparantie en een betere 
besluitvorming.  Toch schatten de bouwheren, exploitanten, studiebureaus en omgevingsprofessionals 
in de online enquête de impact van het Decreet op het investeringsklimaat als beperkt tot negatief in 
(zie onderstaande figuur). 

 

 

Figuur 41: Impact van het Decreet op het investeringsklimaat voor bouwheren en exploitanten in 
Vlaanderen (Online enquête) 

Deze negatieve evaluatie door de stakeholders dient op basis van het evaluatieonderzoek echter 
genuanceerd te worden. Het onderzoek bracht weliswaar verschillende verbeterpunten van het 
Decreet aan het licht, maar de belangrijkste verklaringen voor deze negatieve evaluatie van de impact 
op het investeringsklimaat hebben voornamelijk betrekking op elementen buiten de werking van het 
Decreet.   

In wat volgt bespreken we de verschillende elementen die de beoogde positieve impact op het 
investeringsklimaat vandaag nog in de weg staan. 
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Algemene complexiteit van het Vlaamse Omgevingsbeleid 

Het Omgevingsbeleid in Vlaanderen is een zeer complexe en uitgebreide materie. Door de combinatie 
van verschillende luiken binnen de omgevingsvergunningsaanvraag - stedenbouwkundige luik, het 
milieuluik, het natuur- en/of kleinhandelsluik en eventueel nog omgevingsveiligheidsrapport, 
milieueffectenrapport, …- worden dossiers groter, complexer en zwaarder. Het Decreet is bovendien 
slechts één instrument binnen het Vlaamse Omgevingsbeleid dat gekenmerkt wordt door een veelheid 
aan lokale beleidsplannen, verordeningen, belastingen, premies en voorwaarden. 
Projectontwikkelaars, architecten, studiebureaus en aannemers die meestal in verschillende steden en 
gemeenten actief zijn, zien door deze veelheid aan lokale richtlijnen en voorschriften, naast de 
uitbreide Vlaamse regelgeving, het bos door de bomen niet meer. Deze algemene complexiteit van 
het Vlaamse Omgevingsbeleid heeft vanzelfsprekend ook een impact op het investeringsklimaat.  

Moeilijke afstemming met andere sectorale regelgeving  

Sectorale regelgeving speelt een grote rol in de werking van het Decreet. Omgevingsadministraties, 
AVI’s en initiatiefnemers moeten rekening houden met tal van voorwaarden, normen en bijkomende 
vereisten uit andere regelgeving zoals een archeologienota, mobiliteitsstudie, sloopopvolgingsplan, 
boscompensatieformulier, etc. die de omgevingsvergunningsprocedure op hun beurt complexer en 
tijdsintensiever maken. Ze moeten vaak mee opgenomen worden bij de start van het dossier. Bv. bij 
het onderzoek naar V&O blijkt volgens de omgevingsadministraties dat deze documenten regelmatig 
vergeten worden. Vaak hebben zowel aanvragers als de behandelende omgevingsambtenaar niet alle 
expertise over de diverse samenstellende aspecten of is een afstemming met het Decreet niet altijd 
eenvoudig. 

Minder persoonlijke contacten als gevolg van de digitalisering   

De digitalisering bracht belangrijke voordelen waaronder een administratieve vereenvoudiging: er 
werd een definitief einde gesteld aan de zogenaamde papierslag, kilometerverplaatsingen werden 
verminderd, alle dossiers kunnen nu elektronisch teruggevonden worden op één plaats, er kan direct 
ingespeeld worden op adviezen, bijkomende informatie kan gemakkelijk toegevoegd worden wanneer 
iets ontbreekt in het dossier, bezwaren kunnen digitaal ingediend worden, …etc. Iedereen heeft zich 
de nieuwe manier van aanpak eigen gemaakt en de initiële pijnpunten van het Omgevingsloket werden 
verholpen. De digitalisering heeft echter ook een belangrijke keerzijde, met name een verminderd 
persoonlijk contact tussen (professionele) aanvragers en vergunningsbehandelaars. Vroeger ‘kenden’ 
de betrokken actoren elkaar van die korte contacten waarbij bepaalde issues relatief snel op een 
informele manier besproken konden worden. Door de digitalisering waarbij de communicatie volledig 
via het Omgevingsloket verloopt zijn vele professionele aanvragers de feeling met de 
overheidsdiensten kwijt.  

Juridisering van de maatschappij en mondigere burgers 

De huidige samenleving wordt gekenmerkt door een steeds verdergaande juridisering. Dit is een 
politiek en maatschappelijk verschijnsel waarbij steeds meer zaken juridisch worden vastgelegd en 
beslissingen ook steeds meer juridisch worden aangevochten. Voor iedere ontwikkeling, bijzonder 
geval en/of uitzondering wordt de bestaande regelgeving verder aangevuld of bijgestuurd. Hierdoor is 
er een stelsel ontstaan dat voor de betrokken actoren steeds moeilijker te volgen is en zelfs voor 
juridisch specialisten niet zonder meer uit te leggen. Uit schrik om juridische fouten te maken spelen 
de betrokken AVI’s en VVO’n steeds meer op veilig. Dit uit zich bijvoorbeeld in de nodige 
terughoudendheid om tijdens het vooroverleg en projectvergadering al uitspraken te doen over de 
vergunbaarheid van een aanvraag. Overheden moeten steeds meer aandacht besteden aan het 
voorkomen van juridische fouten en uitgebreide motiveringen, waardoor steeds minder aandacht gaat 
naar de inhoudelijke verbetering van dossiers. De belangrijke tijdsinvesteringen die nodig zijn voor het 
zeer belangrijke, maar tijdrovende vooroverleg en de lang aanslepende beroepsprocedures bij de RvVb 
ten gevolge van de steeds verdergaande juridisering staan de positieve impact op het 
investeringsklimaat in de weg.  
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Capaciteitstekort bij de betrokken overheden  

Een goede werking van het Decreet noodzaakt voldoende personeelscapaciteit, de juiste expertise en 
een aangepaste werkorganisatie binnen de betrokken overheden. Tijdens het evaluatieonderzoek 
werd aangegeven dat de werklast zowel bij de gemeentelijke, provinciale en gewestelijke 
omgevingsadministraties, alsook bij de leden van de OVC en AVI’s de voorbije jaren is toegenomen. De 
toegenomen werklast is deels een gevolg van de vernieuwingen die het Decreet bracht, maar kan ook 
niet los gezien worden van personeelsbesparingen en/of de schaarste op de arbeidsmarkt aan 
geschikte profielen voor de rol van omgevingsambtenaar. De integratie van verschillende 
vergunningen betekende dat verschillende disciplines en diensten (stedenbouw, milieu, economie, ...) 
met elkaar moeten worden geïntegreerd of minstens veel nauwer samenwerken en kennis uit 
verschillende disciplines en diensten moet worden gebundeld. Dit noodzaakt meer interne afstemming 
en overleg binnen de betrokken overheden en instanties. Ook de toename van het aantal 
wijzigingsverzoeken, minder volledige dossiers bij de fase van V&O, uitgebreide adviesverlening, etc. 
leiden uiteindelijk tot capaciteitsproblemen waarbij VVO’n en AVI’s aangeven keuzes te moeten maken 
in welke zaken voorrang krijgen. Ook voor het overleg met de aanvragers moet de nodige tijd genomen 
kunnen worden, temeer daar dit in het verder verloop van de procedure tijdswinst kan opleveren. 

9.2. Een meer geïntegreerde benadering van 
omgevingsprojecten  

Op basis van het evaluatieonderzoek kan gesteld worden dat het Decreet leidde tot een meer 
geïntegreerde benadering van omgevingsprojecten bij de betrokken actoren. In de werksessies en de 
online enquête onderschreven de verschillende stakeholdersgroepen die positieve evolutie in meer of 
mindere mate (zie onderstaande figuur).  

 

 

Figuur 42: Leidt het Decreet tot een meer geïntegreerde benadering van omgevingsprojecten bij de 
betrokken actoren? (Online enquête) 

Doorheen het evaluatietraject kwamen echter nog verschillende knelpunten naar boven, voornamelijk 
buiten de werking van het Decreet, die de beoogde meer geïntegreerde benadering nog deels in de 
weg staan. In wat volgt bespreken we enkele aanvullende knelpunten.  
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Leren samenwerken vraagt tijd 

Het Decreet bracht belangrijke vernieuwingen op vele fronten. Een geïntegreerde benadering van 
projecten noodzaakt diensten en actoren die niet alleen intern, maar ook onderling goed 
samenwerken. Door de omgevingsvergunning zijn milieuprofessionals en architecten vandaag 
verplicht om samen te werken. Architecten moeten vandaag immers veel meer aandacht hebben voor 
de milieuaspecten van het bouwproject.  De milieuprofessional op zijn beurt moet vandaag steeds 
vaker meedenken, afstemmen, architecten aansturen, onderhandelen met klant, VVO en AVI’s en (niet 
tevreden) buren. De praktijk leert dat niet alleen architecten en milieuprofessionals, maar ook de 
publieke actoren steeds beter samenwerken. Toch blijven er tot op vandaag tussen de betrokken 
actoren belangrijke verschillen in expertise, organisatie, gevoeligheden die soms tot conflicten leiden 
en een volledig geïntegreerde benadering van projecten in de weg staan.  

Een geïntegreerde benadering noodzaakt voldoende personeelscapaciteit 

De integratie van verschillende vergunningen betekent dat verschillende disciplines en diensten 
(stedenbouw, milieu, economie, ...) met elkaar moeten worden geïntegreerd en kennis uit 
verschillende disciplines en diensten moet worden gebundeld. Dit noodzaakt meer interne 
afstemming en overleg binnen de betrokken overheden. Dit betekent ook voldoende 
personeelscapaciteit met de juiste expertise en een aangepaste werkorganisatie. Zoals hierboven al 
werd aangehaald, geven de gemeentelijke, provinciale en gewestelijke omgevingsadministraties, 
alsook de leden van de OVC en AVI’s, echter aan dat de werklast de voorbije jaren sterk is toegenomen.  
Een beperkte personeelscapaciteit binnen de betrokken overheden staat een meer geïntegreerde 
benadering van projecten soms in de weg.  
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10. Belangrijkste bevindingen uit de 
evaluatie 

In dit slothoofdstuk van het deel ‘Evaluatie’ brengen we belangrijkste bevindingen van het 
evaluatieonderzoek naar voor. We structureren de bevindingen volgens de centrale evaluatievragen, 
heeft het Decreet bijgedragen tot:  
 

 De verwezenlijking van projecten op een vlotte en snelle manier met minder administratieve 
lasten; 

 Eenvoudigere en transparantere procedures, met bijzondere aandacht voor de participatie 
van het publiek; 

 Een betere en rechtszekere besluitvorming om zo procedurewinsten te realiseren. 
 

10.1. De verwezenlijking van projecten op een 
vlotte en snelle manier met minder 
administratieve lasten 

De integratie zorgt voor tijdswinst  

Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat de integratie van ruimte en milieu in één vergunningsprocedure 
door zowel bouwheren als exploitanten, studiebureaus en omgevingsprofessionals, AVI’s en VVO’n 
wordt beschouwd als één van de grootste vernieuwingen.  Door de integratie wordt tijdswinst geboekt. 
De integratie leidt immers tot één procedure voor de verschillende aspecten van een project. Er is dus 
één aanvraag, één V&O-onderzoek, één adviesronde, één openbaar onderzoek, één bevoegde 
overheid en beslissing. Eén procedure met één beslissingstermijn komt in de plaats van verschillende 
eventueel opeenvolgende procedures bij mogelijks verschillende overheden. Dit voordeel speelt 
uiteraard alleen voor geïntegreerde aanvragen. 

Aandachtspunten hierbij zijn dat door de integratie de inhoudelijke complexiteit toeneemt en de nood 
aan flexibiliteit in het bijzonder in de bedrijfswereld waarin in een vroeg stadium niet alle aspecten al 
in detail gekend zijn (zie verder onder 10.2: Integratie leidt tot meer transparantie, minder procedures 
maar voegt een inhoudelijke complexiteit toe).  

 

De strakke en duidelijke termijnen zorgen voor een vlottere beslissing over de 
aangevraagde projecten 

De beslissingstermijnen in het decreet zijn vervaltermijnen. Dit in tegenstelling tot in het verleden 
waarin bepaalde termijnen ‘termijnen van orde’ waren. Er zijn evenwel een aantal situaties waarin de 
beslissingstermijnen verlengd worden. Opgemerkt moet worden dat termijnverlengingen in functie 
staan van het oplossen van problemen of behoeften die tijdens de procedure opduiken. Hoewel de 
administratieve lus en bepaalde wijzigingsverzoeken aanleiding geven tot een verlenging van één 
procedurestap, hebben zij de bedoeling het totale vergunningstraject naar een uitvoerbare vergunning 
en realisatie te versnellen (zie hieronder).  

Bij de meldingsprocedure wordt de haalbaarheid van de termijnen aangekaart. Over het verschil in 
termijnen voor stedenbouwkundige handelingen en exploitatie wordt gesteld dat dit tot verwarring 
leidt. 
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Door het flexibelere karakter van de procedure kan er oplossingsgericht gewerkt 
worden  

Naast de integratie van vergunningen hebben ook andere vernieuwingen geleid tot een tijdswinst. Ze 
hebben niet per sé een versnellend effect voor de betrokken procedurefase gezien ze veelal gepaard 
gaan met een verlenging van de beslissingstermijn, maar versnellen wel het traject tot een uitvoerbare 
vergunning en realisatie. Uit het evaluatieonderzoek bleek dat vooral het vooroverleg, de 
administratieve lus en het wijzigingsverzoek de onderdelen zijn die bijdragen aan een snellere 
realisatie: 

- Vooroverleg zorgt voor eenvoudigere vergunningstrajecten voor zowel aanvrager als VVO’n 
en AVI’s in de zin dat bepaalde aandachtspunten op voorhand worden uitgeklaard. Via het 
vooroverleg kan de VVO ook randvoorwaarden meegeven aan de aanvrager die deze 
onmiddellijk in het dossier kan integreren wat leidt tot een betere en meer volledige 
dossiersamenstelling, een snellere V&O en tot minder grote (of geen) bijsturingen of minder 
wijzigingen tijdens de procedure. Het versnellend effect is echter sterk afhankelijk van de 
mogelijkheid tot vooroverleg, alsook van de kwaliteit van het voorgelegde dossier en de 
kwaliteit van de adviezen van de VVO en geraadpleegde AVI’s.  

- De administratieve lus is een oplossingsgericht instrument om tijdsverlies ten gevolge van 
onregelmatigheden te vermijden. Door het herstel van een procedurele onregelmatigheid 
tijdens de procedure mogelijk te maken kunnen weigeringen in eerste of tweede 
administratieve aanleg of vernietigingen door de RvVb louter omwille van procedurefouten 
worden vermeden. Op die manier draagt de administratieve lus op de langere termijn bij aan 
het doelbereik ‘sneller’.  

- Het wijzigingsverzoek is een oplossingsgericht instrument dat leidt tot een verhoogde 
flexibiliteit binnen de procedures: de aanvraag kan nog gewijzigd worden na ontvankelijkheid 
van het dossier en kan zo tegemoetkomen aan opmerkingen, bezwaren of adviezen. Op die 
manier kan ook hier vermeden worden dat vergunning moet worden geweigerd, 
aangevochten wordt of eventueel wordt vernietigd door de RvVb. Uit het evaluatieonderzoek 
blijken toch nog knelpunten aan het wijzigingsverzoek die een goede werking ervan negatief 
beïnvloedt. De mogelijkheid tot het aanbrengen van wijzigingen en aanvullen van het dossier 
op elk moment tijdens de procedure creëert spanning in de verwachtingen rond haalbare 
termijnen bij de betrokken partijen. Zie ook de beperkte mogelijkheden tot termijnverlenging 
voor de behandeling van een wijzigingsverzoek: niet wanneer er geen openbaar onderzoek 
vereist is, niet in de vereenvoudigde procedure en niet in eerste aanleg wanneer de termijn 
reeds verlengd is.  

- De fase van V&O wordt door de aanvrager gepercipieerd als de fase met de grootste verliezen 
in doorlooptijd, als een tijdrovende en moeilijke horde die vertragend werkt.  Deze perceptie 
dient op basis van de cijfers echter genuanceerd te worden: gemiddeld wordt een aanvraag 
na 25,5 dagen volledig en ontvankelijk verklaard. Het onderzoek naar de V&O is, nochtans bij 
goede toepassing, een probleemoplossend instrument. Bepaalde administratieve of 
inhoudelijke problemen kunnen snel gedetecteerd en verholpen worden. Dit leidt tot betere 
aanvraagdossiers die op hun beurt resulteren in een vlotter procedureverloop nadien. Vanuit 
die optiek draagt het onderzoek naar de V&O bij aan de beoogde versnelling van procedures.  

Het evaluatieonderzoek wijst aan dat de administratieve last m.b.t. de procedure van V&O, 
en in bijzonder voor geïntegreerde aanvragen, gestegen is voor zowel de aanvragers als 
VVO’n. Dit hangt ook samen met toenemende inhoudelijke complexiteit die verbonden is aan 
de integratie van verschillende aspecten. Bepaalde aanvragers en overheden melden 
moeilijkheden met de interpretatie van bepaalde inhoudelijke bepalingen zoals het begrip 
‘onlosmakelijk verbonden’ en de implicaties ervan, die een onmiddellijke impact hebben op 
het verloop van een procedure. Ook de formele en inhoudelijke vereisten van de aan te 
leveren stukken en informatie zijn niet altijd duidelijk en worden niet altijd eenduidig 
toegepast. 

- Het lijkt aangewezen om de oplossingsgerichte onderdelen van de procedure verder te 
versterken waarbij een zo kort mogelijk traject tot realisatie het uitgangspunt moet zijn.  
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Meer tijdwinst door de verdere vereenvoudiging van de procedures  

Het Decreet reduceerde het aantal vergunningsprocedures tot twee. Wanneer tijdens een 
vereenvoudigde procedure in eerste aanleg of in beroep vastgesteld wordt dat er toch een openbaar 
onderzoek moest plaatsvinden en de gewone procedure gevolgd moet worden, kan er niet 
omgeschakeld worden. De vergunningsaanvrager zal bijgevolg opnieuw een aanvraagdossier moeten 
indienen waarna het aan de bevoegde overheid in eerste administratieve aanleg toekomt om de 
correcte procedure te volgen en toepassing te maken van de correcte regelgeving. 

Milieuvoorwaarden kunnen na een evaluatie worden bijgesteld. Volgens de huidige regeling moeten 
hiervoor twee procedures worden doorlopen: een evaluatieprocedure en een bijstellingsprocedure.  

Milieuvergunningen die voor 20 jaar werden verleend kunnen via een specifieke procedure worden 
omgezet naar een vergunning van onbepaalde duur. Uit de praktijk blijkt dat de omzettingsprocedures 
vaak worden stopgezet en onduidelijk zijn. De beslissingstermijn bedraagt bovendien 8 maanden. Dit 
betekent dat een exploitant na de stopzetting van de omzettingsprocedure alsnog een gewone 
hervergunningsprocedure moet opstarten om een vergunning van onbepaalde duur te bekomen.  

Het lijkt aangewezen om in de mate van het mogelijke de procedures te verminderen en eventueel 
een modulaire procedure in te voeren, waarbij – afhankelijk van het voorwerp van het dossier – 
bepaalde procedurestappen al dan niet voorkomen. 

Administratief beroep als waardevolle procedurestap  

Zowel aanvragers als overheden bevestigen het belang van het administratief beroep. Globaal wordt 
slechts tegen 4% van de beslissingen een administratief beroep ingesteld en tegen 0,5% van de 
beslissingen een beroep bij de RvVb. Wel is er enige frustratie bij bepaalde bouwheren ten aanzien van 
de schorsende werking van het beroep. Dit schorsend karakter van het administratief beroep lijkt niet 
steeds in alle situaties nuttig 
 

10.2. Eenvoudigere en transparantere procedures, 
met bijzondere aandacht voor de participatie van 
het publiek 

Digitalisering zorgt voor transparantere procedures 

Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat het Decreet een positieve bijdrage heeft geleverd aan 
eenvoudigere en transparantere procedures. t.o.v. de situatie voor de invoering van het Decreet en dit 
vooral door de digitalisering: 

- Een aanvrager kan zijn dossier digitaal opvolgen en heeft direct zicht op opgeladen adviezen, 

projectverloop, doorlooptijden, etc.; 

- Het betrokken publiek kan openbare onderzoeken en beslissingen online raadplegen; 

- De VVO’n en AVI’s hebben een beter projectoverzicht en kunnen onmiddellijk adviezen of 

genomen beslissingen opladen in het Loket. 

Er zijn wel nog een aantal (praktische) knelpunten bij het gebruik van het Omgevingsloket die de 
transparantie op vandaag nog verminderen en waar een oplossing voor moet worden gezocht. Enkele 
voorbeelden:  

- Voor de aanvrager is de inhoud van de bezwaarschriften niet beschikbaar. Dit weerhoudt de 
aanvrager om tijdens de procedure extra info te verschaffen of een wijzigingsverzoek in te 
dienen om tegemoet te komen aan de bezwaren; 
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- Het publiek kan niet alle stukken van een dossier via het omgevingsloket inzien. Op grond van 
de regelgeving inzake persoonsgegevens of auteursrecht is het immers niet mogelijk alle 
gegevens (digitaal) te publiceren. 

Integratie leidt tot meer transparantie, minder procedures maar voegt een 
inhoudelijke complexiteit toe 

De integratie van de vergunningen heeft de transparantie algemeen gezien verhoogd voor de 
aanvrager en het betrokken publiek. De geïntegreerde vergunning zorgt er immers voor dat een 
aanvrager slechts één dossier moet indienen en dat maar één keer de procedure moet doorlopen 
worden. Het openbaar onderzoek verloopt nu samen voor milieu en stedenbouwkundige aspecten. 
Voor omwonenden is dit duidelijker. Bezwaren dienen niet apart overgemaakt te worden. De integratie 
brengt ook met zich mee dat één overheid bevoegd is voor het volledige project. Dit zorgt over het 
algemeen voor meer duidelijkheid en eenvoud.  

Integratie leidt tot meer transparantie en minder procedures, maar voegt een inhoudelijke 
complexiteit toe. Dit kan onder meer opgevangen worden door de vereenvoudiging van de 
inhoudelijke bepalingen waar mogelijk, door meer in te zetten op de voorbereidende fase en door 
meer wisselwerking tussen de verschillende expertises. Zowel voor aanvragers, in het bijzonder de 
ondersteunende professionals als voor overheden is het belangrijk de ingeslagen weg naar meer 
geïntegreerd werken verder uit te bouwen. 

Architecten, milieuprofessionals, omgevingsadministraties geven aan dat het voor de initiatiefnemer 
in bepaalde gevallen complexer is dan voorheen. Zo melden alle stakeholders moeilijkheden met de 
interpretatie van het begrip onlosmakelijk verbonden en de implicaties ervan. Door de verplichting 
om onlosmakelijk samenhangende aspecten van een project samen aan te vragen, vraagt de 
voorbereidende fase volgens de aanvragers meer aandacht. De onlosmakelijk samenhangende 
aspecten moeten op hetzelfde ogenblik worden aangevraagd terwijl voor bepaalde dossiers alle 
technieken en details nog niet gekend zijn. Een te beperkte invulling van het milieuluik en/of 
onvolledige afstemming met het stedenbouwkundige luik wat hiermee gepaard kan gaan, kan leiden 
tot problemen of vertraging in de fase ‘V&O’ of in het verdere traject. Wanneer er in een later stadium 
meer duidelijkheid is over het milieuluik of wanneer het stedenbouwkundig luik verdere uitwerking 
krijgt, is de aanvraag of de vergunning hier niet mee in overeenstemming, noch op eenvoudige wijze 
in overeenstemming te brengen.  

Problemen rond de scope van het MER/OVR werden ook aangehaald. De scope van het MER/OVR is 
de volledige inrichting zodat alle effecten cumulatief kunnen bekeken worden. Dit betekent dat het 
MER/OVR gebruikt wordt voor meerdere projecten. Vanuit het werkveld wordt aangegeven dat dit 
wetgevend onvoldoende duidelijk geregeld is, vooral voor heel grote, dynamische inrichtingen. 

Het onderzoek naar V&O speelt een belangrijke rol bij eenvoud en transparantie 

Aanvragers krijgen via het Omgevingsloket informatie over de documenten die aangeleverd moeten 
worden. Het onderzoek naar de volledig- en ontvankelijkheid biedt aanvragers transparantie over de 
ontbrekende stukken en transparantie over wanneer het dossier in behandeling gaat.  

Nochtans is er ook hier ruimte voor vereenvoudiging. Dit kan op verschillende manieren:  

- Waar het omgevingsloket het indienen van onvolledige dossiers en indienen bij een 
onbevoegde overheid toelaat, kan het loket de indiening van onvolledige dossiers blokkeren 
of dossiers meer sturen richting bevoegde overheid. De eerste stappen zijn hierin gezet maar 
dit kan nog verder uitgebouwd worden.  

- De inhoudelijke aspecten bij een V&O zijn niet altijd eenvoudig te beoordelen door aanvragers 
en overheden (vb. onlosmakelijke verbondenheid, afwijkingen, vrijstellingen, vergunnings- en 
meldingsplicht).  

- De inhoudelijke en formele vereisten van de aan te leveren dossierstukken zijn niet altijd 
eenvoudig te beoordelen door aanvragers en overheden.  
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Vereenvoudiging van procedures 

Het Decreet reduceerde het aantal vergunningsprocedures tot twee, de respondenten uit het 
evaluatieonderzoek geven aan dat de procedures hierdoor eenvoudiger en transparanter geworden 
zijn. Bepaalde procedures en instrumenten of aspecten worden ook als te omslachtig en onvoldoende 
duidelijk bevonden door zowel de aanvrager als VVO’n: 

- Er zijn nog onduidelijkheden over het toepassingsgebied van de vereenvoudigde/gewone 
procedure. 

- Ook over de meldingsprocedures zijn er een aantal onduidelijkheden over de 
beoordelingsgraad en het toepassingsgebied. Het is voor initiatiefnemers niet altijd duidelijk 
welke handelingen melding- of vergunningsplichtig, dan wel vrijgesteld zijn. Tenslotte leiden 
de verschillende termijnen bij meldingen (ruimte en milieu) tot verwarring. 

- De toename in het aantal wijzigingsverzoeken leidt tot onoverzichtelijke dossiers.  

- De omzettingsprocedure naar vergunning van onbepaalde duur is niet gebruiksvriendelijk en 
wordt daardoor in de praktijk weinig toegepast. 

10.3. Een betere en rechtszekere besluitvorming 
om zo procedurewinsten te realiseren 

Integratie van ruimte en milieu zorgt voor betere en rechtszekere besluitvorming 

In het algemeen heeft het Decreet geleid tot een betere besluitvorming en verhoogde rechtszekerheid. 
De integratie van de stedenbouwkundige en milieuvergunning in de omgevingsvergunning heeft geleid 
tot het voorkomen van tegenstrijdige beslissingen. Dit verhoogt de rechtszekerheid voor de aanvrager 
omdat na het verkrijgen van de geïntegreerde vergunning zowel de bouw als exploitatie bij gemengde 
projecten kan doorgaan. De integratie van de aspecten in één beslissing leidt ook tot een meer 
integrale beoordeling en voorwaarden, een uitvoerbare vergunning en dus betere besluitvorming. De 
beslissing is allesomvattend en ook dit zorgt voor rechtszekerheid voor de aanvrager.   

De integratie van milieu en ruimtelijke ordening leidt wel tot inhoudelijke complexiteit met meer kans 
op procedurefouten of verdeelde adviezen. Om hieraan te verhelpen is het onder meer belangrijk om   
de interne afstemming tussen de personen die betrokken zijn bij de verschillende aspecten van een 
vergunningsaanvraag, nog verder te versterken.   

Het oplossingsgericht karakter zorgt voor meer rechtszekerheid en een betere 
besluitvorming 

Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat naast de integratie van de stedenbouwkundige en 
milieuvergunning in de omgevingsvergunning ook andere aspecten leiden tot meer rechtszekerheid en 
een betere besluitvorming. Ze zorgen voor minder kans op procedurefouten en leiden tot een vlotter 
procedureverloop: 

- Het informeel vooroverleg of de projectvergadering geeft een indicatie van vergunbaarheid en 
biedt daardoor een zekere mate van rechtszekerheid voor de aanvrager; 

- Het onderzoek naar V&O leidt, wanneer goed toegepast, tot betere aanvraagdossiers en een 
vlotter procedureverloop nadien; 

- Met de administratieve lus kunnen onregelmatigheden tijdens de procedure opgelost worden; 

- Het wijzigingsverzoek staat wijzigingen tijdens de procedure toe, dit zorgt ervoor dat er kan 
gewerkt worden tijdens de procedure kan gewerkt worden aan een betere besluitvorming; 

- De integratie maakt dat het project integraal door één bevoegde overheid bekeken wordt binnen 
één procedure. Hierbij kunnen alle onderdelen (plannen, aanvraag en voorwaarden) beter op 
mekaar worden afgestemd; 
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- De bevoegdheidsverdeling zorgt ervoor dat de overgrote meerderheid van projecten op het juiste 
niveau behandeld worden; 

- De OVC brengt de verschillende expertises samen rond de tafel, in het belang van een goede 
samenwerking en een probleemoplossende aanpak; 

- Het inwinnen van adviezen laat toe het dossier in zijn geheel en in al zijn aspecten te beoordelen 
door de inbreng van deze expertise vanuit verschillende invalshoeken; 

- Het feit dat VVO’n in eerste aanleg steeds in hun achterhoofd moeten houden dat hun beslissing 
aangevochten kan worden, draagt bij aan een betere besluitvorming; 

- De vergunning van onbepaalde duur biedt meer garanties voor de exploitant. Het geeft de 
exploitant meer zekerheid om op de huidige locatie de activiteiten te kunnen blijven uitoefenen. 
De mogelijkheden om in te grijpen op de duur van de vergunning zijn beperkt. De gevallen waarin 
een vergunning voor bepaalde duur verleend kan worden zijn niet altijd afdoende om bepaalde 
problematieken op te vangen. 

Anderzijds worden ook bepaalde elementen aangehaald die leiden tot minder rechtszekerheid of 
slechtere besluitvorming: 

- De integratie van milieu en ruimte leidt tot inhoudelijke complexiteit met meer kans op 
procedurefouten of verdeelde adviezen (zie ook het begrip onlosmakelijk verbonden aspecten); 

- Bepaalde termijnen zijn volgens de VVO’n te kort om oplossingsgericht te werken aan een betere 
besluitvorming. Zo is er geen termijnverlening mogelijk bij ‘kleine’ wijzigingen wanneer er geen 
openbaar onderzoek vereist is in de vereenvoudigde procedure; in eerste aanleg is geen verlenging 
mogelijk wanneer reeds een termijnverlenging werd toegestaan; 

- Oneigenlijk gebruik van de administratieve lus zorgt voor een minder juridisch robuuste 
vergunning wanneer de administratieve lus louter en alleen omwille van de eraan verbonden 
termijnverlenging wordt toegepast.  
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11. Optimalisaties 

In dit hoofdstuk van het rapport bespreken we de voorstellen voor de optimalisatie van de werking 
van het Decreet. Het hoofdstuk is opgebouwd uit zes opeenvolgende delen: 

 Uitgangspunten voor de optimalisaties 
 Vier types van optimalisaties 
 Algemene aanbevelingen voor de optimalisatie van het Decreet  
 Concrete aanbevelingen voor de verwezenlijking van projecten op een vlotte en snelle 

manier met minder administratieve lasten 
 Concrete aanbevelingen voor eenvoudigere en transparantere procedures, met bijzondere 

aandacht voor de participatie van het publiek; 
 Concrete aanbevelingen voor een betere en rechtszekere besluitvorming om zo 

procedurewinsten te realiseren. 
 

11.1. Uitgangspunten voor de optimalisaties   

Voor de optimalisaties werd een antwoord gezocht op onderstaande vragen: 

1. Via welke aanpassingen (aan proces, instrumenten, bevoegdheidsverdeling) kan de werking 
van het Decreet verder verbeterd worden, met voldoende waarborgen voor de bescherming 
van de mens en het leefmilieu en respect voor het subsidiariteitsprincipe?  

2. Op welke manier kan de werking van het Decreet verbeterd worden via sensibilisering? 

3. In hoeverre is het Decreet in lijn met de ambities van het Regeerakkoord 2019-2024? Welke 
elementen van het Decreet dienen eventueel bijgestuurd te worden om het in lijn te brengen 
met de ambities?  

Voor de uitwerking van de optimalisatievoorstellen werd gesteund op: 

 De input van de verschillende stakeholdersgroepen via de uitgebreide online survey en de 
dubbele reeks van 6 werksessies. Het evaluatieteam verzamelde de voorstellen van de 
verschillende stakeholdergroepen en bracht consensus en dissensus in kaart (zie bijlage 6).  

 De resultaten van een internationale benchmark van omgevingsvergunningsprocedures in 9 
Europese landen en regio’s.32 

 De resultaten van een verkennende juridische haalbaarheidsanalyse van een aantal 
optimalisaties (Bijlage 7). 
 

Uit de internationale benchmark van omgevingsvergunningsprocedures blijkt dat de regelgeving inzake 
ruimtelijke ordening en milieu regio- en land gebonden is, met elk de eigen klemtonen en uitdagingen. 
Wel blijkt dat Vlaanderen, binnen de onderzochte landen en regio’s, een van de weinige regio’s is die 
de combinatie van én de integratie én de oplossingsgerichte technieken én digitale aanpak heeft 
doorgetrokken in de regelgeving.33 Er zijn wel andere landen of regio’s die een geïntegreerde 
vergunning kennen, of digitaal werken, of oplossingsgerichte technieken verwerken in de procedures.  

Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat de vooropgestelde doelstellingen van het Decreet in belangrijke 
mate bereikt werden, maar dat verschillende elementen binnen de werking van het Decreet het 
volledige doelbereik in de weg staan. Er wordt dan ook niet teruggekomen op de oorspronkelijke 
uitgangspunten van het Decreet. De optimalisaties richten zich tot die elementen binnen de werking 
van het Decreet die het volledige doelbereik vandaag in de weg staan. Bij de verkenning van de 
optimalisaties werden volgende aanvullende uitgangspunten gehanteerd: 

 
32 Op. cit. 
33De Hornois,K. Naudts, W. & F. Wuyts (2021) Internationale benchmark omgevingsvergunningsprocedure op vlak van doorlooptijden en 
oplossingstechnieken, Brussel: Departement Omgeving  
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 We houden rekening met de beschikbare personeelscapaciteit waarbij een toename van de 
werklast voor alle betrokken actoren (VVO’n, AVI’s, aanvragers, studiebureaus, …) als gevolg 
van de optimalisaties zoveel mogelijk vermeden wordt34;  

 We houden rekening met het veronderstelde draagvlak en stellen optimalisaties voor die 
vandaag al breed gedragen worden of waarvan de verwachting is dat deze 
optimalisatievoorstellen aanvaardbaar zijn voor alle betrokken stakeholdersgroepen mits 
verder constructief gesprek en overleg.  

 We houden rekening met een eerste inschatting van de juridische haalbaarheid.  

 We vertrekken van de in het Regeerakkoord 2019-2024 opgelijste basisprincipes voor het 
Omgevingsbeleid, met name: 

- de overheid spreekt met één stem en we hanteren het “only once” principe 

- we werken aan een klantvriendelijke organisatie die oplossingen biedt in plaats van 
problemen op te lijsten 

- we zetten verder in op het vereenvoudigen, oplossingsgericht maken en versnellen 
van procedures 

- we werken naar een realisatiegericht en efficiënt instrumentarium dat flexibel, 
toekomstbestendig en gewapend tegen (gerechtelijke) beroepsprocedures is, 

- we implementeren waar mogelijk de bestuurlijke lus, 

- we laten maatschappelijk belang primeren boven individuele belangen zonder 
afbreuk te doen aan efficiënte en effectieve inspraak, 

- we blijven rechtszekerheid garanderen en streven naar een maximale 
rechtszekerheid met redelijke beroepsprocedures 

- we blijven administratieve lasten verminderen, 

- we blijven wetgeving vereenvoudigen en zinloze overbodige regels afschaffen, 

- we investeren sterk in digitalisering en automatisering 

 

11.2. Vier types van optimalisaties    

Binnen de aanbevelingen voor optimalisaties onderscheiden we 4 types:  

 Reguleren van procedures 
 Reguleren van inhoudelijke beoordelingsaspecten 
 Inspireren en sensibiliseren van de VVO’n, studiebureaus en aanvragers 
 Organiseren en faciliteren 

 

Reguleren van procedures  

Het betreft aanbevelingen tot aanpassing van procedurele bepalingen. De voorstelde bijsturing van de 
regelgeving (Decreet en/of Besluit) vertrekt hierbij van een globale benadering waarbij de 
verschillende processtappen en onderdelen in de keten van vooroverleg tot en met handhaving samen 
in beschouwing genomen worden. Sleutelen aan één processtap heeft immers ook steeds gevolgen 
voor de voorafgaandelijke of navolgende processtappen.  

Reguleren van inhoudelijke beoordelingsaspecten 

Het betreft aanbevelingen tot aanpassing van de inhoudelijke bepalingen, ook uit de VCRO en het 
DABM. Er is tijdens het onderzoek gebleken dat bepaalde inhoudelijke bepalingen de vlotte 
behandeling bemoeilijken. De aflijning van het toepassingsgebied van verschillende figuren binnen het 
Decreet heeft immers een belangrijke impact op de globale werking van het Decreet.  

 
34 Elke wijziging noodzaakt wel enige tijdsinspanning voor het “eigen maken’ door de betrokken actoren. Via brede communicatie en kennisdeling 

kan die tijdsinvestering wel beperkt worden.  
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Inspireren en sensibiliseren van de stakeholders 

Het betreft aanbevelingen tot organisatie van een goede informatiedoorstroming, kennisdeling, 
duidelijke voorbeelden, … Inzetten op deze elementen kan een positief effect op de werking van het 
Decreet: beter onderbouwde dossiers worden ingediend, door in te zetten op (voor)overleg en 
oplossingsgerichte technieken kan het vergunningentraject versneld worden. 

Organiseren en faciliteren van de stakeholders 

Het betreft aanbevelingen om de opvolging van aanvragen beter te organiseren door een betere 
samenwerking intern en tussen de verschillende actoren en te faciliteren via verschillende 
ondersteunende tools, met bijzondere aandacht voor de werking van het Omgevingsloket.  
 

11.3. Algemene aanbevelingen voor de 
optimalisatie van het Decreet  

In wat volgt bespreken we de algemene aanbevelingen van het evaluatieteam voor de optimalisatie 
van de werking van het Decreet:  

Inzet op verdere versnelling van de projectrealisatie door oplossingsgericht optreden 
doorheen het hele traject van vooroverleg tot vergunning 

- Het is duidelijk dat een goed voortraject een belangrijke rol heeft. De internationale benchmark 
van omgevingsvergunningsprocedures toont aan dat er in alle 9 onderzochte landen en regio’s 
wordt ingezet op het voortraject.35 Er is nood aan het herdenken en versterken van de formele en 
informele overlegmodaliteiten vroeg in het traject met het oog op vlotte procedures. Hierbij kan 
gedacht worden aan een opwaardering en ruimere toepassing van de projectvergadering (als stok 
achter de deur) of aan (een hervorming van) het stedenbouwkundige attest. De nood aan flexibele 
overlegmodaliteiten mag hierbij niet uit het oog verloren worden. 

- Het onderzoek naar volledig- en ontvankelijkheid wordt regelmatig als een struikelblok voor een 
snelle realisatie aangehaald. De internationale benchmark van omgevingsvergunningsprocedures 
toont aan dat in de meeste onderzochte landen en regio’s het onderzoek naar de V&O als 
afzonderlijke stap wordt gehanteerd (enkel in Nederland en Italië is dit onderzoek geïntegreerd in 
de procedure).36 We pleiten voor het behoud van het onderzoek naar de volledig- en 
ontvankelijkheid als een afzonderlijke stap. Er kan verwacht worden dat een verduidelijking en 
vereenvoudiging van het aanvraagformulier en de normenboeken, verdere digitale ondersteuning 
van het onvolledigheidsonderzoek, maar vooral ook de sensibilisering van de overheden en de 
responsabilisering van de aanvragers samen met een versterkt vooroverleg hier soelaas kunnen 
bieden. Ook een reductie of vereenvoudiging van de inhoudelijk te beoordelen elementen tijdens 
het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek kan een versnellend effect hebben. 

- Hoewel het duidelijk moet zijn dat problemen best in een vroeg stadium en dus voor de indiening 
van een aanvraag worden gedetecteerd en opgelost, moeten er ook tijdens de procedure 
problemen opgelost kunnen worden. Een internationale benchmark toont aan dat in 7 van de 9 
onderzochte landen en regio’s de omgevingsvergunningsprocedures voorzien de mogelijkheid om 
wijzigingen aan te brengen tijdens de procedure, doch slechts 3 landen hebben bepalingen in de 
procedures die onregelmatigheden kunnen opvangen. De mogelijkheden tot een 
oplossingsgerichte aanpak in Vlaanderen worden als zeer positief ervaren voor een sneller traject 
naar de projectrealisatie. Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat die mogelijkheden vaak worden 
aangewend (bv. de mogelijkheid om een wijziging van een aanvraag door te voeren tijdens de 
procedure). De mogelijkheden tot oplossingsgericht werken kunnen evenwel nog versterkt 
worden, in het bijzonder wanneer ze door de aanvrager zijn geïnitieerd. Voorgesteld wordt om 
zowel in eerste aanleg als in beroep en ongeacht de procedure (met of zonder openbaar 
onderzoek) te voorzien in een termijnverlenging voor elk verzoek tot wijziging van de aanvraag of 

 
35 De Hornois,K. Naudts, W. & F. Wuyts (2021) Internationale benchmark omgevingsvergunningsprocedure op vlak van doorlooptijden en 
oplossingstechnieken, Brussel: Departement Omgeving 
36 Op. cit. 
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op verzoek van de aanvrager. De verlenging van de termijn in geval van een administratieve lus of 
wanneer een beslissing van de gemeenteraad vereist is, blijft behouden. 

-  Termijnverlenging betekent niet dat de bijkomende termijnen ook uitgeput moeten worden. Het 
is in ieders belang correct om te gaan met de flexibiliteit die hier gecreëerd wordt. Om dit beter 
te ondersteunen moeten de redenen die tot de weigering van een wijzigingsverzoek aanleiding 
kunnen geven verduidelijkt worden. De internationale benchmark van 
omgevingsvergunningsprocedures toont aan dat in de meeste onderzochte landen en regio’s 
wijzigingen tijdens de procedure resulteren in een verlenging van de beslistermijn, al verschilt de 
wijze waarop wel. 37 

- Er kan gedacht worden aan een procedure die (beperkte) wijzigingen toelaat aan een definitieve 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor de uitvoering van deze 
vergunning, zonder dat de initieel verleende vergunning hierbij terug volledig ter discussie staat. 

Inzet op eenvoudige procedures en heldere regelgeving 

- Vereenvoudigen van de vergunningsprocedures tot één procedure waarbij afhankelijk van de 
aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt, maar waarbij niet langer sprake is van 
gewone of vereenvoudigde procedure. Dit biedt een oplossing voor de bestaande onmogelijkheid 
om van procedure te wijzigen in eenzelfde aanleg, dan wel in beroep.  

- Vereenvoudigen en stroomlijnen van de meldingsprocedure om de onduidelijkheden over onder 
meer de beoordelingsgraad en het toepassingsgebied weg te werken.  

- Verheldering van het toepassingsgebied van de vrijstelling, melding en vergunning waarbij binnen 
samenhangende projecten slechts één enkele figuur van toepassing is. 

- Verheldering van het onderscheid tussen de administratieve lus en het wijzigingsverzoek en hun 
toepassingsgebied.  

- Verduidelijking van de gevallen waarin een overheid een wijzigingsverzoek kan weigeren en 
wanneer er na een wijziging nood is aan een (nieuw) openbaar onderzoek. 

- Herziening van de adviesrol van de (Vlaamse) administraties met afschaffing van overbodige 
adviezen.   

- De toewijzing van projecten aan het juiste bevoegdheidsniveau aanpassen waar nodig op basis 
van de praktijkervaringen. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de eventuele 
beperking van de adviezen en de eventuele aanpassingen van vergunnings-, en meldingsplicht. 

- Aanvraagformulieren en normenboeken verder vereenvoudigen waar mogelijk, waarbij het 
Omgevingsloket het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek maximaal ondersteunt.  

- Wegwerken waar nodig van punctuele onduidelijkheden of gebrek aan afstemming in het 
Decreet en haar uitvoeringsbesluiten, onderling of met aanverwante regelgeving. (vb. procedure 
tot afwijking van de milieuvoorwaarden, schorsing en opheffingsprocedure van de vergunning 
voor exploitaties in beroep, de evaluatie en bijstellingsprocedure, proefvergunningsprocedure in 
beroep, overdracht van de omgevingsvergunning). 

- Ook inhoudelijke bepalingen uit het VCRO en DABM (en de andere in de Omgevingsvergunning 
geïntegreerde materies) en hun uitvoeringsbesluiten kunnen een grote impact hebben. Ook hier 
moet gestreefd worden naar vereenvoudiging. 

Inzet op verdere verhoging van de transparantie, digitalisering als belangrijke tool 

- Werken met SPOC’s waar mogelijk voor de opvolging van vergunningsaanvragen vanaf het 
informeel vooroverleg tot de beslissing tussen alle betrokkenen. 

- Verder uitbouwen van het Omgevingsloket en gebruiksvriendelijker maken voor alle betrokkenen. 
Onder meer door de indiening van onvolledige of niet correcte dossiers maximaal te verhinderen. 

- Inzetten op een maximale ontsluiting van dossiers voor burgers en overheden. 

 
37 Op. cit. 
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- Vervolledigen, linken met de beschikbare databronnen en beter digitaal ontsluiten van de 
informatie die nodig is voor de voorbereiding van een aanvraag en de vergunningverlening. 

- Bijsturen van de bekendmaking van aanvragen (openbaar onderzoek) en vergunningsbeslissingen 
aan het betrokken publiek. Dit zou eventueel kunnen verlopen via het burgerprofiel, op die manier 
zouden de kosten van onder meer aangetekende brieven en publicaties in dag- of weekbladen 
vermeden kunnen worden. 

Inzet op betere kennisdeling en samenwerking voor een betere besluitvorming 

- Elke toekomstige verandering aan de regelgeving dient voldoende gecommuniceerd en toegelicht 
te worden bij alle betrokken actoren, via bv. webinars, dynamische handleiding, kennisnetwerken, 
… 

- Meer en betere ontsluiting van kennis en informatie in het algemeen en richtlijnen voor meer 
uniforme toepassing van de regelgeving voor de betrokken overheden en instanties. 

- Versterken van geïntegreerde benadering bij aanvragers en overheden door een betere interne 
samenwerking en onderling. 

 

11.4. Concrete aanbevelingen voor vlottere en 
snellere projectrealisatie 

 

In dit luik bespreken we de optimalisatiepistes voor de realisatie van projecten op een vlotte en snelle 
manier met minder administratieve lasten. We maken binnen de optimalisatiepistes het onderscheid 
tussen: 

 Reguleren van procedures 

 Reguleren van inhoudelijke beoordelingsaspecten 

 Ondersteunen en versterken van actoren 

 Organiseren en faciliteren  

11.4.1. Reguleren van procedures 

Procedures Optimalisatievoorstel  Rationale  Implementatietermijn 

Projectvergadering  Mogelijkheid geven aan de 
besturen om de beslissing over 
een verzoek tot 
projectvergadering te 
delegeren naar de bevoegde 
ambtenaar.  

Mogelijke versnelling van 
de interne processen 
binnen de besturen.  

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd die 
nodig is voor de wijziging van 
de regelgeving.   

Onderzoek hoe de toegang tot 
de Projectvergadering 
uitgebreid/veralgemeend kan 
worden, doch met oog voor de 
nood aan flexibiliteit in 
overlegmodaliteiten en de 
beschikbare capaciteit binnen 
de VVO’n en AVI’s. 

  

 

Een uitbreiding/ 
veralgemening kan leiden 
tot een hoger gebruik van 
de figuur, en goed 
vooroverleg kan dan weer 
kan leiden tot een vlottere 
procedure. Een 
uitbreiding van het 
toepassingsgebied is ook 
‘stok achter de deur’ bij 
weigering informeel 
vooroverleg.  

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd die 
nodig is voor de wijziging van 
de regelgeving.   

V&O Aanpassing en 
vereenvoudiging van de 
oplijsting van de essentiële 

Mogelijke versnelling van 
het V&O-onderzoek door 
een duidelijker 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd die 
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stukken nodig voor de 
beoordeling van de aanvraag 
waarbij het ontbreken van 
deze stukken een 
onvolledigheidsverklaring 
wettigt.  

regelgevend kader, 
waarbij vermeden wordt 
dat het V&O een 
volwaardig inhoudelijk 
onderzoek wordt. (zie ook 
11.2.2) 

nodig is voor de wijziging van 
de regelgeving.   

Verduidelijken dat VVO’n 
bijkomende stukken kunnen 
opvragen die noodzakelijk zijn 
voor de behandeling ten 
gronde, doch zonder dat dit 
een reden is tot 
onvolledigheidsverklaring.  

Mogelijke verkorting van 
de time-to-permit door 
een vollediger dossier bij 
aanvang van de 
procedure.  

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd die 
nodig is voor de wijziging van 
de regelgeving.   

Verduidelijken dat in geval een 
aanvrager op eigen initiatief 
essentiële stukken toevoegt 
aan het dossier er een nieuwe 
termijn begint te lopen voor 
het onderzoek naar V&O. (Nu 
is dit alleen duidelijk voorzien 
voor het toevoegen van 
informatie op vraag van de 
bevoegde overheid.)  

Door deze verduidelijking 
te voorzien wordt meer 
flexibiliteit opgebouwd in 
de fase van V&O. 
Mogelijks ook een 
verkorting van de totale 
time-to-permit door een 
meer oplossingsgerichte 
benadering 

Responsabilisering van 
aanvragers (volledigere 
aanvragen) 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd die 
nodig is voor de wijziging van 
de regelgeving.   

Verduidelijken dat er in geval 
geen antwoord komt op een 
vraag naar vervollediging van 
de aanvraag, de procedure van 
rechtswege wordt stopgezet. 

Bouwheren, exploitanten 
en studiebureaus zijn zo 
beter op de hoogte van de 
gevolgen bij niet 
antwoorden op de vraag 
naar vervollediging. 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd die 
nodig is voor de wijziging van 
de regelgeving 

Administratieve lus 

 

Ook bij aanvragen zonder 
openbaar onderzoek (de 
eenvoudige procedure) een 
verlenging van de 
beslissingstermijn voorzien bij 
toepassing van de 
administratieve lus  

(zowel bij behoud van het 
onderscheid tussen de 
gewone en de vereenvoudigde 
procedure als bij eventuele 
uitwerking van een modulaire 
procedure) 

Een verhoging van het 
oplossingsgerichte 
karakter van de 
procedures en verkorting 
van de totale time-to-
permit 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd die 
nodig is voor de wijziging van 
de regelgeving.   

Mogelijkheid geven aan het 
CBS en de deputatie om de 
beslissing over de toepassing 
van de administratieve lus te 
delegeren naar de bevoegde 
omgevingsambtenaar. 

Mogelijke versnelling van 
de interne processen 
binnen de besturen   

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd die 
nodig is voor de wijziging van 
de regelgeving.   

(Opnieuw) mogelijk maken om 
via de administratieve lus/ 
wijzigingsverzoek een m.e.r.-
screeningsnota aan de 
aanvraag toe te voegen in 
zowel eerste aanleg als in 
beroep38  

Een verhoging van het 
oplossingsgerichte 
karakter van de 
procedures en verkorting 
van de totale time-to-
permit.  

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd die 
nodig is voor de wijziging van 
de regelgeving.   

 
38 De RvVb oordeelde recentelijk (arrest van 12 november 2020 RvVb-A2021-0250) dat de onvolledigheid van een aanvraagdossier bij gebrek aan 
een project m.e.r.-screening ‘een onoverkomelijke legaliteitsbelemmering vormt’. Er is tegen dit arrest cassatie aangetekend bij de Raad van 
State. De haalbaarheid van dit voorstel zal afhangen van de uitspraak in cassatieberoep over de mogelijkheid om via een administratieve lus na 
het V&O alsnog een ontbrekend stuk toe te voegen.  
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Mogelijk uit te breiden met 
andere documenten en 
studies (bv. archeologienota, 
passende beoordeling, …). 

Conflicterende sectorale 
regelgeving beter afstemmen 
(zodat bv. steeds de kortste 
van beide adviestermijnen 
gehanteerd wordt).  

Een oplossingsgerichte 
werking zonder verdere 
procesvertraging omwille 
van conflicterende 
sectorale regelgeving 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd die 
nodig is voor de wijziging van 
de regelgeving en afstemming 
met de betrokken entiteiten.    

Wijzigingsverzoek  

 

Een termijnverlenging voor 
wijzigingsverzoeken, ook in de 
procedures zonder nieuw 
openbaar onderzoek en 
ongeacht of er eerder al een 
termijnverlenging werd 
toegestaan.  

Een verhoging van het 
oplossingsgerichte 
karakter van de 
procedures 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd die 
nodig is voor de wijziging van 
de regelgeving.   

Mogelijkheid geven aan het 
CBS en deputatie om de 
goedkeuring van het 
wijzigingsverzoek te delegeren 
naar de bevoegde ambtenaar. 

Mogelijke versnelling van 
de interne processen 
binnen de besturen   

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd die 
nodig is voor de wijziging van 
de regelgeving.   

Duidelijkere aflijning van het 
toepassingsgebied in eerste 
aanleg en in beroep (voor 
zover onderscheid behouden 
zou worden) 

Verduidelijking wanneer de 
VVO een wijzigingsverzoek kan 
weigeren 

Verduidelijking van de 
gevallen waarin er nood is aan 
een nieuw openbaar 
onderzoek 

Een verduidelijking van het 
toepassingsgebied draagt 
bij aan vlottere procedures 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd die 
nodig is voor de wijziging van 
de regelgeving.   

Verlenging van de 
beslissingstermijn 

Een termijnverlenging op 
vraag van de aanvragers ook 
mogelijk maken in eerste 
aanleg zowel in de procedures 
met als zonder openbaar 
onderzoek (gewone & 
vereenvoudigde procedure) 
en ongeacht of er al een 
termijnverlenging werd 
toegepast. 

 

Een verhoging van het 
oplossingsgerichte 
karakter van de 
procedures en verkorting 
van de totale time-to-
permit 

 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd die 
nodig is voor de wijziging van 
de regelgeving.   

 

Administratief beroep De beperking van de 
schorsende werking van het 
administratief beroep 
onderzoeken.39 

Een beroep blokkeert 
vandaag in alle gevallen de 
start van het project. Een 
duidelijke afgelijnde 
beperking van de 
schorsende werking kan 
bijdragen aan een vlottere 
en snellere 
projectrealisatie 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd die 
nodig is voor de wijziging van 
de regelgeving.   

 

Melding Teruggaan naar de essentie 
van de melding: een 

Het schrappen van een 
beoordeling kan leiden tot 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd die 

 
39 Uit de juridische analyse blijkt dat de gevolgen van de schorsende werking van het administratief beroep zowel voor- en nadelen heeft, 
afhankelijk van de positie waarin men zich bevindt (vergunningsaanvrager dan wel beroepsindiener of derde-belanghebbende). Het voorzien van 
de schorsende werking in administratief beroep naar analogie met de procedure voor de RvVb zal gepaard gaan met een verzwaring van deze 
procedure, zowel voor de beroepsindiener als voor de bevoegde overheid voor het beroep (zie bijlage 9) 
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eenvoudig en snel instrument 
met enkel aktename, zonder 
beslissing (en bijhorende 
beoordeling).  

Gelijkstelling van de termijn 
voor aktename binnen de 
meldingsprocedure voor 
Stedenbouwkundige 
handelingen en exploitaties. 

Deze herziening van de 
melding noodzaakt een 
bredere reflectie over het 
Vrijstellingenbesluit, de 
meldings- en 
vergunningsplicht, in 
afstemming met alle 
betrokken actoren.  

versneld uitvoeren van 
gemelde 
handelingen/exploitatie 

 

nodig is voor de wijziging van 
de regelgeving alsook 
aanpassing van het 
Omgevingsloket.   

 

11.4.2. Reguleren van inhoudelijke beoordelingsaspecten 

Inhoudelijke 

beoordelingsaspecten 

Optimalisatievoorstel  Rationale  Implementatietermijn 

V&O Kritische evaluatie en bijsturing van 
de aanvraagformulieren op het 
vereiste detailniveau 

Mogelijke versnelling van 
het voortraject en de fase 
van het V&O-onderzoek 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd 
die nodig is voor de 
wijziging van de 
regelgeving.   

Kritische evaluatie en bijsturing van 
het Normenboek met aandacht voor 
het digitaal werken. Hierbij worden 
ook toekomstige evoluties (o.a. BIM) 
mee in rekening gebracht. 

Mogelijke versnelling van 
de fase van het V&O-
onderzoek 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd 
die nodig is voor de 
wijziging van de 
regelgeving.   

Kritische evaluatie en waar mogelijk 
bijsturing van inhoudelijke te 
beoordelen elementen bij het O&V-
onderzoek (vrijstelling versus 
meldings- of vergunningsplicht, 
afwijkingen, onlosmakelijk 
verbondenheid) 

  

Administratieve lus 

 

Duidelijkere aflijning van het 
toepassingsgebied (onderscheid tav 
wijzigingsverzoek) 

Een verduidelijking van 
het toepassingsgebied 
draagt bij aan vlottere 
procedures 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd 
die nodig is voor de 
wijziging van de 
regelgeving.   

Melding  Herziening van het 
toepassingsgebied en de 
samenhangende beoordelings-
elementen.  

Deze herziening van de melding 
noodzaakt een bredere reflectie 
over het Vrijstellingenbesluit, de 
meldings- en vergunningsplicht, in 
afstemming met alle betrokken 
actoren.  . 

Het schrappen van de 
beoordeling kan leiden 
tot het versneld 
uitvoeren van gemelde 
handelingen/ exploitatie
  

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd 
die nodig is voor de 
wijziging van de 
regelgeving alsook 
aanpassing van het 
Omgevingsloket 
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11.4.3. Informeren en sensibiliseren van actoren  

Te informeren/ 

sensibiliseren 

doelgroep 

Optimalisatievoorstel  Rationale  Implementatietermijn 

Alle betrokken actoren  Inzetten op communicatie, 
kennisdeling en kennisopbouw 
bij alle betrokken actoren over 
de regelgeving  

Meer kennis over de regelgeving 
draagt bij aan vlottere en 
snellere procedures 

Korte termijn, geen 
aanpassing van de 
regelgeving nodig 

VVO’n Sensibilisering over het belang 
van informeel vooroverleg 
binnen een klantgerichte 
overheidswerking, de grote 
meerwaarde en de mogelijke 
tijdswinst voor alle betrokkenen 
later in het traject. 

Een sterkere inzet op een goed 
informeel vooroverleg kan de 
totale time-to-permit versnellen  

Korte termijn, geen 
aanpassing van de 
regelgeving nodig  

 

Sensibilisering over het belang 
van een projectvergadering en 
de mogelijkheid om derden (vb. 
Buurtbewoners) te betrekken 
tijdens de projectvergadering. 

 

De overheid kan op een 
dergelijke vergadering ook 
derden-belanghebbenden 
uitnodigen. Dit kan de 
betrokkenheid verhogen en 
leiden tot minder onverwachte 
effecten bij het openbaar 
onderzoek. 

Sensibilisering over het belang 
van een projectvergadering.  

De projectvergadering is een 
oplossingsgericht instrument 
waar de betrokken stakeholders 
rond de tafel zitten om het 
dossier te bespreken. Een hoger 
gebruik van de figuur kan leiden 
tot een vlottere procedure.  

Sensibilisering om zo snel 
mogelijk beslissingen te nemen. 
Er moet meer naar gestreefd 
worden om termijnen, in het 
bijzonder bijkomende termijnen, 
niet steeds uit te putten. 

  

Bouwheren, 
exploitanten en 
studiebureaus 

  

Sensibilisering over het belang 
van een goed basisdossier voor 
een goed informeel vooroverleg. 
De juiste verwachtingen moeten 
ook geschept worden: een 
informeel vooroverleg is een 
eerste overleg waarvan het 
resultaat niet geïnterpreteerd 
mag worden als een officieel 
advies en geen 100% garantie 
kan geven op een vergunning.  

Een sterkere inzet op een goed 
informeel vooroverleg met als 
uitgangspunt een vlotte 
samenwerking tussen aanvrager 
en betrokken overheden om 
oplossingsgericht te werken kan 
de totale time-to-permit 
verkorten.  Bovendien, hoe 
duidelijker, leesbaarder en 
vollediger het basisdossier is, 
hoe concreter de bespreking kan 
zijn. 

Korte termijn, geen 
aanpassing van de 
regelgeving nodig 

Sensibilisering over het belang 
van een kwaliteitsvol en volledig 
aanvraagdossier  

Een kwaliteitsvol dossier kan de 
totale time-to-permit verkorten 

Korte termijn, geen 
aanpassing van de 
regelgeving nodig 

Uniforme en eenvoudige 
leidraad voor de interpretatie 
van de richtlijnen uit het 
normenboek en de wijze waarop 
de aanvraagformulieren 
ingevuld moeten worden.  

De interpretatie van de 
richtlijnen uit het normenboek 
staan ter discussie en de wijze 
waarop aanvraagformulieren 
ingevuld moeten worden zijn 
niet altijd duidelijk. Een 
uniforme leidraad moet hulp 

Korte termijn, geen 
aanpassing van de 
regelgeving nodig 
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aanbieden bij de opstart van 
procedures in eerste aanleg met 
meer duidelijkheid tot gevolg. 

 

11.4.4.  Organiseren en faciliteren  

Instrument Optimalisatievoorstel  Rationale  Implementatietermijn 

Omgevingsloket Sterkere ondersteuning via het 
Omgevingsloket voor meldingen. Het 
Omgevingsloket moet aanvragers actief en 
gericht aansturen in het opladen van de 
noodzakelijke documenten en een melding 
onmogelijk maken wanneer de noodzakelijke 
stukken ontbreken.  

In de praktijk worden heel 
wat onvolledige 
meldingsdossiers ingediend. 
Een sterkere aansturing via 
het Omgevingsloket moet 
het aantal foutieve en 
onvolledige meldingen 
beperken. 

Korte tot middellange 
termijn, afhankelijk 
van de IT-
mogelijkheden 

Sterkere ondersteuning via het 
Omgevingsloket bij de indiening van 
vergunningsaanvragen. Het Omgevingsloket 
moet aanvragers actief en gericht aansturen 
in het opladen van de noodzakelijke 
documenten en indiening onmogelijk maken 
wanneer essentiële stukken niet opgeladen 
worden.  

In de praktijk worden heel 
wat onvolledige dossiers 
ingediend. Een sterkere 
aansturing via het 
Omgevingsloket moet leiden 
tot volledigere dossiers en de 
V&O fase vereenvoudigen en 
versnellen. 

Korte tot middellange 
termijn, afhankelijk 
van de IT-
mogelijkheden 

Betere ondersteuning via het Omgevingsloket 
voor het faciliteren van de organisatie van de 
projectvergadering met o.a. de 
contactopname met verplichte AVI’s en 
eventueel een stedenbouwkundig attest of 
milieu-attest (zie verder)  

Uit het onderzoek blijkt dat 
AVI’s vaak afhaken voor de 
projectvergadering 
waardoor de effectiviteit 
vermindert. Door vlotte 
contactopname kan dit beter 
gepland worden. 

Korte tot middellange 
termijn, afhankelijk 
van de IT-
mogelijkheden  

Aanbieden van alle info uit databanken met 
maximale ontsluiting van andere 
databronnen waarbij het ‘only once’ principe 
wordt gehanteerd. Deze data moeten ook zo 
volledig en accuraat mogelijk zijn.  

 

Het bundelen van info en de 
koppeling met andere 
databronnen moet een 
dubbele ingave vermijden en 
het voor de aanvrager en 
betrokken overheden zo 
eenvoudig mogelijk maken. 
Een beter inzicht verhoogt 
tevens de transparantie voor 
alle betrokkenen. 

Korte tot middellange 
termijn, afhankelijk 
van de IT-
mogelijkheden  

Nagaan welke acties verder geautomatiseerd 
en gedigitaliseerd kunnen worden via het 
Loket met bv. een betere koppeling met het 
normenboek, met de betaling van de 
dossiertaks voor de volledigheidscheck en het 
gebruik van de evaluaties via het Loket. 

Het digitale werken kan 
zorgen voor een 
administratieve 
vereenvoudiging en 
eenvoudigere behandeling 
van dossiers. Het kan er 
minstens voor zorgen dat alle 
verplichte dossierstukken 
deel uitmaken van het 
dossier en een koppeling met 
het normenboek maakt dat 
het voor aanvragers 
eenvoudiger te controleren 
is of de ingediende stukken 
hieraan voldoen. 

Korte tot middellange 
termijn, afhankelijk 
van de IT-
mogelijkheden  

Het uitwerken van een 
omgevingsvergunningenregister met bv. 
registratie van de beslissingsinfo en redenen 

De basis voor de omgevings-
vergunningendatabank kan 
effectieve monitoring 
mogelijk maken. 

Korte tot middellange 
termijn, afhankelijk 
van de IT-
mogelijkheden 
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van een onvolledigheidsverklaring of 
weigering. 

Websites 

 

Duidelijker communiceren op de websites van 
overheden over de op hun grondgebied van 
toepassing zijnde plannen, voorschriften en 
andere regelgeving. 

Goede en heldere 
communicatie over de 
regelgeving draagt bij aan 
vlottere en snellere 
processen 

Korte termijn, geen 
aanpassing van de 
regelgeving nodig 

Duidelijker communiceren op de websites van 
overheden over de procedures en de 
mogelijkheid tot informeel vooroverleg  

Goede en heldere 
communicatie over de 
regelgeving draagt bij aan 
vlottere en snellere 
processen 

Korte termijn, geen 
aanpassing van de 
regelgeving nodig 

Charter voor 
samenwerking  

Afsprakenkader tussen studiebureaus en 
VVO’n met gedeelde engagementen voor een 
samenwerkingsgericht voortraject. 

Onderlinge afspraken dragen 
ertoe bij dat het voortraject 
goede georganiseerd is en 
vlot kan verlopen.  Een goed 
voortraject kan de time-to-
permit verkorten.  

Vandaag is er reeds 
een charter in opmaak 
voor een betere 
samenwerking tussen 
architecten en 
gemeenten, op 
initiatief van de NAV, 
BVA, de Orde van 
Architecten en de 
VVSG 

Interne 
organisatie en 
expertise VVO  

Inzetten op een performante interne 
organisatie met de nodige expertise en 
capaciteit voor een goed vooroverleg en de 
vlotte behandeling en beoordeling van 
aanvragen, in het bijzonder voor de vlotte 
interne afstemming over geïntegreerde 
aanvragen  

 

Een performante organisatie 
van de VVO draagt bij aan 
vlottere en snellere 
procedures.  

Middellange termijn, 
organisatorische 
bijsturingen vragen 
tijd 

Indien mogelijk het aanstellen van een SPOC 
voor de aanvrager binnen de VVO vanaf het 
informeel vooroverleg tot beslissing. 

Een SPOC binnen de VVO 
draagt bij aan vlottere 
procedures 

Middellange termijn, 
organisatorische 
bijsturingen vragen 
tijd 

 
 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
126 

 

11.5. Concrete aanbevelingen voor eenvoudigere 
en transparantere procedures 

In dit luik bespreken we de optimalisatiepistes voor eenvoudigere en transparantere procedures, met 
bijzondere aandacht voor de participatie van het publiek. We maken binnen de optimalisatiepistes het 
onderscheid tussen: 

 Reguleren van procedures 

 Reguleren van inhoudelijke beoordelingsaspecten 

 Informeren en sensibiliseren van actoren 

 Organiseren en faciliteren  

11.5.1. Reguleren van procedures 

Procedure Optimalisatievoorstel  Rationale  Implementatietermijn 

(Aantal) 
vergunningsprocedures 

Gelijkschakelen van gewone en 
vereenvoudigde procedure tot één 
enkele procedure. De bestaande 
termijnen blijven hierbij behouden.  

Eén enkele procedure is 
een administratieve 
vereenvoudiging en biedt 
oplossingen wanneer 
doorheen de procedure 
alsnog een openbaar 
onderzoek nodig blijkt te 
zijn. Op die manier ook een 
oplossing bieden aan het 
probleem met de overstap 
van de ene procedure naar 
de andere. 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd 
die nodig is voor de 
wijziging van de 
regelgeving.   

Het uitwerken van een zogenaamde 
wijzigende omgevingsvergunning 
voor stedenbouwkundige 
handelingen: het kunnen wijzigen 
van het voorwerp van de vergunning 
zonder dat de ‘moedervergunning’ 
hierbij in het gedrang komt. Naar 
analogie met de vergunning voor het 
veranderen van de exploitatie van 
een ingedeelde inrichting of activiteit 
en naar analogie met het Brussels 
Gewest. 

In de vergunningenpraktijk 
bestaat ook voor 
stedenbouwkundige 
handelingen de behoefte 
om tijdens de uitvoering 
van het project of vlak voor 
de aanvang ervan, nadat 
de vergunning is verleend, 
het project bij te sturen 
omdat de verleende 
vergunning niet meer 
volledig beantwoordt aan 
de behoeften of 
opportuniteiten voor 
bijkomende 
optimalisaties. Een 
wijzigingsaanvraag moet 
dit probleem eenvoudig 
oplossen. 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd 
die nodig is voor de 
wijziging van de 
regelgeving.   

Adviesverlening Verduidelijken en indien 
noodzakelijk beperken van de rol van 
de adviesinstanties in de 
vergunningsprocedures door 
aanpassing van de gevallen waarin 
advies wordt verleend (meer gericht 
adviseren), van de verplichte inhoud 
van de adviezen en van de gevolgen 
van het niet verlenen van een advies. 
Verder te onderzoeken hoe dit 
optimalisatievoorstel gemotiveerd 

Wegwerken van de 
onduidelijkheid over de 
rolverdeling tussen 
verschillende 
administraties en 
overheden. 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd 
die nodig is voor de 
wijziging van de 
regelgeving.   
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kan worden in het licht van het 
juridisch advies (zie bijlage 9).40 

Melding Teruggaan naar de essentie van 
melding: een eenvoudig en snel 
instrument met enkel aktename, 
zonder beslissing (en bijhorende 
beoordeling).  

Gelijkstelling van de termijn voor 
aktename binnen de 
meldingsprocedure voor 
Stedenbouwkundige handelingen en 
exploitaties. 

Deze herziening van de melding 
noodzaakt een bredere reflectie over 
het Vrijstellingenbesluit, de 
meldings- en vergunningsplicht, in 
afstemming met alle betrokken 
actoren.  

Het schrappen van de 
beslissing over melden kan 
leiden tot vereenvoudiging 
van de procedures. Op 
deze manier verdwijnen 
ook de problemen rond de 
beoordelingstermijn van 
20 dagen voor meldingen 
in het kader van 
milieuactiviteiten. 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd 
die nodig is voor de 
wijziging van de 
regelgeving.   

Bijstelling van de 
voorwaarden 

 

Openbaar Onderzoek beperken tot 
verzoeken met versoepeling van de 
voorwaarden. 

Alternatieve pistes voor 
openbaarheid bekijken (in plaats van 
dure publicatie in dag/weekblad), de 
toewijzing van de kosten voor het 
Openbaar Onderzoek herbekijken 
(vandaag ten laste van de verzoeker), 
en verantwoordelijkheid voor de 
aanschrijving en de aanplakking 
herbekijken.  

Vereenvoudiging van de 
procedure voor het 
openbaar onderzoek bij 
bijstelling van de 
voorwaarden  

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd 
die nodig is voor de 
wijziging van de 
regelgeving.   

 

Beperken van de AVI’s door 
herziening van art. 37 voor bijstelling 
van de milieuvoorwaarden en art. 35 
voor de bijstelling van de 
voorwaarden voor de 
stedenbouwkundige handelingen. 

Vereenvoudiging van de 
adviesverlening bij 
bijstelling van de 
voorwaarden 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd 
die nodig is voor de 
wijziging van de 
regelgeving.   

Integratie van de procedure tot 
evaluatie van de milieuvoorwaarden 
en de procedure tot bijstelling van de 
milieuvoorwaarden. Nu moet in 
eerste instantie een 
evaluatieprocedure doorlopen 
worden. Voor zover er besloten werd 
dat bijstelling van de voorwaarden 
vereist is, moet vervolgens de 
bijstellingsprocedure doorlopen 
worden. 

Nu zijn de procedures tot 
aanpassing van een 
vergunning naar 
aanleiding van een 
evaluatie vrij omslachtig 
en lang. Een integratie 
moet leiden tot 
eenvoudigere procedures. 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd 
die nodig is voor de 
wijziging van de 
regelgeving.   

Afwijkingsprocedure   

 

Verduidelijken van een aantal 
bepalingen van de procedure tot 
afwijking van de milieuvoorwaarden. 

Technische redenen zijn 
een moeilijk begrip met 
juridische discussies bij de 
Raden. Verduidelijking 
moet leiden tot 
eenvoudigere procedures. 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd 
die nodig is voor de 
wijziging van de 
regelgeving (decreet 
en besluit).   

Vergunning na proef  

 

Aanpassing van de regelgeving zodat 
wanneer de vergunning op proef 
door de overheid in beroep wordt 
verleend het ook deze overheid is die 
over de proefperiode beslist.  

Een aanpassing van de 
regelgeving zorgt voor 
meer duidelijkheid. 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd 
die nodig is voor de 
wijziging van de 

 
40 Uit de juridische analyse blijkt dat indien men het aantal adviesinstanties wenst te beperken, men rekening zal dienen te houden met de 
eventuele implicaties op de kwaliteit, zorgvuldigheid, motivering en legitimiteit/draagkracht van de besluitvorming (zie bijlage 9) 
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 regelgeving (decreet 
en besluit).   

Vergunning van 
Onbepaalde duur 

Schrappen van de ‘eenvoudige 
omzettingsprocedure’ voor de 
omzetting van de 
vergunningstermijn van bepaalde 
naar onbepaalde duur.  

Omzetting enkel mogelijk 
maken via een 
vergunningsaanvraag 
betekent een 
administratieve 
vereenvoudiging.  

In de praktijk is de 
procedure weinig 
succesvol. Ze wordt weinig 
aangewend en leidt 
regelmatig tot stopzetting 
van de 
omzettingsprocedure en 
opstart van de gewone 
hernieuwingsprocedure. 
Bovendien wensen 
exploitanten doorgaans 
wijzigingen door te 
voeren, waardoor een 
gewone 
vergunningsprocedure de 
enige mogelijke optie is 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd 
die nodig is voor de 
wijziging van de 
regelgeving (decreet 
en besluit).   

 

11.5.2. Reguleren van inhoudelijke beoordelingsaspecten 

Inhoudelijke 

beoordelingsaspecten 

Optimalisatievoorstel  Rationale  Implementatietermijn 

Vrijstellingenbesluit Herziening van het 
Vrijstellingenbesluit, Deze herziening 
noodzaakt een bredere reflectie in 
verdere afstemming met alle 
betrokken actoren, binnen een brede 
herziening van het stelsel van 
vrijstelling, melding en vergunningen 

Een algemene herziening 
van toepassingsgebied 
van het stelsel van 
vrijstelling, melding en 
vergunningen kan 
bijdragen aan 
eenvoudigere en 
transparantere 
procedures 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd 
die nodig is voor de 
wijziging van de 
regelgeving.   

Melding  Herziening en scherpstelling van het 
toepassingsgebied van de melding 
met combinatie van deklassering en 
opschalingen van bepaalde 
stedenbouwkundige handelingen en 
inrichtingen of activiteiten. Er kan bv. 
onderscheid gemaakt worden tussen 
occasionele, tijdelijke en permanente 
handelingen. In functie van de 
helderheid kan de 
beoordelingsmarge van overheden 
hierbij verminderd worden. 

Bij die handelingen of exploitaties 
waar er geen beoordeling nodig is, 
kan bv. teruggekeerd worden naar de 
oorspronkelijke ‘aktename’ waarbij 
tot onmiddellijke uitvoering 
overgegaan kan worden. 

Beperking van de stukken die 
ingediend moeten worden in kader 
een melding. 

Deze herziening noodzaakt een 
bredere reflectie over het 

Het schrappen van de 
beoordelingsmarge 
binnen een algemene 
herziening van 
toepassingsgebied van 
het stelsel van 
vrijstelling, melding en 
vergunningen kan 
bijdragen aan 
eenvoudigere en 
transparantere 
procedures 

 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd 
die nodig is voor de 
wijziging van de 
regelgeving.   
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Vrijstellingenbesluit, de meldings- en 
vergunningsplicht, in afstemming met 
alle betrokken actoren. 

Vrijstellingenbesluit  Herziening van het 
Vrijstellingenbesluit.  

Deze herziening noodzaakt een 
bredere reflectie in verdere 
afstemming met alle betrokken 
actoren, binnen een brede herziening 
van het stelsel van vrijstelling, 
melding en vergunningen 

Een algemene herziening 
van toepassingsgebied 
van het stelsel van 
vrijstelling, melding en 
vergunningen kan 
bijdragen aan 
eenvoudigere en 
transparantere 
procedures 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd 
die nodig is voor de 
wijziging van de 
regelgeving.   

Vergunning van 
onbepaalde duur 

Een beperkte en duidelijk afgelijnde 
uitbreiding van de mogelijkheden om 
een vergunning van bepaalde duur te 
geven dan wel de mogelijkheid voor 
de Vlaamse Regering om in te spelen 
op de nood aan beperking van de 
vergunningstermijn voor bepaalde 
sectoren, de realisatie van specifieke 
Vlaamse beleidsdoelstellingen en te 
beantwoorden aan Europese 
verplichtingen. Deze aanpassing van 
het toepassingsgebied moet bekeken 
worden in samenhang met een 
operationalisering van de gerichte 
evaluaties  

 

Een uitbreiding van de 
mogelijkheden om waar 
nodig een vergunning 
van bepaalde duur te 
geven kan bijdragen aan 
eenvoudigere en 
transparantere 
procedures 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd 
die nodig is voor de 
wijziging van de 
regelgeving.   

11.5.3. Informeren en sensibiliseren van actoren   

Te informeren/ 

sensibiliseren 

doelgroep 

Optimalisatievoorstel  Rationale  Implementatietermijn 

Alle betrokken actoren Inzetten op communicatie, kennisdeling en 
kennisopbouw bij alle betrokken actoren 
over de werking van de regelgeving 

 

Meer kennis over de 
regelgeving draagt bij 
aan eenvoudigere en 
transparantere 
procedures 

Korte termijn, geen 
aanpassing van de 
regelgeving nodig 

VVO’n Sensibilisering en duidelijke, eenvoudige 
richtlijnen voor de VVO’n voor een 
uniformere en oplossingsgerichte 
toepassing van het onderzoek naar V&O (bv. 
sensibilisering rond het aanreiken van de 
lijst met ontbrekende gegevens en 
documenten aan de aanvrager voor het 
verstrijken van de V&O-termijn). 

Het opstellen van 
duidelijke en 
eenvoudige richtlijnen 
voor het onderzoek 
naar V&O over welke 
documenten 
toegevoegd moeten 
worden en welke info 
bij gevraagd kan 
worden, moet meer 
duidelijkheid 
scheppen in de 
toepassing. 

Korte termijn, geen 
aanpassing van de 
regelgeving nodig 

Sensibilisering rond het beoordelen van de 
m.e.r.-screening  

Meer duidelijkheid 
rond het beoordelen 
van de vragen 

Korte termijn, geen 
aanpassing van de 
regelgeving nodig 

Bouwheren, 
exploitanten en 
studiebureaus 

Sensibilisering rond het correct invullen van 
de mer-screeningsvragen 

Meer duidelijkheid 
rond het invullen van 
de vragen 

Korte termijn, geen 
aanpassing van de 
regelgeving nodig 
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Informeren over het toepassingsgebied van 
de melding.  

Duidelijkheid over het 
toepassingsgebied 
kan het aantal van 
foutieve en 
ingetrokken 
meldingen 
verminderen.   

Korte termijn, geen 
aanpassing van de 
regelgeving nodig 

 

11.5.4. Organiseren en faciliteren  

Instrument Optimalisatievoorstel  Rationale  Implementatietermijn 

Omgevingsloket De actieve openbaarheid van het 
Omgevingsloket, het 
vervolledigen en beter ontsluiten 
van plannen en vergunningen 
voor het betrokken publiek en 
initiatiefnemers 

 

Een actief openbaar 
Omgevingsloket, een vollediger en 
beter ontsloten plannenregister 
(via DSI), 
(omgevings)vergunningenregister 
en milieudatabank vereenvoudigen 
vergunningsaanvragen voor alle 
betrokkenen en kunnen het aantal 
informatievragen, vragen om 
uittreksels en vragen voor 
informeel vooroverleg gericht aan 
de VVO beperken. 

Korte tot middellange 
termijn, afhankelijk 
van de IT-
mogelijkheden 

Inzage van bezwaarschriften door 
de aanvragers mogelijk maken om 
hier tegemoet aan te kunnen 
komen en via een 
wijzigingsverzoek door te voeren 
in de vragen.   

Meer transparantie voor de 
aanvrager kan oplossingsgerichte 
bijsturingen mogelijk maken 

Korte tot middellange 
termijn afhankelijk 
van de IT-
mogelijkheden, doch 
op voorwaarde dat er 
hiervoor geen 
juridische obstakels 
zijn  
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11.6. Concrete aanbevelingen voor een betere 
besluitvorming en meer rechtszekerheid 

In dit luik bespreken we de optimalisatiepistes voor een betere en rechtszekere besluitvorming. We 
maken binnen de optimalisatiepistes het onderscheid tussen: 

 Reguleren van procedures 

 Reguleren van inhoudelijke beoordelingsaspecten 

 Ondersteunen en versterken van actoren 

 Organiseren en faciliteren  

11.6.1. Reguleren van procedures  

Procedures Optimalisatievoorstel  Rationale  Implementatietermijn 

Adviesverlening De keuze geven aan de gemeenten 
om voor het dossiergebonden 
overleg voor complexe aanvragen 
wel of geen advies te vragen aan de 
POVC. 

Op basis van verder onderzoek kan 
het advies van de POVC eventueel 
volledig geschrapt worden.  

Het lokale bestuur is 
voor sommige dossiers 
zelf het best geplaatst 
waarbij de toegevoegde 
waarde van de POVC 
eerder beperkt is. In het 
bijzonder wanneer de 
POVC geen of weinig 
specifieke adviezen van 
de AVI’s ontvangt. De 
ontlasting van de POVC 
maakt ruimte vrij voor 
de behandeling van 
dossier waarin de POVC 
een meerwaarde heeft.  

 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd 
die nodig is voor de 
wijziging van de 
regelgeving.   

 

Verplichting tot de interne integratie 
van de verschillende adviezen 
binnen één zelfde AVI. 

De interne integratie van 
de verschillende 
adviezen binnen één 
zelfde AVI draagt bij aan 
een betere en 
rechtszekere 
besluitvorming 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd 
die nodig is voor de 
wijziging van de 
regelgeving.   

 

OVC Herdenken van de criteria op basis 
waarvan bepaald wordt welke 
dossiers op de POVC en GOVC 
behandeld moeten worden.  

De behandeling van de 
juiste dossiers op de 
POVC en GOVC leidt tot 
een eenvoudiger 
procedureverloop. 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd 
die nodig is voor de 
wijziging van de 
regelgeving.   

Vrijheid geven aan de deputaties om 
zelf te beslissen over welke 
deskundigheid nodig is voor de 
POVC, en dit zowel in eerste aanleg 
als beroep. Provincies zouden hierbij 
zelf 4 deskundigen kunnen 
inschakelen voor de POVC, waarvan 
minstens 1 deskundige milieu en 1 
deskundige RO. Hierbij mag de 
keuzevrijheid geen afbreuk doen 
aan de kwaliteit van de beoordeling. 

Een versterking van de 
expertise in de POVC, 
omdat de Vlaamse 
adviesinstanties hun rol 
anders zijn gaan 
invullen, draagt bij aan 
een betere 
besluitvorming  

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd 
die nodig is voor de 
wijziging van de 
regelgeving.   
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(stedenbouwkundig) Attest Uitbreiding van de mogelijkheden 
van een stedenbouwkundig attest 

naar een milieu-attest. 

Het creëren van een 
milieu-attest verhoogt 
de rechtszekerheid voor 
de aanvrager. Deze 
werkwijze maakt het 
tevens mogelijk om bij 
gemengde aanvragen 
eerst duidelijkheid te 
krijgen over bv. het 
milieuluik alvorens een 
architect de 
bouwplannen 
gedetailleerd gaat 
uittekenen.  

 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd 
die nodig is voor de 
wijziging van de 
regelgeving.   

 

11.6.2. Reguleren van inhoudelijke beoordelingsaspecten 

Beoordelingsaspecten Optimalisatievoorstel  Rationale  Implementatietermijn 

Bevoegdheidsverdeling Herziening van de bevoegdheid van 
een aantal type projecten naar een 
lager bestuursniveau: aanleg van 
golfterreinen, aquafinprojecten, 
telecominstallaties, deelprojecten 
voor ziekenhuisinfrastructuur die 
omwille van de oppervlaktenorm 
(vloeroppervlakte van > 50.000m2) op 
Vlaams niveau behandeld worden, … 

De behandeling van 
aanvragen op het 
juiste bestuursniveau 
met de nodige 
expertise draagt bij 
aan betere 
besluitvorming 

 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd 
die nodig is voor de 
wijziging van de 
regelgeving.   

Herziening van de bevoegdheid van 
een aantal type projecten naar een 
hoger bestuursniveau, waaronder 
meldingsplichtige projecten op het 
grondgebied van twee of meer 
gemeenten.  

Windenenergieprojecten worden 
best minstens op provinciaal niveau, 
maar bij voorkeur op Vlaams niveau 
behandeld. 

De behandeling van 
aanvragen op het 
juiste bestuursniveau 
met de nodige 
expertise draagt bij 
aan betere 
besluitvorming 

Middellange termijn, 
afhankelijk van de tijd 
die nodig is voor de 
wijziging van de 
regelgeving.   

11.6.3. Informeren en sensibiliseren 

Te informeren/ 

sensibiliseren doelgroep 

Optimalisatievoorstel  Rationale  Implementatietermijn 

Adviesinstanties Informeren (en mogelijks reguleren) 
over de wettelijke vereisten m.b.t. de 
inhoud van de adviezen. 
Adviesinstanties moeten gericht 
advies geven waarbij ze zich niet in de 
plaats stellen van andere 
adviesverlener of aanvrager stellen. 
Het advies moet een limitatief 
overzicht omvatten van alle te 
remediëren punten omvatten vanuit 
een oplossingsgerichte benadering.   

Inhoudelijk sterkere 
adviezen dragen bij aan 
bij aan betere 
besluitvorming met 
meer rechtszekerheid 

Korte termijn, geen 
aanpassing van de 
regelgeving nodig 

Alle betrokken actoren  Verduidelijken van interpretaties bij 
de bevoegdheidsverdeling. Bv. wat 
onder ‘natte’ en ‘droge’ 

Het verduidelijken van 
interpretaties beperkt 
de discussies tussen 
bestuursniveau m.b.t. 

Korte termijn, geen 
aanpassing van de 
regelgeving nodig 
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infrastructuur moet begrepen 
worden.  

de 
bevoegdheidsverdeling. 

Inzetten op communicatie, 
kennisdeling en kennisopbouw bij 
alle betrokken actoren over de 
werking van de regelgeving 

 

Meer kennis over de 
regelgeving draagt bij 
aan een beter 
procesverloop, 
robuustere 
vergunningen en meer 
rechtszekerheid. 

Korte termijn, geen 
aanpassing van de 
regelgeving nodig 

11.6.4.  Organiseren en faciliteren 

Instrument  Optimalisatievoorstel  Rationale  Implementatietermijn 

Online vergadertools Deelname van de lokale besturen aan 
de OVC’s via een hybride vergadertool 
(fysiek of online mogelijk). 

 

De aanwezigheid van 
de lokale besturen op 
de OVC’s verhogen. 
De aanwezigheid van 
de lokale besturen op 
de OVC’s wordt sterk 
geapprecieerd, maar 
is tijdsintensief voor 
hen.  

Korte termijn, geen 
aanpassing van de 
regelgeving nodig 

Gerichte evaluaties  Het operationaliseren van de gerichte 
evaluaties  

Het operationaliseren 
van de gerichte 
evaluaties kan leiden 
tot een betere 
bescherming van 
mens en milieu 

Korte termijn, geen 
aanpassing van de 
regelgeving nodig 
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12. Conclusies  

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning werd op 25 april 2014 door de Vlaamse Regering 
bekrachtigd en afgekondigd en is samen met het Uitvoeringsbesluit van 27 november 2015 op 23 
februari 2017 in werking getreden. Met het Decreet werden hierdoor een aantal belangrijke 
vernieuwingen doorgevoerd. In uitvoering van artikel 395 van het Decreet werd de globale werking 
van het Decreet geëvalueerd op basis van een brede stakeholderconsultatie. 

In wat volgt bespreken we de belangrijkste bevindingen van het evaluatieonderzoek:  

 Evaluatie van het doelbereik van het Decreet 
 Evaluatie van de effecten en impact van het Decreet  
 Aanbevelingen voor de optimalisatie van het Decreet 

12.1. Doelbereik van het Decreet  

We structureren de resultaten van de evaluatie van het doelbereik aan de hand van de drie centrale 
evaluatievragen inzake het doelbereik: 
 

 Verwezenlijking van projecten op een vlotte en snelle manier met minder administratieve 
lasten; 

 Eenvoudigere en transparantere procedures, met bijzondere aandacht voor de participatie 
van het publiek; 

 Een betere en rechtszekere besluitvorming om zo procedurewinsten te realiseren. 
 
Zie hoofdstuk 10 van het eindrapport voor een gedetailleerde bespreking van de conclusies mbt. het 
doelbereik van het Decreet. 
 

De verwezenlijking van projecten op een vlotte en snelle manier met minder 
administratieve lasten 

De integratie van ruimte en milieu in één vergunningsprocedure is één van de grootste vernieuwingen 
die een versnelling teweeg heeft gebracht. De integratie leidt immers tot één procedure voor de 
verschillende aspecten van een project. Er is dus één aanvraag, één V&O-onderzoek, één adviesronde, 
één openbaar onderzoek, één bevoegde overheid en beslissing. Eén procedure met één 
beslissingstermijn komt in de plaats van verschillende eventueel opeenvolgende procedures bij 
mogelijks verschillende overheden. Dit voordeel speelt uiteraard alleen voor geïntegreerde aanvragen 
(7,9% van alle ingediende aanvragen). 

De strakke en duidelijke termijnen zorgen voor een vlottere beslissing over de aangevraagde 
projecten. De beslissingstermijnen in het decreet zijn vervaltermijnen. Dit in tegenstelling met het 
verleden toen bepaalde termijnen ‘Vervaltermijnen’ waren. Er zijn evenwel een aantal situaties waarin 
de beslissingstermijnen verlengd worden. Deze termijnverlengingen staan in functie van het oplossen 
van problemen of behoeften die tijdens de procedure opduiken. 

De meldingsprocedure is een relatief eenvoudige en snelle procedure voor kleine en eenvoudige 
projecten. De lokale besturen beschouwen de beslissingstermijn van 20 dagen voor de behandeling 
van meldingen van exploitatie (inrichting klasse 3) echter als te kort. Over het verschil in 
beslissingstermijnen voor stedenbouwkundige handelingen en exploitatie, respectievelijk 30 en 20 
dagen, wordt gesteld dat dit tot verwarring leidt. 

Door het flexibelere karakter van de procedure kan er oplossingsgericht gewerkt worden. 
Verschillende vernieuwingen hebben geleid tot een tijdswinst. Ze hebben niet per sé een versnellend 
effect voor de betrokken procedurefase gezien ze veelal gepaard gaan met een verlenging van de 
beslissingstermijn, maar versnellen wel het traject tot een uitvoerbare vergunning en realisatie. Uit het 
evaluatieonderzoek bleek dat vooral het vooroverleg, de administratieve lus en het wijzigingsverzoek 
de onderdelen zijn die bijdragen aan een snellere realisatie: 
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- Vooroverleg (informeel vooroverleg of via een projectvergadering) zorgt voor eenvoudigere 
vergunningstrajecten voor zowel aanvrager als VVO’n en AVI’s in de zin dat bepaalde 
aandachtspunten op voorhand worden uitgeklaard. Via het vooroverleg kan de VVO ook 
randvoorwaarden meegeven aan de aanvrager die deze onmiddellijk in het dossier kan 
integreren wat leidt tot een betere en meer volledige dossiersamenstelling, een snellere V&O 
en tot minder grote (of geen) bijsturingen of minder wijzigingen tijdens de procedure. Het 
versnellend effect is echter sterk afhankelijk van de mogelijkheid tot vooroverleg, alsook van 
de kwaliteit van het voorgelegde dossier en de kwaliteit van de adviezen van de VVO en 
geraadpleegde AVI’s.  

- De administratieve lus is een oplossingsgericht instrument om tijdsverlies ten gevolge van 
onregelmatigheden te vermijden. Door het herstel van een procedurele onregelmatigheid 
tijdens de procedure mogelijk te maken kunnen weigeringen in eerste of tweede 
administratieve aanleg of vernietigingen door de RvVb louter omwille van procedurefouten 
worden vermeden. Op die manier draagt de administratieve lus op de langere termijn bij aan 
het doelbereik ‘sneller’.  

- Het wijzigingsverzoek is een oplossingsgericht instrument dat leidt tot een verhoogde 
flexibiliteit binnen de procedures: de aanvraag kan nog gewijzigd worden na ontvankelijkheid 
van het dossier en kan zo tegemoetkomen aan opmerkingen, bezwaren of adviezen. Op die 
manier kan ook hier vermeden worden dat een vergunning moet worden geweigerd, 
aangevochten wordt of eventueel wordt vernietigd door de RvVb. Uit het evaluatieonderzoek 
blijken toch nog knelpunten aan het wijzigingsverzoek die een goede werking ervan negatief 
beïnvloedt. De mogelijkheid tot het aanbrengen van wijzigingen en aanvullen van het dossier 
op elk moment tijdens de procedure creëert spanning in de verwachtingen rond haalbare 
termijnen bij de betrokken partijen. Zie ook de beperkte mogelijkheden tot termijnverlenging 
voor de behandeling van een wijzigingsverzoek: niet wanneer er geen openbaar onderzoek 
vereist is, niet in de vereenvoudigde procedure en niet in eerste aanleg wanneer de termijn 
reeds verlengd is.  

 
Een aandachtspunt voor de verwezenlijking van projecten op een vlotte en snelle manier is het 
onderzoek naar de V&O. Het onderzoek naar de V&O wordt door de aanvragers gepercipieerd als de 
fase met de grootste verliezen in doorlooptijd en een moeilijke horde die vertragend werkt.  Deze 
perceptie dient op basis van de cijfers echter genuanceerd te worden: gemiddeld wordt een aanvraag 
na 25,5 dagen volledig en ontvankelijk verklaard. Het onderzoek naar de V&O is, nochtans bij goede 
toepassing, een probleemoplossend instrument. Bepaalde administratieve of inhoudelijke problemen 
kunnen snel gedetecteerd en verholpen worden. Dit leidt tot betere aanvraagdossiers die op hun beurt 
resulteren in een vlotter procedureverloop nadien. Vanuit die optiek draagt het onderzoek naar de 
V&O bij aan de beoogde versnelling van procedures. Het evaluatieonderzoek wijst aan dat de 
administratieve last m.b.t. de procedure van V&O, en in bijzonder voor geïntegreerde aanvragen, 
gestegen is voor zowel de aanvragers als VVO’n. Dit hangt samen met toenemende inhoudelijke 
complexiteit die verbonden is aan de integratie van verschillende aspecten. Het onderzoek wijst ook 
aan dat het onderzoek naar de V&O steeds meer, tegen het initiële opzet in, een vooraf beoordeling 
van de vergunning wordt.  

Het Decreet reduceerde het aantal vergunningsprocedures tot twee. De vereenvoudigde procedure 
draagt bij aan snelle en vlotte procedures. Echter, wanneer tijdens een vereenvoudigde procedure in 
eerste aanleg of in beroep vastgesteld wordt dat er toch een openbaar onderzoek moest plaatsvinden 
en de gewone procedure gevolgd moet worden, dan kan er niet omgeschakeld worden. De 
vergunningsaanvrager zal bijgevolg opnieuw een aanvraagdossier moeten indienen waarna het aan de 
bevoegde overheid in eerste administratieve aanleg toekomt om de correcte procedure te volgen en 
toepassing te maken van de correcte regelgeving. 

Milieuvergunningen die voor 20 jaar werden verleend kunnen via een specifieke procedure worden 
omgezet naar een vergunning van onbepaalde duur. Uit de praktijk blijkt dat de omzettingsprocedures 
vaak worden stopgezet en onduidelijk zijn. De beslissingstermijn bedraagt bovendien 8 maanden. Dit 
betekent dat een exploitant na de stopzetting van de omzettingsprocedure alsnog een gewone 
hervergunningsprocedure moet opstarten om een vergunning van onbepaalde duur te bekomen.  
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Het administratief beroep is een waardevolle procedurestap. Zowel aanvragers als overheden 
bevestigen het belang van het administratief beroep (beroep bij de deputatie of Vlaamse Regering). 
Globaal wordt slechts tegen 4% van de beslissingen een administratief beroep ingesteld en tegen 0,5% 
van de beslissingen een beroep bij de RvVb. Wel is er enige frustratie bij sommige bouwheren ten 
aanzien van de schorsende werking van het beroep. Dit schorsend karakter van het administratief 
beroep lijkt niet steeds in alle situaties nuttig 

Eenvoudigere en transparantere procedures, met bijzondere aandacht voor de 
participatie van het publiek 

Het Decreet een positieve bijdrage heeft geleverd aan eenvoudigere en transparantere procedures. 
t.o.v. de situatie voor de invoering van het Decreet en dit vooral door de digitalisering via het 
Omgevingsloket:  

Een aanvrager kan zijn dossier digitaal opvolgen en heeft direct zicht op opgeladen adviezen, 

projectverloop, doorlooptijden, etc.; 

- Het betrokken publiek kan openbare onderzoeken en beslissingen online raadplegen; 

- De VVO’n en AVI’s hebben een beter projectoverzicht en kunnen onmiddellijk adviezen of 

genomen beslissingen opladen in het Loket. 

Er zijn wel nog een aantal (praktische) knelpunten bij het gebruik van het Omgevingsloket die de 
transparantie op vandaag nog verminderen en waar een oplossing voor moet worden gezocht. Enkele 
voorbeelden:  

- Voor de aanvrager is de inhoud van de bezwaarschriften niet beschikbaar. Dit weerhoudt de 
aanvrager om tijdens de procedure extra info te verschaffen of een wijzigingsverzoek in te 
dienen om tegemoet te komen aan de bezwaren; 

- Het publiek kan niet alle stukken van een dossier via het omgevingsloket inzien. Op grond van 
de regelgeving inzake persoonsgegevens of auteursrecht is het immers niet mogelijk alle 
gegevens (digitaal) te publiceren. 

De integratie van de vergunningen heeft de transparantie algemeen gezien verhoogd voor de 
aanvrager en het betrokken publiek. De geïntegreerde vergunning zorgt er immers voor dat een 
aanvrager slechts één dossier moet indienen en dat maar één keer de procedure moet doorlopen 
worden. Het openbaar onderzoek verloopt nu samen voor milieu en stedenbouwkundige aspecten. 
Voor omwonenden is dit duidelijker. Bezwaren dienen niet apart overgemaakt te worden. De integratie 
brengt ook met zich mee dat één overheid bevoegd is voor het volledige project. Dit zorgt over het 
algemeen voor meer duidelijkheid en eenvoud.  

Integratie leidt tot meer transparantie en minder procedures, maar voegt een inhoudelijke 
complexiteit toe. Dit kan onder meer opgevangen worden door de vereenvoudiging van de 
inhoudelijke bepalingen waar mogelijk, door meer in te zetten op de voorbereidende fase en door 
meer wisselwerking tussen de verschillende expertises. Zowel voor aanvragers, in het bijzonder de 
ondersteunende professionals als voor overheden is het belangrijk de ingeslagen weg naar meer 
geïntegreerd werken verder uit te bouwen. 

Architecten, milieuprofessionals, omgevingsadministraties geven aan dat het voor de initiatiefnemer 
in bepaalde gevallen complexer is dan voorheen. Zo melden alle stakeholders moeilijkheden met de 
interpretatie van het begrip onlosmakelijk verbonden en de implicaties ervan. Door de verplichting 
om onlosmakelijk samenhangende aspecten van een project samen aan te vragen, vraagt de 
voorbereidende fase volgens de aanvragers meer aandacht. De onlosmakelijk samenhangende 
aspecten moeten op hetzelfde ogenblik worden aangevraagd terwijl voor bepaalde dossiers alle 
technieken en details nog niet gekend zijn. Een te beperkte invulling van het milieuluik en/of 
onvolledige afstemming met het stedenbouwkundige luik wat hiermee gepaard kan gaan, kan leiden 
tot problemen of vertraging in de fase ‘V&O’ of in het verdere traject. Wanneer er in een later stadium 
meer duidelijkheid is over het milieuluik of wanneer het stedenbouwkundig luik verdere uitwerking 
krijgt, dan is de aanvraag of de vergunning hier niet mee in overeenstemming, noch op eenvoudige 
wijze in overeenstemming te brengen.  
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Problemen rond de scope van het MER/OVR werden ook aangehaald. De scope van het MER/OVR is 
de volledige inrichting zodat alle effecten cumulatief kunnen bekeken worden. Dit betekent dat het 
MER/OVR gebruikt wordt voor meerdere projecten. Vanuit het werkveld wordt aangegeven dat dit 
wetgevend onvoldoende duidelijk geregeld is, vooral voor heel grote, dynamische inrichtingen. 

Het onderzoek naar V&O speelt een belangrijke rol bij eenvoud en transparantie. Aanvragers krijgen 
via het Omgevingsloket informatie over de documenten die aangeleverd moeten worden. Het 
onderzoek naar de volledig- en ontvankelijkheid biedt aanvragers transparantie over de ontbrekende 
stukken en transparantie over wanneer het dossier in behandeling gaat. Nochtans is er ook hier ruimte 
voor verbetering: 

- Het omgevingsloket laat vandaag nog het indienen van onvolledige dossiers en indienen bij 
een onbevoegde overheid toe; 

- De inhoudelijke aspecten bij een V&O zijn niet altijd eenvoudig te beoordelen door aanvragers 
en overheden (vb. onlosmakelijke verbondenheid, afwijkingen, vrijstellingen, vergunnings- en 
meldingsplicht); 

- De inhoudelijke en formele vereisten van de aan te leveren dossierstukken zijn niet altijd 
eenvoudig te beoordelen door aanvragers en overheden.  

 
Het Decreet reduceerde het aantal vergunningsprocedures tot twee, de respondenten uit het 
evaluatieonderzoek geven aan dat de procedures hierdoor eenvoudiger en transparanter geworden 
zijn. Bepaalde procedures en instrumenten of aspecten worden ook als te omslachtig en onvoldoende 
duidelijk bevonden door zowel de aanvrager als VVO’n: 

- Er zijn nog onduidelijkheden over het toepassingsgebied van de vereenvoudigde/gewone 
procedure. 

- Ook over de meldingsprocedures zijn er een aantal onduidelijkheden over de 
beoordelingsgraad en het toepassingsgebied. Het is voor initiatiefnemers niet altijd duidelijk 
welke handelingen melding- of vergunningsplichtig, dan wel vrijgesteld zijn. Tenslotte leiden 
de verschillende termijnen bij meldingen (ruimte en milieu) tot verwarring; 

- De toename in het aantal wijzigingsverzoeken leidt tot onoverzichtelijke dossiers;  

- De omzettingsprocedure naar vergunning van onbepaalde duur is niet gebruiksvriendelijk en 
wordt daardoor in de praktijk weinig toegepast. 

 

Een betere en rechtszekere besluitvorming om zo procedurewinsten te realiseren. 

De integratie van de stedenbouwkundige en milieuvergunning in de omgevingsvergunning heeft geleid 
tot het voorkomen van tegenstrijdige beslissingen. De integratie maakt dat het project integraal door 
één bevoegde overheid bekeken wordt binnen één procedure. Hierbij kunnen alle onderdelen 
(plannen, aanvraag en voorwaarden) beter op mekaar worden afgestemd en integratie van de 
aspecten in één beslissing leidt ook tot een meer integrale beoordeling en voorwaarden, een 
uitvoerbare vergunning en dus betere besluitvorming. De beslissing is allesomvattend en ook dit zorgt 
voor rechtszekerheid voor de aanvrager.  

Diverse andere oplossingsgerichte vernieuwingen van het Decreet zorgen voor minder kans op 
procedurefouten en leiden tot een vlotter procedureverloop:  

- Het informeel vooroverleg of de projectvergadering geeft een indicatie van vergunbaarheid en 
biedt daardoor een zekere mate van rechtszekerheid voor de aanvrager; 

- Het onderzoek naar V&O leidt, wanneer goed toegepast, tot betere aanvraagdossiers en een 
vlotter procedureverloop nadien; 

- Met de administratieve lus kunnen onregelmatigheden tijdens de procedure opgelost worden; 

- Het wijzigingsverzoek staat wijzigingen tijdens de procedure toe, dit zorgt ervoor dat er tijdens de 
procedure kan gewerkt worden aan een betere besluitvorming; 

- De bevoegdheidsverdeling zorgt ervoor dat de overgrote meerderheid van projecten op het juiste 
niveau behandeld worden; 
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- De OVC brengt de verschillende expertises samen rond de tafel, in het belang van een goede 
samenwerking en een probleemoplossende aanpak; 

- Het inwinnen van adviezen laat toe het dossier in zijn geheel en in al zijn aspecten te beoordelen 
door de inbreng van deze expertise vanuit verschillende invalshoeken; 

- Door het administratief beroep houden VVO’n in eerste aanleg steeds in het achterhoofd dat hun 
beslissing aangevochten kan worden, dit draagt bij aan een betere besluitvorming. Echter, in 
moeilijkere dossiers kan het ook voorkomen dat VVO’s minder investeren wanneer de kans op 
beroep groot is; 

- De vergunning van onbepaalde duur biedt meer garanties voor de exploitant. Het geeft de 
exploitant meer zekerheid om op de huidige locatie de activiteiten te kunnen blijven uitoefenen. 
De gevallen waarin een vergunning voor bepaalde duur verleend kan worden zijn echter beperkt 
en niet altijd afdoende om bepaalde problematieken op te vangen. 

Anderzijds bracht het onderzoek ook bepaalde elementen naar voor die leiden tot minder 
rechtszekerheid of slechtere besluitvorming: 

- De integratie van milieu en ruimte leidt tot inhoudelijke complexiteit met meer kans op 
procedurefouten of verdeelde adviezen (zie ook het begrip onlosmakelijk verbonden aspecten); 

- Bepaalde termijnen zijn volgens de VVO’n te kort om oplossingsgericht te werken aan een betere 
besluitvorming. Zo is er geen termijnverlening mogelijk bij ‘kleine’ wijzigingen wanneer er geen 
openbaar onderzoek vereist is in de vereenvoudigde procedure, en in eerste aanleg is geen 
verlenging mogelijk wanneer reeds een termijnverlenging werd toegestaan; 

- Oneigenlijk gebruik van de administratieve lus zorgt voor een minder juridisch robuuste 
vergunning wanneer de administratieve lus louter en alleen omwille van de eraan verbonden 
termijnverlenging wordt toegepast.  

12.2. Effecten en impact van het Decreet  

Hoewel er de voorbije jaren belangrijke stappen vooruit gezet werden is het drie jaar na het in werking 
treden van het Decreet nog te vroeg om alle beoogde effecten en impact op het terrein waar te kunnen 
nemen. Binnen de impactevaluatie werd voor twee thema’s op basis van de vandaag beschikbare 
kennis een eerste doorkijk gegeven:  

 Een beter economisch en investeringsklimaat  

 Een meer geïntegreerde benadering van omgevingsprojecten  

Zie hoofdstuk 9 van het eindrapport voor een gedetailleerde bespreking van de evaluatie van de 
effecten en impact van het Decreet. 

 

Een beter economisch en investeringsklimaat  

De evaluatie wijst aan dat het Decreet belangrijke verbeteringen bracht voor de initiatiefnemers, 
waaronder meer oplossingsgerichte procedures, een verhoogde transparantie en een betere 
besluitvorming. Toch schatten de bouwheren, exploitanten, studiebureaus en omgevingsprofessionals 
de impact van het Decreet op het investeringsklimaat als beperkt tot negatief in. De belangrijkste 
verklaringen voor deze negatieve evaluatie van de impact op het investeringsklimaat hebben 
voornamelijk betrekking op elementen buiten de werking van het Decreet, met name:  

- Algemene complexiteit van het Vlaamse Omgevingsbeleid 

- Moeilijke afstemming van het Decreet met andere sectorale regelgeving  

- Minder persoonlijke contacten tussen de aanvragers en overheden als gevolg van de 

digitalisering   

- Juridisering van de maatschappij, mondigere burgers en de makkelijke toegang tot beroep 
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- Capaciteitstekort bij de betrokken overheden  

Een meer geïntegreerde benadering van omgevingsprojecten  

Op basis van het evaluatieonderzoek kan gesteld worden dat het Decreet leidde tot een meer 
geïntegreerde benadering van omgevingsprojecten bij de betrokken actoren. Doorheen het 
evaluatietraject kwamen echter nog verschillende knelpunten naar boven, voornamelijk buiten de 
werking van het Decreet, die de beoogde meer geïntegreerde benadering nog deels in de weg staan:  

- Een geïntegreerde benadering van projecten noodzaakt diensten en actoren die niet alleen 

intern, maar ook onderling goed samenwerken. Goed leren samenwerken vraagt echter tijd. 

- Een geïntegreerde benadering noodzaakt voldoende personeelscapaciteit met de juiste 

expertise en een aangepaste werkorganisatie binnen de betrokken overheden. Vandaag zijn 

beide elementen vaak nog belangrijk werkpunten.  

12.3. Aanbevelingen voor de optimalisatie  

Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat de vooropgestelde doelstellingen van het Decreet in belangrijke 
mate bereikt werden, maar dat verschillende elementen binnen de werking van het Decreet het 
volledige doelbereik in de weg staan. Er wordt dan ook niet teruggekomen op de oorspronkelijke 
uitgangspunten van het Decreet. De optimalisaties richten zich tot die elementen binnen de werking 
van het Decreet die het volledige doelbereik vandaag in de weg staan. 

Op basis van het evaluatieonderzoek werden volgende algemene aanbevelingen voor de optimalisatie 
van de werking van het Decreet geformuleerd (zie hoofdstuk 11 voor een overzicht van de meer 
concrete optimalisatievoorstellen):  

Inzet op verdere versnelling van de projectrealisatie door oplossingsgericht optreden 
doorheen het hele traject van vooroverleg tot vergunning 

- Het is duidelijk dat een goed voortraject een belangrijke rol heeft. Er is nood aan het 

herdenken en versterken van de formele en informele overlegmodaliteiten vroeg in het traject 

met het oog op vlotte procedures. Hierbij kan gedacht worden aan een opwaardering en 

ruimere toepassing van de projectvergadering (als stok achter de deur) of aan (een 

hervorming van) het stedenbouwkundige attest. De nood aan flexibele overlegmodaliteiten 

mag hierbij niet uit het oog verloren worden. 

- Het onderzoek naar volledig- en ontvankelijkheid wordt regelmatig als een struikelblok voor 

een snelle realisatie aangehaald. Er kan verwacht worden dat een verduidelijking en 

vereenvoudiging van het aanvraagformulier en de normenboeken, verdere digitale 

ondersteuning van het onvolledigheidsonderzoek, maar vooral ook de sensibilisering van de 

overheden en de responsabilisering van de aanvragers samen met een versterkt vooroverleg 

hier soelaas kunnen bieden. Ook een reductie of vereenvoudiging van de inhoudelijk te 

beoordelen elementen tijdens het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek kan een 

versnellend effect hebben. 

- De mogelijkheden tot een oplossingsgerichte aanpak worden als zeer positief ervaren voor 

een sneller traject naar de projectrealisatie. De mogelijkheden tot oplossingsgericht werken 

kunnen evenwel nog versterkt worden, in het bijzonder wanneer ze door de aanvrager zijn 

geïnitieerd. Voorgesteld wordt om zowel in eerste aanleg als in beroep en ongeacht de 

procedure (met of zonder openbaar onderzoek) te voorzien in een termijnverlenging voor elk 

verzoek tot wijziging van de aanvraag of op verzoek van de aanvrager. De verlenging van de 

termijn in geval van een administratieve lus of wanneer een beslissing van de gemeenteraad 

vereist is, blijft behouden. Termijnverlenging betekent niet dat de bijkomende termijnen ook 

uitgeput moeten worden. Het is in ieders belang correct om te gaan met de flexibiliteit die 

hier gecreëerd wordt. Om dit beter te ondersteunen moeten de redenen die tot de weigering 

van een wijzigingsverzoek aanleiding kunnen geven verduidelijkt worden. 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
141 

 

- Er kan gedacht worden aan een procedure die (beperkte) wijzigingen toelaat aan een 

definitieve omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor de uitvoering 

van deze vergunning, zonder dat de initieel verleende vergunning hierbij terug volledig ter 

discussie staat. 

Inzet op eenvoudige procedures en heldere regelgeving  

- Vereenvoudigen van de vergunningsprocedures tot één procedure waarbij afhankelijk van de 
aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt, maar waarbij niet langer sprake is 
van gewone of vereenvoudigde procedure. Dit biedt een oplossing voor de bestaande 
onmogelijkheid om van procedure te wijzigen in eenzelfde aanleg, dan wel in beroep.  

- Vereenvoudigen en stroomlijnen van de meldingsprocedure om de onduidelijkheden over 
onder meer de beoordelingsgraad en het toepassingsgebied weg te werken.  

- Verheldering van het toepassingsgebied van de vrijstelling, melding en vergunning waarbij 
binnen samenhangende projecten slechts één enkele figuur van toepassing is. 

- Verheldering van het onderscheid tussen de administratieve lus en het wijzigingsverzoek en 
hun toepassingsgebied.  

- Verduidelijking van de gevallen waarin een overheid een wijzigingsverzoek kan weigeren en 
wanneer er na een wijziging nood is aan een (nieuw) openbaar onderzoek. 

- Herziening van de adviesrol van de (Vlaamse) administraties, uitgaande van de vastgestelde 
subsidiariteit inzake beslissingen met de daaraan verbonden eigen verantwoordelijkheid van 
het bevoegd bestuur. 

- De toewijzing van projecten aan het juiste bevoegdheidsniveau aanpassen waar nodig op 
basis van de praktijkervaringen.  

- Aanvraagformulieren en normenboeken verder vereenvoudigen waar mogelijk, waarbij het 
Omgevingsloket het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek maximaal ondersteunt.  

- Wegwerken waar nodig van punctuele onduidelijkheden of gebrek aan afstemming in het 
Decreet en haar uitvoeringsbesluiten, onderling of met aanverwante regelgeving. 

- Ook inhoudelijke bepalingen uit het VCRO en DABM (en de andere in de 
Omgevingsvergunning geïntegreerde materies) en hun uitvoeringsbesluiten kunnen een grote 
impact hebben. Ook hier moet gestreefd worden naar vereenvoudiging.  

Inzet op verdere verhoging van de transparantie met digitalisering als belangrijke tool 

- Werken met SPOC’s waar mogelijk voor de opvolging van vergunningsaanvragen vanaf het 

informeel vooroverleg tot de beslissing tussen alle betrokkenen. 

- Verder uitbouwen van het Omgevingsloket en gebruiksvriendelijker maken voor alle 

betrokkenen. Onder meer door de indiening van onvolledige of niet correcte dossiers 

maximaal te verhinderen. 

- Inzetten op een maximale ontsluiting van dossiers voor burgers en overheden. 

- Vervolledigen, linken met de beschikbare databronnen en beter digitaal ontsluiten van de 

informatie die nodig is voor de voorbereiding van een aanvraag en de vergunningverlening. 

- Bijsturen van de bekendmaking van aanvragen (openbaar onderzoek) en 
vergunningsbeslissingen aan het betrokken publiek.  

Inzet op betere kennisdeling en samenwerking voor een betere besluitvorming 

- Meer en betere ontsluiting van kennis en informatie in het algemeen en richtlijnen voor meer 
uniforme toepassing van de regelgeving voor de betrokken overheden en instanties. 

- Versterken van geïntegreerde benadering bij aanvragers en overheden door een betere 
interne samenwerking en onderling. 
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