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nr. 1257
van BERT MAERTENS
datum: 12 mei 2022

aan LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Schoolroutes West-Vlaanderen  -  Aanpak knelpunten Harelbeke

In het kader van het relanceplan werd 30 miljoen euro gereserveerd voor de verbetering 
van de verkeersveiligheid op schoolroutes: 15 miljoen euro voor de aanpak van 
knelpunten op gewestwegen en 15 miljoen euro voor werken langs gemeentewegen. De 
lokale besturen dienden voor 15 februari 2021 aan te geven waar de knelpunten lagen op 
schoolroutes op gewestwegen in hun stad of gemeente.

Met mijn schriftelijke vragen nr. 775 van 17 februari 2021, nr. 946 van 25 maart 2021 
en nr. 1019 van 15 maart 2022 vroeg ik de minister naar de respons op deze oproep in 
West-Vlaanderen.

Uit het antwoord van de minister op mijn meest recente vraag van 15 maart 2022 blijkt 
nu dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in de stad Harebelke zes knelpunten 
heeft geselecteerd.

Kan de minister per knelpunt een antwoord geven op de volgende vragen: 

a) de exacte locatie van het knelpunt (via straatnaam/huisnummer); 

b) de schoolinstelling die op de route van het knelpunt ligt; 

c) de concrete ingrepen die gepland zijn; 

d) de stappen (administratief, procedureel, juridisch etc…) die al werden gezet bij de 
aanpak van het knelpunt; 

e) de timing en fasering die worden gehanteerd voor de effectieve werken met 
vermelding van de effectieve startdatum; 

f) de meest recente raming van de kostprijs van de werken; 

g) de datum van het laatste overleg met het gemeentebestuur over de aanpak van het 
knelpunt met de daarbij gemaakte afspraken?



LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD 
op vraag nr. 1257 van 12 mei 2022
van BERT MAERTENS

In onderstaande oplijsting staan de verschillende schoolrouteknelpunten in Harelbeke 
met de vermelding van respectievelijk de exacte locatie van het knelpunt, de betrokken 
school instelling(en), de concrete ingrepen met stand van zaken, timing, fasering, 
raming en uiteindelijk het recentste overleg met de gemeente. 

KS 627: Marktstraat 64 - Centrumscholen Harelbeke
Het betreft het omvormen van het fietspad langs de N43 tussen Ballingenweg en Markt 
tot een dubbelrichtingsfietspad. De uitvoering is voorzien in het eerste kwartaal van 
2023. Het laatste overleg met de stad hierover vond plaats op 15 april 2022. De raming 
bedraagt 15.000 euro.

KS 628: Marktstraat 31 - Centrumscholen Harelbeke
De aanpassing van de verkeerslichtenregeling conform actieplan verkeerslichten werd 
uitgevoerd in december 2021. 

KS 629: Gentsestraat 2 - Centrumscholen Harelbeke
Het betreft het voorzien van een fietsoversteek t.h.v. de bestaande 
voetgangersoversteek, het aanpassen van de middengeleider en het aanbrengen van 
markeringen. Ook het aanpassen van de signalisatie en de bewegwijzering naar de 
verschillende fietsroutes wordt voorzien. De uitvoering van deze ingrepen wordt gepland 
voor het eerste kwartaal van 2023. Het laatste overleg met de stad hierover vond plaats 
op 15 april 2022. De raming bedraagt 25.000 euro

KS 630: Gentsestraat 19 - Stedelijke Basisschool Centrum
Na overleg met de stad is geconcludeerd dat er geen quick win mogelijk is. Het laatste 
overleg met de stad hierover vond plaats op 15 april 2022.

KS 631: Kortrijksestraat x Schipstraat - Centrumscholen Harelbeke
Het betreft het aanbrengen van een rode slemlaag op het fietspad op de rotonde. Deze 
ingreep staat gepland in het derde kwartaal van 2022. Het laatste overleg met de stad 
hierover vond plaats op 15 april 2022. De raming bedraag 15.000 euro

KS 632: Overleiestraat 1 tot 137 - Centrumscholen Harelbeke
Het betreft het voorzien van fietssuggestiestroken, versmallen van de rijbaan op de 
rotonde en het voorzien van fietsgeleiding op de rotonde door gebruik van 
fietssymbolen. Deze ingrepen staan gepland medio 2022. Het laatste overleg met de 
stad hierover vond plaats op 24 januari 2022. De raming bedraagt 80.000 euro.


