hilde crevits
vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur
antwoord 

op vraag nr. 394 van 6  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van flor koninckx
1. De werken zijn toegewezen aan aannemer DCA NV uit Beerse.


Op 29 januari jl. heeft een coördinatievergadering plaatsgevonden met de betrokken partijen.
De volgende planning wordt vooropgesteld (onder voorbehoud van weerverlet en externe omstandigheden):
· sonderingen voor de nutsleidingen: einde februari 2009;

· bouwrijp maken van de bermen: midden maart 2009;

· aanvang verplaatsingen nutsleidingen: begin april 2009;

· aanvang infrastructuurwerken (wegenis en riolering): einde mei 2009;

· einde: maart 2010.
2. De bouwvergunning voor dit project is reeds verleend. De tunnel loopt diagonaal van Noord naar


Zuid onder de rotonde en bestaat uit de volgende segmenten:
· een toegangshelling aan beide zijden van ongeveer 4%, beschoeid met betonnen keermuren;

· een open sleuf in het middeneiland van de rotonde, beschoeid met betonnen keermuren;

· er zijn pompputten voorzien voor afwatering.


De uitvoering van de beton- en funderingswerken gaat gepaard met een grondverlaging. De aanleg van de fietstunnel en de rotonde wordt in meerdere fases uitgevoerd. In elke fase zal het verkeer langs de N2 ten allen tijde rechtdoor of rechtsaf kunnen rijden. Het verkeer van en naar de industrieweg of de op- en afrit van de A2/E314 zal enkel rechtsaf kunnen slaan; de linksaf bewegingen worden omgeleid, richting Halen via de bestaande rotonde aan de zuidelijke afrit van de A2/E314, richting Diest via een tijdelijk kruispunt ter hoogte van de Oude Baan. Zodoende blijven alle bewegingen op het kruispunt mogelijk (zie eveneens www.tv3v.be en www.wegenwerken.be)
3. Ja, de volledige kostprijs is ten laste van het FFEU-fonds.

4. Neen, er zijn geen modules afgesloten.

