
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 527
van MARTINE FOURNIER
datum: 11 januari 2023

aan LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2023  -  N351/R30 Brugge

In het ontwerp-GIP 2023 lezen we dat er voor Brugge voor de studie van de N351/ R30 
Brugge - kruispunt Bloedput (GIP000876/01) een budget van 600.000 euro is 
uitgetrokken.

In het definitief GIP 2022 was dit bedrag ook uitgetrokken. Het is dus opnieuw 
opgenomen.

1. Waarom wordt dit bedrag opnieuw uitgetrokken in het ontwerp-GIP?

2. Wat werd er precies gerealiseerd voor de studie rond het kruispunt van de Bloedput 
in 2022?

3. Wat zijn de problemen of obstakels in dit dossier, waardoor het niet in 2022 werd 
behandeld?

4. Welke timing wordt gehanteerd?



LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD 
op vraag nr. 527 van 11 januari 2023
van MARTINE FOURNIER

De studie van de wegenis en de (weggebonden) mobiliteitsaspecten van de 
Steenbruggebrug en de voorbereidingen aangaande het verdere verloop van de design 
and build van de R30 stationsomgeving te Brugge vroegen in 2022 meer tijd van het 
Agentschap Wegen en Verkeer dan zij vooraf had ingeschat . 

In het voorjaar van 2023 zal deze, in samenwerking met de diensten van stad Brugge, de 
opdrachtdocumenten voor de studie van het project van de ondertunneling van de 
Hoefijzerlaan en Bloedput naar ‘T Zand uitwerken om deze vervolgens op de markt te 
brengen.


