
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 535
van MARTINE FOURNIER
datum: 11 januari 2023

aan LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2023  -  N327 Dentergem/Wielsbeke

In het ontwerp-GIP 2023 lezen we dat er voor Dentergem/Wielsbeke voor de uitvoering 
van de N327 in Wielsbeke van de herinrichting met fietspad en RWA (GIP003928/01) 
1.000.000 euro reservebudget is opgenomen.

In het definitieve GIP 2022 werd dit bedrag ook ingeschreven als reserve.

1. Waarom wordt het bedrag opnieuw opgenomen in het GIP 2023 en opnieuw als 
reservemiddelen?

2. Welke stappen werden in dit dossier gezet in 2022? Waarom werd geen vooruitgang 
geboekt en blijven de middelen als reserve opgenomen?

3. Welke stappen, werken of studies dienen er nog te gebeuren voor de uitvoering van 
de werken kan worden gestart?



LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD 
op vraag nr. 535 van 11 januari 2023
van MARTINE FOURNIER

1. Het dossier was in 2022 nog niet klaar om aan te besteden. De bedoeling is om in het 
najaar van 2023 de aanbestedingsprocedure te kunnen houden.

2. Het rioleringsplan, uitvoeringsplan en onteigeningsplan werd in 2022 opgemaakt. Om 
deze werken te realiseren dienen onteigeningen uitgevoerd te worden. Een eerste 
gesprek met de eigenaar van de te onteigenen percelen ging door eind 2022. De 
omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend, maar diende te worden aangepast. 
Een aangepaste omgevingsvergunningsaanvraag wordt voorbereid om in de eerste 
helft van 2023  in te dienen. 

3. Na ontvangst van de omgevingsvergunning en de nodige innames kan de 
aanbestedingsprocedure opgestart worden.


