
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 547
van MARTINE FOURNIER
datum: 11 januari 2023

aan LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2023  -  N35 Lichtervelde

In het ontwerp-GIP 2023 lezen we dat er voor Lichtervelde voor de uitvoering van de 
N35b: herinrichting Koolskampstraat (GIP003931/01) een budget van 2 miljoen euro is 
uitgetrokken.

In het definitief GIP 2022 werd dit bedrag ook ingeschreven als reservebudget.

1. Waarom wordt het bedrag opnieuw opgenomen in GIP 2023?

2. Wat zijn de redenen van de vertraging in dit dossier?

3. Welke stappen werden in dit dossier gezet in 2022?

4. Wat is de timing voor 2023?

5. Welke stappen, werken of studies moeten er nog gebeuren voor met de uitvoering 
van de werken kan worden gestart?



LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD 
op vraag nr. 547 van 11 januari 2023
van MARTINE FOURNIER

De nodige onteigeningen voor de herinrichting van de Koolskampstraat zijn nog lopende. 
Ook is de omgevingsvergunning nog niet verleend, waardoor het project niet in 
aanmerking kwam om vanuit de reserve alsnog te worden vastgelegd in 2022. In 2023 
wordt het afwerken van het aanbestedingsdossier (bestek) gepland om de werken te 
gunnen. De nodige verplaatsingen van de nutsleidingen zijn voorzien voor na het 
zomerbouwverlof.


