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Knelpunt Omschrijving Provincie Status hold/Afsluite reden Ingreep trekker van Status Geschatte  werken
Nummer knelpunt (afdeling) Vervoerregio Gemeente Prioscore Knelpunt n ‘Andere’ Nummer deingreep Ingreep Ingreep Titel Ingreep Omschrijving Lijst categorieén ingreep start werken beéindigd Type Ingreep
- snelheidsverlaging naar 70
Gevaarlijk (uitgevoerd januari 2021)
punt in Bocholt - aanpassing markeringen
: (uitgevoerd 2020) Oversteekvoorzieningen|Verticale
Hamonterweg, - verbreden FOP's (uitgevoerd signalisatie/bebakening|Horizontale
KP/003891 Sportlaan Limburg  Limburg Bocholt 16 Uitgevoerd IN/002259 AWV Uitgevoerd Quick wins  september 2021) signalisatie 2021 2021 - Q3 Kleine Ingreep
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