
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 998
van SOFIE MERTENS
datum: 17 maart 2023

aan LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2023  -  N78 Kinrooi, Maaseik

In het GIP 2023 vinden we alle investeringen terug die de zeven verschillende entiteiten 
van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken plannen in 2023.  

In het definitieve GIP 2023 is voor Kinrooi en Maaseik voor de studie van de N78 
fietspaden Maaseik-Kinrooi / studie (GIP003671/01) 300.000 euro budget gereserveerd. 
In het definitieve GIP 2022 werd dit bedrag ook ingeschreven.

1. Waarom wordt het bedrag opnieuw opgenomen in het definitieve GIP 2023? Wat zijn 
de redenen voor de vertraging in dit dossier? 

2. Welke stappen werden er in dit dossier reeds gezet in 2022? 

3. Wat houdt deze studie opgenomen in het definitieve GIP 2023 precies in? 

4. Wanneer wordt de studie aanbesteed? 

5. Welke timing wordt voor deze studie vooropgesteld? 

6. Wat is de verdere timing en planning van dit project? 

7. Wat is de stand van zaken van dit project?



LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD 
op vraag nr. 998 van 17 maart 2023
van SOFIE MERTENS

1. In 2022 liepen de prijzen van aanbestedingen voor werken en studies hoog op. Er 
konden dan ook minder projecten aanbesteed worden met de beschikbare middelen. 
Vandaar dat dit project doorgeschoven werd naar 2023.

2. Er vond overleg plaats met de betrokken gemeenten Kinrooi en Maaseik, alsook met 
de rioolbeheerders.

3. De studie omvat de aanleg van vrijliggende fietspaden en eventueel een gescheiden 
riolering.

4. De aanbesteding wordt voorzien voor medio 2023, afhankelijk van het engagement 
van de rioolbeheerders.

5. De timing is afhankelijk van het bereiken van consensus tussen de actoren binnen de 
projectstuurgroep. Er wordt uitgegaan van een termijn tussen 1 en 2 jaar voor het 
afronden van de studie.

6. Wanneer de studie is afgerond kan overgegaan worden tot grondverwervingen, 
indienen omgevingsvergunningen, verplaatsen nutsleidingen.  

7. Er vindt overleg plaats met de rioolbeheerders en de scope van de studie wordt 
uitgewerkt.


