geert bourgeois
viceminister-president van de vlaamse regering en vlaams minister van bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering, toerisme en vlaamse rand
antwoord 

op vraag nr. 124 van 12  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van kurt de loor
Vooraleer ik de vragen beantwoord wens ik kort de historiek van het dossier en de verschillende fazen te schetsen:

Fase 1
Bij MB van 26 augustus 2002 werd een restauratiepremie toegekend voor fase 1. Op 17 november 2004 werd een beperkte bijkomende premie toegekend.

De stad Zottegem maakte hierbij gebruik van de mogelijkheden die het nieuwe premiebesluit  bood, nl. art. 22 onroerende leasing.

Bij het aanbestedingsdossier ontbrak het advies van de Gouverneur. Na lang en schriftelijk aandringen bij de Stad Zottegem die dan enkel het aanbestedingsverslag bezorgde aan de diensten van de Gouver-neur, heeft de administratie te Brussel het volledige aanbestedingsverslag met de offertes e.d. naar de gouverneur opgestuurd en een definitief besluit opgemaakt. Het Vlaams gewest, samen met de dien-sten van de Gouverneur en de administratie, vinden dat procedureel dezelfde weg dient te worden afgelegd als bij andere openbare dossiers.

Fase 2

Fase 2 werd inhoudelijk ontvankelijk verklaard op 19 april 2004. In het dossier ontbraken eveneens een aantal benodigde documenten. De administratie besliste daarop, in overleg met het kabinet van minister Van Mechelen het dossier pas op de programmatie te plaatsen, op het ogenblik dat alle benodigde stukken toegevoegd waren. Hiermee werd de algemene regel, geldig voor alle restauratie-dossiers, toegepast. De stad Zottegem verkreeg van minister Van Mechelen op 31 januari 2005 een uitzonderingsbesluit om vertragingen te voorkomen, waardoor de stad de mogelijkheid had fase 2 en fase 3 uit te voeren vooraleer de restauratiepremie formeel werd toegekend.

De dossiers konden uiteindelijk pas op de programmatie van 2008 worden geplaatst. Het heeft daarna nog een aantal maanden geduurd vooraleer van Inspectie Financiën gunstig advies werd verkregen en het MB kon worden voorgelegd aan de bevoegde minister. Het MB, waarbij de voorlopige premie werd toegekend, dateert van 2 december 2008.

Enkel fase 2 werd uitgevoerd.

Fase 3
Hiervoor werd gunstig advies gegeven door Inspectie van Financiën op 12 februari 2008. Het ontwerp van MB waarbij een restauratiepremie wordt toegekend, kon bijgevolg worden voorgelegd aan minister Van Mechelen, zodra er een akkoord was over het globale restauratieprogramma voor 2008.

Op 17 april 2008 richtte de stad Zottegem echter een schrijven aan Minister Van Mechelen met het verzoek het oorspronkelijke dossier van fase 3 in te trekken vermits het volledig achterhaald en aan herziening toe was. De stad Zottegem heeft een nieuw dossier ingediend, waaruit blijkt dat het aandeel van het Vlaams Gewest bijna het dubbele bedraagt van het aandeel dat het Vlaams Gewest verschul-digd was in het oorspronkelijke dossier (cfr. raming 21 oktober 2004).

Er werd vastgesteld dat een aantal aanbestedingsposten van fase 1 en fase 2 niet werden uitgevoerd, en zijn doorgeschoven naar fase 3. Artikel 4 van het reeds aangehaalde Restauratiepremiebesluit stelt nochtans duidelijk dat de restauratiewerkzaamheden waarvoor een restauratiepremie is toegekend, behoudens de wijzigingen die vooraf werden goedgekeurd  door de Vlaamse Regering, volledig en integraal moeten worden uitgevoerd zonder dat in de loop van de restauratiewerkzaamheden afbreuk wordt gedaan aan de goedgekeurde restauratieoptie.

Het agentschap te Brussel, noch het toenmalige kabinet, heeft van de stad heeft ooit enig schrijven ontvangen i.v.m wijzigingen in de bestaande fases en daarvoor goedkeuring gevraagd noch verkregen.

1. Het dossier van de derde fase is opgenomen in het voorstel van programmatie 2010 onder voor-behoud dat alle vereiste documenten aanwezig zijn in het dossier en dat nog een aantal knelpunten worden opgelost. Een aantal stukken zijn reeds meer dan een jaar opgevraagd via de aangestelde architect. Het gaat daarbij onder meer om een uitgesplitste raming van subsidieerbare en niet subsidieerbare posten (cfr het Restauratiepremiebesluit, art. 1, 15°), en de notulen van de gemeen-teraadsbeslissing van het herwerkte dossier, zoals ook werd gevraagd door de diensten van de Gouverneur. Zodra het dossier is aangevuld met de ontbrekende stukken, er duidelijkheid is over de raming en de aanbestedingsposten die werden doorgeschoven van fase 1 en 2 naar fase 3 zal een nieuw advies gevraagd worden aan de diensten van de Gouverneur door Ruimte en Erfgoed te Brussel. Het dossier dient daarna voorgelegd te worden aan Inspectie van Financiën.

2. Het volledig nieuwe dossier voor fase 3 werd eind 2008 geactualiseerd en opnieuw ingediend door de stad Zottegem. In dit nieuwe dossier is het aandeel van het Vlaams Gewest verdubbeld ten opzichte van het oorspronkelijke dossier van eind 2004. Ruimte en Erfgoed gaat er van uit dat hiermee de meerkost aangehaald door het stadsbestuur, gedekt wordt.

