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1.	De RWZI Sint-Joris-Winge werd in het voorjaar van 2011 in gebruik genomen. De werken in het kader van het project 99201 “RWZI Sint-Joris-Winge” werden begin maart 2011 beëindigd. In juni 2011 werd het project ook opgeleverd aan het Vlaamse Gewest.

2.	Voor het project 20847 “Verbindingsriolering Lubbeek-centrum fase 1” is recent een bouwvergunningsaanvraag ingediend. Momenteel loopt hiervoor het openbaar onderzoek. 

3.	Zoals al eerder gesteld in antwoord op een vraag van mevr. Eerlingen, dient het project 21063 “Verbindingsriolering Lubbeek Centrum fase 2” aan te sluiten op het project 20847. Het is de bedoeling om de beide projecten zo op elkaar af te stemmen dat wat de timing betreft, de aanleg van de verbindingsrioleringen op elkaar aansluit. Concreet zal na het afleveren van de bouwvergunning voor project 20847, het detailontwerp van het project 21063 opgestart worden.

4.	Voor het gemeentelijk project B201334 – Herinrichting Dorpstraat is de stand van zaken nog niet veranderd.  Er werd nog geen antwoord gegeven op de door de ambtelijke commissie, in 2006, geformuleerde opmerkingen.  Zodra door Riobra een aangepast voorontwerpdossier wordt ingediend bij de Vlaamse Milieumaatschappij kan de technische beoordeling hervatten.  
	 De timing en uitvoering van het project is bijgevolg in eerste instantie afhankelijk van het indienen van het aangepast dossier.
	Het is mij niet bekend of de gemeente de bevolking over dit project heeft geraadpleegd.

5.	De derde fase van de verbindingsriolering Lubbeek Centrum (21067), die het meest stroomopwaartse deel van de (deel)gemeente Lubbeek moet aansluiten, is begin 2009 met het Optimalisatieprogramma 2010 ter uitvoering opgedragen aan nv Aquafin. Het door Aquafin uitgewerkte technische plan werd in september 2010 door het Vlaams Gewest goedgekeurd. Het project 21067 werd intussen wel opgesplitst in een deel in de Dorpstraat te Lubbeek (21067A) dat gecombineerd met het gemeentelijke project B201334 en met Riobra als bouwheer zal worden uitgevoerd, en een resterend deel (21067B) waarvan de uitvoering door Aquafin zal worden afgestemd op het project 20847. 

6.	Voor de aanleg van riolering in Herendaal werd een subsidieaanvraag ingediend “Opvangen DWA van de clusters 332-30 en 332-223 ter hoogte van Herendaal.”  

Voor het woonuitbreidingsgebied Uilekot kan geen subsidieaanvraag ingediend worden aangezien de verkavelaar SWAL (Sociaal Wonen Arrondissement Leuven) moet instaan voor de uitbouw van de saneringsinfrastructuur en de verkavelaar geen subsidiegerechtigde instantie is volgens het subsidiebesluit.

