hilde crevits 

vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord
op vraag nr. 988 van 24 april 2013
van sas van rouveroij
De ombouw van de N49 tussen Zelzate en Westkapelle gebeurt gefaseerd volgens het goedgekeurd streefbeeld N49. Zo dienen alle bestaande gelijkvloerse kruisingen vervangen worden door ongelijke kruisingen met een brug of een tunnel, en moeten de bestaande parallelwegen verbreed worden. 

Voor het traject van de N49 op het grondgebied van Oost- en West-Vlaanderen zijn in de loop van de voorbije jaren al heel wat investeringen gebeurd:

Voor de nog te realiseren deelprojecten op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen zijn de ramingen en de stand van zaken als volgt:

· Op het grondgebied van Assenede:

· Brug over N49 t.h.v. N448 – Stoepestraat en nieuwe aansluiting naar R4: raming 5 miljoen euro- onteigeningsplannen in opmaak; MER-studie voor ontsluiting bedrijventerreinen lopende.

· Brug over N49 t.h.v. N458 – Nieuwburgstraat: raming 4,5 miljoen euro - nog niet concreet gepland.

· Brug over N49 t.h.v. Oosthoekstraat: budget 3,5 miljoen euro  - nog niet concreet gepland.

· Brug over N49 t.h.v. Stroomstraat: raming 3,3  miljoen euro - de aanbesteding is in 2015 gepland.

· Op het grondgebied van Kaprijke:

· Knooppunt Kaprijke (verkeerswisselaar N49/N456 Vaartstraat): raming 4 tot 7,5 miljoen euro – de MER-studie lopende–de aanbesteding is in 2014 gepland.

· Op het grondgebied van Eeklo:

· Brug voor fietsers t.h.v. Sint-Jansdreef: raming 1,5 miljoen euro– nog niet concreet gepland.

· Tunnel t.h.v. N455 – Sint-Laureinsesteenweg: raming 7 miljoen euro - de aanbesteding is gepland in 2014.

· Op het grondgebied van Maldegem:

· Tunnel (of brug) voor lokaal verkeer t.h.v.Celieplas: raming 3 miljoen euro - nog niet concreet gepland.

· Vervolledigen verkeerswisselaar N49/N44: raming 1 miljoen euro - nog niet concreet gepland.

· Brug over N49 t.h.v. N410a + aanleg 2 rotondes : raming 3.5 miljoen euro - nog niet concreet gepland.

· Tunnel(of brug) t.h.v.Vakebuurtstraat: raming 3 miljoen euro - nog niet concreet gepland.

· Brug (of tunnel) t.h.v. Passiedreef: raming 3 miljoen euro– nog niet concreet gepland.

· Aanpassingen aan laterale wegen langs N49: raming 7 miljoen euro – nog niet concreet gepland.

· Realisatie bochtverbetering te Maldegem: raming 5 miljoen euro – nog niet concreet gepland.

Voor de provincie West-Vlaanderen:

· Omgeving Leopold- en Schipdonkkanaal, tunnel Hoornstraat-Waterpolder


Begin 2013 is de studie gestart voor de ombouw van de N49 ter hoogte van de kanalen. De studie omvat de volledige omvorming (mét ventwegen) van de N49 vanaf de Hoornstraat in Damme, tot de N498 in Maldegem.

Momenteel wordt de startnota opgemaakt. Deze zou in het najaar van 2013 moeten zijn afgewerkt.Daarna zal een projectnota worden gemaakt (afgewerkt voorjaar 2014).


· Lapscheure: ongelijkvloerse kruising Vredestraat

In het streefbeeld van december 2004 wordt voorgesteld om de Vredestraat in een tunnel onder de N49 te leiden. Momenteel wordt de oplossing van het streefbeeld opnieuw onderzocht. Hiervoor is begin 2013 een technische en ruimtelijke haalbaarheidsstudie opgestart. Hierin wordt onderzocht of er betere oplossingen zijn voor de ongelijkvloerse kruising van de Vredestraat met de N49-E34.

Ook de opmaak van een plan-MER zit in deze studie inbegrepen.Deze studie zal half 2014 afgerond zijn. Pas daarna kan een goede inschatting van de raming worden gemaakt.

· Aanleg van een parallelle weg in het verlengde van de Lapscheurestraat tot Hoeke.

Timing afhankelijk van onteigeningen en bovengenoemde haalbaarheidsstudie.

