hilde crevits
vlaams minister van mobiliteit en openbare werken
antwoord 

op vraag nr. 294 van 11  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van matthias diependaele
1. a)
De aanvraag voor de nieuwe bouwaanvraag voor de aanleg van de ring rond Zoersel wordt gepland uiterlijk tegen eind februari 2014.
b)
De verschillende negatieve adviezen op de eerste bouwaanvraag werden opnieuw besproken met de verschillende adviesverlenende instanties en er werd een oplossing gezocht.
c-d)
De timing van dit project zal vooral bepaald worden in functie van het verloop van de nodige onteigeningen.
2. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft aan het Aankoopcomité de opdracht gegeven om over te gaan tot onderhandelingen in het kader van onteigeningen. Het betreft 80 percelen. Deze werden geraamd op 5.500.000 euro.
3. De startnota voor de nieuwe verbindingsweg naar de industriezone te Malle (aansluitend op de ring van Zoersel) is nog in opmaak. Een volgende GBC werd ingepland eind januari 2014. Indien deze GBC een akkoord kan vormen over het tracé, dan kan de studie worden afgerond in 2014.
4.
a)
Het AWV onteigent enkel indien er een concreet dossier is ter realisatie van een omleidingsweg en niet wanneer er enkel een intekening op het gewestplan staat aangegeven.
b-d)
De provincie heeft onlangs een bestek gepubliceerd voor de opmaak van een plan-MER voor de omleidingswegen langs de N14. Op basis daarvan kunnen concrete uitvoeringsplannen worden opgemaakt en kan het ruimtelijk kader worden vastgelegd, op basis waarvan de eigenaars ook duidelijkheid krijgen.
