

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 483
van **CINDY FRANSSEN**
datum: 24 januari 2019

aan **BEN WEYTS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Investeringsprogramma wegen - N48b Broeke (Ronse)

In het investeringsprogramma 2019-2021 Oost-Vlaanderen wordt er in 2019 in 900.000 euro voorzien voor de aanleg van een fietspad, nieuwe wegverharding, nieuwe voetpaden en een DWA- (droogweerafvoer) en RWA-(regenwaterafvoer)leiding aan de N48b in Ronse. Hiervan zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de kosten dragen voor het structureel onderhoud van de wegverharding, de aanleg van de fietspaden, de aansluiting van de straatkolken en een beperkt aandeel in de RWA-leiding.

De minister meldde in februari 2018 reeds dat een omgevingsvergunning op korte termijn zou worden aangevraagd. Eveneens zouden de aanbestedingsdocumenten klaar zijn en de onteigeningen quasi volledig afgerond. Hieruit volgde dat, mits een verkregen omgevingsvergunning, de werken halverwege 2018 effectief zouden moeten gestart zijn.

1. Zijn alle onteigeningen reeds afgerond? Zo neen, verwacht de minister nog moeilijkheden ter zake? Wat was de kostprijs van het totaal aantal grondinnemingen?
2. Werde de omgevingsvergunning reeds ingediend? Zo neen, waarom niet? Zo ja, heeft de minister al zicht op de timing van de aanbestedingsprocedure?
3. Kan de minister een gedetailleerde lijst bezorgen met de nog te nemen stappen en volgende fases in dit project?

BEN WEYTS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

ANTWOORD

op vraag nr. 483 van 24 januari 2019

van **CINDY FRANSSEN**

1. De onderhandelingen tot minnelijke schikkingen zijn nagenoeg afgerond maar nog niet alle aktes werden verleden. De voorlopige kostprijs wordt geraamd op 894.800 euro.
2. De omgevingsvergunning werd ingediend. De aanbesteding is reeds gebeurd eind 2018. De procedure is in afronding.
3. Het sluiten van de opdracht is voorzien in het voorjaar van 2019. De werken kunnen dan starten in de eerste helft van 2019.