

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 702
van **BERT MAERTENS**
datum: 19 maart 2020

aan **LYDIA PEETERS**
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Oude Lettenhofstraat-Kanaalstraat N391 Zwevegem - Aansluiting via een fietstrap (2)

In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 339 van 14 januari 2020 over de aansluiting voor fietsers van de Oude Lettenhofstraat met het fietspad langs de Kanaalweg (N391) in Zwevegem gaf de minister aan dat er een studiebureau was aangesteld om enkele voorontwerpen te maken van deze fietsaansluiting. Uit de drie voorgelegde voorontwerpen (metalen trap, rechte betonnen fietshelling en geknikte betonnen fietshelling) werd, in overleg met de gemeente, gekozen voor de rechte, flauwe fietshelling. Het studiebureau was bezig dit verder uit te werken.

1. Werd dit ontwerp reeds gefinaliseerd? Zo neen, wanneer zou dit gebeuren?
2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de omgevingsvergunning?
3. Wat is de stand van zaken met betrekking tot (de opmaak van) het bestek?
4. Wanneer zou er gestart kunnen worden met de werken op het terrein? Hoelang zouden deze werken duren?
5. Werden er reeds praktische afspraken omtrent onderhoud, beheer, gladheidsbestrijding enzovoort gemaakt met de gemeente Zwevegem? Zo ja, welke?
6. Wat is de actueel geraamde kostprijs van dit project?

LYDIA PEETERS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 702 van 19 maart 2020

van **BERT MAERTENS**

1. Dit ontwerp is nog niet gefinaliseerd. De stabiliteitsberekeningen zijn lopende in overleg met de Vlaamse Waterweg die de taluds beheert.
2. De omgevingsvergunning moet nog aangevraagd worden.
3. De opmaak van het bestek en de aanbestedingsplannen moet nog gebeuren.
4. De start en de duur van de werken is nog niet gekend.
5. Er werden nog geen praktische afspraken gemaakt, vermits het ontwerp nog niet is afgewerkt. Van zodra er afspraken gemaakt zijn, zullen ze in een overeenkomst gegoten worden vòòr de aanbesteding van de werken.
6. De geraamde kostprijs van € 200.000 incl. BTW is ongewijzigd.