

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 520

van **ARNOUT COEL**

datum: 19 januari 2024

aan **LYDIA PEETERS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Nieuwe Dijlebrug Rotselaar - Stand van zaken

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 511 van 5 januari 2023 deelde de minister mee dat de werken voor de nieuwe Dijlebrug in Rotselaar zouden aanvangen in september 2023. Die vervanging wordt gecombineerd met de heraanleg van het stuk van de Provinciebaan tussen de brug en het kruispunt met de Haachtsesteenweg (N21).

Daardoor is de brug sinds 25 september 2023 ook niet meer toegankelijk voor alle weggebruikers en dienen zij nog tot de zomer van 2024, wanneer de werken afgerond zouden moeten zijn, een omleiding te volgen.

1. Wat is de stand van zaken van de werkzaamheden? In welke fase bevinden de werken zich momenteel?
2. Zullen alle werkzaamheden afgerond zijn voor de start van Rock Werchter, zodat er een vlotte doorstroom van en naar het festivalterrein gegarandeerd kan worden?



**Vlaams
Parlement**

LYDIA PEETERS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 520 van 19 januari 2024

van **ARNOUT COEL**

1. Op dit moment is de bestaande, verzakte brug afgebroken en is de bouw van de nieuwe brug opgestart. De paalfunderingen van de nieuwe brug werden recent geboord.
2. Aangezien de werken met vertraging zijn gestart door laattijdige verplaatsingen van de nutsleidingen door de nutsmaatschappijen, is het niet mogelijk om de oorspronkelijke timing van het finaliseren van de werken voor de festivals te realiseren.

Dit verhindert evenwel niet dat er volgens de huidige planning tegen de opstart van de festivalperiode een bewandelbare en befietsbare brug zal zijn die ook toegankelijk is voor de hulpdiensten. Dit zou voldoende moeten zijn, gelet op de organisatie van de parkings bij de vorige festivaledities.