Vlaams Parlement

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 986
van **MATTHIAS DIEPENDAELE**
datum: 15 april 2016

---

aan **BEN WEYTS**
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Herinrichting N42 Wetteren-Zottegem-Herzele - Stand van zaken

De N42 is een gewestweg van Kwatrecht bij Wetteren tot Geraardsbergen en doorkruist daarbij de Oost-Vlaamse gemeenten Oosterzele, Zottegem, Lierde en Herzele. De vele kruispunten, erftoegangen en het trage verkeer op de weg belemmeren een vlotte doorstroming en leggen een hypotheek op de verkeersveiligheid. Een heraanleg met het oog op een betere ontsluiting en een verhoogde verkeersveiligheid wordt al jaren gevraagd door het bedrijfsleven en de betrokken steden en gemeenten.

De huidige inrichting van de N42 is aldus onvoldoende afgestemd op de gewenste rol van de N42 als primaire weg II type 3. Twee grote projecten moeten hieraan remediëren: de herinrichting van de N42 tussen de E40 en het kruispunt met de N46 in Zottegem waarbij een ontdubbeling van het aantal rijstroken aan de orde is en de rechttrekking van het tracé ter hoogte van Sint-Lievens-Esse (Herzele) door de aanleg van een rondweg.

1. M.b.t. de herinrichting van de N42 tussen de E40 in Wetteren en de N46 (kruispunt De Vos) in Zottegem tot 2x2 rijstroken.
   a) Het plan-MER werd goedgekeurd op 17 december 2015 en bevat een aantal planalternatieven voor de herinrichting van de N42. Vervolgens werd met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en de start- en projectnota gestart.

      Wat is momenteel de stand van zaken van het opgestarte RUP en de start- en projectnota? Wat is de timing m.b.t. de afwerking van het RUP en de start- en projectnota?

   b) Na het doorlopen van het RUP en de start- en projectnota kan een onteigeningsplan worden opgemaakt. Na de onteigeningen volgt de aanvraag van de bouwvergunning en uiteindelijk de aanbesteding.

      Is er al meer bekend over de timing voor de respectieve procedures?

   c) Wat is momenteel de laatst beschikbare geschatte totale kostprijs van de herinrichting van de N42 tussen Wetteren en Zottegem?

   d) Is er reeds een startdatum voor de eigenlijke werkzaamheden bekend? Hoelang zullen de werken duren?

2. M.b.t. tot de aanleg van de rondweg N42 in Herzele.
   a) Wat is de stand van zaken van de onteigeningsprocedure? In het bijzonder wat betreft:

- de zone tussen de Witte Brug en de Schipstraat;
- de zone Schipstraat - Assestraat?

b) Zijn er in het kader van de onteigeningsprocedure al dossiers gerechtelijk ingeleid wegens geen akkoord? Zijn er eventueel al procedures ter zake lopende? Wat zijn de gevolgen hiervan?

c) Wat is de laatste informatie wat betreft timing voor de respectieve procedures: de onteigeningen, het archeologisch onderzoek en de opmaak van het aanbestedingsbundel?

d) Wat is volgens de laatste informatie de geschatte totale kostprijs van de aanleg van de rondweg N42 in Herzele?

e) Wat is momenteel de meest recente schatting van de start van de werken?

BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

ANTWOORD
op vraag nr. 986 van 15 april 2016
van **MATTHIAS DIEPENDAELE**

---

1. a) - De opmaak van de startnota is lopende en de afwerking is voorzien in juni.
   - De opmaak van de projectnota is nog op te starten. De afwerking is voorzien in de eerste helft van 2017.
   - De opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan is nog op te starten. De afwerking is voorzien eind 2017.

   b) Neen, na het doorlopen van bovenstaande administratieve stappen zal een concrete timing van deze vervolgstappen kunnen worden meegedeeld.

   c) Een ruwe raming in de startnota bedraagt 36 miljoen euro, incl. BTW.

   d) Er is nog geen startdatum voor de eigenlijke werkzaamheden bekend.

2. a) De onderhandelingen zijn lopende. De dienst vastgoedaktes engageert zich om het dossier tegen eind 2016 af te werken.

   b) Neen. Het Agentschap Wegen en Verkeer stelde aan de dienst vastgoedaktes wel de vraag om de dossiers zo snel als mogelijk gerechtelijk in te leiden. Hier zal dan ook midden 2016 gevolg worden aan gegeven.

   c) - Onteigeningen: voorzien tot eind 2016/begin 2017
   - Archeologisch onderzoek: na verwerving van alle gronden, midden 2017
   - Aanvraag stedenbouwkundige vergunning: voorzien midden 2016
   - Opmaak aanbestedingsbundel: de plannen zijn afgewerkt. De opmaak van het bestek en de meetstaat zijn voorzien in 2017

   d) 11 miljoen euro incl. BTW volgens de raming van de projectnota.

   e) 2018 (afhankelijk van de onteigeningen en eventuele gerechtelijke procedures).