SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 241
van **FILIP BRUSSELMANS**
datum: 2 maart 2022

---

aan **JAN JAMBON**
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Renovatie Kaaitheater - Stand van zaken

De Vlaamse Regering maakt tijdens deze regeerperiode 95 miljoen euro extra vrij voor culturele topinfrastructuur, bovenop de reguliere budgetten voor infrastructuur in de cultuursector, waarmee onder andere de lopende projecten van het Kaaitheater, het KMSKA (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen) en het M HKA (Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen) worden voortgezet. Wat het KMSK Antwerpen en het M HKA betreft, vernemen we geregeld in de media of in de commissie hoe deze dossiers evolueren maar dat kan niet gezegd worden van het renovatiedossier van het Kaaitheater. Inmiddels zijn we halfweg deze legislatuur en lijkt een stand van zaken in dit dossier aangewezen.

1. Kan de minister een stand van zaken geven in het dossier van het Kaaitheater? Hoe ver staan deze werken afgemeten tegen de planning? Is er sprake van vertraging in de werkzaamheden? Zo ja, om welke reden? Wanneer dient het Kaaitheater opgeleverd te worden?
2. Welke bedragen werden er tussen december 2019 en december 2021 uitgekeerd in dit dossier?
3. Is er sprake van meerkosten ten opzichte van de oorspronkelijke budgettering? Zo ja, hoe groot zijn die meerkosten en wat is de reden daarvoor?

Vlaams Parlement

JAN JAMBON
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

ANTWOORD
op vraag nr. 241 van 2 maart 2022
van **FILIP BRUSSELMANS**

---

1. De volledige studieopdracht voor de transformatie en vernieuwing van het Kaaitheater startte begin 2020 door het studiebureau architectuuratelier Ambiorix. Tijdens de studiefase is een lichte vertraging opgelopen in de planning vanwege de crisismaatregelen. In de oorspronkelijke planning was de gunning van de uitvoeringswerken door een aannemer voorzien in februari 2022, nu wordt een gunning verwacht in mei 2022. Het bestek voor de uitvoering is gepubliceerd en de offertes zijn inmiddels ontvangen. Momenteel worden de ingediende offertes inhoudelijk nagekeken. Volgens de huidige planning zal het gebouw opnieuw in gebruik worden genomen in januari 2025.

2. De studieopdracht werd eind 2019 vastgelegd voor een bedrag van 1.843.097,56 euro. In 2020 en 2021 werd vooral verder gewerkt aan de studie en zijn de uitgaven eerder beperkt tot de deelprojecten zoals vooronderzoeken, bijkomende studies, adviezen, etc.
    - Uitgave in 2020: 100 keuro
    - Uitgave in 2021: 141 keuro

3. Ten opzichte van het vooropgestelde projectbudget werd tot op heden steeds binnen de budgettaire randvoorwaarden gewerkt. Voor de uitvoeringswerken worden de ingediende offertes momenteel nagekeken, maar ik verwacht een aanzienlijke meerkost als gevolg van de veranderlijke stijging van de materiaalprijzen en indexeringen.