SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 969
van **MAXIM VEYS**
datum: 17 juni 2022

---

aan **ZUHAL DEMIR**
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Rivierherstel Leie - Voortgangsrapportage intendanten

In het kader van de historische Leiewerken rest nog steeds het dossier rond de natuurcompensaties. Het geïntegreerde plan Seine-Schelde voor de Leie-as omvat zowel een luik 'binnenvaart' als een luik 'rivierherstel'.

De realisatie van terrestrische natte natuur binnen het luik rivierherstel zit met een historisch gegroeide achterstand. Tijdens de afgelopen 15 jaar werd amper resultaat geboekt in het dossier.

Het gaat om de effectieve ontwikkeling van watergebonden, terrestrische natuur, waarin de karakteristieke rivierdynamiek toegelaten en gestimuleerd wordt. Om dit in de regio te realiseren, werd ongeveer 500 ha nodig geacht. Een belangrijk deel daarvan lag reeds in groene bestemmingen (gewestplan); bijkomende oppervlakte moest het voorwerp uitmaken van lopende en nieuwe afbakeningsprocessen (gewestelijke RUP's).

De Vlaamse Regering besliste op 24 september 2021 tot een aantal bijsturingen om de realisatie te versnellen. Op 19 november 2021 besloot de Vlaamse Regering tot de aanstelling van de gouverneurs van West- en Oost-Vlaanderen als intendanten.

In de beslissingsnota staat dat "de intendant uiterlijk 6 maanden na aanstelling een eerste tussentijds rapport uitbrengt bij de bevoegde ministers, waarbij hij zijn bevindingen meedeelt en een concreet voorstel doet op welke manier de eerste fase (100 ha) in de deelgebieden Neerhoek-Ponthoek deel 1 en Bavikhove-Ooigembos tegen uiterlijk 31 december 2024 gerealiseerd kan worden."

1. Werd het tussentijds rapport inmiddels aangeleverd bij de bevoegde ministers?

2. Welke conclusies worden gemaakt in het rapport met betrekking tot een versnelling van de realisaties?

3. Is het mogelijk om effectief 100 ha in te richten tegen eind 2024?

4. Is er voldoende mogelijkheid tot het verwerven van voldoende aaneengesloten terreinen via minnelijke verwerving, grondenruil of zelfrealisatie?

5. Welke voortgang maakten de intendanten inmiddels in het bereiken van een draagvlak in de regio? Op welke manier hebben zij hiernaartoe gewerkt? Met welke stakeholders werd in de tussentijd overlegd?

Vlaams Parlement

6. Verdere timing

   a) Wat is de stand van zaken van het AGNAS-GRUP Bavikhove-Deinze? Wanneer wordt in de definitieve vaststelling van het GRUP voorzien?

   b) Wat is de stand van zaken van de opmaak van de vijf LER's voor de vijf extra projectgebieden?

   c) Welke bijkomende gronden werden verworven sinds de intendanten werden aangesteld?

   d) Wat is de stand van zaken van de ontwerpen en plannen voor de kalibratie van de Leie ter hoogte van natuurreservaat 't Schrijverke?

      i. Hoeveel hectare grondinname is er vereist voor de kalibratie?

      ii. Hoeveel hectare daarvan is vandaag deel van het natuurreservaat 't Schrijverke?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Zuhal Demir (969), Lydia Peeters (1508)

ZUHAL DEMIR
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

GECOÖRDINEERD ANTWOORD
op vraag nr. 969 van 17 juni 2022
van **MAXIM VEYS**

1-2. Het tussentijds rapport werd eind juni afgeleverd bij de bevoegde ministers en ter kennis gebracht op de Vlaamse Regering van 15 juli.

3. De onderhandelingen zijn volop lopende en indien deze onvoldoende vooruit gaan is er de mogelijkheid om over te gaan tot onteigening. Indien dit kan samensporen met de vergunningenprocedures is inrichting tegen eind 2024 nog haalbaar.

4. De onderhandelingen zijn volop lopende met extra aandacht voor de prioritaire gebieden Bavikhove-Ooigembos en Neerhoek-Ponthoek deel 1. Bedoeling is dat deze onderhandelingen kunnen leiden tot een maximaal aaneengesloten geheel van percelen die kunnen ingericht worden, hetzij na verwerving, hetzij door overeenkomsten voor zelfrealisatie. In het geval dat een aantal percelen ontbreken om een aaneengesloten puzzel te leggen, kan overwogen worden om effectief tot een procedure van onteigening over te gaan.

5. De intendanten hebben heel wat overleg gehad met alle mogelijke betrokken partijen: gemeenten, middenveldorganisaties, eigenaars en/of gebruikers van percelen, overheidsinstanties, … Een aantal van deze gesprekken werd ook gekoppeld aan een terreinbezoek.

6. a) Dit GRUP zit in de startfase, momenteel wordt met het planteam gewerkt aan de startnota. Zoals dat geldt voor elk GRUP-proces, kan er nog geen datum geplakt worden op de definitieve vaststelling. In samenspraak met de intendanten is ook afgesproken om de volgende stappen van het GRUP goed af te stemmen met de vordering van andere aspecten van het traject rivierherstel (bv. het voorhanden zijn van inrichtingsplannen voor de deelgebieden natte natuur, zicht op de mogelijkheden van/instrumentarium voor 'zelfrealisatie',…). Hoe meer relevante info stap voor stap beschikbaar komt, hoe gerichter en efficiënter de eigenlijke (her)bestemmingen kunnen doorgevoerd worden.

   b) Er werden infovergaderingen gehouden voor de betrokken landbouwers uit de 5 extra deelgebieden op 16 mei en 7 juni 2022 in aanwezigheid van de intendanten. Hier werden ze geïnformeerd over de stand van zaken van het project, de beslissing van de Vlaamse Regering en het LER. Tijdens de periode juli – augustus 2022 zullen deze betrokken landbouwers telefonisch gecontacteerd worden voor een individuele afspraak en een gesprek. Het landbouweffectenrapport van de 5 bijkomende gebieden wordt verwacht tegen eind 2022.

   c) Er werd 60ha verworven binnen de deelgebieden en 6ha ruilgrond.

   Het is op heden nog onduidelijk welke grondinnames nodig zullen zijn voor de inrichting van de Leie ter hoogte van het natuurreservaat 't Schrijverke. De voorbereiding van de kalibratiewerken van de Leie tussen Harelbeke en Menen (pand 160) bevindt zich nog in het stadium van interne voorstudie binnen de Vlaamse Waterweg nv, waarbij een eerste screening wordt opgemaakt inzake de ruimtelijke, technische en vergunningsmatige randvoorwaarden.

Of er al dan niet een GRUP dient opgemaakt te worden, kan pas bepaald worden na afronding van deze voorstudie.