Vlaams Parlement

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 549
van **TINE VAN DER VLOET**
datum: 31 maart 2021

---

aan **WOUTER BEKE**
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Zorgzwaarte-instrument (ZZI) voor minderjarigen - Testfase

Zorgzwaarte verwijst naar de hoeveelheid ondersteuning die een persoon met een beperking nodig heeft in zijn dagelijks leven. De zorgzwaarte wordt bepaald aan de hand van het zorgzwaarte-instrument. Dat instrument bepaalt de hoeveelheid ondersteuning die een persoon met een beperking nodig heeft. Het ZZI bestaat uit een aantal lijsten met vragen die gesteld worden door een medewerker van een multidisciplinair team (MDT).

Uit een antwoord op mijn eerdere schriftelijke vraag van nr. 121 van 6 november 2020 bleek dat de testfase voor minderjarigen rond het ZZI op 1 oktober 2020 opnieuw is opgestart. De impact van COVID-19 op de testfase bleek ook duidelijk, waardoor de inschaling grotendeels moest worden uitgesteld. Het zou onwaarschijnlijk zijn dat er in december 2020 en januari 2021 een voldoende aantal inschalingen behaald zou worden om betrouwbare statistische analyses uit te voeren. Het tijdschema moest dus worden bijgestuurd.

1. Hoe ver staat men op dit moment met de testfase rond het zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen?
2. Welke wijzigingen zijn er aan de vooropgestelde planning gemaakt wegens de COVID-19-crisis?
3. Wat is de invloed van de COVID-19-crisis op het verdere verloop van deze testfase? Wanneer zal de testfase volledig afgerond kunnen worden? Wanneer zullen de conclusies van de testfase duidelijk worden?
4. Hoeveel minderjarige personen met een beperking heeft men op dit moment in de testfase bereikt? Hoeveel inschalingen heeft men reealds gedaan? Hoeveel inschalingen staan er nog op de planning?
5. Op welke manier verloopt het contact met de cliënten? Welke invloed had de COVID-19-crisis hierop?
6. Wat is het budget dat gereserveerd was voor het uitvoeren van de hele testfase? Is dat nog steeds voldoende nu de testfase is stopgezet en heropgestart? Welk budget is al besteed in 2020, hoeveel is er nog beschikbaar?

WOUTER BEKE
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD
op vraag nr. 549 van 31 maart 2021
van **TINE VAN DER VLOET**

---

1. Er waren 379 deelnemers ingeschreven voor de testfase. Omwille van verschillende redenen (ziekte, niet kunnen bereiken, ondertussen te oud …) zijn er enkele deelnemers weggevallen. Momenteel nemen 343 jongeren deel aan de testfase, 310 van deze jongeren zijn reeds toegewezen aan een inschaler.

   Op dit moment zijn er effectief 132 inschalingen gerealiseerd met de 'methodiek zorgzwaartebepaling voor minderjarigen met een handicap'.

   We richten ons op een steekproef van 540 minderjarigen met een handicap. Van de huidige groep aan inschalers (47) zijn er momenteel 27 opgestart.

   Bij vraag 4 lichten we toe wat er verder ondernomen zal worden om het richtcijfer van 540 minderjarigen met een handicap te behalen.

2. De start van de testfase was gepland in februari/maart 2020 (met als deadline juni/juli 2020). De doelstelling om te starten in februari/maart werd gehaald, maar vrijwel onmiddellijk bij de start (op 16/3) werd de testfase stopgezet door de COVID-19-crisis.

   Na overleg met de inschalers, vond een heropstart plaats in oktober 2020 met als nieuwe deadline februari 2021. Na deze heropstart merkten we dat er vele inschalingen opnieuw werden uitgesteld door de COVID-19-crisis. Sommige inschalers slaagden er wel nog in om een veilige inschaling te realiseren. Daarom werd er in overleg beslist om de testfase niet stop te zetten, maar een richtlijn te formuleren die langdurig zou kunnen standhouden:
   - Veiligheid en gezondheid is het belangrijkste, daarom mogen inschalingen uitgesteld worden.
   - Inschalingen kunnen wel georganiseerd worden als deze in overeenstemming zijn met (1) de veiligheidsregels (bv afstand, ventilatie, mondmaskers) en (2) de regels van de testafname (o.a. twee informanten, face-to-face gesprek).
   - Lokale veiligheidsmaatregelen moeten steeds gevolgd worden.

   Het afronden van de testfase van de methodiek zorgzwaartebepaling voor minderjarigen met een handicap is afhankelijk van de verdere afbouw van de maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-crisis.

3. De deadline van februari 2021 werd niet gehaald omdat de meeste cliënten, hun informanten en de inschalers de inschalingen uitstellen tot een latere veiligere periode.

   Door de uitgestelde opstart van de testfase voorziet de administratie om een opfrissingscursus aan te bieden aan de inschalers.

   Zolang de COVID-19-crisis een veilige inschaling grotendeels onmogelijk maakt, moet de deadline van de testfase worden opgeschoven. Bovendien zullen er, door de impact van de COVID-19-crisis op het reguliere werk van de inschalers, gedurende minstens enige tijd minder inschalingen kunnen gerealiseerd worden dan gepland (gepland: ongeveer 3 inschalingen per maand, per inschaler). We staan daarbij in nauw contact

met de inschalers om een nieuwe realistische deadline op te stellen zodra de COVID-19-crisis dit toelaat.

Het principe dat op de voorziene 5 maanden tijd (zonder COVID-19-crisis of gevolgen daarvan) alle inschalingen kunnen gerealiseerd worden blijft overeind.
De voorziene tijd voor analyse en evaluatie (3,5 maanden) na de afronding van de inschalingen blijft ongewijzigd.

4. Zie ook antwoord op vraag 1. Er wordt voorzien om ongeveer in de helft van de testfase een analyse te doen van de reeds aanwezige deelnemers en hun profiel (leeftijd, geslacht, handicap,…). Op basis van deze representativiteitstoets zal er een nieuwe (meer gerichte) oproep worden gedaan naar deelnemers. Concreet zullen er gerichte brieven (naar de benodigde profielen) worden gestuurd om de huidige steekproef (343 minderjarigen) dus aan te vullen tot het richtcijfer van 540 minderjarigen met een handicap.

5. Sommige deelnemers zijn heel gemotiveerd om onder moeilijkere omstandigheden toch nog een inschaling te realiseren, wat dan meestal ook lukt. De meeste deelnemers geven aan te willen wachten tot een veiligere periode. Het aandeel van deelnemers die effectief zijn uitgestapt uit de testfase en als reden 'COVID-19-crisis' hebben opgegeven is klein (8).

6. Er werd een subsidie van maximaal 250.000 euro toegekend (Ministrieel besluit tot toekenning van een subsidie voor de testing van de experimentele versie van de methodiek zorgzwaartebepaling voor minderjarige personen met een handicap, ingang op 1 oktober 2020).

   Er is geen reden om aan te nemen dat dit budget onvoldoende zou zijn, dit budget is namelijk gebaseerd op het te realiseren aantal inschalingen.

   Er is nog geen budget besteed in 2020 (de betaling gebeurt bij voorkeur pas na het volledig afronden van de toegewezen lijst van cliënten aan een inschaler). Er zijn momenteel 5 inschalers die hun toegewezen cliënten hebben ingeschaald en waarvoor de betaling momenteel wordt ondernomen.